

CONSIDERAÇÕES

O cronograma a seguir apresenta o período de implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) nas unidades do Ministério da Fazenda (MF).

O documento foi aprovado pelos representantes das unidades que compõem o Comitê Estratégico do SEI/MF, instituído pela Portaria SE nº 2, de 5 de janeiro de 2017, em reunião realizada no dia 31 de maio de 2017.

A implantação do SEI nas unidades descentralizadas da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) foi planejada por região, de forma a facilitar o deslocamento de instrutores para os treinamentos presenciais nessas unidades.

O mês programado para cada unidade refere-se ao início da utilização do SEI. Portanto, no mês anterior, a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos (COGRL/SPOA) entrará em contato com cada unidade para requerer as informações necessárias à configuração do sistema. Os treinamentos também serão realizados no mês que antecede a implantação.

Recomendamos que as unidades publiquem ato normativo estabelecendo a data de utilização do SEI de acordo com o mês programado, além de definir procedimentos que julgarem necessários em seu âmbito de atuação.

Além disso, é imprescindível que os servidores das unidades tenham conhecimento do material elaborado pela COGRL, divulgado e publicado em www.fazenda.gov.br/sei/publicacoes:

- Cartilha do Usuário do SEI;
- Perguntas Frequentes (FAQ);
- Cartilha Procedimentos para Digitalização de Documentos e Processos (preparar os escâneres conforme orientações dessa cartilha).

Ressaltamos que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) optaram pela continuidade de seus sistemas informatizados de gestão de documentos e processos eletrônicos e, portanto, não constam no cronograma. No entanto, essas unidades estão trabalhando, em conjunto com a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (COGTI/SPOA), para a integração de seus sistemas ao SEI.

Atenciosamente,

Coordenação-Geral de Recursos Logísticos (COGRL/SPOA/SE/MF)

UNIDADES	2017/2018									
	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
SPOA ²	█									
COAF		█								
CONFAZ		█								
OUVIDORIA		█								
SPREV		█								
GMF			█							
SE			█							
ESAF			█							
SAMF/GO-TO				█						
SAMF/MT				█						
SAMF/MS				█						
STN					█					
SAMF/PR					█					
SAMF/SC					█					
SAMF/RS					█					
SEAE						█				
SAIN						█				
SPE						█				
SAMF/AM						█				
SAMF/PA						█				
SAMF/ES							█			
SAMF/MG							█			
SAMF/RJ							█			
SAMF/SP							█			
SAMF/CE								█		
SAMF/MA								█		
SAMF/PB								█		
SAMF/PI								█		
SAMF/RN								█		
SAMF/AL									█	
SAMF/BA									█	
SAMF/PE									█	
SAMF/SE									█	
CARF										█
NUTRA/AC										█
NUTRA/AP										█
NUTRA/RO										█
NUTRA/RR										█

¹O cronograma pode ser alterado de acordo com a necessidade.

² Trata-se das unidades da SPOA no Distrito Federal, conforme Portaria SPOA nº 197, de 15/05/2017.