



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA  
COORDENACAO DE INOVACAO

**PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

Referência: 21000.062901/2020-17

<b>Órgão</b>	Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)	<b>Vigência</b>
<b>Vinculado(s)</b>	-----	Dez/23 a Dez/24
<b>Comitê Estratégico do Plano</b>	IRAJÁ REZENDE DE LACERDA Secretário-Executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária - SE/MAPA  CRISTINA KIOMI MORI Secretária-Executiva do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos - SE/MGI  ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS Secretário de Governo Digital do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos - SGD/MGI	
<b>Gerente de Projeto - MAPA</b>	Maurício Marinho Formiga	
<b>Telefone</b>	██████████	e-Mail ██████████
<b>Ponto Focal</b>	Cristiane Rodrigues da Silva	
<b>Telefone</b>	██████████	e-Mail ██████████
<b>Gerente de Relacionamento - CGREP/SGD/ME</b>	Léia Maria da Silva	
<b>Telefone</b>	██████████	e-Mail ██████████

**1. OBJETIVOS DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

- 1.1 Facilitar ao cidadão o acesso, o monitoramento e a avaliação dos serviços do setor, dispensando a necessidade de comparecimento presencial perante a autoridade pública;
- 1.2 Reduzir custos de transação dos cidadãos e empresas que utilizam os serviços públicos do setor;
- 1.3 Contribuir para a maior competitividade dos agentes econômicos pela eliminação de entraves, maior agilidade e redução de custos nos processos de autorizações, licenças e certificações;
- 1.4 Oferecer a opção digital a todos os serviços do MAPA voltados à sociedade.

**2. EIXO 1 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

**METAS DO EIXO**

- Realizar a transformação digital de 100% dos serviços listados até dezembro de 2024;
- Incluir e atualizar 100% dos serviços MAPA no portal gov.br até dezembro de 2024.

Ações	Secretaria	Prazo
Obter registro de estabelecimento avícola de reprodução	SDA	abr./2024
Obter certificação de exportação de produtos de alimentação animal - evolução	SDA	jul./2024
Emitir certificado oficial de Qualidade de Algodão em Pluma (via Lecom)	SDA	mar/24
JUSTIFICATIVA PARA PRESCRIÇÃO EXTRA-BULA EM PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL (JUSTIFIC-AA) (via Lecom)	SDA	nov./23 Concluído
Solicitar homologação de cursos de formação para classificador de produtos vegetais e inspetor do sistema de certificação (via Lecom)	SDA	jan./24
Atualizar os serviços do órgão no portal Gov.br	OUVIDORIA	dez/2024

### 3. EIXO 2 - UNIFICAÇÃO DE CANAIS DIGITAIS

#### METAS DO EIXO

Integrar 3 serviços ao PagTeseuro até jun./2024;  
Integrar 6 serviços ao módulo login único até nov./2024.

Ações	Tipo de integração	Sistema	Secretaria	Prazo
Certificar sementes para exportação	PAGTESOURO	SIGEF	SDA	mar/24
Inscriver-se no Registro Nacional de Sementes e Mudanças	PAGTESOURO	RENASEM/SIPEAGRO	SDA	mar/24
Solicitar registro de propriedade intelectual de vegetais - proteção de cultivares	PAGTESOURO	Próton / CultivarWeb	SDA	mar/24
Cadastrar serviços de inspeção, estabelecimentos e produtos inspecionados no e-SISBI	Login Único	e-SISBI	SDA	jun./24
Solicitar adesão de serviço de inspeção estadual, municipal e consórcio públicos municipais ao SISBI-POA	Login Único	SEI/e-SISBI	SDA	jun./24
Credenciar responsável técnico no Registro Nacional de Sementes e Mudanças	Login Único	RENASEM/SIPEAGRO	SDA	nov./24
Habilitar cultivar para produção e comercialização	Login Único	Próton / CultivarWeb	SDA	nov./24
Notificar suspeita de doenças em animais	Login Único	e-SISBRAVET	SDA	jul./24
Consultar informações da inspeção de produtos de origem animal de estados e municípios cadastrados no e-SISBI	Login Único	e-SISBI	SDA	jul./24
Inclusão do APP SIPEAGRO na loja de aplicativos do gov.br	-	-	SDA	dez/24

Inclusão do APP OCDE na loja de aplicativos do gov.br	-	-	SDA	dez/24
Inclusão do APP PBC na loja de aplicativos do gov.br	-	-	SDA	dez/24

#### 4. EIXO 3 - INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS

##### METAS DO EIXO

Preenchimento automático de dados no serviço digital: 2 CPF; 9 CNPJ; 1 CEP.

Ações	API	Sistema	Secretaria	Prazo
Cadastrar viticultor	CPF	SVIBE	SDA	jun./24
Cadastrar serviços de inspeção, estabelecimentos e produtos no e-SISBI	CPF	e-SISBI	SDA	jun./24
Fornecer declaração de produção de uvas	CNPJ	SVIBE	SDA	mar/24
Solicitar documento oficial de trânsito de produtos de origem animal	CNPJ	PGA/SIGSIF	SDA	mar/24
Cadastrar serviços de inspeção, estabelecimentos e produtos inspecionados no e-SISBI	CNPJ	e-SISBI	SDA	set/24
Obter registro automático de bebidas, fermentados acéticos, vinhos e derivados da uva e do vinho	CNPJ	SIPEAGRO	SDA	dez/2023
Obter registro de estabelecimento de bebidas, fermentados acéticos, vinhos e derivados da uva e do vinho	CNPJ	SIPEAGRO	SDA	dez/2023
Obter renovação automática do registro junto ao Cadastro Geral de Classificação do MAPA (CGC)	CNPJ	SIPEAGRO	SDA	dez/2023
Renovar registro de estabelecimento fabricante, importador ou fracionador de alimentos para animais	CNPJ	SIPEAGRO	SDA	dez/2023
Obter registro junto ao Cadastro Geral de Classificação do MAPA (CGC)	CNPJ	SIPEAGRO	SDA	dez/2023
Renovar registro de produto destinado à alimentação animal	CNPJ	SIPEAGRO	SDA	dez/2023
Cadastrar serviços de inspeção, estabelecimentos e produtos no e-SISBI	CEP	e-SISBI	SDA	mai./24

#### 5. EIXO 4 - SEGURANÇA E PRIVACIDADE

Conforme o art. 3º, inciso I, item "d" da Estratégia de Governo Digital (EGD), instituída pelo Decreto 10.332/2020, o Eixo 4 - Segurança e Privacidade está alinhado com as etapas para [implementação do framework](#), estabelecidas no âmbito do Programa de Privacidade e

Segurança da Informação (PPSI) da Secretaria de Governo Digital (SGD), e de acordo com o art. 9º da Portaria SGD/MGI nº 852 de 28 de março de 2023, transcrito a seguir:

Art. 9º Considera-se como etapas para a implementação do framework pelos órgãos e entidades pertencentes ao SISP:

I - Autoavaliação: execução de avaliação pelo próprio órgão, considerando o modelo de avaliação de maturidade e capacidade disponibilizado por meio do framework;

II - Análise de lacunas: a partir da autoavaliação, esta etapa consiste na identificação de oportunidades quanto à necessidade de implementação de medidas ou de melhoria contínua das medidas já implementadas para aumento da capacidade e maturidade do órgão ou entidade;

III - planejamento: após identificadas as oportunidades de melhorias identificadas na etapa anterior, o órgão deve realizar planejamento que especifique o prazo e as necessidades de recursos para implementação, considerando aspectos orçamentários e de recursos humanos do próprio órgão ou entidade; e

IV – Implementação: esta etapa consiste na implementação das medidas ou melhoria contínua de medidas já implementadas para aumento da capacidade e maturidade do órgão em relação a Privacidade e Segurança da Informação.

As informações do planejamento (plano de trabalho) com suas metas e prazos estarão disponíveis em documento Planilha Ações PPSI - Eixo 4 PTD (SEI nº 31884571) anexo ao Plano de Transformação Digital, com acesso restrito aos responsáveis pela privacidade e segurança da informação no âmbito do MAPA.

Maiores informações em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados>

Ações	Secretaria/Diretoria	Prazo
autoavaliação	AECI/GM/MAPA e STI/SE/MAPA	Ago./2023 Concluído
análise de lacunas	AECI/GM/MAPA e STI/SE/MAPA	Ago./2023 Concluído
planejamento:	AECI/GM/MAPA e STI/SE/MAPA	Set/2023 Concluído
implementação:	AECI/GM/MAPA e STI/SE/MAPA	<b>1ª Parte</b> (CICLO 1 do PPSI: relativa às 41 medidas consideradas prioritárias pela SGD): 31/12/23 <b>2ª Parte</b> (CICLO 2 do PPSI: relativa às medidas consideradas prioritárias pela SGD): fev./24 implementação de demais medidas e melhorias contínuas (além das 41 prioritárias), definidas pelo PPSI- set/2024

## 6. EIXO 5 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Ações	Tipo	Sistema	Secretaria	Prazo
Cadastro Nacional de Encarregados de Comprovação de Perdas	Avaliação	CNEC	SPA	dez/24
Obter registro de produtos de origem animal	Avaliação	PGA/SIGSIF	SDA	dez/24

Cadastrar serviços de inspeção, estabelecimentos e produtos inspecionados no e-SISBI	Avaliação	e-SISBI	SDA	dez/24
Solicitar adesão de serviço de inspeção estadual, municipal e consórcio públicos municipais ao SISBI-POA	Avaliação	SEI/e-SISBI	SDA	dez/24
Solicitar documento oficial de trânsito de produtos de origem animal	Avaliação	DCPOA	SDA	dez/24
Notificar suspeita de doenças em animais	Avaliação	e-SISBRAVET	SDA	dez/24
Importar produtos de origem vegetal	Avaliação	SISCOMEX/ SIGVIG	SDA	dez/24
Consultar informações da inspeção de produtos de origem animal de estados e municípios cadastrados no e-SISBI	Avaliação	e-SISBI	SDA	dez/24
Preencher autodiagnóstico: Serviço Obter registro de estabelecimento avícola de reprodução	Qualidade	SIPEAGRO	SDA	fev./24
Implantar plano de melhoria gerado a partir do autodiagnóstico para o serviço obter registro de estabelecimento avícola de reprodução	Qualidade	SIPEAGRO	SDA	abr./24

## 7. PROJETOS ESPECIAIS

Ações	Secretaria	Prazo
<p>Projeto Startup AGROETECH (Projeto de Transformação Digital Autocontrole na Defesa Agropecuária-Mapeamento das cadeias de produção para a inserção na Plataforma de Autocontrole da SDA).</p> <p>ACT Nº 224/2021 com 18 meses a partir da assinatura do termo aditivo em 18/05/2023. Extrato publicado em 22/05/23.</p>	SDA	Out/24

## 8. RISCOS

Risco	Probabilidade de Ocorrer [escolher entre: raro; pouco provável; provável; muito provável; praticamente certo]	Impacto [escolher entre: muito baixo; baixo; médio; alto; muito alto]	Opção de tratamento [escolher entre: mitigar; eliminar; transferir; aceitar;]	Descrever ações de tratamento do risco
Extinção da esteira exclusiva para os eixos 2, 3 e 5	pouco provável	muito alto	transferir	Redistribuir ações entre as demais esteiras
Linguagem antiga dos sistemas	muito provável	médio	mitigar	Planejamento preventivo para a contratação ou migração de soluções visando a continuidade do negócio
				Projeto atualizado

Mudança de equipe	provável	médio	mitigar	mesmo com a substituição de membro da equipe.
Mudança de política ou prioridade de governo	pouco provável	alto	mitigar	Alinhamento com as estratégias e planos de Governo  Reuniões periódicas de acompanhamento e reportar continuamente a alta gestão.
Insuficiência de orçamento	pouco provável	alto	eliminar	Reporte a alta administração para alinhamento de eventuais alterações estratégicas
Não priorização das ações do PTD pelas áreas de negócios	provável	alto	mitigar	Sensibilização das áreas de negócio para a importância do plano digital.  Governança bem definida, com alinhamento estratégico, tático e operacional.
Disponibilidade do PO para atuação nos projetos da esteira	provável	Muito alto	mitigar	Sensibilização das áreas de negócio para a importância do plano digital
Insuficiência de pessoal para fiscalização de contratos	médio	médio	mitigar	Prospecção de formas alternativas para a composição da força de trabalho. Ex: alocação, pelo MGI, de ATI's

## 9. ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO

Informações quanto ao andamento das ações do Plano serão prestadas por meio eletrônico e complementadas por reuniões presenciais ou virtuais de acompanhamento:

- Pontos de Controle bimestrais entre Gerente(s) de Projeto do órgão, ponto focal e Gerente de Relacionamento da SGD/MGI.
- Reuniões a serem convocadas pelo Comitê Estratégico do Plano.

A periodicidade das reuniões de monitoramento pode sofrer ajustes conforme andamento e cronograma do Plano de Transformação Digital.

Termos:

1. O Ministério da Agricultura e Pecuária se compromete a concentrar esforços e recursos de tecnologia da informação para o cumprimento das metas estabelecidas neste documento, inclusive das que estiverem sob responsabilidade de seu(s) vinculado(s).

2. A SGD apoiará os esforços de transformação digital do órgão mediante disponibilidade de ferramentas, tecnologias e metodologias para acelerar a transformação digital.
3. A SGD irá acompanhar e monitorar o cumprimento das metas estabelecidas.
4. Havendo variação nos recursos que se fazem necessários para a execução do plano, por qualquer motivo, poderá haver repactuação das metas por iniciativa das partes, desde que aprovadas pelo Comitê Estratégico do Órgão.

Brasília, na data das assinaturas.

IRAJÁ REZENDE DE LACERDA Secretário-Executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária - SE/MAPA	CRISTINA KIOMI MORI Secretária-Executiva do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - SE/MGI	ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS Secretário de Governo Digital da SGD/ME
---	--	---



Documento assinado eletronicamente por **IRAJA REZENDE LACERDA, Secretário Executivo**, em 27/12/2023, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **CRISTINA KIOMI MORI, Usuário Externo**, em 27/02/2024, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROGERIO SOUZA MASCARENHAS, Usuário Externo**, em 27/02/2024, às 22:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:  
[https://sei.agro.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 32867530 e o código CRC 3C8ED662.