

Projeto de Atualização HTML2020 > HTML2022



Objetivo do Projeto

ATUALIZAÇÃO ASSISTIDA DO AMBIENTE DOS PRODUTOS DA VERTICAL HOSPITALAR EM VERSÃO **HTML2020** PARA A VERSÃO **HTML2022**

- ATUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE SIMULAÇÃO COM A NOVA VERSÃO;
- HOMOLOGAÇÃO DESTES AMBIENTES JUNTO AO CLIENTE;
- ATUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE PRODUÇÃO E GO LIVE;
- OPERAÇÃO ASSISTIDA PELO **NOSSO TIME** DE 7 DIAS APÓS O GO LIVE.

Serviços Técnicos

O QUE FAZ O **TIME** DE SERVIÇOS TÉCNICOS?

É UMA DAS UNIDADE DE NEGÓCIO DA MV, QUE É RESPONSÁVEL POR INSTALAÇÕES, MIGRAÇÕES, ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS, INTEGRAÇÕES E CUSTOMIZAÇÕES.

O TIME É COMPOSTO POR CONSULTORES ESPECIALIZADOS NOS PRODUTOS MV, CONSULTORES, DESENVOLVEDORES, ANALISTAS E TÉCNICOS DE TI.

O ATENDIMENTO DOS TICKETS DE MIGRAÇÃO SÃO ABERTOS E TRATADOS PELO NOSSO TIME.

Fases do Projeto

Infraestrutura



Liberação do ambiente


Atualização da aplicação - SML

Homologação



Homologação Técnica

Homologação Operacional



Simulação Geral

Go Live



Blackout

Atualização do ambiente produção



Operação Assistida

Premissas do Projeto

- **Infraestrutura:** O cliente deve estar ciente que ficará sem o ambiente de simulação na versão atual durante o tempo do projeto, é recomendável que seja feito um dump recente da base atual de produção.
- **Ambientes:** O projeto prevê a atualização de 2 ambientes, homologação e produção.
- **Sistemas:** Será instalado o Editor 3, que funcionará em concomitância com o Editor 2. A ferramenta deverá ser validada, mas os novos documentos do Editor 3 não devem ser usados no dia do Go-Live. Os documentos devem ser substituídos gradativamente após a operação assistida.
- **Homologação:** O cliente deve realizar a homologação operacional do ambiente afim de validar o processo operacional de cada setor.
- **Recursos Necessários:**
 - Liberação de acesso externo por conexão remota;
 - Concessão de acesso aos servidores de aplicação e de banco de dados (HML e PRD);
 - Senha do usuário DBAMV

Cronograma do Projeto

Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Names dos recursos
Projeto HFA - Atualização Assistida 2022	82 dias	08/01/24 09:00	30/04/24 18:00		
KickOff	4 dias	03/01/24 09:00	08/01/24 18:00		
Planejamento	3 dias	03/01/24 09:00	05/01/24 18:00		MV
Apresentação do Pré- Cronograma	1 dia	08/01/24 09:00	08/01/24 18:00	3	MV/HFA
Infraestrutura	10 dias	01/01/24 09:00	12/01/24 18:00		
Checklist de infra	1 dia	02/01/24 09:00	02/01/24 18:00		MV
Instalação das aplicações - MV Soul / PEP	4 dias	03/01/24 09:00	08/01/24 18:00	6	MV
Homologação	50 dias	15/01/24 09:00	22/03/24 18:00		
Homologação Técnica SOUL/MVPEP	5 dias	15/01/24 09:00	19/01/24 18:00		MV
Janela N1/N2	5 dias	22/01/24 09:00	26/01/24 18:00	9	MV
Janela N3	10 dias	22/01/24 09:00	02/02/24 18:00	9	MV
Migração dos documentos eletrônicos	15 dias	15/01/24 09:00	02/02/24 18:00	9II	HFA
Homologação Cliente	20 dias	05/02/24 09:00	01/03/24 18:00	11	HFA
Janela N1/N2	5 dias	04/03/24 09:00	08/03/24 18:00	13	MV
Janela N3	10 dias	04/03/24 09:00	15/03/24 18:00	13	MV
Checklist Final Cliente	5 dias	18/03/24 09:00	22/03/24 18:00	15	HFA
GO LIVE	5 dias	25/03/24 09:00	31/03/24 18:00		
Alinhamento Final	2 dias	25/03/24 09:00	26/03/24 18:00	16	MV/HFA
Preparação Ambiente PRD	4 dias	25/03/24 09:00	28/03/24 18:00	16	MV
Blackout	1 dia	29/03/24 09:00	29/03/24 18:00	19	MV/HFA
Estabilização	2 dias	30/03/24 08:00	31/03/24 18:00	20	MV/HFA
Operação Assistida	5 dias	01/04/24 09:00	05/04/24 18:00		
Operação Assistida	5 dias	01/04/24 09:00	05/04/24 18:00	21	MV

Fora do Escopo do Projeto

- **Customizações:** O projeto não contempla customização nos produtos MV, é entregue na versão padrão dos produtos, caso o cliente possua atualmente customização precisa ser tratado a parte.
- **Produtos:** O projeto não inclui a atualização de produtos de outras verticais MV como Sistemas Estratégicos, Cartório Digital, Atenção Primária, etc.
- **Módulos:** O objetivo do projeto é realizar a atualização de uma versão para a outra de forma a causar o menor impacto operacional possível. Sendo assim, o projeto de atualização não contempla a implantação de novos módulos que não sejam obrigatórios ao funcionamento da nova versão, essa implantação de um novo módulo ou deve ser realizada antes ou depois da atualização, nunca durante a mesma.
- **Infraestrutura:** A atualização não inclui mudança de versão ou de servidor de banco de dados, cabendo isso ser feito fora da janela da migração.

LUCIANE SILVEIRA

Gerente de Projetos

@ luciane.matias@mv.com.br



(21) 98136-7834



Mais Valor para Você