



INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
SBN Quadra 01 Bloco D Lote 32, Edifício Palácio do Desenvolvimento 3º andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70057-900
- <http://www.incra.gov.br>

TERMO ADITIVO

Processo nº 54000.118194/2020-80

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA INCRA/UNB Nº 01 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020 (SEI Nº [7922692](#)) PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA QUE CONTEMPLE A REALIZAÇÃO DE ESTUDO COMPLETO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO DESENVOLVIMENTO (*SEDE NACIONAL DO INCRA*), CELEBRADO ENTRE A INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA E A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1.1. Unidade Descentralizadora e Responsável

1.1.1. Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA**

1.1.2. Nome da autoridade competente: **Adriano Varela Galvão**

1.1.3. Número do CPF: *****.372.254-****

1.1.4. Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **INCRA / DF**

1.1.5. Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: [Portaria 119, de 27 de março de 2020](#).

1.2. UG DOF

1.2.1. Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: **373001/37201 - DOF 1**

1.2.2. Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **373001/37201 - DOF**

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

2.1. Unidade Descentralizada e Responsável

- 2.1.1. Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB**
- 2.1.2. Nome da autoridade competente: **Márcia Abrahão Moura**
- 2.1.3. Número do CPF: *****.590.531-****
- 2.1.4. Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: **Universidade de Brasília (UnB) - Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia**
- 2.1.5. Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: [Decreto de 19 de novembro de 2020](#)

2.2. **UG DOF**

- 2.2.1. Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: **154040/15257 - Universidade de Brasília**
- 2.2.2. Número e Nome da Unidade Gestora responsável pela execução do objeto do TED: **154040/15257- Universidade de Brasília**

3. **OBJETO DO TERMO ADITIVO AO TED**

- 3.1. O presente Termo Aditivo visa:

- 3.1.1. **Prorrogar o prazo da vigência** do TED nº 01-DOA/2020, por 15 (quinze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 28/03/2022 a 28/06/2023, nos termos do art. 10 do Decreto nº 10.426, de 2020.

4. **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
Meta 1	Desenvolvimento de arquitetura de Inteligência Artificial com Machine Learning	und.	-	-	-	22/04/2021	22/11/2022
Produto	Código fonte que implementa a arquitetura e elaboração de artigos científicos	und.	1	75.000,00	75.000,00	22/04/2021	22/12/2022
Meta 2	Inspeção e levantamento da estrutura da edificação	und.	-	-	-	22/04/2021	21/02/2022
Produto	Arquivos CAD contendo o As Built da estrutura	und.	1	85.000,00	85.000,00	22/04/2021	28/02/2022
Meta 3	Relatório e Laudo Técnico inicial com indicação as ações a serem tomadas de maneira imediata	und.	-	-	-	22/05/2021	25/11/2021
Produto	Relatório Técnico	und.	1	35.000,00	35.000,00	22/05/2021	25/11/2021
Meta 4	Prova de carga em quatro lajes contíguas	und.	-	-	-	22/01/2021	28/02/2022

Produto	Relatório técnico-científico e artigo científico	und.	1	35.000,00	35.000,00	10/02/2021	30/03/2022
Meta 5	Extração e ruptura de testemunhos de concreto das vigas de transição	und.	-	-	-	01/08/2021	15/10/2021
Produto	Relatório Técnico	und.	1	15.000,00	15.000,00	08/09/2021	25/11/2021
Meta 6	Análise estrutural elástica com a edificação sem patologias	und.	-	-	-	22/04/2021	28/02/2022
Produto	Relatório com apresentação e análise dos resultados; arquivos físicos dos modelos	und.	1	65.000,00	65.000,00	01/06/2021	28/02/2022
Meta 7	Análise estrutural elástica com a edificação com patologias	und.	-	-	-	15/06/2021	08/03/2022
Produto	Relatório com apresentação e análise dos resultados; arquivos físicos dos modelos	und.	1	40.000,00	40.000,00	10/08/2021	08/03/2022
Meta 8	Análise estrutural plástica com a edificação sem patologias	und.	-	-	-	22/08/2021	20/04/2022
Produto	Relatório com apresentação e análise dos resultados; arquivos físicos dos modelos	und.	1	45.000,00	45.000,00	10/09/2021	20/04/2022
Meta 9	Análise estrutural plástica com a edificação com patologias	und.	-	-	-	30/07/2021	22/06/2022
Produto	Relatório com apresentação e análise dos resultados; arquivos físicos dos modelos	und.	1	45.000,00	45.000,00	30/07/2021	22/07/2022
Meta 10	Projeto emergencial de recuperação / reforço estrutural e caderno de encargos	und.	-	-	-	22/05/2021	25/11/2021
Produto	Arquivos eletrônicos com conteúdo do projeto	und.	1	40.000,00	40.000,00	22/05/2021	25/11/2021
Meta 11	Projeto de recuperação / reforço	und.	-	-	-	22/05/2022	10/08/2022

	estrutural e caderno de encargos						
Produto	Arquivos eletrônicos com conteúdo do projeto	und.	1	50.000,00	50.000,00	22/05/2022	10/08/2022
Meta 12	Relatório parcial (acumulado) da análise de dados com conclusões e diagnósticos	und.	-	-	-	22/06/2022	22/09/2022
Produto	Arquivo eletrônico contendo o relatório	und.	6	20.000,00	120.000,00	22/06/2022	22/09/2022
Meta 13	Relatório final conclusivo	und.	-	-	-	22/04/2022	22/12/2022
Produto	Arquivo eletrônico contendo o relatório	und.	1	150.000,00	150.000,00	22/04/2022	22/12/2022
Meta 14	Manual de manutenção da estrutura	und.	-	-	-	22/05/2022	22/01/2023
Produto	Arquivo eletrônico contendo o manual	und.	1	62.757,17	62.757,17	22/05/2022	08/04/2023

5. PUBLICAÇÃO

5.1. O TED e seus eventuais termos aditivos, que impliquem em alteração de valor ou, ainda, ampliação ou redução de prazo para execução do objeto, serão assinados pelos partícipes e seus extratos serão publicados no sítio eletrônico oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura, conforme disposto no art. 14 do Decreto nº 10.426, de 2020.

5.2. As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em seus sítios eletrônicos oficiais no prazo a que se refere o caput.

6. RATIFICAÇÃO

6.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Termo de Execução Descentralizada e de outros instrumentos não modificadas por este Termo Aditivo.

7. ASSINATURA

7.1. E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

Adriano Varela Galvão
 Presidente do Instituto nacional de Colonização e Reforma Agrária - Substituto
 CPF:***.372.254-**

**Márcia
 Abrahão
 Moura**
 Reitora da
 Universidade
 de Brasília

CPF:
***.590.531-
**



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Varela Galvão, Presidente, Substituto**, em 08/03/2022, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Márcia Abrahão Moura, Usuário Externo**, em 23/03/2022, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11829515** e o código CRC **B4907D0F**.

Referência: Processo nº 54000.118194/2020-80

SEI nº 11829515

Criado por [thiago.mendes](#), versão 4 por [thiago.mendes](#) em 08/03/2022 10:59:20.