

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA Nº 04/2017 CELEBRADO
ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA E
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**

I – Identificação

Segundo Termo Aditivo para readequação no cronograma físico e financeiro do Plano de Trabalho; alteração nas naturezas da despesa e no cronograma físico previsto no Termo de Execução Descentralizada firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e a Universidade Federal de Alagoas - UFAL.

1. **Título do projeto:** curso de bacharelado em agroecologia para beneficiários da reforma agrária

2. Identificação do objeto:

Este Aditivo tem por objeto alterar o cronograma físico e financeiro do Plano de Trabalho; as naturezas da despesa e o cronograma físico previsto no Termo de Execução Descentralizada.

3. Meta física inicial

Formar 50 beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA, do Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF e demais famílias cadastradas pelo INCRA, como comunidades quilombolas e extrativistas.

II – UG/GESTÃO REPASSADORA E UG/GESTÃO RECEBEDORA

1. **Repassadora:** UG 373.001/ Gestão 37.201

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, Autarquia Federal criada pelo Decreto-Lei nº 1.110, de 09 de julho de 1970, alterado pela Lei nº 7.231, de 23 de outubro de 1984, mantido pelo Decreto Legislativo nº 02, de 29 de março de 1989, publicado no DOU, de 31 de março de 1989, representado no presente instrumento pela Superintendência Regional do INCRA no estado de Alagoas, SR 22, situado na rua do Livramento, nº 148, edifício Walmap, 11º andar, sala 1101, centro Maceió, CEP: 57020-030, neste ato também representado pelo Superintendente Regional, **WILSON CÉSAR LIRA SANTOS**, nomeado pela Portaria nº 196/2017, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] expedida pela SSP/AL e CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado em Maceió-AL.

2. UG/Gestão recebedora: UG 154.419 /Gestão – 26.251

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, criada por força da Lei nº 3.867, de 25 de janeiro de 1961, instituição federal de educação superior pluridisciplinar, de ensino, pesquisa e extensão, instituída pelo Poder Público, nos termos da Lei nº 7.596/87, vinculada ao Ministério da Educação - MEC, com sede ao Campus universitário A. C. Simões, CEP: 57072-900, inscrita no CNPJ/MF de número 24.464.109/0001-48, neste ato representado por sua Magnífica Reitora, a Professora Dra. **MARIA VALÉRIA COSTA CORREIA**, RG nº [REDACTED] SSP MG, CPF nº [REDACTED], matrícula SIAPE nº 2171624 nomeada pelo Decreto s/n, publicado no DOU de 12 de janeiro de 2016, residente e domiciliada à [REDACTED] Maceió/AL.

III – JUSTIFICATIVA (MOTIVAÇÃO/BENEFICIÁRIOS/CRONOGRAMA FÍSICO)

1. Justificativa da proposição:

O presente Termo Aditivo tem como objetivo ajustar o plano de trabalho e o TED para adequar ao novo calendário de execução do curso (alteração no tempo escola e no tempo comunidade), assim como, para atender as demandas necessárias para execução das atividades, tais quais: Diárias, alojamento/alimentação, bolsa para educandos/ bolsa para professores, bolsa para monitores e materiais de consumo.

A demanda supracitada foi motivada após a realização da Meta 1 – Realização do 2º Tempo-Universidade (2019), em que houve necessidade de alteração do calendário acadêmico em função do atraso no repasse do recurso financeiro e do recebimento parcial do orçamento, bem como nas naturezas de despesa.

2. Beneficiários:

lkm

Q

O público a ser atendido pelo curso compreende 47 (quarenta e sete) beneficiários do Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA, do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) e demais famílias cadastradas pelo INCRA, como as comunidades quilombolas e extrativistas. Houveram 3 (três) desistências no curso durante o 2º Tempo-Universidade.

3. Cronograma de execução física:

O prazo final para a execução das atividades acordado no Termo de Execução Descentralizada, ou seja, a data final de sua vigência, é em maio de 2023, podendo ser prorrogado e/ou alterado mediante lavratura de Termo Aditivo, com a devida justificativa, não podendo ser prorrogado fora da vigência prevista no Plano de Trabalho.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – EXERCÍCIO 2017

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtd.	Início	Término
1	1.1	Formação da Equipe, planejamento e divulgação	Formação planejamento e divulgação realizado	1	DEZ/2017	DEZ/2017

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – EXERCÍCIO 2018

	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtd.	Início	Término
Meta	1.1	Seleção dos estudantes	Estudantes selecionados	50	jun	agosto
	1.2	Seleção de professores	Professores selecionados	15	fev	mai
	1.3	Aquisição de material de consumo*	Materiais	1	jun	dez
	1.4	Reserva de alojamento para estudantes	Alojamento	3	mai	jul
	1.5	Seminário de apresentação do Pronera	Seminário	1	mai	jul
	1.6	1º tempo escola	Tempo escola	1	set	out
	1.7	1º tempo comunidade	Tempo comunidade	1	nov	fev
	1.8	Reunião Pedagógica	Reunião	1	out	out

* A quantidade de materiais a serem adquiridos irá depender do planejamento das disciplinas, devendo este ser apresentado previamente à aquisição.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – EXERCÍCIO 2019

Meta	Etapa/	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Qtd.	Início	Término
Meta	1.1	Reserva de alojamento para estudantes	Alojamento	1	jul	jul
	1.2	Aquisição de material de consumo*	Materiais	1	nov	nov
	1.3	2º tempo escola	Tempo escola	1	ago	set
	1.4	2º tempo comunidade	Tempo comunidade	1	set	nov
	1.5	Reunião Pedagógica	Reunião	1	set	set
	1.6	3º tempo escola	Tempo escola	1	nov	dez
	1.7	3º tempo comunidade	Tempo comunidade	1	dez	mar
	1.8	Reunião Pedagógica	Reunião	1	dez	dez
	1.9	Seminário de avaliação 1º ano do Pronera	Seminário	1	dez	Dez

* A quantidade de materiais a serem adquiridos irá depender do planejamento das disciplinas, devendo este ser apresentado previamente à aquisição.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – EXERCÍCIO 2020

Meta	Etapa/	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Qtd.	Início	Término
Meta	1.1	Reserva de alojamento para estudantes	Alojamento	1	fev	mar
	1.2	4º tempo escola	Tempo escola	1	abr	mai
	1.3	4º tempo comunidade	Tempo comunidade	1	mai	ago
	1.4	Reunião Pedagógica	Reunião	1	mai	mai
	1.5	5º tempo escola	Tempo escola	1	set	out
	1.6	5º tempo comunidade	Tempo comunidade	1	out	jan
	1.7	Reunião Pedagógica	Reunião	1	out	out

Handwritten signature and initials in blue ink.

1.9	Seminário de avaliação 2º ano do Pronera	Mês	1	out	out
-----	--	-----	---	-----	-----

* A quantidade de materiais a serem adquiridos irá depender do planejamento das disciplinas, devendo este ser apresentado previamente à aquisição.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – EXERCÍCIO 2021

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtd.	Início	Término
Meta	1.1	Reserva de alojamento para estudantes	Alojamento	1	fev	fev
	1.2	6º tempo escola	Tempo escola	1	mar	abr
	1.3	6º tempo comunidade	Tempo comunidade	1	abr	jul
	1.4	Reunião Pedagógica	Reunião	1	abr	abr
	1.5	7º tempo escola	Tempo escola	1	ago	set
	1.6	7º tempo comunidade	Tempo comunidade	1	set	out
	1.7	Reunião Pedagógica	Reunião	1	set	set
	1.8	8º tempo escola	Tempo escola	1	nov	dez
	1.9	8º tempo comunidade	Tempo comunidade	1	dez	mar
	1.10	Reunião Pedagógica	Reunião	1	dez	dez
	1.11	Seminário de avaliação 3º ano do Pronera	Seminário	1	dez	dez

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – EXERCÍCIO 2022

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtd.	Início	Término
Meta	1.1	Reserva de alojamento para estudantes	Alojamento	1	fev	fev
	1.2	9º tempo escola	Tempo escola	1	mar	abr

Handwritten signature and initials in blue ink.

1.3	9º tempo comunidade	Tempo comunidade	1	abr	jul
1.4	Reunião Pedagógica	Reunião	1	abr	abr
1.5	10º tempo escola	Tempo escola	1	jul	ago
1.6	10º tempo comunidade	Tempo comunidade	1	set	nov
1.7	Reunião Pedagógica	Reunião	1	ago	ago
1.8	11º tempo escola	Tempo escola	1	nov	dez
1.9	11º tempo comunidade	Tempo comunidade	1	dez	abr
1.10	Reunião Pedagógica	Reunião	1	dez	dez
1.11	Seminário de avaliação 4º ano do Pronera	Seminário	1	dez	dez
1.12	Trabalho de conclusão de curso TCC	TCC	47	jul	dez

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – EXERCÍCIO 2023

	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtd.	Início	Término
Meta	1.1	Reserva de alojamento para estudantes	Alojamento	1	fev	fev
	1.2	12º tempo escola	Tempo escola	1	mai	mai
	1.3	Trabalho de conclusão de curso TCC	TCC	1	mai	mai
	1.4	Seminário de avaliação Final do Pronera	Seminário	1	mai	mai

Handwritten signature

Handwritten mark

4. Cronograma de desembolso Financeiro

EXERCÍCIO – 2017

PLANO DE APLICAÇÃO – 1ª PARCELA

Programa de Trabalho/Projeto/Atividade		Fonte	Natureza da Despesa	Valor (RS 1,00)
Programa 2066 PTRES 127.411 PI D.210T.0003-11	Diárias	176	339014	2.000,00
	Deslocamento		339033	2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros – PF/Preparo das áreas agroecológicas		339036	4.041,67
	Obrigação		339147	808,33
Total Exercício				8.850,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-	-	-	-	-	-

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-	-	-	-	-	8.850,00

EXERCÍCIO – 2018

PLANO DE APLICAÇÃO – 2ª PARCELA

Programa de Trabalho/Projeto/Atividade		Fonte	Natureza da Despesa	Valor (RS 1,00)
Programa 2066 PTRES 127.411 PI D.210T.0003-11	Diárias	176	339014	14.427,10
	Diárias p/ colaborador eventual		339036	2.478,00
	Material de Consumo		339030	7.841,90
	Outros Serviços de Terceiros – PF/Preparo das áreas agroecológicas/Kit aluno/Material para aulas		339036	21.298,34
	Obrigação		339147	4.259,66
	Outros Serviços de Terceiros – PJ*/Alojamento/Alimentação/Vestibular		339039	110.400,00
	Bolsas para professores e coordenadores		339020	37.380,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

	Bolsa para estudantes		339018	22.500,00
Total Exercício				220.585,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-	-	220.585,00	-	-	-

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-	-	-	-	-	-

EXERCÍCIO - 2019

PLANO DE APLICAÇÃO - 3ª PARCELA

Programa de Trabalho/Projeto/Atividade		Fonte	Natureza da Despesa	Valor (R\$ 1,00)
Programa 2066 PTRES 127.411 PI D.210T.0003-11	Diárias	176	339014	11.000,00
	Material de consumo/Auxílio Pesquisador		339020	7.910,00
	Deslocamento		339033	2.504,00
	Outros Serviços de Terceiros - PJ*/Alojamento/Alimentação		339039	192.000,00
	Bolsas para professores, coordenadores e monitores		339020	93.786,00
	Bolsa para estudantes		339018	50.000,00
Total Exercício				357.200,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-	-	-	-	-	-

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
138.000,00	-	-	219.200,00	-	-

EXERCÍCIO – 2020

PLANO DE APLICAÇÃO – 4ª PARCELA

Programa de Trabalho/Projeto/Atividade		Fonte	Natureza da Despesa	Valor (R\$ 1,00)
Programa 2066 PTRES 127.411 PI D.210T.0003-11	Diárias	176	339014	1.770,00
	Deslocamento		339033	2.500,00
	Outros Serviços de Terceiros – PJ*/Alojamento/Alimentação/Transporte		339039	188.800,00
	Bolsas para professores e coordenadores		339020	93.630,00
	Boísa para estudantes		339018	70.500,00
Total Exercício				357.200,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-	357.200,00	-	-	-	-

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-	-	-	-	-	-

EXERCÍCIO – 2021

PLANO DE APLICAÇÃO – 5ª PARCELA

Programa de Trabalho/Projeto/Atividade		Fonte	Natureza da Despesa	Valor (R\$ 1,00)
Programa 2066 PTRES 127.411 PI D.210T.0003-11	Diárias	176	339014	1.062,00
	Outros Serviços de Terceiros – PJ*/Alojamento/Alimentação/Transporte		339039	221.758,00
	Bolsas para professores e coordenadores		339020	96.780,00
	Boísa para estudantes		339018	37.600,00
Total Exercício				357.200,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-	357.200,00	-	-	-	-

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-	-	-	-	-	-

EXERCÍCIO – 2022

PLANO DE APLICAÇÃO – 6ª PARCELA

Programa de Trabalho/Projeto/Atividade		Fonte	Natureza da Despesa	Valor (R\$ 1,00)
Programa 2066 PTRES 127.411 PI D.210T.0003-11	Diárias	176	339014	2.124,00
	Deslocamento		339033	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros – PJ*/Alojamento/Alimentação/Transporte		339039	224.936,00
	Bolsas para professores e coordenadores		339020	91.540,00
	Bolsa para estudantes		339018	37.600,00
Total Exercício				357.200,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-	357.200,00	-	-	-	-

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-	-	-	-	-	-

EXERCÍCIO – 2023

PLANO DE APLICAÇÃO – 7ª PARCELA

Programa de Trabalho/Projeto/Atividade		Fonte	Natureza da Despesa	Valor (R\$ 1,00)
Programa 2066 PTRES 127.411	Diárias	176	339014	1.770,00
	Deslocamento		339033	2.000,00

PI D.210T.0003- 11	Outros Serviços de Terceiros – PJ*/Alojamento/Alimentação/Publicação da experiência	339039	70.000,00
	Bolsas para professores e coordenadores	339020	38.545,00
	Bolsa para estudantes	339018	29.216,10
Total Exercício			141.531,10

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
-	141.531,10	-	-	-	-

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-	-	-	-	-	-

5. Previsão Orçamentária

Natureza da Despesa		Total	Proponente	Concedente
Código	Especificação			
339014	Diárias	34.153,10	0,00	1.799.766,10
339036	Diárias p/ colaborador eventual	2.478,00		
339030	Material de Consumo	7.841,90		
339020	Material de Consumo/Auxílio Pesquisador	7.910,00		
339033	Deslocamento	10.004,00		
339039	Outros Serviços de Terceiros – PJ*/Alojamento/Alimentação/Publicação da experiência	1.007.894,00		
339036	Outros Serviços de Terceiros – PF*/Preparo das áreas de produção agroecológica/Materiais de aulas/Kit aluno	25.340,01		

339147	Obrigação	5.067,99		
339020	Bolsas para professores, coordenadores e monitores	451.661,00		
339018	Bolsa para estudantes	247.416,10		

- Programa 2066


- PTRES: 127.411

- PI D.210T.0003-11

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Termo de Execução Descentralizada e do Plano de Trabalho

V – DATA E ASSINATURAS

Maceió 27 de maio de 2019



Maria Valéria Costa Correia
Universidade Federal de Alagoas
Reitora

Maceió 27 de Novembro de 2019



Wilson César Lira Santos
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária
INCRA – SR 22