



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR  
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA  
SBN Quadra 01 Bloco D Lote 32, Edifício Palácio do Desenvolvimento 3º andar  
Brasília/DF, CEP 70057-900 <https://www.gov.br/incra>

## Plano de Trabalho - TED N° 168/2023/DOA-2/DOA/DO/SEDE/INCRA-INCRA

Brasília, 29 de dezembro de 2023.

### 1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

#### 1.1. Unidade Descentralizadora e Responsável

1.1.1. Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA.**

1.1.2. Nome da autoridade competente: **LEONARDO HENRIQUE BEZERRA LOPES**

1.1.3. Número do CPF: **\*\*\*.463.078-\*\***

1.1.4. Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **DIRETORIA DE GESTÃO OPERACIONAL - DO/DOA-2**

1.1.5. Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **PORTARIA N° 2673, DE 12 DE JULHO DE 2023.**

#### 1.2. UG SIAFI

1.2.1. Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: **373001/37201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/DOF-1.**

1.2.2. Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **373001 - Diretoria de Gestão Operacional - DO/DOA-2.**

### 2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

#### 2.1. Unidade Descentralizada e Responsável

2.1.1. Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - IFES.**

2.1.2. Nome da autoridade competente: **JADIR JOSÉ PELA**

2.1.3. Número do CPF: **\*\*\*.724.117-\*\***

2.1.4. Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **PROREITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO- PROAD.**

2.1.5. Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **DECRETO DE 19 DE OUTUBRO DE 2021, Publicado em: 20/10/2021 | Edição: 198 | Seção: 2 | Página: 1.**

#### 2.2. UG SIAFI

2.2.1. Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: **158151 – Instituto Federal do Espírito Santo- IFES.**

2.2.2. Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **158151 – Instituto Federal do Espírito Santo- IFES.**

### 3. OBJETO:

3.1. **Descrição do Objeto:** Desenvolvimento de metodologia por meio de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e a inovação para modernização da gestão administrativa, promovendo a padronização e monitoramento de processos licitatórios, serviços, contratos, convênios e termos de execução descentralizada.

3.2. **Período de vigência:** O projeto será executado em sessenta meses, a contar da data da publicação do Termo de Execução Descentralizada (TED) que abrigará este Plano de Trabalho, podendo ser prorrogado por interesse de ambas as partes.

### 4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

4.1. **META ÚNICA:** Pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e realização de serviços de apoio à pesquisa visando a inovação para modernização da gestão administrativa, promovendo a padronização e monitoramento de processos licitatórios, serviços, contratos, convênios e termos de execução descentralizada.

4.2. A demonstração de cumprimento das Etapas, Ações e Produtos elencados neste instrumento será realizada por meio de relatórios parciais/totais de entrega dos produtos e/ou atas de reunião de registro de conformidade das entregas, podendo ser em comum acordo com as equipes de gestão da unidade Descentralizadora realizadas via documentos complementares.

A Meta Única do projeto será desenvolvida em dez etapas:

**Etapa 1:** Pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e realização de serviços de apoio à pesquisa visando a inovação, atualização, eficiência, padronização e monitoramento de processos de compras, serviços, contratos, convênios e termos de execução descentralizada.

**Produtos:**

- 1.1. Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados;
- 1.2. Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas; e
- 1.3. Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas.

**Etapa 2:** Apoio à formalização e instrução de processos internos de contratação de serviços da fase de planejamento à fase externa do processo licitatório.

**Produtos:**

- 2.1. Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados;
- 2.2. Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas; e
- 2.3. Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas.

**Etapa 3:** Apoio à criação e funcionamento da Central de Licitação e do “Hub” de Pregoeiros para contratação de serviços necessários ao funcionamento do INCRA.

**Produtos:**

- 3.1. Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados;
- 3.2. Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas; e
- 3.3. Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas.

**Etapa 4:** Apoio à otimização da fiscalização e controle da execução de atividades referentes aos serviços necessários ao funcionamento do INCRA.

**Produtos:**

- 4.1. Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados;
- 4.2. Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas; e
- 4.3. Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas.

**Etapa 5:** Apoio à gestão e automatização da operação de Concessão de Diárias e Passagens no âmbito do INCRA.

**Produtos:**

- 5.1. Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados;
- 5.2. Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas; e
- 5.3. Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas.

**Etapa 6:** Apoio à elaboração de projetos relativos aos serviços de conservação e manutenção da infraestrutura física do INCRA, voltadas ao aprimoramento da infraestrutura do INCRA.

**Produtos:**

- 6.1. Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados;
- 6.2. Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas; e
- 6.3. Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas.

**Etapa 7:** Apoio à inovação da gestão da qualidade das atividades de protocolo e dos documentos arquivísticos do INCRA para subsidiar a construção dos instrumentos de gestão de documentos e a digitalização de documentos.

**Produtos:**

- 7.1. Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados;

7.2. Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas; e

7.3. Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas.

**Etapa 8:** Apoio à compatibilização, consolidação, avaliação da programação e execução orçamentária dos programas e ações de Governo sob a responsabilidade da Diretoria de Gestão Operacional (DO).

**Produtos:**

8.1. Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados;

8.2. Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas; e

8.3. Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas.

**Etapa 9:** Apoio à automação das análises de prestações de contas relacionadas aos convênios e outros instrumentos congêneres que envolvam transferência de recursos.

**Produtos:**

9.1. Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados;

9.2. Implantar ou reestruturar viveiros e/ou casas de sementes em assentamentos; e

9.3. Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas.

**Etapa 10:** Apoio à implantação de novas tecnologias e aperfeiçoamento dos processos tecnológicos no âmbito do INCRA para facilitar o acesso às informações e reduzir custos operacionais.

**Produtos:**

10.1. Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados;

10.2. Implantar ou reestruturar viveiros e/ou casas de sementes em assentamentos; e

10.3. Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas.

## 5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

5.1. O INCRA, como órgão responsável pela promoção da reforma agrária e ordenamento fundiário, enfrenta desafios complexos em sua gestão administrativa. A crescente demanda por transparência, eficiência e adaptação às mudanças normativas requer uma abordagem inovadora e tecnológica para otimizar processos internos.

5.2. A modernização dos serviços de informação das organizações contemporâneas impacta o seu desenvolvimento, pois necessitam, cada vez mais, de acesso rápido e assertivo às informações que deverão subsidiar o processo de tomada de decisão, além de promover a transparência e a garantia de direitos e deveres.

5.3. A introdução de tecnologias modernas na gestão administrativa do INCRA visa aprimorar a eficiência operacional, reduzindo o tempo gasto em processos manuais e burocráticos. Isso resultará em ganhos significativos de produtividade e na otimização dos recursos disponíveis.

5.4. A padronização de processos é crucial para garantir a consistência e a transparência nas operações do INCRA. A implementação de soluções tecnológicas permitirá a criação e aplicação de fluxos de trabalho padronizados, mitigando possíveis erros e divergências. A capacidade de monitoramento em tempo real oferece uma visão abrangente e instantânea dos processos de compras, serviços, contratos, convênios e termos de execução descentralizada. Isso proporciona uma base sólida para a tomada de decisões ágeis e informadas.

5.5. A automação de processos contribuirá para a redução dos custos operacionais, incluindo a eliminação de papelada desnecessária e a minimização de possíveis erros humanos. Essa economia de recursos pode ser redirecionada para iniciativas mais estratégicas. A promoção de serviços de apoio à pesquisa fomentará a inovação interna e estimulará o desenvolvimento tecnológico na busca por soluções eficazes e alinhadas às necessidades específicas do INCRA.

5.6. A realização de um Termo de Execução Descentralizada para o desenvolvimento tecnológico e modernização da gestão administrativa do INCRA é uma medida estratégica e indispensável. A adoção de soluções inovadoras proporcionará eficiência, transparência e adaptabilidade, posicionando o instituto de forma mais competitiva no cumprimento de sua missão institucional. A busca por excelência na gestão administrativa é vital para atender às expectativas da sociedade, otimizar recursos e enfrentar os desafios contemporâneos de forma eficaz.

5.7. O TED propõe a descentralização de tecnologias e serviços de apoio à pesquisa, o que é especialmente relevante para uma instituição que possui superintendências regionais. Isso possibilita a adaptação de soluções tecnológicas às necessidades específicas de cada região, levando em consideração as peculiaridades locais. As superintendências regionais do INCRA enfrentam desafios operacionais distintos. A introdução de tecnologias e modernização da gestão administrativa por meio do TED permitirá uma melhoria significativa na eficiência operacional em todas as regiões, proporcionando uma resposta mais ágil e precisa às demandas locais.

5.8. O Termo de Execução Descentralizada (TED) pode ser estruturado para incluir a realização de apoio ao grupo de trabalho de pregoeiros do INCRA. O suporte a esse grupo de pessoas pode abranger diversas áreas relacionadas às atividades de pregoeiro, licitações, e gestão de contratos, visando a eficiência, transparência e conformidade com a legislação vigente.

5.9. Ao direcionar recursos do TED para essas áreas estratégicas, o INCRA pode promover uma transformação positiva na gestão de processos internos na área administrativa, tornando as operações mais eficientes, transparentes e alinhadas com as melhores práticas de governança.

#### 6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO:

6.1. A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( X ) Sim

( ) Não

#### 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

7.1. A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

( X ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

( X ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

( X ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

A opção de forma de execução descentralizada justifica-se porque o IFES contratará Fundação registrada e credenciada como Fundação de apoio que visa a dar suporte a projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse do Instituto para apoio técnico e gestão administrativa/financeira necessários à execução do projeto. Esse procedimento está de acordo ao estabelecido no Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 e que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio, para que realizem convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do artigo 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com finalidade de dar apoio à gestão administrativa e financeira estritamente necessária para execução do projeto.

#### 8. CUSTOS INDIRETOS:

8.1. A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

( X ) Sim

( ) Não

8.2. O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

8.2.1. Contratação de Fundação de Apoio e/ou Despesas de manutenção, no valor previsto de R\$ 3.900.000,00 (três milhões novecentos mil reais), que representa 15% do valor total.

#### 9. METAS/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS/CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Nº META	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Qt	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	% objeto cumprido	Início	Fim
ÚNICA	Pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e realização de serviços de apoio à pesquisa visando a inovação para modernização da gestão administrativa, promovendo a padronização e monitoramento de processos de compras, serviços, contratos, convênios e termos de execução descentralizada.	Meta	1	26.000.000,00	26.000.000,00	100%	dez /23	dez/28
<b>ETAPAS, AÇÕES E PRODUTOS</b>								
<b>ETAPAS/ AÇÕES/ PRODUTOS</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>			<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>	<b>% OBJETO CUMPRIDO</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>FIM</b>	

<b>ETAPA 1</b>	<b>Pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e realização de serviços de apoio à pesquisa visando a inovação, atualização, eficiência, padronização e monitoramento de processos de compras, serviços, contratos, convênios e termos de execução descentralizada.</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>10%</b>	dez /23	dez/28
<b>Produtos</b>	<b>Produtos para formalização das atividades da etapa</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>10%</b>	dez /23	dez/28
1.1	Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados	<b>2.600.000,00</b>	4%	dez /23	dez/28
1.2	Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas		1%	dez /23	dez/28
1.3	Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas		4%	dez /23	dez/28
<b>ETAPA 2</b>	<b>Apoio à formalização e instrução de processos internos de contratação de serviços da fase de planejamento à fase externa do processo licitatório</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>10%</b>	dez /23	dez/28
<b>Produtos</b>	<b>Produtos para formalização das atividades da etapa</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>10%</b>	dez /23	dez/28
2.1	Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados	<b>2.600.000,00</b>	4%	dez /23	dez/28
2.2	Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas		1%	dez /23	dez/28
2.3	Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas		4%	dez /23	dez/28
<b>ETAPA 3</b>	<b>Apoio à criação e funcionamento da Central de Licitação e do “Hub” de Pregoeiros para contratação de serviços necessários ao funcionamento do INCRA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>10%</b>	dez /23	dez/28
<b>Produtos</b>	<b>Produtos para formalização das atividades da etapa</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>10%</b>	dez /23	dez/28
3.1	Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados	<b>2.600.000,00</b>	4%	dez /23	dez/28
3.2	Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas		1%	dez /23	dez/28
3.3	Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas		4%	dez /23	dez/28
<b>ETAPA 4</b>	<b>Apoio à otimização da fiscalização e controle da execução de atividades referentes aos serviços necessários ao funcionamento do INCRA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>10%</b>	<b>dez /23</b>	<b>dez/28</b>
<b>Produtos</b>	<b>Produtos para formalização das atividades da etapa</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>10%</b>	dez /23	dez/28
4.1	Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados	<b>2.600.000,00</b>	4%	dez /23	dez/28
4.2	Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas		1%	dez /23	dez/28
4.3	Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas		4%	dez /23	dez/28
<b>ETAPA 5</b>	<b>Apoio à gestão e automatização da operação de Concessão de Diárias e Passagens no âmbito do INCRA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>10%</b>	dez /23	dez/28

Produtos	Produtos para formalização das atividades da etapa	2.600.000,00	10%	dez /23	dez/28
5.1	Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados	2.600.000,00	4%	dez /23	dez/28
5.2	Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas		1%	dez /23	dez/28
5.3	Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas		4%	dez /23	dez/28
<b>ETAPA 6</b>	<b>Apoio à elaboração de projetos relativos aos serviços de conservação e manutenção da infraestrutura física do INCRA, voltadas ao aprimoramento da infraestrutura do INCRA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>10%</b>	dez /23	dez/28
Produtos	Produtos para formalização das atividades da etapa	2.600.000,00	10%	dez /23	dez/28
6.1	Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados	2.600.000,00	4%	dez /23	dez/28
6.2	Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas		1%	dez /23	dez/28
6.3	Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas		4%	dez /23	dez/28
<b>ETAPA 7</b>	<b>Apoio à inovação da gestão da qualidade das atividades de protocolo e dos documentos arquivísticos do INCRA para subsidiar a construção dos instrumentos de gestão de documentos e a digitalização de documentos</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>10%</b>	dez /23	dez/28
Produtos	Produtos para formalização das atividades da etapa	2.600.000,00	10%	dez /23	dez/28
7.1	Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados	2.600.000,00	4%	dez /23	dez/28
7.2	Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas		1%	dez /23	dez/28
7.3	Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas		4%	dez /23	dez/28
<b>ETAPA 8</b>	<b>Apoio à compatibilização, consolidação, avaliação da programação e execução orçamentária dos programas e ações de Governo sob a responsabilidade da Diretoria de Gestão Operacional (DO)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>10%</b>	dez /23	dez/28
Produtos	Produtos para formalização das atividades da etapa	2.600.000,00	10%	dez /23	dez/28
8.1	Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados	2.600.000,00	4%	dez /23	dez/28
8.2	Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas		1%	dez /23	dez/28
8.3	Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas		4%	dez /23	dez/28
<b>ETAPA 9</b>	<b>Apoio à automação das análises de prestações de contas relacionadas aos convênios e outros instrumentos congêneres que envolvam transferência de recursos</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>10%</b>	dez /23	dez/28
Produtos	Produtos para formalização das atividades da etapa	2.600.000,00	10%	dez /23	dez/28

9.1	Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados	<b>2.600.000,00</b>	4%	dez /23	dez/28
9.2	Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas		1%	dez /23	dez/28
9.3	Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas		4%	dez /23	dez/28
<b>ETAPA 10</b>	<b>Apoio à implantação de novas tecnologias e aperfeiçoamento dos processos tecnológicos no âmbito do INCRA para facilitar o acesso às informações e reduzir custos operacionais</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>10%</b>	dez /23	dez/28
<b>Produtos</b>	<b>Produtos para formalização das atividades da etapa</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>10%</b>	dez /23	dez/28
10.1	Apresentar Minuta de Plano de Ação contendo Proposta Metodológica da Pesquisa Aplicada para a realização das atividades desta etapa, apresentação, objetivos, materiais e métodos (delineamento e local de estudo, participantes de pesquisa e critérios de elegibilidade, fonte de dados, dentre outros) e resultados esperados	<b>2.600.000,00</b>	4%	dez /23	dez/28
10.2	Apresentar Relatório Técnico Parcial das atividades Desenvolvidas		1%	dez /23	dez/28
10.3	Apresentar Relatório Técnico Final das atividades Desenvolvidas		4%	dez /23	dez/28

10. **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Mês/Ano	Valor
Dezembro/2023	R\$ 500.000,00
Fevereiro/2024	R\$ 4.700.000,00
Dezembro/2024	R\$ 5.200.000,00
Dezembro/2025	R\$ 5.200.000,00
Dezembro/2026	R\$ 5.200.000,00
Dezembro/2027	R\$ 5.200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.000.000,00</b>

11. **PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD**

Código da Natureza da Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto
33.90.39 – Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica (DAO e Fomento Institucional)	SIM	R\$ 3.900.000,00
33.90.39 - Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica	NÃO	R\$ 22.1000.000,00

12. **PROPOSIÇÃO**

Espírito Santo - ES, data da assinatura eletrônica

(Assinado Eletronicamente)

**JADIR JOSÉ PELA**

Reitor

Instituto Federal do Espírito Santo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – IFES

13. **APROVAÇÃO**

Brasília - DF, data da assinatura eletrônica

(Assinado Eletronicamente)

**LEONARDO HENRIQUE BEZERRA LOPES**

Diretor de Gestão Operacional

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA

Documento assinado eletronicamente por **JADIR JOSE PELA**, Usuário Externo, em 29/12/2023, às 19:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Henrique Bezerra Lopes, Diretor(a)**, em 29/12/2023, às 19:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.incra.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **18962055** e o código CRC **720A3F6A**.