



ANEXO

ATA DE 13ª REUNIÃO DO GRUPO GESTOR / EXECUTOR DO PROJETO INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO

1) Continuidade das Atividades e Publicação de Novos Editais

Foram discutidas as cotas ainda disponíveis de cada subprojeto e o cronograma dos editais conforme o Ofício Circular nº 53/2020-DRI/CAPES de 18/05/2020, o qual definia um novo cronograma para implementação de cotas de bolsas:

Período de Indicação de Bolsistas	Período de Início da Bolsa
1º a 15 de junho	setembro 2020*
3 a 17 agosto	outubro a dezembro de 2020*
3 a 16 de novembro	janeiro a março de 2021**

* considerando o prazo mínimo de 45 dias entre a indicação ou validação dos documentos e a implementação.

** serão utilizadas cotas de 2020.

Foi feito então um levantamento das cotas de bolsas disponíveis para 2020 e a previsão de implementação em cada uma das 3 janelas de indicação:

PRIMEIRA JANELA - Indicação: de 01 a 15/junho - Início da Bolsa: setembro/2020*

Subprojeto	BDSE	Duração (Meses)	PDB	Duração (Meses)	PVB	Duração (Meses)	PVE	Duração (Meses)
Uso de satélites para soluções ambientais informando nações globalmente (SENSING - Satellites for Environmental Solutions Informing Nations Globally)								
Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica Instrumental								
Pesquisa em Heliófica								
Pesquisa e Desenvolvimento em Missões Espaciais								
Pesquisa e Desenvolvimento em Meteorologia Tropical								
Pesquisa e Desenvolvimento em Modelagem e Análise de Dados da Terra e do Espaço								
Modelagem de Cenários de Interações Sócio-Ambientais nos Trópicos	1	06						
TOTAL IMPLEMENTAÇÕES	1							

* já considerando o prazo mínimo de 45 dias entre a indicação ou validação dos documentos e a implementação



SEGUNDA JANELA - Indicação: de 03 a 17/agosto - Início da Bolsa: outubro a dezembro/2020*

Subprojeto	BDSE	Duração (Meses)	PDB	Duração (Meses)	PVB	Duração (Meses)	PVE	Duração (Meses)
Uso de satélites para soluções ambientais informando nações globalmente (SENSING - Satellites for Environmental Solutions Informing Nations Globally)								
Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica Instrumental								
Pesquisa em Heliofísica								
Pesquisa e Desenvolvimento em Missões Espaciais	1*	12	1	24				
Pesquisa e Desenvolvimento em Meteorologia Tropical								
Pesquisa e Desenvolvimento em Modelagem e Análise de Dados da Terra e do Espaço					1	0,5		
Modelagem de Cenários de Interações Sócio-Ambientais nos Trópicos								
TOTAL IMPLEMENTAÇÕES	1		1		1			

* já considerando o prazo mínimo de 45 dias entre a indicação ou validação dos documentos e a implementação

* candidato aprovado em edital anterior, porém ainda sem proficiência em língua estrangeira

TERCEIRA JANELA - Indicação: de 03 a 16/novembro - Início da Bolsa: janeiro a março/2021**

Subprojeto	BDSE	Duração (Meses)	PDB	Duração (Meses)	PVB	Duração (Meses)	PVE	Duração (Meses)
Uso de satélites para soluções ambientais informando nações globalmente (SENSING - Satellites for Environmental Solutions Informing Nations Globally)								
Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica Instrumental	1	6			1	1		
Pesquisa em Heliofísica								
Pesquisa e Desenvolvimento em Missões Espaciais	3	12	1	24				
Pesquisa e Desenvolvimento em Meteorologia Tropical	1	6						
Pesquisa e Desenvolvimento em Modelagem e Análise de Dados da Terra e do Espaço			1	9				
Modelagem de Cenários de Interações Sócio-Ambientais nos Trópicos					1	2		
TOTAL IMPLEMENTAÇÕES	5		2		2			

* já considerando o prazo mínimo de 45 dias entre a indicação ou validação dos documentos e a implementação

** serão utilizadas as cotas de 2020

Após discussões, o Grupo Gestor decidiu publicar:

- Dois editais para preencher 1 cota de Pós-Doutorado no Brasil (PDB) do subprojeto de P&D em Missões Espaciais e 1 cota de Pesquisador Visitante no Brasil (PV) do subprojeto de P&D em Modelagem e Análise de Dados da Terra e do Espaço com indicação na 2ª janela;
- Três editais para preencher as demais cotas de Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior, Pós-Doutorado no Brasil e Pesquisador Visitante no Brasil dos 7 subprojetos (conforme distribuição na tabela acima) com indicação na 3ª janela.

O Grupo Gestor definiu então os cronogramas dos 2 processos de seleção:

Etapa	Datas
Inscrições	Até 20 de julho de 2020
Resultado Preliminar	31 de julho de 2020
Pedidos de Reconsideração	De 31 de julho a 04 de agosto de 2020
Resultado Final	07 de agosto de 2020
Indicação dos Candidatos Selecionados junto à CAPES	(I) De 07 a 17 de agosto de 2020 (II) De 03 a 16 de novembro de 2020
Início das Bolsas	(I) De 01 de outubro a 31 de dezembro de 2020 (II) De 01 de janeiro a 31 de março de 2021
Inscrições	Até 19 de outubro de 2020
Resultado Preliminar	30 de outubro de 2020
Pedidos de Reconsideração	De 30 de outubro a 04 de novembro de 2020
Resultado Final	06 de novembro de 2020
Indicação dos Candidatos Selecionados junto à CAPES	De 06 a 16 de novembro de 2020
Períodos de Início das Bolsas	De 01 de janeiro a 31 de março de 2021

2) Relatórios Detalhados de Atividades das Áreas Temáticas

Diante das dificuldades causadas pelas medidas de isolamento social e trabalho remoto adotadas pelos Governos Estadual e Federal, em atendimento às recomendações das autoridades de saúde, o GG decidiu estender o prazo para entrega dos relatórios para 12/07/2020. Esse será o prazo máximo e não haverá mais extensões. As versões recebidas até essa data serão formatadas conforme padrão definido anteriormente e publicadas no Portal do PII-INPE.

3) Organização da Coletânea de Vídeos

Foi discutido também a necessidade de se compilar os vídeos de aulas, seminários, palestras e cursos ministrados em língua estrangeira no âmbito do PII-INPE para criação de uma coletânea de mídia que será disponibilizada no novo Portal do PII-INPE, conforme exigências da CAPES.

Dessa forma, aproveitando que, desde março de 2020, inúmeras atividades acadêmicas vêm sendo realizadas de forma remota, foi solicitado aos Coordenadores dos subprojetos que enviem ao Grupo Gestor os vídeos gravados de aulas em inglês, seminários / palestras de pesquisadores estrangeiros (ou brasileiros em inglês), cursos em inglês para organização do material.

4) Aquisição de Licença do Sistema de Videoconferência

O Grupo Gestor irá buscar meios de disponibilizar uma (ou mais) assinatura(s) institucional(is) do um sistema de videoconferência disponível no mercado de forma que seja usada por todos subprojetos do PII-INPE na realização de atividades remotas e/ou internacionais.