

ATA DA 5ª REUNIÃO DO GRUPO GESTOR / EXECUTOR DO PROJETO INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO DO INPE

10 de junho de 2019, 09:30h
Sala 27 – 3º andar – Prédio CCST / São José dos Campos

Grupo Gestor:

Antonio F. **Bertachini** de A. Prado – PG-ETE (Gestor)
Alisson Dal Lago – PG-GES / INPE
Dirceu Luis Herdies – PG-MET
Kleber Pinheiro Naccarato – PG-CST
Rafael Duarte Coelho dos Santos – PG-CAP

Coordenadores de Projeto:

Ieda Del'Arco Sanches (PG-SER)
Cláudia Vilega Rodrigues (PG-AST)
Karine Reis Ferreira Gomes (PG-CAP)
Angélica Giarolla (PG-CST)
Simone Marilene Sievert da Costa (PG-MET)

Pauta:

- 1) Pendências de documentação dos projetos de pesquisa conforme mensagem da CAPES;
- 2) Aprovação de solicitações de missão de trabalho;
- 3) Situação do PrInt / CAPES;
- 4) Definição do cronograma para publicação dos Editais para concessão de recursos à Professores Visitantes, Bolsas de Pós-Doutoramento.

1) Pendências de documentação dos projetos de pesquisa conforme mensagem da CAPES

Conforme definido na última reunião do GE em 27/05/2019, o Gestor do PII-INPE realizou consulta à CAPES via sistema do Linha Direta com relação às eventuais pendências de documentação dos projetos e recebeu resposta que o PII-INPE está 100% regular.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Bertachini, Alisson, and others.]



Ministério da Educação - MEC
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06
CEP 70.040-031 - Brasília, DF

Processo: 88881.309876/2018-01

Origem:	CAPES
Data do Envio:	06/06/2019 08:21:30

pendências coordenadores de projeto

Prezado Antônio.

os documentos já estão inseridos nos processos de cada coordenador.

Grata pelo acompanhamento das demandas.

Caso haja alguma solicitação a mais de documento, entraremos em contato.

Att,

--
LAIS RIBEIRO SILVA

2) Aprovação de solicitações de missão de trabalho

O GG recebeu uma solicitação de missão de trabalho no exterior a qual pretende utilizar os recursos do PII-INPE. Detalhes da solicitação encontra-se no respectivo Plano de Aplicação de Recursos anexado a esta Ata. Após avaliação, o GG aprovou a solicitação.

1) Dra. Angélica Giarolla, coordenadora do projeto de pesquisa em cooperação internacional "Modelagem de cenários de interações socioambientais nos trópicos". A missão visa: (a) Participar da Conferência Internacional de Desenvolvimento Sustentável (*International Conference on Sustainable Development – ICSD*) que acontecerá dias 24 e 25 de setembro de 2019 na Universidade de Columbia, Nova York, EUA, proporcionando discussões relevantes para o subprojeto, elaborado para fazer frente às demandas do país por pesquisas sobre as interações sócio-ambientais e possui forte aderência aos ODS nas linhas de pesquisa; (b) Realizar visita técnica à Universidade de Columbia, NY, EUA, nos dias 26 e 27 de setembro de 2019, e reunião com o Dr. Walter Baethgen para discutir possíveis interesses de colaboração e de intercâmbios.

3) Situação do PrInt / CAPES

Em 27/05/2019, o Gestor do PII-INPE recebeu o seguinte ofício da CAPES, o qual alterava o cronograma de implementação das bolsas do PrInt, anunciava a extensão da vigência dos Projetos Institucionais de Internacionalização de todas as Instituições participantes para 5 anos e impunha um

remanejamento parcial de recursos do ano de 2019 para o ano de 2023. No caso do PII-INPE, o valor a ser remanejado seria de R\$ 647.656,03. O Ofício encontra-se anexo a essa Ata.

Dessa forma, o novo cronograma para implementação das bolsas passou a ser:

Etapa	Datas
Períodos de Indicação dos Bolsistas junto à CAPES	(I) 03 de junho a 30 de junho de 2019 (II) 01 de julho a 31 de julho de 2019 (III) 01 de agosto a 30 de setembro de 2019
Períodos de Início das Bolsas	(I) setembro a outubro de 2019 (II) novembro a dezembro de 2019 (III) janeiro a março de 2020

No dia 31/05/2019, o Gestor do PII-INPE recebeu o seguinte comunicado da CAPES:



Ministério da Educação - MEC
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06
CEP 70.040-031 - Brasília, DF

Processo: 88881.309876/2018-01

Origem:	CAPES
Data do Envio:	31/05/2019 17:57:21

COMUNICADO IMPORTANTE - Abertura de sistema para cadastro de bolsista


Prezado (a) Pró-Reitor (a),

Por motivo de atualização das quantidades de beneficiários e parcelas, no âmbito do Programa Capes /PrInt, informamos que o Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA) estará disponível para indicação de bolsa a partir das 18h00 de 05/06/2019 (quarta-feira).

Gratos pela compreensão.

Equipes DRI e DTI

--
DENISE REGINA MARIA DIAS




No dia 04/06/2019, identificou-se que a CAPES havia removido várias cotas de bolsas do SCBA sem qualquer aviso prévio, incluindo cotas de BDSE, cujo processo seletivo estava concluído e os alunos aguardavam a abertura da janela para a implementação de suas bolsas. A Tabela abaixo resume os cortes realizados:

Cortes Bolsas PII-INPE							
	BDSE		PósDoc		Capacitação		TOTAL
	Meses	Valor Total	Meses	Valor Total	Meses	Valor Total	
SER	12	R\$ 76.276,80	36	R\$ 177.310,57			R\$ 253.587,37
CST	12	R\$ 76.276,80					R\$ 76.276,80
MET	6	R\$ 40.478,40					R\$ 40.478,40
ETE	12	R\$ 76.276,80					R\$ 76.276,80
CAP	6	R\$ 40.478,40			1	R\$ 15.458,40	R\$ 55.936,80
GES	8	R\$ 56.260,80					R\$ 56.260,80
AST	6	R\$ 40.478,40					R\$ 40.478,40
TOTAL							R\$ 599.295,37

Em consulta à CAPES via sistema de Linha Direta, o Gestor do PII-INPE recebeu a informação que esses recursos retirados do orçamento de 2019 estarão disponíveis em 2023, havendo uma janela de remanejamento em setembro onde o GG poderá realocar os recursos conforme necessário.

Com o corte das cotas de BDSE realizado unilateralmente pela CAPES, o GG decidiu então proceder com a implementação das cotas de bolsas seguindo a ordem das notas do processo seletivo que já estava finalizado. Nenhum candidato foi desclassificado ou eliminado do processo e iniciou-se um esforço para recuperar as cotas de BDSE retiradas pela CAPES de forma a atender a todos os candidatos aprovados. Caso não haja um retorno positivo da CAPES, ficou estabelecido que as cotas de 2020 serão destinadas aos candidatos aprovados e que não foram contemplados em 2019.

4) Definição do cronograma para publicação dos Editais para concessão de recursos à Professores Visitante e Bolsas de Pós-Doutoramento

Na 4ª Reunião de 27/05/2019, o GG havia deliberado aguardar um posicionamento da CAPES com relação aos recursos do PII-INPE. Uma vez que ainda podem haver remanejamentos de recursos visando recuperar as BDSE cortadas pela CAPES, a publicação dos demais editais ficará suspensa até que se tenha uma definição mais concreta do real orçamento de 2019.

Não havendo mais assuntos a serem tratados / discutidos, a reunião foi encerrada às 11:10h


Antonio F. Bertachini de A. Prado
PG-ETE / INPE
Pró-Reitor e Gestor do PII-INPE

Antonio F. Bertachini de A. Prado

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like KNO, J, and others.]




Alisson Dal Lago
PG-GES / INPE
Membro do Grupo Gestor




Dirceu Luis Herdies
PG-MET / INPE
Membro do Grupo Gestor




Kleber Pinheiro Naccarato
PG-CST / INPE
Membro do Grupo Gestor




Rafael Duarte Coelho dos Santos
PG-CAP / INPE
Membro do Grupo Gestor



Angélica Giarolla
PG-CST / INPE
Coordenadora de Projeto



Ieda Del'Arco Sanches
PG-SER / INPE
Coordenadora de Projeto



Cláudia Vilega Rodrigues
PG-AST / INPE
Coordenadora de Projeto



Karine Reis Ferreira Gomes
PG-CAP / INPE
Coordenadora de Projeto



Simone Marilene Sievert da Costa
PG-MET / INPE
Coordenadora de Projeto



PLANO DE APLICAÇÃO

1 - DADOS CADASTRAIS

1.1 Nome do Coordenador Angélica Giarolla		1.2 CPF 178.812.968-79	
1.3 Programa CAPES/ nº do AUXPE: 88887.310542/2018-00		1.4 Endereço eletrônico angelica.giarolla@inpe.br	
1.5 Endereço Av. dos Astronautas, 1758 - Jardim da Granja São José dos Campos/SP - Brasil		1.6 UF SP	1.7 CEP 12227-010
		1.8 DDD/Telefone 12 3208 7794	
1.9 N° cartão BB Pesquisador 4674819003786480			

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 Título do Projeto INPE - Modelagem de cenários de interações sócio-ambientais nos trópicos	2.2 Período de Execução	
	2.2.1 Início 08/2018	2.2.2 Término 10/2023

Missão de trabalho 1

Nome do pesquisador: Angélica Giarolla	
Período: (mín. 7 dias e máx. 20 dias): 9 dias	
Previsão de gastos (em US\$)	Diárias (quantidade/valor): 7 diárias no valor de US\$ 370,00 cada uma, com total de US\$ 2.590,00
	Passagem (trecho/valor): auxílio-deslocamento Estados Unidos: US\$ 1.604,00
	Total: US\$ 4.194,00

Descrição das atividades: Participação da Conferência Internacional de Desenvolvimento Sustentável (*International Conference on Sustainable Development - ICSD*) que será realizada de 24 a 25 de setembro de 2019 na Universidade de Columbia, em Nova York, EUA. O tema da Conferência é "Boas Práticas: Modelos, Parcerias e Capacitação para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável". A ICSD consiste em um fórum internacional para que a academia, o governo, a sociedade civil, as agências da ONU e o setor privado se unam para compartilhar soluções práticas para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. A participação nessa Conferência será importante, não só pelas valiosas discussões no evento que poderão ser inseridos no subprojeto "Modelagem de cenários de interações sócio-ambientais nos trópicos" - CAPES/PrInt/INPE o qual foi elaborado para fazer frente às demandas do país por pesquisas sobre as interações sócio-ambientais e possui forte aderência aos ODS nas linhas de pesquisa, mas também pela oportunidade de conhecer novos pesquisadores de diferentes países que atuam no tema do subprojeto. Após o evento, é prevista uma visita à Universidade de Columbia, NY, com o intuito de promover possíveis colaborações no âmbito do PrInt/INPE. Um contato prévio foi realizado com o Dr. Walter Baethgen (IRI/Universidade de Columbia) para informar sobre o programa CAPES/PrInt/INPE e possíveis interesses de colaboração e de intercâmbios. Dr. Baethgen é colaborador nas pesquisas do INPE há alguns anos: https://www.isprs.org/proceedings/XXXVIII/part7/b/pdf/219_XXXVIII-part7B.pdf_sd.org/events/icsd-2019/

3 – DECLARAÇÃO (Coordenador)

Na qualidade de coordenador, DECLARO, para fins de prova junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento