




Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2017

v.1 – Relatório de execução do PDTIC 2016-2018, referente ao exercício 2017

janeiro de 2018



1. Introdução

O presente relatório destina-se à apresentação do resultado das ações realizadas pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI no exercício de 2017, referentes ao PDTI 2016-2018, em face do Plano de Ação 2017 do INPI.

Destacamos que o planejamento inicial de execução de 2017 sofreu uma série de alterações e repriorizações, motivadas pela publicação de novos normativos e no aprimoramento de procedimentos e estratégias institucionais voltadas ao enfrentamento do backlog como, por exemplo, a Instrução Normativa INPI Nº 70/2017 e os novos procedimentos da Diretoria de Patentes. Ainda, foi necessário infligir ajustes relativos ao detalhamento de ações de infraestrutura, realinhados a realidade orçamentária do INPI. Tais fatores contribuíram com os índices de execução registrados e apresentados ao Comitê de Tecnologia da Informação do INPI – CTI que, em reunião realizada em 22/01/2018, deliberou pela aprovação deste relatório, assim como integrou todas as alterações ao PDTI 2016-2018, Revisão 2017.

Nessa vertente, o rol que compõem a lista de atividades relativas ao exercício 2017 foi classificado como “Atendidas, Postergadas, Pendentes e Canceladas”. Tais termos, aplicados após alinhamento com as unidades demandantes, permitem não só identificar o que foi realizado frente à previsão inicial, como também o que poderá ou não ser revisto tomando por base as capacidades orçamentária e técnico-operacionais da CGTI.

Como o PDTI é um plano alicerçado no Planejamento Estratégico Institucional (PEI), ressaltamos que qualquer alteração, além de necessariamente alinhada com os objetivos estratégicos e normativos vigentes no Instituto, também deverá ser apreciada e aprovada previamente pelo CTI, ou seja, qualquer inclusão de novas ações no Plano pressupõe autorização formal do Comitê, segundo suas respectivas atribuições e competências.

Aldo Fernandes Ávila
Coordenação–Geral de Tecnologia da Informação

2. Relação das ações e status de execução – ref. 2017

Tabela 1. Estratégias e Ações

Área	ID	Referência	Ação	qtde	prazo	Indicador	Eixos de Ação				status
							Pessoal	Processos	Cooperação	Gestão	
PR	PR1	AECON - Página na Intranet	Página na intranet da AECON para disponibilizar os produtos da área para o público interno		2017/1	Solução implementada					cancelada
PR	PR4	OUIDORIA - Sistema E-SIC	Desenvolver interface com o sistema E-SIC para atender usuários internos e externos no que tange a Lei de Acesso a Informação.		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					postergada
PR	PR10	CGCOM - Criar galeria de imagens do INPI (internet e intranet) - Sistema	Banco de imagens no Portal e na intranet do INPI como os existentes em Portais como Planalto, CGCU, MDIC		2017/1	Solução implementada					pendente
DIREX	DEX1	Implantação	SEI - Armazenamento de processos digitalizados - Responsável pela centralização, criação, encaminhamento e disponibilização de documentos eletrônicos através de interface web		2017/1	Solução implementada	✓				antiga entregue
DIREX	DEX2	Sistema de assentamento funcional digital - apoio da TI no ambiente	Implementar SEI / AFD (gratuito)	1	2017/1	Suporte concluído	✓				antiga entregue
DIRPA	PAT11	Manutenção Evolutiva SISCAP	Remoção da funcionalidade de envio dos Pareceres para o eParecer		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas	✓				antiga entregue
DIRPA	PAT12	Manutenção Evolutiva SISCAP	Melhoria na consulta de conciliação de GRUs no PAG, falta informação da data de conciliação manual		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					pendente
DIRPA	PAT18	Manutenção Evolutiva SISCAP	Automação de rotinas de verificação (filas de 1º exame, 6.6, 2ºexame)		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas	✓				antiga entregue
DIRPA	PAT19	Manutenção Evolutiva SISCAP	Correção de falhas na fila de pedidos que aguardam exame formal 2.1		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					postergada
DIRPA	PAT20	Manutenção Evolutiva SISCAP	Correção de falhas na fila de pedidos que solicitaram publicação antecipada e aguardam 3.2		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					postergada
DIRPA	PAT22	Geração de documentos de publicação (folhetos A1, A2, B1) e carta-patente	Montar o documento de publicação B1 com as folhas selecionadas para a carta-patente.		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas	✓				antiga entregue
DIRPA	PAT23	Geração de documentos de publicação (folhetos A1, A2, B1) e carta-patente	Criar ferramenta para especificar as folhas que irão compor a carta-patente.		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas	✓				antiga entregue
DIRPA	PAT24	Manutenção evolutiva Busca WEB	Disponibilizar a informação de pagamentos e prazos de anuidades. Apresentar os documentos que compõe o pedido de patente em seções (serviços, anuidades, outros,...)		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					postergada
DIRPA	PAT25	Manutenção evolutiva Busca WEB	Apresentar os documentos que compõe o pedido de patente em seções (serviços, anuidades, outros,...)		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					incorporada

DIRPA	PAT28	Harmonizar e Modernizar Banco de dados	Executar o saneamento da base de dados, por verificação de inconsistências de dados e por uniformização da informação espalhada em diferentes fontes. DIRPA com apoio da TI. Harmonizar ou unificar a informação contida em banco de dados, evitando réplica da informação, ou o espalhamento de informações distribuídas em diferentes plataformas e diferentes sistemas. DIRPA com apoio da TI. Harmonizar e modernizar lista de profissões/qualificações no banco de dados. DIRPA com apoio da TI. Executar o saneamento da base de dados de classificação, por verificação de inconsistências de dados e por uniformização da informação espalhada em diferentes fontes. DIRPA com apoio da TI.	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas						postergada
DIRPA	PAT29	Harmonizar e Modernizar Banco de dados	Harmonizar ou unificar a informação contida em banco de dados, evitando réplica da informação, ou o espalhamento de informações distribuídas em diferentes plataformas e diferentes sistemas. DIRPA com apoio da TI.	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas						incorporada
DIRPA	PAT31	Harmonizar e Modernizar Banco de dados	Harmonizar e modernizar lista de profissões/qualificações no banco de dados. DIRPA com apoio da TI.	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas						incorporada
DIRPA	PAT38	Manutenção Evolutiva SISCAP	Incluir a classificação CPC nos formulários ISA/IPEA.	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas						pendente
DIRPA	PAT41	Implementar sistema de gestão de documentos.	Implementar mecanismo de numeração das páginas do processo.	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas	✓					antiga entregue
DIRPA	PAT46	Manutenção Evolutiva SISCAP	Inclusão de alerta para alterar status B1 de Sequências Biológicas no SisBioList	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas	✓					antiga entregue
DIRPA	PAT47	Manutenção Evolutiva SISCAP	Automação da movimentação de pedidos com recurso administrativo provido	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas						antiga pendente
DIRPA	PAT54	Manutenção Evolutiva SISCAP	Ajustar a atualização da fila (só aumenta, não diminui) de transferência de titular/alteração de nome ou sede	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas						cancelada
DIRPA	PAT55	Manutenção Evolutiva SISCAP	Na alocação de pedidos ANVISA nas filas das divisões, o sistema não identifica de maneira correta a divisão alvo	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas						cancelada
DIRPA	PAT56	Continuação do INPI sem papel	Digitalização do acervo de microfimes e disponibilização no banco de imagens. Suporte da TI no serviço e na contratação pela área.	2017/2	Novas funcionalidades Implantadas						cancelada
DIRPA	PAT58	Manutenção Evolutiva SISCAP	Na identificação de símbolos retificados de IPC (inid-51): alteração no SINPI não é propagada corretamente para o SISCAP	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas						cancelada
DIRPA	PAT59	Manutenção Evolutiva SISCAP	Identificar de forma automática no SISCAP despachos anulados com base nas publicações de despachos de anulação	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas						cancelada
DIRPA	PAT71	Implementar sistema de gestão de documentos.	Implementar interface que exiba todo o conteúdo do	2017/1	Novas funcionalidades	✓					antiga entregue

			processo digital.			Implantadas				
DIRPA	PAT72	Manutenção Evolutiva SISCAP	Implementar interface para doação de pedidos entre divisões		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas	✓			antiga entregue
DIRPA	PAT73	Manutenção Evolutiva SISCAP	Automatizar a rotina de identificação de pedidos similares na fila de 1º exame. Ex: pedidos de mesmo depositante, mesmo inventor, etc, depositados no mesmo dia ou em dias vizinhos		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas				antiga pendente
DIRPA	PAT74	Aprimorar o peticionamento WEB	Incorporar campo de classificação no ato do depósito, para pré-classificação do pedido pelo usuário.		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas	✓			antiga entregue
DIRPA	PAT83	Manutenção Evolutiva SISCAP	Correção de disparidades de IPC entre SISCAP e SINPI		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas				cancelada
DIRPA	PAT88	Aprimorar o peticionamento WEB	Inserir campos de co-depositantes nas guias de serviços.		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas	✓			antiga entregue
DIRPA	PAT90	Aprimorar o peticionamento WEB	Criar área do cliente, permitindo armazenamento de dados anteriores e resgate de informações de cadastro (dados de inventores, endereços, requerentes, etc.) e de processos peticionados pelo usuário (pareceres, anuidades, etc.)		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas				antiga pendente
DIRPA	PAT108	Aprimorar o peticionamento WEB	Criar subdivisões de serviços para o código 277.		2017/1	Solução implementada	✓			nova entregue
DIRPA	PAT109	Aprimorar o peticionamento WEB	Criar subdivisões de serviços para o código 263.		2017/1	Solução implementada	✓			nova entregue
DIRPA	PAT110	Aprimorar o peticionamento WEB	Criar subdivisões de serviços para o código 260.		2017/1	Solução implementada	✓			nova entregue
DIRPA	PAT111	Adaptações da Instrução Normativa PR nº 71, de 28/04/2017	Novo layout do certificado		2017/1	Solução implementada	✓			nova entregue
DIRPA	PAT112	Adaptações da Instrução Normativa PR nº 71, de 28/04/2017	Impossibilitar o lançamento do despacho 082. Remover a obrigatoriedade do despacho 90 antes do lançamento do despacho 120 (de concessão).		2017/1	Solução implementada	✓			nova entregue
DIRPA	PAT113	Manutenção Evolutiva SISCAP	Incorporação das novas metas para o ciclo 2017 no acompanhamento da produção		2017/1	Solução implementada	✓			nova entregue
DIRPA	PC02	Depósito e peticionamento eletrônico para registros de Programa de Computador	Implementar sistema de depósito eletrônico para serviços de Programa de Computador		2017/1	Solução implementada	✓			antiga entregue
DIRPA	PC03	Automatização da Concessão do Registro - Programa de Computador	Automatização da Concessão do Registro de Programa de Computador		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas				postergada
DIRMA	MAR5	Busca Web	Inteiro teor dos despachos disponibilizados no sistema de buscas.		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas				pendente
DIRMA	MAR6	e-Marcas	Aumento do tamanho do upload de documentos do e-Marcas		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas	✓			antiga entregue
DIRMA	MAR7	Integração entre a base de dados do IPAS e da SRF	Objetiva consulta automática do CNPJ. IPAS deve tratar o status do CNPJ		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas				pendente
DIRMA	MAR8	Penhora web 1.0	Elaborar sistema de penhora online de marcas – tornar indisponíveis marcas e bens futuros para uso interno. IPAS deve tratar o desbloqueio de Bens.		2017/1	Solução implementada				pendente
DIRMA	MAR10	Clickmark	Modo facilitado para prorrogações de processos de marca em poucos cliques.		2017/1	Novas funcionalidades Implantadas				pendente

DIRMA	MAR11	Busca Web	Sincronização IPAS x BuscaWeb (objetiva que as alterações feitas no IPAS se reflitam no sistema de buscas, mesmo que não haja despacho).	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					pendente
DIRMA	MAR12	Marcas data 2.0	Aprimorar Marcas Data, incluindo indicadores de produtividade, geração de relatórios estatísticos por RPI, servidores, etc.	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					pendente
DIRMA	MAR14	e-Marcas	Marca de posição (Novos formulários).	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					postergada
DIRMA	MAR15	Clickmark	Modo facilitado para concessões de processos de marca em poucos cliques.	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					cancelada
DIRMA	MAR17	PAG	Criar mecanismos de alerta do módulo GRU e do e-Marcas (PAG) para marcas coletivas, de certificação, referente a pagamentos, prazos e várias outras funções.	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					pendente
DIRMA	MAR19	Depósito eletrônico de pedidos multiclasse	Implementar versão de depósito eletrônico que permita apresentação de pedidos multiclasse	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					postergada
DIRMA	MAR21	Busca Web	Criação de área do usuário de Marcas no Portal do INPI	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					pendente
DIRMA	MAR34	Procedimentos administrativos - SINPI - DI - Entrada de Pedidos	Funcionalidade de Transferências e Alterações	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas	✓				antiga entregue
DIRMA	MAR35	Fila de Serviços - SINPI - DI - Desenho Industrial	Vincular pedidos/serviços que estão em situação "para atendimento". Inclusão da contagem de prazo.	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					postergada
DIRMA	MAR36	Procedimentos administrativos - SINPI - Despacho	Geração de papeleta de Publicação	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas	✓				antiga entregue
DIRMA	MAR42	Fila de Exame - SINPI - DI - Desenho Industrial	Vincular pedidos sequenciais de mesmo depositante de modo que sejam examinados pela mesma pessoa, com limitação numérica a ser definida (10 15 ou 20).	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					postergada
CGTEC	CON2	Contratos - Saída virtual de documentos	Gerar certificados e cartas para que sejam enviados virtualmente pelo "Delivery" ao usuário.	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas	✓				antiga entregue
CGTEC	CON3	Contratos - Assinatura Digital	Implementar assinatura digital para aos certificados e cartas	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas	✓				antiga entregue
CGTEC	CON5	Contratos - Pesquisa em lote dos direitos de PI	Desenvolvimento de um sistema que permita a pesquisa em lote dos dados biográficos dos direitos de PI informados pelos usuários nos formulários de requerimento.	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					postergada
CGTEC	CON6	Contratos - Sistema para anotação nos títulos dos direitos averbados	Desenvolvimento de um sistema que faça a notação automática no título quando este for averbado em um contrato	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					postergada
CGTEC	CON8	Contratos - Editoração do Parecer no sistema	Permitir salvar os dados do preenchimento, permitindo prosseguir ao mudar momentaneamente de tela do SISCON	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas					pendente
CGTEC	CON11	Contratos - PUSH	Implementar PUSH para contratos	2017/1	Novas funcionalidades Implantadas	✓				antiga entregue
CGTEC	CON16	Manutenção no SISCON	Informar número de processo na listagem da carta e permitir a pesquisa por RPI na consulta de cartas	2017/1	Coluna incluída e pesquisa permitida					postergada

CGTI	DEX24	Contratação	Links de acesso à RNP - Contratar Links de acesso à RNP (última milha) para as Unidades regionais DF e SP – Projeto Piloto		2017/1	Solução implementada						pendente
CGTI	DEX25	Aquisição	Links de acesso à RNP - Aquisição de ati vos de rede : conversores fibra ótica x par metálico	30	2017/1	Item adquirido e instalado						pendente
CGTI	DEX26	Aquisição	Links de acesso à RNP - solução integrada para substituir ativos contratados de operadoras - Router com Firewall	14	2017/1	Solução implementada						pendente
CGTI	DEX29	Aquisição	- Aquisição de licença de uso de software de gerenciamento e operação de SMP para atender sistemas operacionais IOS	1	2017/1	Item adquirido e instalado						pendente
CGTI	DEX30	Aquisição	- Aquisição de licença de uso/serviço de software para acompanhamento e aferição de serviços prestados por operadoras de SMP	1	2017/1	Item adquirido e instalado						pendente
CGTI	DEX31	Aquisição	- Aquisição de software de monitoramento de aplicações e sistemas (P. ex.: Dynatrace etc.)	1	2017/1	Item adquirido e instalado						pendente
CGTI	DEX56	Contratação	suporte de gerenciamento de backup (simplana)		2017/1	Itens adquiridos	✓					nova entregue
PR	PR2	PR/GAB	Penhora on-line - bloqueio de bens futuros		2017/2	Aplicativo Implementado						postergada
PR	PR3	PR/GAB - Controle de Contratos	Sistema que informa prazos tais como: validade de certidões, validade do SICAF, limite para repactuação, limite para publicação		2017/2	Aplicativo Implementado						pendente
PR	PR9	CGCOM - Implementar extranet - Sistema	Plataforma semelhante a intranet do INPI fornecida pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República		2017/2	Aplicativo Implementado						pendente
DIREX	DEX3	SEI - Fase II	Sistema de Eletrônico de Informação		2017/2	Solução implementada	✓					nova entregue
DIRPA	PAT27	Aprimorar o peticionamento WEB	Criar subdivisões de serviços para o código 260.		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas	✓					antiga entregue
DIRPA	PAT30	Manutenção evolutiva Busca WEB	Disponibilizar versão interna do busca WEB (ou similar) que permita realização de busca nos documentos em sigilo.		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas						pendente
DIRPA	PAT32	Harmonizar e Modernizar Banco de dados	Executar o saneamento da base de dados de classificação, por verificação de inconsistências de dados e por uniformização da informação espalhada em diferentes fontes. DIRPA com apoio da TI.		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas						incorporada
DIRPA	PAT33	Continuação do INPI sem papel	Digitalização do acervo de pedidos de patentes.		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas						cancelada
DIRPA	PAT39	Manutenção evolutiva Busca WEB	Aprimorar ferramenta de busca (permitir operações booleanas e expressões)		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas	✓					antiga entregue
DIRPA	PAT40	Manutenção evolutiva Busca WEB	Criar interface de busca INTERNA (inclui em sigilo) e EXTERNA de busca de sequência biológicas no nosso banco de sequências BR		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas						pendente
DIRPA	PAT42	Continuação do INPI sem papel	Viabilizar o depósito exclusivamente eletrônico suprimindo a entrega de documentos em papel.		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas	✓					antiga entregue
DIRPA	PAT43	Certidões de busca	Criar mecanismo de emissão de certidão de busca pela WEB, com certificação emitida pelo INPI, com valor jurídico;		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas						pendente

DIRPA	PAT48	Aprimorar o peticionamento WEB	Implementar módulo de importação de dados da WIPO, para entrada em Fase Nacional de pedidos PCT.		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas													pendente
DIRPA	PAT56	Continuação do INPI sem papel	Digitalização do acervo de microfílm e disponibilização no banco de imagens. Suporte da TI no serviço e na contratação pela área.		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas													postergada
DIRPA	PAT83	Manutenção Evolutiva SISCAP	Correção de disparidades de IPC entre SISCAP e SINPI		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas	✓												antiga entregue
DIRPA	PAT87	Manutenção Evolutiva SISCAP	Atualização e revisão das páginas de estatísticas, cf especificação da DIRPA		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas													pendente
DIRPA	PAT89	Manutenção Evolutiva SISCAP	Criação do fluxo de trabalho da divisão de saneamento de pedidos		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas	✓												antiga entregue
DIRPA	PAT91	Ferramentas de Gestão	Gerar interface de estatísticas (painel) contendo indicadores padronizados da DIRPA		2017/2	Aplicativo Implementado													pendente
DIRPA	PAT92	Manutenção Evolutiva SISCAP	Criação de página para monitoramento dos índices de produtividade (decisões por examinador)		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas													pendente
DIRPA	PAT116	Geração de documentos de publicação (folhetos A1, A2, B1) e carta-patente	Criar gatilho para permitir geração automática de documentos de publicação conforme lista especificada (gatilho)		2017/2	Solução implementada	✓												nova entregue
DIRPA	PAT117	Geração de documentos de publicação (folhetos A1, A2, B1) e carta-patente	Criar serviço/interface para envio de documentos de publicação para FTP da WIPO.		2017/2	Solução implementada	✓												nova entregue
DIRPA	PAT118	Geração de documentos de publicação (folhetos A1, A2, B1) e carta-patente	Criar serviço para extração de dados de indexação para geração de folhetos a partir dos dados da publicação 1.3 (para pedidos que não tiverem petições 260)		2017/2	Solução implementada	✓												nova entregue
DIRPA	PAT119	Geração de documentos de publicação (folhetos A1, A2, B1) e carta-patente	Criar serviço para acompanhamento e monitoramento de andamento de pedidos após despachos automáticos. Gerenciamento de filas para publicação de folhetos.		2017/2	Solução implementada	✓												nova entregue
DIRPA	PAT120	Continuação do INPI sem papel	Gerar serviço/sistema para controle da fila da Divisão de Saneamento		2017/2	Solução implementada	✓												nova entregue
DIRPA	PAT122	Adaptações da Instrução Normativa PR nº 71, de 28/04/2017	Alteração da tela de Agendamento de Despacho para permitir a escolha do status do processo no momento do agendamento.		2017/2	Solução implementada	✓												nova entregue
DIRPA	PAT123	Manutenção Evolutiva SISCAP	Criação da fila de saneamento		2017/2	Solução implementada	✓												nova entregue
DIRPA	PC06	Depósito e peticionamento eletrônico para registros de Topografia de Circuitos Integrados	Implementar sistema de depósito eletrônico para serviços de Topografia de Circuitos Integrados		2017/2	Solução implementada													postergada
DIRPA	PC07	Implementar pesquisa na Web para publicações de Topografia de circuitos integrados	Nova funcionalidade no Sistema de Pesquisa (BuscaWeb) existente hoje na web para Topografia de circuitos		2017/2	Solução implementada													pendente
DIRPA	PC08	Automatização da Concessão do Registro de Topografia de Circuitos Integrados	Automatização da Concessão do Registro de Topografia de Circuitos Integrados		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas													pendente
DIRMA	MAR16	QualiMarca	Criação de sistema de gestão da qualidade do exame da DIRMA		2017/2	Aplicativo Implementado													pendente

DIRMA	MAR18	RPI online	Criação de RPI online cujo acesso se dê no sistema de busca, suprimindo a sistemática de geração da atual revista em PDF, além de documentação fornecida ao usuário que reflita o despacho dado no processo.	2017/2	Solução implementada						pendente
DIRMA	MAR20	Depósito eletrônico de pedidos com cotitularidade	Implementar versão de depósito eletrônico que permita apresentação de pedidos com cotitularidade	2017/2	Novas funcionalidades Implantadas						postergada
DIRMA	MAR22	Penhora web 2.0	Sistema de penhora online de marcas - solução integral, semelhante ao Renajud, onde o próprio tribunal pede a indisponibilidade, o INPI apenas publicaria.	2017/2	Novas funcionalidades Implantadas						pendente
DIRMA	MAR23	Classweb	Desenvolver classificador de produtos e serviços, similar ao usado atualmente no MGS (Madrid goods and services manager da OMPI)	2017/2	Aplicativo Implementado						pendente
DIRMA	MAR27	Formulários eletrônicos para o protocolo de Madri	Ajustar formulários eletrônicos com vistas à adesão ao Protocolo de Madri	2017/2	Novas funcionalidades Implantadas						postergada
DIRMA	MAR29	Módulo de estatística para público externo	Implementar o sistema de visualização de estatísticas da DIRMA para o público externo (projeto compartilhado com a AECON)	2017/2	Solução implementada	✓					antiga entregue
DIRMA	MAR31	Imagens para a montagem; numeração; e rubrica das páginas de um processo	Conforme determina o § 4º do art. 22 da lei nº 9784/1999, é necessário que todos os processos digitalizados sejam numerados e rubricados digitalmente.	2017/2	Novas funcionalidades Implantadas						pendente
DIRMA	MAR32	Geradoc	Confecção automática de folheto juntamente com o certificado a partir do Geradoc	2017/2	Solução implementada						postergada
DIRMA	MAR37	Procedimentos administrativos - SINPI - Quinquênio	Leitura automática de petições	2017/2	Novas funcionalidades Implantadas	✓					antiga entregue
DIRMA	MAR38	Upload automático de papeletas e pareceres - SINPI x IMAGENS	Subir automaticamente os pareceres e papeletas gerados pelo SINPI.	2017/2	Novas funcionalidades Implantadas						pendente
DIRMA	MAR41	Nulidade Administrativa - SINPI - DI - Desenho Industrial	Novo ciclo de proposição de nulidade administrativa em desenho industrial	2017/2	Solução implementada						postergada
DIRMA	MAR43	Atualização do formulário após anulação ou exclusão de despacho - SINPI - DI - Desenho Industrial	Funcionalidade que retorne o pedido para a fila de exame após anulação de despacho ou de decisão, ou após exclusão de despacho.	2017/2	Novas funcionalidades Implantadas						postergada
DIRMA	MAR50	MarcasData com DI	Incluir controles de produtividade de DI no sistema MarcasData	2017/2	Solução implementada	✓					nova entregue
CGTEC	CON9	Contratos - Editoração do Parecer no sistema	Permitir que o Parecer digitado no sistema seja formatado, que permita inclusão de tabelas e imagens	2017/2	Novas funcionalidades Implantadas						pendente
CGTEC	CON18	Manutenção no SISCON	Desativar funcionalidades do campo "Processo Relacionado"	2017/2	Funcionalidades desativadas	✓					antiga entregue
CGTEC	CON19	Manutenção no SISCON	Criar rotina para seleção entre contrato e consulta com mesmo número	2017/2	Rotina criada						postergada
CGTEC	CON20	Manutenção no SISCON	Relatório estatístico por categoria contratual e empresas vinculadas	2017/2	Relatório criado						pendente
CGTEC	CON21	Manutenção no SISCON	Criar um módulo de Pesquisa de Cartas por modalidade	2017/2	Módulo criado						pendente
CGTEC	CON22	Manutenção no SISCON	Seleção de mais de uma empresa para busca de anterioridade	2017/2	Novas funcionalidades Implantadas						pendente

CGTEC	CON23	Manutenção no SISCON	Movimentação para a Decisão Inexistente		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas	✓					antiga entregue
CGTEC	CON24	Manutenção no SISCON	Arquivamento exigências automático em 60 dias		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas						postergada
CGTEC	CON31	IN 70/2017	adequação dos sistemas de peticionamento (e-Contratos), controle (siscon), RPI e entregas (BuscaWeb) a IN 70		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas	✓					nova entregue
DIRAD	ADM3	DIRAD/COPEM - Software Aplicativo ou Sistema existente - aquisição ou ampliação de acessos - Sistema de avaliação de desempenho na prestação de serviços	Permita a coleta automatizada de dados, possua flexibilidade para a construção de questionários, emissão de relatórios.		2017/2	Aplicativo Implementado						postergada
DIRAD	ADM7	CGRH - Sistema de Pagamentos - NOVO	Criação de sistema para controle de pagamento de substituições e promoção e progressão.		2017/2	Solução implementada						pendente
DIRAD	ADM12	CGRH/DICAD - Sistema que avalia o desempenho dos servidores do INPI, para fins de progressão e promoção - SISGD	Criar, dentro do sistema, a avaliação dos servidores em seu Estágio Probatório		2017/2	Novas funcionalidades Implantadas						pendente
DIRAD	ADM13	CGRH/DIARH - Sistema de controle de frequência (Desenvolvido pela TI SUL – Integração com SIP através de view) - SECOF / SYSTIME	Desenvolvimento de software para acesso ao banco de dados do SECOF para atender às demandas diversas de servidores do INPI (processos de aposentadoria, contagem de tempo de serviço e de abono de permanência)		2017/2	Solução implementada						pendente
DIRAD	ADM15	CGRH/CETEC - LMS - Aquisição de Sistema de gestão educacional com indicadores e Formulários eletrônicos	Ampliar controle de competências para subsidiar o sistema de capacitações.		2017/2	Item adquirido e instalado						pendente
DIRAD	ADM17	COFIN - Sistema Governo ou INPI - Software Aplicativo	Sistema que informatiza os processos, eliminando os processos em papel, com possível integração ao SINPI ou equivalente. Sistema SEI		2017/2	Solução implementada						cancelada
CGTI	DEX21	Estudo	Estudo solução sala cofre - moving ou colocation ou hosting do data center		2017/2	Estudo concluído						postergada
CGTI	DEX27	Aquisição	Armazenamento de dados - Aquisição de novo storage para atender aos projetos de Site Redundante e expansão de capacidade para os próximos cinco anos com aporte de com vistas a sustentar a entrada de documentos de Patentes (Backlog), Marcas e outras unidades	1	2017/2	Item adquirido e instalado	✓					antiga entregue
CGTI	DEX23	Contratação	Outsourcing de serviços e segurança - Manutenção e aprimoramento dos ativos, serviços internos e externos e segurança da informação (pen test)		2017/2	Solução implementada						pendente
CGTI	DEX32	Estudo	- Apresentar estudo de viabilidade para implantação de VDI – Virtual Desktop Infrastructure		2017/2	Estudo Realizado						postergada
CGTI	DEX33	Estudo	- Apresentar estudo de viabilidade para implantação de VOIP		2017/2	Estudo Realizado						pendente
CGTI	DEX34	Aquisição	substituição de desktops por perda de garantia - Sede, EDIR	1410	2017/2	Item adquirido e instalado						cancelada

CGTI	DEX40	Aquisição	Certificação digital - Certificados digitais para INPI e servidores (complemento 2015)	200	2017/2	Item adquirido e instalado	✓											nova entregue
CGTI	DEX41	Contratação	manter licenciamentos, serviços de suporte e manutenção para todos os ativos de TI, incluindo softwares diversos e arquiteturas de alta disponibilidade de redes, armazenamento e processamento, da CGTI.		2017/2	Serviços contratados												pendente
CGTI	DEX42	Aquisição	substituição de ativos de rede (switches)		2017/2	Itens adquiridos												pendente
CGTI	DEX44	Aquisição	suite office	1750	2017/2	Itens adquiridos												pendente
CGTI	DEX47	Aquisição	licenças de vcloud e vcenter	9	2017/2	Itens adquiridos												pendente
CGTI	DEX51	Contratação	suporte e atualização Oracle e Oracle RAC		2017/2	Itens adquiridos												pendente
CGTI	DEX52	Contratação	link wan	12	2017/2	Itens adquiridos												pendente
CGTI	DEX53	Contratação	link man (com redundancia)	2	2017/2	Itens adquiridos												pendente
CGTI	DEX54	Contratação	subscrição antivírus	1900	2017/2	Itens adquiridos	✓											nova entregue
CGTI	DEX55	Contratação	suporte e subscrição UTM (firewall)		2017/2	Itens adquiridos	✓											nova entregue
CGTI	DEX58	Aquisição	substituição de desktops - Sede e Regionais	1366	2017/2	Itens adquiridos	✓											nova entregue
CGTI	DEX65	Aumento velocidade do link de internet	Contratar Serviço	15	2017/2	Item adquirido e instalado	✓											antiga entregue
CGTI	DEX98	Editor vetorial de imagens / Corel Draw	Implementar Inkscape (gratuito)	30	2017/2	Aplicativo Implementado												postergada
CGTI	DEX100	OCR / -	Implementar NSI-OCR (gratuito)	122	2017/2	Aplicativo Implementado												postergada
CGTI	DEX103	Editor de arquivos PDF / Diversos Editores de PDF	Implementar PDFTK4ALL (gratuito)	127	2017/2	Aplicativo Implementado												postergada
CGTI	DEX108	Software Aplicativo - Sistema AUDITAR (Banco Central) ou SIAUDI (Conab)	Implementar (gratuito)	1	2017/2	Suporte concluído	✓											antiga entregue
CGTI	DEX132	Compartilhamento de arquivos com Unidades Regionais e Instituições externas	Arquivos pesados não podem ser enviados por email e não existe solução para compartilhamento na "nuvem". A utilização do porta-arquivos do zimbra atende parcialmente, pois não é possível enviar arquivos para endereços externos	1	2017/2	Solução implementada	✓											nova entregue

Tabela 2. Resumo por área

		PR	DIREX	DIRPA	DIRMA	CGTEC	DIRAD	CGTI	ano 2017
ações antes da revisão e já entregues	antiga entregue	-	2	16	5	5	1	3	32
ações novas e já entregues	nova entregue	-	1	13	1	1	1	6	23
item antigo, incorporado em outra ação vigente	incorporada	-	-	4	-	-	-	-	4
prazo modificado para 2018 após revisão	postergada	2	-	7	9	6	3	5	32
falta recurso RH/Orçam/Adm	pendente	3	-	11	14	5	8	15	56
mudança do objeto - requisitante concordou	cancelada	1	-	7	1	-	2	1	12
	totais	6	3	58	30	17	15	30	159

