



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR**  
**SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA**  
**DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO PARA A PRODUÇÃO FAMILIAR E TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA**

### TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2023

**PROCESSO Nº** 55000.010129/2023-12

**TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº** 30879420230034-001264/2023, celebrado em 20/09/2023.

**OBJETO DO APOSTILAMENTO:** Alteração da diferença de R\$ 0,01 (um centavo de real) no item 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, meta 2, ação 2.2 do TED nº 30879420230034-001264/2023, cujo objeto é "Inclusão socioprodutiva e geração de renda para agricultores familiares do nordeste paraense".

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - AUTORIZAÇÃO

1.1 Pelo presente Termo de Apostilamento, a Senhora PATRÍCIA VASCONCELOS LIMA, SECRETÁRIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA - SAF com competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 2.247, de 05 de abril de 2023, publicado no D.O.U. da União nº 67, seção 2, página3, autoriza o apostilamento do Termo de Execução Descentralizada supracitado, firmado entre o então **MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA**, por intermédio da **SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO - SAF/MDA** e o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DO OBJETO DA ALTERAÇÃO

2.1. Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento alterar o item 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, meta 2, ação 2.2 do TED nº 30879420230034-001264/2023. Tal alteração não implica em alteração do objeto do TED, nem do valor global ou de sua vigência.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO DO APOSTILAMENTO

3.1. Este ato está amparado pelo Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020, que dispõe sobre a descentralização de créditos entre órgãos e entidades da administração pública federal, que em seu § 2º do art. 15 prevê que alterações no plano de trabalho que não impliquem em alteração do objeto, do valor global e da vigência do TED poderão ser realizadas por meio de apostila ao termo original, bem como amparado no Item 9 do Termo de Execução Descentralizada pactuado.

#### CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÕES

4.1. A partir da incorporação da alteração, o item 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, do Plano de Trabalho (31217155) passa a vigorar da seguinte forma:

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1	Diagnóstico, caracterização da UPA e implantação de sistemas de produção agroecológico						
AÇÃO 1.1	Realizar 01 visita a cada beneficiário com o objetivo de fazer o levantamento de dados individuais e familiares das	unidade	80	1.122,83	89.826,40	setembro 2023	dezembro 2023

	unidades de produção, totalizando 80 visitas no total						
PRODUTO 1.1	Relatório Técnico com descrição das 80 UPAs	unidade	80				
AÇÃO 1.2	Implementar 60 sistemas de produção agroecológico diversificado	unidade	60	825,45	49.527,00	outubro 2023	julho 2024
PRODUTO 1.2	Sistemas Agroecológicos implantados nas UPAs	unidade	60				
META 2	Capacitação em técnicas de produção agroecológicas, produção na alimentação das famílias e comércio solidário do excedente e geração de renda						
AÇÃO 2.1	Realizar 10 cursos/oficinas para tratar diversos assuntos relacionados a técnicas de produção agroecológica	oficina	10	1.600,90	16.009,00	novembro 2023	julho 2024
PRODUTO 2.1	Curso/Oficina realizado (Listas de Frequências/Certificados).	pessoas	200				
AÇÃO 2.2.	Realizar 03 cursos/oficinas sobre colheita, uso dos produtos colhidos, qualidades nutricionais, armazenamento e conservação, preparação de alimentos	Cursos	3	1.967,57	5.902,71	novembro 2023	julho 2024
PRODUTO 2.2	Curso/Oficina realizado (Listas de Frequências/Certificados).	pessoas	60				
AÇÃO 2.3.	Promover 03 formações em comércio solidário	unidade	1	13.403,29	13.403,29	novembro 2023	julho 2024
META 3	Publicação de material de apoio e divulgação dos resultados do projeto						
AÇÃO 3.1.	Elaborar materiais de divulgação com os principais assuntos da produção agroecológica (sendo 03 cartilhas e um livro impresso) além de material de apoio ao projeto	unidade	4	6.332,90	25.331,60	setembro 2023	agosto 2024
PRODUTO	03 Cartilhas impressas; Cartazes e Foldes impressos e em PDF; Livro Impresso						

## CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

5.1 Permanecem inalterados os demais itens e condições do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizado não modificados por este Termo de Apostilamento.

**PATRÍCIA VASCONCELOS SILVA**

Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia - SAF/MDA



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Vasconcelos Lima, Secretária de Agricultura Familiar e Agroecologia**, em 10/10/2023, às 19:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: [https://sei.agro.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **31217206** e o código CRC **7E6362AB**.