



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Coordenação-Geral de Gestão do Território

ATA

**ATA DE REUNIÃO COM A EQUILÍBRIO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA, NORTE ENERGIA S.A., MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SYNERGIA SOCIOAMBIENTAL**

Aos 31 dias de agosto de 2021, das 10h32min às 11h40min, por meio de videoconferência em razão da Pandemia de COVID-19, realizou-se reunião destinada a dar prosseguimento às atividades necessárias ao Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu - PDRS do Xingu.

**Participantes**

**Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano - SDRU**

*Francisco Soares de Lima Junior* – Diretor do Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano

*Raphael Curioso Lima Silva* – Coordenador-Geral da Coordenação Geral de Gestão do Território

*Simone Leite de Noronha Martins - Álvaro Pontes de Magalhaes Júnior – Rodolfo Calmon de Castro* – Assessores técnico-administrativos.

**Equilíbrio Desenvolvimento Ambiental Ltda.**

*Elisângela Trzeciak* – Coordenadora-Geral

*Josinara Garcia* – Supervisora Técnica de Projetos

**Norte Energia**

*Alexandra Silva* - Coordenação de Relações Institucionais

**Synergia Socioambiental**

*Karin Matzkin* – Diretora de Projetos

*Valeria Nader Sampaio* – Gerente de Projetos

*Ricardo Nobre Simões* – Diretor de Compliance

*Antonio Carlos de Lima Junior* - Assessoria Estratégica de Sistemas

*Ellen Martins Lopes da Silva* – DPO. Consultora em LGPD

*Vicent Von Borries* – Analista de projetos.

A reunião foi dividida em duas partes sendo o segundo momento destinado para tratar a respeito da transição das empresas gestoras do PDRSX.

O Sr. Raphael Curioso (MDR) desculpou-se pelo atraso no início da reunião, e sugeriu que fosse realizada uma apresentação entre os participantes para conhecimento e posterior agendada uma nova reunião para que seja realizada uma apresentação por parte do MDR e Equilíbrio para que a nova gestora se aproprie das ações do PDRSX.

Após as apresentações a Sra. Elisângela Trzeciak (Equilíbrio) fez uma breve explanação a respeito dos desafios da gestão do PDRSX.

A Sra. Karin Matzkin (Synergia) agradeceu a recepção e concordou com o agendamento da reunião para as devidas apresentações. Pontuou que gostaria de agendar também outra reunião para tratar do operacional do PDRSX, para que sejam repassados os fluxos e processos.

A Sr. Elisângela Trzeciak (Equilíbrio) informou que possui uma proposta de cronograma de transição, sendo que a partir do dia 20 de setembro seria realizada todos os dias no período da tarde uma reunião entre a Equilíbrio e a Synergia para que sejam repassadas as informações sobre os projetos, contratos, obras e demais atividades do PDRSX. E no período de 27 a 30 de setembro seria realizado o repasse dos arquivos físicos dos projetos, bens e equipamentos do PDRSX. Consultou se todos estão de acordo.

A Sra. Karin Matzkin (Synergia) concordou com a proposta de como será realizada a transição, no entanto solicitou que fosse realizada uma introdução sobre o PDRSX antes do dia 20/09.

A Sr. Elisângela Trzeciak (Equilíbrio) propôs realizar uma apresentação geral sobre o PDRSX, se colocou a disposição para retirar dúvidas que surgirem durante o período.

#### **Encaminhamentos gerais:**

1. Fica agendada reunião para o dia 03/09/2021 às 14h para apresentação das ações do PDRSX a Synergia;
2. Serão realizadas reuniões semanais com a participação do MDR e Norte Energia para acompanhamento e planejamento da transição, sendo

A reunião encerrou-se às 11h40min.

**Francisco Soares de Lima Junior**

Diretor do Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano

**Raphael Curioso Lima Silva**

Coordenador Geral de Gestão do Território

**Simone Noronha**

Assessora Técnica-Administrativo

**Álvaro Pontes de Magalhães Júnior**

Assessor Técnico-administrativo

**Rodolfo Calmon de Castro**

Assessor Técnico-administrativo

**Elisângela Trzeciak**

Coordenadora-Geral da Equilíbrio

**Josinara Garcia**

Supervisora Técnica de Projetos – Equilíbrio

**Alexandra Silva**

Coordenação de Relações Institucionais da Norte Energia S.A.

**Karin Matzkin**

Diretora de Projetos

**Valeria Sampaio**

Gerente de Projetos

**Ricardo Nobre Simões Synergia**

Diretor de Compliance

**Antonio Carlos de Lima Junior**

Assessoria Estratégica de Sistemas

**Ellen Martins Lopes da Silva**

DPO - Consultora em LGPD

**Vicent Von Borries** [\[j2\]](#)

Analista de Projetos

---

[\[j1\]](#)Inserir função

[\[j2\]](#)Inserir função

---

59000.008966/2020-90

3366366v1



Documento assinado eletronicamente por **Álvaro Pontes de Magalhães Júnior, Assistente Administrativo**, em 24/09/2021, às 08:31, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Simone Leite de Noronha Martins, Assistente Administrativo**, em 24/09/2021, às 10:57, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Rodolfo Calmon de Castro, Assistente Técnico**, em 24/09/2021, às 11:17, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Josinara Galdino Garcia, Usuário Externo**, em 24/09/2021, às 15:12, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Curioso Lima Silva, Coordenador(a) da Coordenação Geral de Gestão do Território**, em 27/09/2021, às 09:28, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **Alexandra Nascimento da Silva e Silva, Usuário Externo**, em 27/09/2021, às 14:07, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **Karin Ianina Matzkin, Usuário Externo**, em 28/09/2021, às 18:14, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **VINCENT VON BORRIES CONCA, Usuário Externo**, em 19/11/2021, às 22:19, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **VALERIA SAMPAIO, Usuário Externo**, em 06/06/2022, às 10:21, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos de Lima Junior, Usuário Externo**, em 06/06/2022, às 15:42, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **3366366** e o código CRC **7DB0F713**.

---