



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Coordenação-Geral de Gestão do Território

ATA

ATA DA 23ª REUNIÃO COM A EQUILÍBRIO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA, NORTE ENERGIA S.A., MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Aos 31 dias de agosto de 2021, das 09h17min às 10h30min, por meio de videoconferência em razão da Pandemia de COVID-19, realizou-se reunião destinada a dar prosseguimento às atividades necessárias ao Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu - PDRS do Xingu.

Participantes

Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano - SDRU

Francisco Soares de Lima Junior – Diretor do Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano

Raphael Curioso Lima Silva – Coordenador-Geral da Coordenação Geral de Gestão do Território

Simone Leite de Noronha Martins - Álvaro Pontes de Magalhaes Júnior – Rodolfo Calmon de Castro – Assessores técnico-administrativos.

Equilíbrio Desenvolvimento Ambiental Ltda.

Elisângela Trzeciak – Coordenadora-Geral

Josinara Garcia – Supervisora Técnica de Projetos

Norte Energia

Alexandra Silva - Coordenação de Relações Institucionais

As pautas e respectivas discussões, relatadas de modo geral, bem como os encaminhamentos segue descritas abaixo:

1. Deliberação de projetos

O Sr. Raphael Curioso (MDR) iniciou a reunião informando que há necessidade de ratificar a deliberação da reunião ocorrida em 05 de agosto de 2021, com a presença da Norte Energia, além de deliberação de novos projetos selecionados pela Equilíbrio.

A Sra. Elisângela Trzeciak (Equilíbrio) informou que ao enviar a planilha de deliberação dos projetos a Norte Energia foi copiada, bem como no envio da ata com as deliberações. Questionou se há alguma contribuição da Norte Energia e se os membros do MDR gostariam de realizar a leitura da ata do dia 05/08/2021 para confirmar a deliberação.

A Sra. Alexandra Silva (Norte Energia) desculpou-se pela a Norte Energia não ter participado da reunião. Informou que fez a leitura da ata e não há contribuições e está de acordo com os encaminhamentos propostos.

O Sr. Raphael Curioso (MDR) solicitou que fosse inserido um paragrafo na ata do dia 05/08/2021 em que a Norte Energia esta de acordo com as informações. Prosseguiu solicitando que a gestora faça a explanação dos projetos que necessitam de deliberação.

Foi realizada a deliberação dos projetos conforme abaixo:

Projeto PDRSX 078/2013 – Eixo Temático 1: O projeto foi pauta da reunião realizada em 05/08/2021 onde foi deliberado que: 1) A gestora deverá verificar a possibilidade de transferência dos equipamentos adquiridos anteriormente (caldeira), de forma equivocada e que nunca foram utilizados pela cooperativa, para o projeto 059/2015 de proponente da ASCOTRANVI, cujo objeto é similar; 2) Fica autorizada a aquisição dos equipamentos pendentes previstos no projeto; 3) O projeto receberá aporte no valor de R\$ 53.434,79 (equipamento e valor de instalação, pagos ao fornecedor) para aquisição de uma caldeira que atenderá a demanda da indústria, o valor deve ser retirado de um projeto cancelado. Foi realizado monitoramento ao projeto ao ser informado da deliberação o proponente informou que o arrendatário irá retirar os equipamentos no dia 30/08/2021, com isso a cooperativa decidiu realizar a aquisição dos equipamentos por conta própria para não perder a produção, solicitou que com o saldo do projeto seja adquirido um caminhão F4000 com baú refrigerado para que seja realizada a coleta de leite nas propriedades dos produtores, a solicitação foi formalizada no dia 26/08 através do ofício 021. **Encaminhamento:** Fica autorizado o uso do saldo do projeto para aquisição do veículo desde que o proponente apresente cópia do contrato de compra e venda dos bens e equipamentos que serão adquiridos via contrapartida, bem como apresente termo de compromisso que não irá mais realizar o arrendamento do empreendimento.

Projeto PDRSX 319/2017 – Eixo Temático 2: Foi firmado contrato EQ-PS-025/2020 para fornecimento de combustível referente a 3ª cota ao município de Porto de Moz, o contrato foi aditado até 30/07/2021. A NF no valor de R\$ 242.500,00 foi paga ao fornecedor em 25/06/2021, o proponente informou que o fornecedor não estaria realizando a liberação do combustível e com isso estaria prejudicando a execução do serviço que estava prevista para finalizar em agosto. No dia 17/08/2021 foi encaminhada a notificação extrajudicial 144/2021 ao fornecedor de Porto de Moz pela não entrega do combustível ao município, foi agendada reunião para o dia 20/08 com a presença do proponente, beneficiário e fornecedor, no entanto o responsável pelo posto não compareceu à reunião e não apresentou nova data para realizar a reunião. o Proponente foi consultado em 30/08/2021 e informou que o combustível ainda não havia sido liberado. **Encaminhamento:** A gestora deverá encaminhar histórico de tratativas sobre a contratação para análise do setor jurídico da Norte Energia.

Projeto PDRSX 066/2015 – Eixo temático 3: O projeto foi pauta da reunião realizada em 05/08/2021 onde foi deliberado que deveria ser aguardado a implementação da nova governança para posterior deliberação. No dia 25/08/2021 o Ministério Público Federal - MPF enviou ofício nº 1215/GABPRM2-LEPVA a Gestora questionando se Associação já havia apresentado proposta para devolução do recurso. Desta forma é necessário a assinatura da ata do dia 05/08/2021 para que seja encaminhada ao MPF. **Encaminhamento:** será providenciada a assinatura da ata do dia 05/08/2021 o mais breve possível para resposta ao MPF. Mantém-se o encaminhamento de que a solicitação do proponente deverá ser deliberada pela nova governança do PDRSX.

Projeto PDRSX 317/2017 -Eixo Temático 8: A instituição proponente encaminhou o Ofício Nº 17/2021 onde é solicitado aporte financeiro de outros projetos para subsidiar a conclusão da obra da Casa Familiar Rural de São Félix do Xingu, visto que alguns serviços essenciais não teriam sido orçados na planilha financeira (pintura, instalações elétricas, instalações hidrossanitários e cobertura). Devido ao longo tempo desde a aprovação até a execução os recursos ficaram defasados e por isso solicitam o aporte no valor de R\$ 69.466,53. **Encaminhamento:** Fica autorizado o aporte de recurso no valor de R\$ 69.466,53 que deverá ser retirado do saldo dos projetos cancelados.

Projeto PDRSX 125/2015 – Eixo temático 3: O Proponente enviou o ofício nº 5/2021 com solicitação para remanejar o saldo do projeto para contratação de um advogado e um consultor para assessorar a Associação no processo de criação da cooperativa e realização de reforma do prédio da agroindústria. **Encaminhamento:** Fica autorizada a solicitação, mediante apresentação de um termo de referência para a contratação da consultoria e que a contratação seja acompanhada pela próxima gestora e Norte Energia.

Projeto PDRSX 279/2017 – Eixo Temático 3: o Proponente enviou o ofício nº018/2021 solicitando o remanejamento de recurso no valor de R\$ 22.500,00 destinado a diárias e passagens para

aquisição de materiais e equipamentos para a incubadora. **Encaminhamento:** Fica autorizado o remanejamento de recurso solicitado.

Projeto PDRSX 301/2017 – Eixo Temático 6: O proponente enviou ofício conjunto nº 01/2021 - Kuery/Tubya/Kirinapan formalizando a desistência da realização do curso de informática avançada e fez solicitação do uso do recurso dessa rubrica e o saldo do projeto para aquisição de roçadeira, motosserra, motobomba, mangueiras, combustível, central de ar e celular. Os itens serão utilizados pelas associações Kuery, Tubya e Kirinapan, beneficiárias do projeto. O recurso solicitado é no valor total do saldo do projeto. **Encaminhamento:** a próxima gestora deverá realizar visita técnica a sede das associações e verificar a necessidade de aquisição de equipamentos que estejam ligadas ao objeto do projeto ou apresentar justificativa para manter a solicitação dos itens e que não estejam em sobreposição com o que já foi adquirido através de outros projetos.

Projeto PDRSX 323/2017 – Eixo Temático 3: O projeto recebeu aporte de recurso para a implantação de uma turma de pós graduação (Mestrado e Doutorado) fora de sede, para a execução do curso é necessário firmar contrato para o repasse de recurso. O proponente encaminhou a Gestora ofício PGAGRO com questionamentos sobre a assinatura do ACTF e condicionando o início do curso a assinatura desse. **Encaminhamento:** A Norte Energia dará um retorno até o dia 03/09/2021.

Projeto PDRSX 021/2013 – Eixo Temático 6: Em 30/08/2021 o proponente encaminhou ofício 015/2021 solicitando autorização para doar o veículo (L200 Triton GLXD) adquirido para o projeto, pois a instituição proponente não possui recursos para viabilizar o conserto do veículo. No ofício não é informando para quem o bem seria doado. **Encaminhamento:** Fica autorizada a doação do veículo mediante o proponente apresentar qual instituição será beneficiada com veículo e que seja firmado Termo de Compromisso em que a beneficiária assumirá a recuperação do veículo.

Projeto PDRSX 326/2017 – Eixo Temático 3: O proponente apresentou ofício 01/2021 informando que devido aos atrasos na liberação das parcelas do contrato e considerando que o projeto foi orçado em 2017 e ainda não foram adquiridos todos os itens necessários para sua execução e a troca de gestoras ocasionou na impossibilidade de cumprir o objeto proposto, visto que esse depende do calendário agrícola. o referido ofício solicita ainda a mudança no objeto do projeto para que o saldo seja utilizado para pagamento de horas máquinas para escavação de tanques de peixes que beneficiará 40 (quarenta) famílias. **Encaminhamento:** Recomenda-se que o proponente reavalie o projeto para que seja ajustado sem que haja necessidade de realizar a troca do objeto.

2. **Relatórios de equipamentos inservíveis e destinação dos bens**

A Sra. Elisângela Trzeciak (Equilíbrio) informou que o PDRSX possui um acervo de bens e equipamentos considerável, rememorou que foi deliberado pela governança que fosse realizada visita e avaliação que gerou um relatório pela Equipe da Norte Energia e ficou acordado que a governança faria análise do relatório para autorização de doação dos itens que ainda podem ser doados e outros que devem ser descartados. Pontuou que desde a elaboração do relatório houve novos equipamentos que sofreram avarias e o relatório foi atualizado.

Foi autorizada a doação dos equipamentos mediante assinatura de Termo de entrega e registro da doação, para os equipamentos que não há possibilidade de doação deverão ser descartados da maneira correta.

A reunião encerrou-se às 10h30min.

Francisco Soares de Lima Junior

Diretor do Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano

Raphael Curioso Lima Silva

Coordenador Geral de Gestão do Território

Simone Noronha

Assessora Técnica-Administrativo

Álvaro Pontes de Magalhães Júnior

Assessor Técnico-administrativo

Rodolfo Calmon de Castro

Assessor Técnico-administrativo

Elisângela Trzeciak

Coordenadora-Geral da Equilíbrio

Josinara Garcia

Supervisora Técnica de Projetos – Equilíbrio

Alexandra Silva

Coordenação de Relações Institucionais da Norte Energia S.A.

59000.008966/2020-90

3370861v1



Documento assinado eletronicamente por **Álvaro Pontes de Magalhães Júnior, Assistente Administrativo**, em 24/09/2021, às 08:31, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Simone Leite de Noronha Martins, Assistente Administrativo**, em 24/09/2021, às 11:08, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Rodolfo Calmon de Castro, Assistente Técnico**, em 24/09/2021, às 11:18, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Josinara Galdino Garcia, Usuário Externo**, em 24/09/2021, às 15:13, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Curioso Lima Silva, Coordenador(a) da Coordenação Geral de Gestão do Território**, em 27/09/2021, às 09:28, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandra Nascimento da Silva e Silva, Usuário Externo**, em 27/09/2021, às 14:11, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **ELISANGELA TRZECIAK, Usuário Externo**, em 28/09/2021, às 11:34, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



2020.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Soares de Lima Júnior, Diretor(a) de Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano**, em 04/10/2021, às 15:26, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3370861** e o código CRC **6CB0ABFF**.