



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial  
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

**PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 965808/2024 - SDR/DNOC'S (2024NS002403)**

**1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA**

**a) Unidade Descentralizadora e Responsável**

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

**Adriana Melo Alves**

CPF: \*\*\*.186.624-\*\*

Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR

Portaria nº 2.191, de 27 de junho 2023, publicada no DOU, em 28 de junho de 2023 e a Portaria MIDR nº 566, de 01 de fevereiro de 2023, publicado em 03 de fevereiro de 2023.

**b) UG SIAFI**

530023 - Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial - SDR

**2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA**

**a) Unidade Descentralizada Responsável**

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

Portaria Casa Civil nº 214, 5 de maio de 2020, publicada no DOU, de 6 de maio de 2020.

Autoridade competente: **Fernando Marcondes de Araújo Leão**

CPF: \*\*\*.206.244-\*\*

**b) UG/GESTÃO SIAFI - UG que receberá o crédito:**

113802/11203 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

**3. OBJETO:**

Realização de obras no Estado da Bahia - limpeza do Rio Brumado.

**4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:**

- Limpeza do Rio Brumado;

- Reserva Técnica.

**5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:**

*O Rio Brumado, no Estado da Bahia, com uma extensão de 170km, nasce na Serra das Almas, na divisa dos municípios de Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora, sendo um servidor do Rio de Contas.*

*A sua importância econômica vem desde o período colonial, que se intensificou após a construção da Barragem Brumado, que por sua vez possibilitou a implantação de um projeto de irrigação em Livramento de Nossa Senhora, que tornou-se um pólo fruticultor importante, especialmente na produção de manga.*

*Entretanto, a partir da barragem, situada na cidade de Rio de Contas, e em função da irrigação dos quase mil lotes em que foi dividida a área irrigada, o leito do rio segue intermitente e poluído.*

*Assim, faz-se necessário a realização de ações visando a limpeza do Rio Brumado, a fim de possibilitar o abastecimento da população nos municípios ao longo da sua extensão, em especial no Município de Livramento de Nossa Senhora cuja população é de 43.911 habitantes (Censo 2022).*

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( ) Sim

(X) Não

**7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS**

A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(X) Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

**8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)**

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

( ) Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. Reserva Técnica

**9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

Programa de Trabalho	PTRES	Plano Interno	Fonte	Natureza da Despesas	Valor Em R\$
15.244.2317.00SX.0001	246241	50480001BA8	1000000000	44.90.51	R\$ 5.730.000,00
15.244.2317.00SX.0001	246241	50480001BA8	1000000000	44.90.52	R\$270.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.000.000,00</b>

**10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa/Fase, Especificação, Indicador Físico e Período de Execução)**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
META	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
META 1	Limpeza do Rio Brumado	Unid	1	R\$ 5.730.000,00	R\$ 5.730.000,00	Jul/2024	Jul/2025
META 2	Reserva Técnica (4,5%)	Unid	1	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00	Jul/2024	Jul/2025

**12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

MÊS/ANO	VALOR
Jul/2024	R\$ 6.000.000,00

**13. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO – PAD**

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44.90.51	NÃO	R\$ 5.730.000,00
44.90.52	SIM	R\$ 270.000,00

**14. PROPOSIÇÃO**

Brasília-DF, \_\_\_\_ de julho de 2024.

**15. APROVAÇÃO**

Brasília-DF, \_\_\_\_ de julho de 2024.

**Fernando Marcondes de Araújo Leão**  
Diretor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

**Adriana Melo Alves**  
Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial  
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Marcondes de Araújo Leão, Usuário Externo**, em 23/07/2024, às 17:17, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Melo Alves, Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial**, em 26/07/2024, às 19:24, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **5154126** e o código CRC **3C6AFC55**.