



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

APOSTILAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TED N.º 004/2021/SNSH/MDR

**DADOS CADASTRAIS DOS PARTICIPES****Unidade Descentralizadora e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizador (a): Ministério do Desenvolvimento Regional

Nome da autoridade competente: Francisco Igor Aires Nunes

Número do CPF: 057.812.684-21

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria MDR n.º 910, de 12 de maio de 2021, publicada DOU, de 13 de maio de 2021, consoante delegação de competência conferida pela Portaria MDR n.º 2.708, de 28 de outubro de 2021, publicada DOU, de 29 de outubro de 2021.

**UG SIAFI:**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 530013 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH

**Unidade Descentralizada e Responsável**

Nome do Órgão ou entidade descentralizada: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Nome da Autoridade competente: Fernando Marcondes de Araújo Leão

Número do CPF: 083.206.244-87

Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria Casa Civil nº 214, de 5 de maio de 2020, publicada no DOU, de 6 de maio de 2020.

**UG SIAFI**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 113802 - DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES**

Onde se lê, nos itens 8, 9, 10 e 11 do Plano de Trabalho constante do Plano de Trabalho do 1º Termo Aditivo do TED 004/2021

**8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)**

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

Sim

Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

**1 - Diárias - Civil.****9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
META 1	<b>Fase A:</b> Relatório Preliminar	Uni	1	R\$ 96.012,19	R\$ 96.012,19	Mai/2021	Set/2021
Meta 2	<b>Fase B:</b> Estudos Básicos	Uni	1	R\$ 177.400,94	R\$ 177.400,94	Mai/2021	Set/2021

Meta 3	<b>Fase B:</b> Viabilidade e Anteprojeto	Uni	1	R\$ 53.991,59	R\$ 53.991,59	Mai/2021	Set/2021
Meta 4	<b>Fase B:</b> Revisão Cadastral	Uni	1	R\$ 154.261,69	R\$ 154.261,69	Mai/2021	Set/2021
Meta 5	<b>Fase B:</b> Estudos Ambientais (RCA)	Uni	1	R\$ 293.097,23	R\$ 293.097,23	Mai/2021	Set/2021
Meta 6	<b>Fase B:</b> Plano de Reassentamento	Uni	1	R\$ 92.557,01	R\$ 92.577,01	Mai/2021	Set/2021
Meta 7	<b>Fase C:</b> Projeto Executivo, Plano de Operação e Manutenção da Barragem e Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica para Obtenção do CERTOH	Uni	1	R\$ 157.571,34	R\$ 157.571,34	Mai/2021	Set/2021
Meta 8	Reserva Técnica	Percentual	5%	R\$ 51.244,00	R\$ 51.244,00	Mai/2021	Set/2021

**10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

MÊS/ANO	VALOR
12/2020	R\$ 1.076.135,99

**11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD**

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44.90.35	NÃO	R\$ 1.024.891,99
44.90.14	SIM	R\$ 51.244,00

Leia-se:

**8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)**

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

 Sim Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

**Reajuste do Contrato DNOCS nº 10/2021 celebrado para desenvolvimento do objeto do TED.****9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
META 1	<b>Fase A:</b> Relatório Preliminar	Uni	1	R\$ 96.012,19	R\$ 96.012,19	Mai/2021	Set/2021
Meta 2	<b>Fase B:</b> Estudos Básicos	Uni	1	R\$ 177.400,94	R\$ 177.400,94	Mai/2021	Set/2021
Meta 3	<b>Fase B:</b> Viabilidade e Anteprojeto	Uni	1	R\$ 53.991,59	R\$ 53.991,59	Mai/2021	Set/2021
Meta 4	<b>Fase B:</b> Revisão Cadastral	Uni	1	R\$ 154.261,69	R\$ 154.261,69	Mai/2021	Set/2021
Meta 5	<b>Fase B:</b> Estudos Ambientais (RCA)	Uni	1	R\$ 293.097,23	R\$ 293.097,23	Mai/2021	Set/2021
Meta 6	<b>Fase B:</b> Plano de Reassentamento	Uni	1	R\$ 92.557,01	R\$ 92.577,01	Mai/2021	Set/2021
Meta 7	<b>Fase C:</b> Projeto Executivo, Plano de Operação e Manutenção da Barragem e Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica para Obtenção do CERTOH	Uni	1	R\$ 157.571,34	R\$ 157.571,34	Mai/2021	Set/2021
Meta 8	Reserva Técnica	Percentual	5%	R\$ 51.244,00	R\$ 51.244,00	Mai/2021	Set/2021

**10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

MÊS/ANO	VALOR
12/2020	<b>R\$ 1.076.135,99</b>

**11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD**

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44.90.35	NÃO	R\$ 1.024.891,99
<b>44.90.35</b>	SIM	R\$ 51.244,00

**2. CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificados os demais itens e condições estabelecidos no Termo de Execução Descentralizada n.º 004/2021, não alterados neste Termo de Apostilamento ou pela legislação em vigor.

### 3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS EFEITOS

E, por estarem assim ajustados, os partícipes firmam o presente instrumento, para que produzam seus regulares e legais efeitos jurídicos.

**Francisco Igor Aires Nunes**  
Secretário Nacional de Segurança Hídrica, Substituto

**Fernando Marcondes de Araújo Leão**  
Diretor Geral do DNOCS



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Marcondes de Araújo Leão, Usuário Externo**, em 11/07/2022, às 15:04, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Igor Aires Nunes, Secretário Nacional de Segurança Hídrica Substituto**, em 12/07/2022, às 14:19, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **3840335** e o código CRC **95B6298D**.

59000.009210/2021-49

3840335v6

Criado por [lorena.abreu](#), versão 6 por [daniel.franco](#) em 11/07/2022 14:32:34.