

PLANO NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO PLANSAB

INFORME SITUACIONAL MARÇO/ABRIL/MAIO/2010

GTPlansab / CTPNRH / CNRH

Cronologia das reuniões Plansab – Março a Abril, 2010

- 12/março: GTI. **Objetivo:** discutir fortalecimento institucional do setor em nível federal. **Encaminhamento:** redefinir escopo e prazos do Decreto nº 6.942/09 que cria GTI, reiterando necessidade das indicações dos representantes
- 19/março: GTI. **Objetivo:** discutir a 1ª versão das macrodiretrizes e estratégias do Plansab.
- 07/Abril: GTI e GA. **Objetivo:** pactuar reformulação do cronograma do Plansab. **Encaminhamento:** aprovada redução dos seminários estaduais para 5 regionais e homologação do Plano para 1º/out
- 08/Abril: **Oficina CTPNRH “A Área de Recursos Hídricos e o Plansab”**
- 23/Abril: GTI. **Objetivo:** validar as macrodiretrizes e a Visão Estratégica do Plansab e avançar na concepção de programas.

Cronograma de Elaboração do PLANSAB

2a etapa "Panorama do Saneamento Básico no Brasil"

2.2	Documento Síntese para Discussão	Análise dos principais indicadores e esboço da Visão Estratégica do Saneamento Básico no Brasil Ago a Out/2009
2.3	Seminários Regionais (5)	Debate sobre as necessidades, desafios nacionais e regionais, objetivos e metas do Plano. Proposições para a Visão Estratégica Ago a Nov/2009
2.4	Versão Preliminar do Plansab	Diretrizes, Estratégias, Objetivos e Metas Regionalizadas Ago/2009 a 1º Jun/2010
2.5	Visão Estratégica (Parte I)	Oficina Ampliada do Conselho das Cidades com os órgãos do Governo Federal para definição da Visão Estratégica do Saneamento Básico e do PLANSAB Ago/2009 a 15 Jul/2010
2.6	Diagnóstico e Cadernos Temáticos	Elaboração do Diagnóstico do Saneamento Básico (com base em dados e estudos disponíveis) e de 13 Cadernos Temáticos (aprofundamento conceitual de temas relevantes para o Plano) Ago/2009 a 15/Jul/2010

Cronograma do Processo de Elaboração do PLANSAB

3a etapa: Rodadas de discussão e detalhamento Programas e Ações

3.2		Divulgação do “Panorama” e da Versão Preliminar do PLANSAB na internet para manifestação pública Jun a 24 Jul 2010
3.3	2ª Rodada Seminários Regionais	Debate sobre as diretrizes, objetivos e metas regionalizadas (3 seminários, sendo um no dia 30 e dois no dia 1º) 30 Jul e 1º Ago 2010
3.4	3ª Rodada Oficinas Nacionais Temáticas	Debate sobre assuntos importantes para definição dos objetivos, metas, solução de condicionantes e desenho dos programas e ações do PLANSAB (cada oficina será realizada em 4 horas, uma no dia 7 de manhã, e duas nos dias 8 e 9 de Julho) 7, 8 e 9 Jul/2010
3.5		Incorporar à Versão Preliminar as contribuições dos Seminários, Oficinas e Consulta Pública 25 Jul a 10 Ago/2010
3.6	4ª Rodada Conselhos Seminário Nacional Versão Consolidada	Apresentação da Proposta de Plano nos Conselhos Nacionais dos Direitos da Mulher, de Saúde, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e de Segurança Alimentar 30/08/2010 10:00:00

Cronograma do Processo de Elaboração do PLANSAB

3a etapa: Rodadas de discussão e detalhamento Programas e Ações

3.7	Consolidação e Elaboração da Versão Final	3 de Set/ 2010
3.8	Aprovação	Versão Final do Plansab aprovada pelo Conselho e pelo Ministro das Cidades 9 de Set/ 2010
3.9	Homologação	Homologação pelo Presidente da República 10 Set a 30 Nov/2010
3.10	Definição dos Programas e Ações	Detalhamento dos objetivos, metas, responsabilidades e estratégias dos Programas e Ações do PLANSAB 10 Set/2010 a 30 de Maio/2011
3.11	SINISA e Sistema de Monitoramento	Definição e formatação do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico. Definição do Sistema de Monitoramento do Plano e dos mecanismos de controle social 10 Set/2010 a 30 de Maio/2011

Data das Reuniões da CTPNRH, CTIL e Plenária do CNRH - PLANSAB

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO
DEPARTAMENTO DE AMBIENTE URBANO

Junho de 2010

06/10						
dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10 Recebimento da versão preliminar - mídia impressa e digital	11 Encaminhamen to da versão preliminar para o GT	12
13	14	15 Jogo do Brasil	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25 envio final de contribuições	26
27	28 Consolidação	29 Contribuições para a ct	30 <u>Seminário regional</u>			

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO
DEPARTAMENTO DE AMBIENTE URBANO

Julho de 2010

07/10						
dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
				1 <u>Seminário regional</u>	2	3
4	5	6	7 CTPNRH Oficina Temática	8 Oficina Temática	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24 Prazo final contribuições internet
25	26	27	28	29	30	31

**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO
DEPARTAMENTO DE AMBIENTE URBANO**

Agosto de 2010

08/10						
dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
1	2	3	4	5 Convocação CTIL	6	7
8	9	10 Disponibilização da versão consolidada	11	12	13	14
15	16	17 CTIL	18 Convocação Reunião Extra CNRH c/ docs	19	20	21
22	23	24	25 CONAMA	26 CONAMA	27	28
29	30 Encaminhament o dos Conselhos	31				

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO
DEPARTAMENTO DE AMBIENTE URBANO

Setembro de 2010

09/10						
dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
			1	2 Reunião Extra CNRH	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

hidely.rizzo@mma.gov.br