

Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Sistema de Gestão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – CGSGIB.

1 Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dez, às quatorze horas, na Esplanada  
2 dos Ministérios, Bloco E, sexto andar, sala seiscientos e vinte do Ministério da  
3 Integração Nacional, em Brasília - Distrito Federal, o Conselho Gestor do Sistema de  
4 Gestão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas  
5 do Nordeste Setentrional se reuniu com a presença dos Conselheiros: José Luiz de  
6 Souza (MI/SIH), Julio Thadeu Silva Kettelhut (MMA/ SRHU), José Cruz Filho  
7 (Casa Civil), César Augusto Pinheiro (Estado do Ceará / Cogeh), Celso de Macedo  
8 Veiga (Estado do Rio Grande do Norte / SEMARH), Francisco Jácome Sarmiento  
9 (Estado da Paraíba / SEIE) e com as presenças de: Bruno Pognoccheschi (ANA),  
10 Cícero Aurélio (MI), Cícero Meneses (MI), Cristiane Maria Lopes (MI), Diogo  
11 Melo (MI), Eliane Bearzi (MI), Francisco Viana (ANA), Gilberto Duarte Xavier  
12 (CMT), Gilberto Valente Canali (CMT), Irani Braga Ramos (MI), João Bosco Senra  
13 (CMT), João Gilberto Lotufo (ANA), Lorena Romã Penna (MI), Marcelo Asfora  
14 (Estado de Pernambuco / SRH), Márley Caetano de Mendonça (CMT), Michael  
15 Vinícius Peron (SIH) e Vicente Andreu (ANA). Constatada a existência de *quorum*  
16 regimental suficiente, o coordenador da reunião, **José Luiz de Souza**, declarou  
17 abertos os trabalhos com a leitura da Ata da décima reunião ordinária deste Conselho,  
18 sendo a mesma aprovada por unanimidade. Passando aos informes, o conselheiro  
19 **Francisco Sarmiento** informa que foram publicadas as resoluções do Conselho  
20 Estadual de Recursos Hídricos criando o fundo estadual de recursos hídricos e a  
21 cobrança pelo uso da água. Sarmiento relembra que devem ser priorizadas as obras  
22 que são emblemáticas, que embora pequenas em termos de recursos financeiros,  
23 justificam o Projeto de Integração de Bacia. Como próximo ponto de pauta, Cícero  
24 Meneses, técnico do Ministério da Integração Nacional, apresentou o Sistema de  
25 Acompanhamento do Projeto, que é um sistema contendo informações técnicas do  
26 Projeto de Integração com histórico, perfil, situação, empenho de recursos e  
27 andamento das obras. O objetivo deste sistema é atualizar mensalmente as  
28 informações para serem disponibilizadas via internet à população e atores  
29 interessados. **Celso Veiga** solicitou informações com relação à situação da licitação  
30 para as obras no açude Apodi. **José Luiz** relembra que estavam sendo feitas visitas a  
31 todos os açudes que estão inseridos no contexto do Projeto de Integração visando  
32 diagnosticar todos os problemas e levantar a necessidade de recursos financeiros para  
33 restauração dos reservatórios. Continuando a pauta, o Coordenador da reunião  
34 esclareceu que foi contratada a empresa CMT Engenharia que será a responsável a  
35 elaboração do Sistema de Gestão do PISF como parte do Programa de Apoio ao  
36 Desenvolvimento de Projetos Implantados, em Implantação e Planejados (PBA 29).  
37 Os consultores da CMT **Marley Caetano de Mendonça**, **Gilberto Valente Canali** e  
38 **João Bosco Senra** esclareceram que a proposta de abordagem seguiu três diretivas:  
39 Legal-institucional, Econômica-financeira, e Organizacional-operacional. O plano de  
40 trabalho será apresentado na próxima reunião deste conselho. O objetivo é debater no  
41 Conselho, desde o início, o trabalho de elaboração do Sistema de Gestão do PISF  
42 com os órgãos ambientais dos Estados receptores, para assim criar o Sistema de  
43 gerenciamento das águas transportadas pelo Projeto de Integração, envolvendo a  
44 operadora federal e as operadoras estaduais, assegurando-lhe sustentabilidade e  
45 viabilidade econômica, técnica e operacional. O conselheiro **Julio Thadeu Kettelhut**  
46 destacou a dificuldade para o cumprimento dos prazos estabelecidos no relatório da  
47 Agência Nacional de Águas com relação à outorga. Mencionou ser necessário um  
48 estabelecimento de data concisa por parte do Ministério para a conclusão das obras.

49 O conselheiro afirmou, ainda, que a entidade que se propõe para ser Operadora  
50 Federal deveria ser semelhante à estrutura da ONS, porém se difere com relação à  
51 legalidade e operação. **José Luiz de Souza** esclareceu que o Decreto 5.995/2006 que  
52 instituiu este Conselho estabeleceu duas vertentes quais sejam a confecção de um  
53 Modelo Gestor e a outra seria o Sistema de Gestão para o PISF, este por sua vez mais  
54 abrangente. **Francisco Viana** afirma que será necessária uma estruturação interna no  
55 Ministério da Integração com vistas a comandar a entidade que realizará a gerência  
56 do PISF. Os representantes da CMT apresentaram uma estratégia para iniciar a  
57 elaboração do Sistema de Gestão e esclareceram diversas dúvidas dos Conselheiros  
58 com relação ao trabalho a ser desenvolvido. Ao final da apresentação se propôs a  
59 realização de oficinas nos Estados receptores a fim de identificar e conhecer as  
60 capacidades operacionais e administrativas dos órgãos gestores estaduais, e formatar  
61 ações que tenham interface sinérgica com o PISF, nos Estados receptores. Depois de  
62 esclarecidas as dúvidas e ouvidas sugestões dos conselheiros, atendidos e cumpridos  
63 os pontos de pauta e não havendo mais manifestações, o Coordenador agradeceu a  
64 presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a  
65 presente ata, que lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes nesta  
66 data de 26 de agosto de 2010.

João Reis Santana Filho - Titular	Iberê Paiva Ferreira de Souza - Titular
José Luiz de Souza - Suplente	Celso de Macedo Veiga - Suplente
Renato Dalla Lana - Titular	César Augusto Pinheiro - Titular
Guilherme Silva de Godói - Suplente	Francisco José Coelho Teixeira - Suplente
Julio Thadeu Silva Kettelhut - Titular	Francisco Jácome Sarmento - Titular
Renato Saraiva Ferreira - Suplente	Eloizio Henriques Dantas - Suplente
Pedro Antônio Bertone Ataíde - Titular	João Bosco de Almeida - Titular
José Cruz Filho - Suplente	José Almir Cirilo - Suplente