



## Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 965452 - Em Execução

Dados Básicos	Plano de Trabalho	Análise Plano de Ação	Parecer	Termo de Execução
Código do Plano de Ação	Situação			
30879620240020-002977	Aprovado			
Número do TED	Nota de Sistema do TED		Data/Hora - Registro TED no SIAFI	
965452	2024NS000005		12/07/2024 18:34:16	
Unidade Descentralizada (Recebedor)			Unidade Gestora Descentralizada (Recebedor)	
264359 - MCOM - Ministério das Comunicações			410003	
Unidade Descentralizadora (Repassador)			Unidade Gestora Descentralizadora (Repassador)	
308796 - MDS - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate			550010	
Programa				
30879620240020 - Contratação de Serviços de implantação, operação e manutenção de pontos de acesso gratuito à internet por conexão satelital, em âmbito nacional, pro meio do programa Governo Eletrônico-Serviço de Atendimento ao Cidadão- GESAC, necessário para operacionalização do Sistema de Cadastro Único, a fim de permitir o registro e a atualização das informações das famílias de baixa renda nos municípios com dificuldades de acesso à internet, especialmente aqueles situados na Amazônia Legal.				
Recurso PAC				
<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não				
Unidade Responsável pela Execução			Unidade Gestora Execução	
264359 - MCOM - Ministério das Comunicações			410059	
Valor de Beneficiário Específico	Valor de Chamamento Público		Valor Total do Plano de Ação	
12.702.219,20	0,00		12.702.219,20	
Início de Vigência	Fim de Vigência			
25/06/2024 	31/12/2026 			
Objeto				
Contratação de Serviços de implantação, operação e manutenção de pontos de acesso gratuito à internet por conexão satelital, em âmbito nacional, pro meio do programa Governo Eletrônico-Serviço de Atendimento ao Cidadão- GESAC, necessário para operacionalização do Sistema de Cadastro Único, a fim de permitir o registro e a atualização das informações das famílias de baixa renda nos municípios com dificuldades de acesso à internet, especialmente aqueles situados na Amazônia Legal.				
Caracteres restantes: <b>9517</b>				
Justificativa/Motivação				

renda conforme previsto na Lei n. 13.982/2020, na Medida Provisória nº 1.000/2020 e na Medida Provisória 1.039/2021. A partir do Cadastro Único as famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade se tornam visíveis para as diversas políticas públicas. A execução do Cadastro Único é de responsabilidade compartilhada entre o governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Em nível federal, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) é o gestor responsável pelo Cadastro Único, e a Caixa Econômica Federal é o agente operador que mantém o Sistema de Cadastro Único. Para que seja operacionalizado, o Cadastro Único dispõe de um sistema tecnológico que permite o registro das informações declaradas pelas famílias de baixa renda, bem como a atualização periódica de tais informações de forma online. Para tanto, o Sistema de Cadastro Único depende de infraestrutura de conectividade, ou seja, acesso à internet banda larga de alta qualidade e estabilidade, para inserção e manutenção dos dados. Contudo, a infraestrutura de conectividade continua representando um desafio para parte dos municípios brasileiros, especialmente (mas não somente) aqueles situados na Região Amazônica e Amazônia Legal. Apenas com acesso à internet os municípios conseguem inserir e manter atualizados os dados da população de baixa renda situada em seus territórios, que enfrenta alto grau de vulnerabilidade, especialmente se considerados os grupos populacionais tradicionais e específicos mantidos historicamente à margem das políticas de proteção social, como ribeirinhos, pescadores artesanais e indígenas.

Neste sentido, a unidade à época responsável pelo Departamento do Cadastro Único, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) do então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e o Centro Gestor Operacional do S IPAM (Censipam) do Ministério da Defesa (MD) firmaram, em outubro de 2011, um Termo de Cooperação cujo objetivo era garantir àqueles municípios infraestrutura de conectividade para a operação do Sistema de Cadastro Único, por meio da instalação de terminais via satélite (antenas VS AT - Very Small Aperture Terminal) em 166 municípios, indicados em Plano de Trabalho específico. Para garantir a continuidade das ações de cadastramento e atualização cadastral desenvolvidas nas referidas localidades, firmou-se Termo de Execução Descentralizada entre o MDS e o MD em 04 de dezembro de 2014, que vigorou até dezembro de 2017.

Apesar do incremento da oferta de Internet pela iniciativa privada na Região Norte do país, muitos municípios ainda não encontraram outras fontes de acesso à Internet em condições satisfatórias e acessíveis para a operação do Sistema de Cadastro Único. Frente a este quadro, e considerando o término da oferta desse serviço pelo Censipam e da vigência do Termo de Execução Descentralizada com o MD, foi necessário garantir a continuidade das ações de cadastramento e atualização cadastral desenvolvidas nas referidas localidades, evitando prejuízo às famílias desses municípios quanto ao acesso aos serviços e programas usuários do Cadastro Único. Para tanto, foi firmado em 2019 o Termo de Execução Descentralizada - T ED Nº 12/2019/S AGI/MC com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - MCTIC, que coordena o Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac), que oferece gratuitamente conexão à internet banda larga - por via terrestre e satélite, com o objetivo de promover a inclusão digital

Caracteres restantes: **3826**

Grupo de Investimento:

Serviço

Forma de Execução dos Créditos Orçamentários

Direta

Contratação de Particulares

Descentralizada

^ Anexos (opcional)

✓ Histórico do Plano de Ação

Usuário	Data da Situação	Situação	Observação
xxx.317.933-xx	12/07/2024 18:34:16	Aprovado	
xxx.547.901-xx	10/07/2024 16:24:18	Análise Aprovada	
xxx.547.901-xx	10/07/2024 16:13:20	Em Análise	
xxx.139.906-xx	09/07/2024 17:22:09	Enviado para Análise	
xxx.547.901-xx	09/07/2024 17:05:06	Em Complementação	
xxx.547.901-xx	09/07/2024 16:45:10	Em Análise	
xxx.139.906-xx	09/07/2024 09:28:06	Enviado para Análise	

Usuário

Data da Situação

Situação

Observação

xxx.139.906-xx

03/07/2024 16:13:54

Em Elaboração



# Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 965452 - Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

Saldo Disponível

12.702.219,20

0,00

## Metas

Filtro (opcional)

Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência				
▼ META1	Fornecer estrutura tecnológica para acesso à internet para os municípios selecionados pelo MDS no ano de 2024.	2.899.469,28	01/06/2024 - 31/12/2024				
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigência	Ações
Instalação e manutenção de conexão	Conexão instalada e em operação	MÊS - MÊS/MESES	7	372.049,04	2.604.343,28	01/06/2024 - 31/12/2024	
Remanejamento de conexão.	Pontos Remanejados	UN - UNIDADE	50	5.902,52	295.126,00	01/06/2024 - 31/12/2024	
▼ Meta 2	Fornecer estrutura tecnológica para acesso à internet para os municípios selecionados pelo MDS no ano de 2025.	4.901.374,96	01/01/2025 - 31/12/2025				

Voltar

Nome	Descrição		Valor Total	Vigência			
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigência	Ações
Instalação e Manutenção de conexão.	Conexão instalada e em operação.	MÊS - MÊS/MESES	12	372.049,04	4.464.588,48	01/01/2025 - 31/12/2025	
Remanejamento de Conexão	Ponto Remanejado	UN - UNIDADE	74	5.902,52	436.786,48	01/01/2025 - 31/12/2025	

META 3 Fornecer estrutura tecnológica para acesso à internet para os municípios selecionados pelo MDS no ano de 2026.
 4.901.374,96
01/01/2026 - 31/12/2026

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigência	Ações
Instalação e Manutenção de Conexão.	Conexão Instalada e em operação.	MÊS - MÊS/MESES	12	372.049,04	4.464.588,48	01/01/2026 - 31/12/2026	
Remanejamento de conexão.	Ponto Remanejado	UN - UNIDADE	74	5.902,52	436.786,48	01/01/2026 - 31/12/2026	



# Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 965452 - Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

12.702.219,20

Valor Total de Custeio

12.702.219,20

Valor Total de Investimento

0,00

Saldo Disponível

0,00

## Itens do Plano de Aplicação

### Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto	Ações
339140	Serviço de tecnologia da informação e comunicação -PJ	Disponibilizar infraestrutura de telecomunicações necessária à operacionalização do Sistema de Cadas	CUSTEIO	R\$ 12.702.219,20		

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5



## Cadastro de Plano de Ação

TED 965452 - Em Execução

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação


Saldo Disponível

12.702.219,20

0,00

### ▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)

Mês/Ano	Valor	Ações
JUN/2024	1.659.369,24	
OUT/2024	1.240.100,04	
JAN/2025	1.641.661,68	
MAI/2025	1.629.856,64	
SET/2025	1.629.856,64	
JAN/2026	1.641.661,68	
MAI/2026	1.629.856,64	
SET/2026	1.629.856,64	

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼

Voltar