



Ministério da Educação

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – CGIRC/MEC

(Portaria nº 503, de 28/5/2020)

ATA DE REUNIÃO

**DATA:** 24 de Agosto de 2021, às 14h.

**LOCAL:** Sala de Atos/MEC – 9º andar.

PARTICIPANTES :

NOME	CARGO	ATRIBUTO
Victor Godoy Veiga	Secretário Executivo	Membro nato
José de Castro Barreto Júnior	Secretário-Executivo Adjunto	Convidado
Ilda Peliz	Secretária de Modalidades Especializadas de Educação - SEMESP	Membro nato
Carlos Francisco de Paula Nadalim	Secretário de Alfabetização - SEALF	Membro nato
Tomás Dias Sant'Ana	Secretário de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC	Membro nato
Mauro Luiz Rabelo	Secretário de Educação Básica - SEB	Membro Nato
Wagner Vilas Boas de Souza	Secretário de Educação Superior - SESu	Membro nato
Adalton Rocha de Matos	Subsecretário de Planejamento e Orçamento - SPO	Convidado
Carla Baksys Pinto	Subsecretária de Assuntos Administrativos - SAA	Convidada
Alexandre Gomide Lemos	Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno - AECI	Convidado
Albério Junio Rodrigues	Assessor Especial do Ministro	Convidado
Juliana Gonçalves Melo	Assessora Especial do Ministro	Convidada
Gustavo Bechalany	Assessor Especial do Ministro	Convidado
Isabel Cristina Silva Chagas	Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva	Convidada
Marina Silvestre de Alencar Sousa	Gerente de Projeto da Secretaria-Executiva	Convidada
Milena Lins Fernandes Soares	Coordenadora de Avaliação - SPO	Convidada
Ellen Bruno	Coordenadora de Projeto da Secretaria Executiva	Convidada
Fernando Quintans	Consultor Steinbeis-Sibe do Brasil	Convidado

**1. ASSUNTOS:**

1.1. Saudação inicial do Ministro de Estado de Educação e do Secretário Executivo. Devido a compromissos dos dois dirigentes, a reunião passou a ser conduzida pelo Secretário-Executivo Adjunto e a Coordenadora-Geral de Planejamento.

1.2. A palavra foi passada ao consultor da empresa STEINBEIS-SIBE do Brasil, sr. Fernando Quintans, para a apresentação. Como informes, foi informado que os artefatos do planejamento estratégico revisado e aprovado em junho/2021 está disponibilizado no portal do MEC: Mapa Estratégico, Objetivos Estratégicos, Portfólio de Projetos e Painel de Indicadores. Também foi informado que o Relatório de Status do Projeto (RSP), preenchido mensalmente para monitoramento dos projetos estratégicos, foi ajustado com a Inserção do campo "Impactos causados pela pandemia de COVID-19" para atendimento ao disposto na recomendação 9.3.6 do Acórdão 1048/2020-TCU-Plenário.

1.3. A seguir, foram apresentadas a evolução e indicadores de desempenho do portfólio de projetos: percentuais de conclusão dos projetos, execução orçamentária e desempenho do orçamento. Nesse ponto, é fundamental a atenção dos líderes de projeto quanto aos prazos e, em caso de necessidade, no reporte adequado dos pontos de atenção nos relatórios mensais para que as questões sejam endereçadas adequadamente.

1.4 Também foi dito que alguns projetos apresentam oscilações no seu valor global. Foi informado que a equipe de monitoramento do PEI irá utilizar o Painel BI de execução orçamentária da SPO para acompanhar os projetos estratégicos, além de se levantar, junto às áreas responsáveis pelos projetos, as fontes de recursos de seus projetos para melhor monitoramento.

1.5 O consultor apresentou as principais informações sobre cada um dos projetos monitorados no portfólio do PEI, inclusive status do monitoramento e informações relevantes que impactaram a execução de alguns dos projetos. Ressalta-se o retrocesso na execução do projeto 12 (Conta Pra Mim) em virtude de licitação com desistência da empresa vencedora do Kit Literacia, resultando na necessidade de realização de novo certame; da possibilidade de impacto no repasse de recursos às escolas no âmbito do Projeto 13 (Tempo de Aprender) por problemas relacionados ao Sistema Sisalfa; e à mudança de escopo do Projeto 24 (Transformação Digital do MEC) devido a assinatura de repactuação do projeto, assinada em 4 de agosto do corrente ano, que alterou o total de iniciativas de 99 para 284 serviços.

1.6 Foram relacionados também os projetos que apontaram dificuldades devido à problemas relacionados à execução orçamentária (projetos 4, 8, 9, 17 e 18) e/ou à disponibilidade ou instabilidade de sistemas informacionais (projetos 9, 10, 13, 16 e 22). Além disso, foi solicitada atenção ao fato de alguns projetos possuírem caráter de "processo projetizado" (quando as ações possuem característica de atividades processuais) ou caráter de "programa" (quando engloba ações muito diversificada que poderiam ser divididas em dois ou mais projetos). Foi sugerido que esses tipos de projetos sejam evitados, de forma a possibilitar uma clareza maior do Portfólio de Projetos Estratégicos, com resultados claros apresentados e alinhados ao Mapa Estratégico.

**2. DELIBERAÇÃO:**

1 - Projeto 2 (Apoio à implementação do Novo Ensino Médio -NEM e Ampliação das matrículas de Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI): com a proposta inicial de dividir o projeto em dois, um de apoio ao NEM e outro de ampliação das matrículas EMTI, a SEB propôs a manutenção de um projeto único,

com o título "Apoio à implementação do Novo Ensino Médio", e que as atividades relacionadas ao EMTI sejam incorporadas como ações desse projeto. A proposta foi aprovada.

2 - Projeto 7 (Painel de Monitoramento da Educação Básica no Contexto da Pandemia – Painel EB): a SEB sugeriu pela finalização do projeto, uma vez que o projeto finalizou o seu escopo principal quanto ao desenvolvimento do Portal, e que, a partir de agora, só existirão disponibilizações de novas informações (processo de atualização). A proposta foi aprovada.

3 - Projeto 17 (Plano de Formação Continuada dos Servidores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – Plafor): A Setec sugeriu a exclusão do projeto, tendo em vista que tal ação é realizada de forma processual e que tal ação será uma das atividades de um projeto estratégico maior, ainda em elaboração no âmbito da Setec, voltado ao fortalecimento e sustentabilidade da Rede Federal de EPT. A proposta foi aprovada.

4 - Projeto 24 (Transformação Digital do MEC): Como já mencionado anteriormente, o projeto sofreu uma alteração de escopo em função da nova repactuação assinada em agosto/2021. A alteração do escopo do projeto foi aprovada.

5 - Projeto 20 (Revisão do Processo de Regulação): A Seres solicitou alteração do nome do projeto e de seu descritor no Portfólio Estratégico, visando a evitar eventuais especulações que o atual nome do projeto pode ensejar no ambiente externo. Assim, propôs-se a seguinte alteração, que foi aprovada:

- Título do Projeto: Consolidação das Normas de Regulação e Supervisão do Ensino Superior
- Objetivo: Aperfeiçoar o processo de regulação, supervisão e avaliação das IES de forma a permitir que a educação superior e seu modelo de negócio estejam direcionados para a qualidade, o desenvolvimento social e econômico do século XXI, com foco em três pilares: Sucesso Acadêmico do Estudante; Melhoria da Governança do Sistema Federal de Educação; e Avaliação da Qualidade.
- Principais entregas: Consolidação das Normas de Regulação, Supervisão e Avaliação do Ensino Superior.

6 - Alterações de escopo, tempo e orçamento dos projetos: caso seja necessária alguma alteração que acarrete alteração de escopo, de tempo ou de orçamento global do projeto, ficou aprovado que quaisquer alterações devem ser aprovadas *ad referendum* pelo Secretário Executivo, de forma a não paralisar o andamento do projeto em questão, devendo ser validadas pelo CGIRC nas reuniões ordinárias ou extraordinárias.

Nada mais havendo a tratar, às 16h30, o Secretário-Executivo Adjunto, encerrou a reunião.

VICTOR GODOY VEIGA

Secretário-Executivo

TOMÁS DIAS SANT'ANA

Secretário de Educação Profissional e Tecnológica

WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA

Secretário de Educação Superior

ILDA RIBEIRO PELIZ

Secretária de Modalidades Especializadas de Educação

CARLOS FRANCISCO DE PAULA NADALIM

Secretário de Alfabetização

MAURO LUIZ RABELO

Secretário de Educação Básica



Documento assinado eletronicamente por **Victor Godoy Veiga, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 13/09/2021, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Wagner Vilas Boas de Souza, Secretário(a)**, em 14/09/2021, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Ilda Ribeiro Peliz, Secretário(a)**, em 14/09/2021, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mec.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2865136** e o código CRC **7B09765D**.