



26578683



08550.000458/2023-49



Ministério da Justiça e Segurança Pública  
Secretaria de Acesso à Justiça

**PLANO DE TRABALHO  
TED SAJU/MJSP Nº 17/2023**

**1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA**

**1.1. Unidade Descentralizadora e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):	Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública - SAJU/MJSP
Nome da autoridade competente:	MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA
Número do CPF:	***.***.***-**
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:	Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública - SAJU/MJSP

**1.2. UG SIAFI**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito:	UG 200450 / Gestão 00001 - SAJU
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:	UG 200450 / Gestão 00001 - SAJU

**2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA**

**2.1. Unidade Descentralizadora e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizada:	Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
Nome da autoridade competente:	CARLOS VINÍCIUS ALVES RIBEIRO
Número do CPF:	***.***.***-**
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:	Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CSP)

**2.2. UG SIAFI**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito:	UG 590001 Gestão - CNMP
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:	UG 590001 Gestão - CNMP

**3. OBJETO**

Fortalecimento da inovação e efetividade na atuação do Conselho Nacional do Ministério Público na área de Segurança Pública, especialmente nos temas correlacionados com o Sistema Prisional e Controle Externo da Atividade Policial, a ser operacionalizado via Acordo de Cooperação Técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, no Brasil – PNUD-Brasil.

#### 4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

##### 1. Objetivos geral e específicos

###### 1.1. Objetivo geral

- Produção de subsídios (estudos, metodologias e implantação de ações piloto) para o fortalecimento da inovação e efetividade da atuação da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CSP) do CNMP, em linha com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

###### 1.2. Objetivo(s) específico(s)

- I - Aprimorar o funcionamento da atividade de monitoramento do sistema prisional e controle externo da atividade policial a partir da melhoria na coleta e gerenciamento de dados, e da produção de estudos e metodologias;
- II - Produzir diagnósticos e sugestões de aprimoramento das instituições do sistema de segurança pública e justiça criminal de forma a contribuir com o combate ao crime organizado e a redução da letalidade policial;
- III - Promover a inovação nas áreas de atuação da CSP, com uso de tecnologias, ferramentas de IA e transparência.

##### 2. Público-Alvo

2.1. O objetivo do TED, ao contribuir para a organização e fortalecimento das competências da CSP, busca alcançar todo o ecossistema do Ministério Público relacionado com controle externo da atividade policial e sistema prisional: promotores, procuradores, vítimas de violência estatal, policiais (civis, militares, penais), entre outros.

##### 3. Metas e etapas

###### 3.1. META 1 – Produção e disseminação do conhecimento:

**Ação 1:** Diagnóstico sobre conteúdo, análises e gestão da informação dos dados produzidos pelo CNMP (no âmbito da CSP, incluindo análise/revisão dos formulários a partir da identificação dos elementos necessários para o exercício do controle externo da atividade policial e do sistema prisional);

**Ação 2:** Implantação painéis de monitoramento de dados e ferramentas de BI;

**Ação 3:** Parceria com instituições de pesquisa para criar rede de referência em pesquisa aplicada nas áreas de atuação da CSP;

**Ação 4:** Realização e disseminação de estudos e pesquisas aplicadas sobre temas prioritários à CSP/CNMP (incluindo, entre outros, fortalecimento dos GAECOs, independência das perícias, monitoramento da conclusão de inquéritos, resolução de homicídios, letalidade policial, estratégias para redução do encarceramento em massa);

**Ação 5:** Desenvolvimento de soluções inovadoras para demandas gerenciadas da CSP/CNMP, com foco na indução de políticas públicas para aprimoramento das atividades da CSP (incluindo, entre outros, fortalecimento dos GAECOs, independência das perícias, monitoramento da conclusão de inquéritos, resolução de homicídios, letalidade policial);

**Ação 6:** Revisão de fluxos e procedimentos relacionados a inspeções (incluindo estabelecimentos prisionais e demais instituições brasileiras de segurança pública);

**Ação 7:** Elaboração de Anuário e de Manual de Atuação com foco na sensibilização e ampliação do alcance do conhecimento gerado pela CSP/CNMP;

**Ação 8:** Construção de uma interface com o banco de dados de fácil utilização, para orientação do trabalho dos promotores, incluindo tutoriais.

###### 3.2. META 2 – Desenvolvimento do Plano de fortalecimento de capacidades nos temas de atuação da CSP/CNMP

**Ação 1:** Diagnóstico de necessidades de formação e fortalecimento de capacidades nos temas de atuação da CSP/CNMP (incluindo, entre outros temas, mecanismos para monitoramento da tramitação e conclusão de inquéritos, fortalecimento dos GAECOs, independência das perícias, resolução de homicídios, letalidade policial, implementação de decisões de cortes nacionais e internacionais);

**Ação 2:** Elaboração de proposta do plano de fortalecimento de capacidades, em linha com os resultados do diagnóstico;

**Ação 3:** Desenvolvimento de conteúdos e metodologias para formações prioritárias identificadas;

**Ação 4:** Realização de turmas piloto de formação e elaboração de relatórios de avaliação do cursos

**Ação 5:** Desenvolvimento de rede de altos estudos nos temas de atuação da CSP/CNMP, com foco na troca de conhecimentos e fortalecimento de capacidades do MP e parceiros nas temáticas

**Ação 6:** Reuniões trimestrais de coordenação entre os parceiros (incluindo unidades descentralizada e descentralizadora)

###### 3.3. META 3 – Metodologia de fortalecimento de parcerias com foco na otimização da atuação da CSP/CNMP

**Ação 1:** Desenvolver proposta metodológica e operacional para a estruturação de rede multi-parceiros;

**Ação 2:** Elaborar estratégia de comunicação e de mobilização de parceiros;

**Ação 3:** Realizar missões e reuniões de prospecção de parceiros;

**Ação 4:** Firmar instrumentos de cooperação institucional em linha com diretrizes da CSP/CNMP;

**Ação 5:** Realizar avaliação das ações previstas no plano de trabalho de mobilização de parcerias;

**Ação 6:** Desenvolver plano para fortalecimento da estratégia de visitas institucionais da CSP/CNMP;

**Ação 7:** Sistematizar e disseminar resultados alcançados pelas iniciativas apoiadas pela rede multi-parceiros.

3.4. **META 4 - Gestão eficiente do conhecimento**

**Ação 1:** Desenvolvimento de plano detalhado de monitoramento e avaliação do projeto;

**Ação 2:** Estruturação e capacitação de equipe da unidade gestora para gestão/implementação do projeto;

**Ação 3:** Realização de missões de monitoramento do projeto;

**Ação 4:** Realização de reuniões periódicas, incluindo reunião anual de apresentação, avaliação e compartilhamento de experiências do projeto;

**Ação 5:** Identificação, sistematização e disseminação de novas metodologias e boas práticas desenvolvidas no âmbito do projeto;

**Ação 6:** Realização de auditoria e avaliação final do projeto.

4. **Produtos**

4.1. Os resultados e produtos esperados são os seguintes:

- I - Diagnóstico de governança de dados
- II - Formulários de coleta de dados - Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial, Cadeia de Custódia e Mortes Decorrentes de Atividade Policial revisados
- III - Painel de BI – Sistema Prisional em Números
- IV - Painel de BI – Controle Externo da Atividade Policial em Números
- V - Painel de BI – Mortes Decorrentes da Atividade Policial em Números
- VI - Estudo do cenário brasileiro quanto ao uso da tecnologia na segurança pública, v.g. câmeras corporais operacionais (*body cams*), monitoramento eletrônico no sistema prisional, eficiência do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões etc.
- VII - Coletânea de Estudos e Pesquisas – Sistema Prisional
- VIII - Coletânea de Estudos e Pesquisas – Controle Externo da Atividade Policial
- IX - Coletânea de Estudos e Pesquisas – Mortes Decorrentes da Atividade Policial"
- X - Aperfeiçoamento da atuação conjunta dos órgãos ministeriais de controle externo da atividade policial e os grupos de atuação especializada no combate ao crime organizado (GAECOs)
- XI - Rotinas de trabalho estabelecidas
- XII - Fluxogramas implementados
- XIII - Anuário – Cenários do Sistema Prisional
- XIV - Anuário – Cenários do Controle Externo da Atividade Policial
- XV - Manual de Atuação do Ministério Público do Controle Externo da Atividade Policial
- XVI - Manual de Inspeções no Sistema Prisional
- XVII - Manual de Inspeções do Controle Externo da Atividade Policial
- XVIII - Tutorial eletrônico "Doutor EUGÊNIO"
- XIX - Diagnósticos temáticos especificados
- XX - Plano de Fortalecimento de capacidades
- XXI - 5 Workshops Regionais
- XXII - Curso de capacitação – Atuação do Ministério Público no Sistema Prisional
- XXIII - Curso de capacitação – Atuação do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial"
- XXIV - Ação Nacional – Grandes Temas
- XXV - Reuniões trimestrais entre unidades descentralizada e descentralizadora
- XXVI - Documento que contenha a Estratégia para estruturação da rede multidisciplinar
- XXVII - Relatório de Visitas institucionais – Unidades do Ministério Público brasileiro – no âmbito da atuação penal e do controle externo da atividade policial, destacando-se as boas práticas a serem multiplicadas e as lições aprendidas a serem aperfeiçoadas
- XXVIII - Relatório de Visitas institucionais – Instituições do sistema prisional brasileiro, nas suas diversas modalidades, e controle externo da atividade da polícia penal"
- XXIX - Instrumentos de cooperação institucional em linha com diretrizes da CSP/CNMP
- XXX - Relatório de avaliação anual e consequentes recomendações de ajustes, aperfeiçoamentos ou retificações
- XXXI - Plano para fortalecimento da estratégia de visitas institucionais da CSP/CNMP, renovada a cada ano; e das ações de governança do CNMP nesta temática e objeto do Projeto
- XXXII - Banco de Boas Práticas da CSP/CNMP, com edição anual e entrega de certificação aos projetos catalogados
- XXXIII - Revista anual CSP/CNMP, nas temáticas segurança pública, controle externo da atividade policial e sistema prisional, a partir do olhar da sociedade, da academia e dos órgãos de prestação jurisdicional do Estado, com ênfase nas atribuições do Ministério Público e na eficiência das atividades
- XXXIV - Programa Segurança Pública em Evidência

- XXXV - Encontro Nacional da CSP/CNMP com a participação da rede multi-parceiros
- XXXVI - Plano de Capacitação
- XXXVII - Curso de capacitação
- XXXVIII - Relatórios de Monitoramento
- XXXIX - Reunião do Comitê Técnico do Projeto
- XL - Relatório de Avaliação
- XLI - Coletânea de novas metodologias e boas práticas
- XLII - Reunião do Comitê Técnico do Projeto
- XLIII - Relatório de Avaliação (com dados de impacto e eficiência das mudanças implementadas)
- XLIV - Relatório da Reunião de auditoria e avaliação final
- XLV - Relatório da Reunião de auditoria e avaliação final

## 5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

1. O Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP foi criado em 2004 pela Emenda Constitucional n. 45, instituído com o objetivo precípuo de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros (cf. art. 130-A, §2º da CF/88).
2. O CNMP se organiza em Comissões Técnicas temáticas, responsáveis por conferir atuação especializada sobre o vários desafios a serem enfrentados pela Instituição.
3. Nesse contexto, a Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CSP) é o órgão que desempenha, no âmbito de seus eixos de atribuição, as tarefas de (i) acompanhar a atuação dos membros do MP, (ii) realizar estudos e elaborar estratégias nacionais que favoreçam a unidade e potencializem a atuação do Ministério Público no âmbito de suas temáticas, e que vem empreendendo esforços no sentido de efetuar diagnósticos sobre os principais problemas enfrentados pelo Estado brasileiro na seara do sistema prisional, do controle externo da atividade policial e da segurança pública, (iii) buscar auxiliar as unidades ministeriais na definição de balizas de atuação que lhes permitam fomentar, com maior eficiência, a criação e/ou a correção de políticas públicas para essas áreas, e (iv) induzir e disseminar medidas exitosas, capazes de contribuir para a transformação do ambiente carcerário e a redução da criminalidade e da violência no país.
4. Para tanto, a CSP/CNMP promove regularmente, a título de exemplificação, a:
  - (i) instauração de procedimentos internos de comissão, que podem resultar na adoção de providências para o aperfeiçoamento das atividades correlatas;
  - (ii) realização de visitas às unidades ministeriais, aos estabelecimentos prisionais, às delegacias de polícia e aos demais órgãos afins;
  - (iii) execução de eventos nacionais, com o propósito de discutir temáticas que perpassam a atuação dos membros de todas os Ministérios Públicos do país;
  - (iv) estudos para proposição de resoluções, recomendações e pareceres técnicos na sua área temática: sistema prisional, controle externo da atividade policial e segurança pública;
  - (v) elaboração e aperfeiçoamento de manual de atuação do Ministério Público nessas temáticas e dos diversos formulários de coletas de dados das visitas ordinárias e extraordinárias aos estabelecimentos prisionais e unidades policiais e das Forças Armadas; e
  - (vi) governança dos dados e informações produzidas pelos órgãos, ramos e unidades do Ministério Público brasileiro nessas áreas temáticas.
5. O trabalho desenvolvido pela CSP/CNMP tem estreito alinhamento com as metas contidas no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), sobretudo no tocante a promoção do Estado de Direito, em nível nacional, de modo a garantir a igualdade de acesso à justiça para todos, busca por desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis e empenho na difusão e cumprimento das leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável. Daí a justificativa para a parceria entre o CNMP e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em prol de fortalecer a atuação da CSP/CNMP em direção ao proposto pelo ODS 16 da Agenda 2030.
6. À Secretaria de Acesso à Justiça - SAJU compete, nos termos do art. 40 do Decreto 11.348/2023:
  - I - promover políticas públicas de modernização, aperfeiçoamento, transformação digital e democratização do acesso à justiça e à cidadania, inclusive no âmbito de plataformas digitais;
  - II - orientar e coordenar ações de competência do Poder Executivo com vistas à adoção de medidas de melhoria dos serviços judiciários prestados aos cidadãos;
  - III - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades de fomento à modernização da administração da Justiça;
  - IV - promover ações para o aperfeiçoamento do sistema e da política de justiça, em articulação com os órgãos e as entidades dos Poderes Executivo e Judiciário e com o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, os órgãos e as agências internacionais e as organizações da sociedade civil;
  - (...)
  - VII - promover ações relacionadas ao Sistema de Justiça que contribuam para a redução da violência contra as mulheres, a população LGBTQIA+, os povos indígenas e as comunidades tradicionais e para o aprimoramento do Sistema de Justiça;
7. Nesse sentido, o objeto do Acordo de Cooperação Técnica está umbilicalmente ligado aos objetivos e competências da SAJU, representando uma importante oportunidade de inovar e aprimorar o controle externo do sistema prisional, da atuação policial e segurança pública no país, garantindo a prevenção da violência, o combate ao crime de forma mais justa e não discriminatória (em total consonância com o proposto pelo ODS 16 da Agenda 2030).
8. Este projeto busca organizar e aperfeiçoar a coleta de dados já produzidos pelo CNMP no âmbito da CSP, de forma a aprofundar o conhecimento acerca do tratamento pelas instituições do sistema de segurança pública e justiça criminal, com ênfase no controle externo da atividade policial, prevenção da tortura no Sistema Prisional, controle externo das atividades da Polícia Penal, e na governança das informações e

formulações de políticas públicas setoriais para os casos de mortes violentas intencionais no País, com ênfase naquelas provocadas e sofridas por agentes policiais, a fim de se desenhar soluções efetivas de prevenção da violência e da promoção da cidadania.

9. Igualmente, ressalta-se a importância de criação de centro de treinamento do CNMP, bem como ações de indução de boas práticas, aumento do número de propostas feitas pelo CNMP de projetos de lei que fortaleçam esse controle externo do MP brasileiro e/ou impactem de forma positiva na sociedade. Além da necessidade de promoção do aprimoramento e inovação dos processos de gestão do MP, incluindo incentivo a comunicação externa, modernização da ouvidoria, uso de novas tecnologias da informação e ferramentas de inteligência artificial e transparência.

10. E, ainda, importante mencionar que as temáticas do controle externo da atividade policial, da tutela coletiva da execução penal e do sistema prisional são de natureza multidisciplinar, e de abrangência intra e interinstitucional, o que gera a necessidade essencial de construção de políticas públicas setoriais (Ministério Público), política interna de comunicação (CNMP) e de atuação interagências com diversos órgãos de Estado, de Governo, federais, estaduais, municipais, sociedade civil organizada e instituições de ensino superior e congêneres.

11. Essa é a motivação para celebração deste TED, que deverá contribuir para a superação de desafios estruturantes da atuação do CNMP e de sua relação com o sistema de justiça, centrados principalmente na inovação e efetividade de sua atuação na área de Segurança Pública, incluindo em temas correlacionados com o Sistema Prisional e Controle Externo da Atividade Policial.

## 6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

	Sim
X	Não

## 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

X	Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
	Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
X	Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

## 8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

X Sim  
Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

Custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED:  
5% relativo à taxa de administração

## 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (metas, etapas e produtos)

Quadro detalhado de metas, etapas e produtos:

Metas	Descrição da Meta	Valor Total	Descrição da Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início Vigência	Fim Vigência	Descrição do Produto
<b>META 1</b>	1. Produção e disseminação do conhecimento	R\$ 849.336,89	1.1. Diagnóstico sobre conteúdo, análises e gestão da informação dos dados produzidos pelo CNMP, no âmbito da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CSP), incluindo análise/revisão de formulários de coleta de informações, a partir da identificação dos elementos necessários para o exercício do controle	unidade	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	1.1.1. Diagnóstico de governança de dados  1.1.2. Formulários de coleta de dados - Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial, Cadeia de Custódia e Mortes Decorrentes de Atividade Policial

Metas	Descrição da Meta	Valor Total	Descrição da Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início Vigência	Fim Vigência	Descrição do Produto
			externo da atividade policial e do sistema prisional).							
			1.2. Implantação painéis de monitoramento de dados e ferramentas de BI	unidade	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	1.2.1. Painel de BI – Sistema Prisional em Números 1.2.2. Painel de BI – Controle Externo da Atividade Policial em Números 1.2.3. Painel de BI – Mortes Decorrentes da Atividade Policial em Números
			1.3. Parceria com instituições de pesquisa para criação de rede de referência em pesquisa aplicada nas áreas de atuação da CSP/CNMP	unidade	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	1.3.1. Estudo do cenário brasileiro quanto ao uso da tecnologia na segurança pública, v.g. câmeras corporais operacionais (body cams), monitoramento eletrônico no sistema prisional, eficiência do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões etc.
			1.4. Realização e disseminação de estudos e pesquisas aplicadas sobre temas prioritários da CSP/CNMP (incluindo, entre outros temas, fortalecimento dos GAECOs, independência das perícias, monitoramento da tramitação e conclusão de inquéritos, resolução de homicídios, letalidade policial, implementação de decisões de cortes nacionais e internacionais)	unidade	1	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	1.4.1. Coletânea de Estudos e Pesquisas – Sistema Prisional 1.4.2. Coletânea de Estudos e Pesquisas – Controle Externo da Atividade Policial 1.4.3. Coletânea de Estudos e Pesquisas – Mortes Decorrentes da Atividade Policial
			1.5. Desenvolvimento de soluções inovadoras para demandas gerenciadas da CSP/CNMP, com foco na indução de políticas públicas para o aprimoramento das atividades da CSP/CNMP	unidade	1	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	1.5.1. Aperfeiçoamento da atuação conjunta dos órgãos ministeriais de controle externo da atividade policial e os grupos de atuação especializada no combate ao crime organizado (GAECOs)
			1.6. Revisão de fluxos e procedimentos relacionados a inspeções (incluindo estabelecimentos prisionais e demais	unidade	8	R\$ 20.000,00	R\$ 160.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	1.6.1. Rotinas de trabalho estabelecidas 1.6.2. Fluxogramas implementados

Metas	Descrição da Meta	Valor Total	Descrição da Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início Vigência	Fim Vigência	Descrição do Produto
			instituições brasileiras do sistema de segurança pública e justiça criminal)							
			1.7. Elaboração de Anuário - Cenários do Sistema Prisional	unidade	4	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	1.7.1. Anuário – Cenários do Sistema Prisional
			1.8. Elaboração de Anuário Cenários do Controle Externo da Atividade Policial	unidade	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	1.8.1. Anuário – Cenários do Controle Externo da Atividade Policial
			1.9. Elaboração de Manual de Atuação do Ministério Público do Controle Externo da Atividade Policial	unidade	1	R\$ 16.666,67	R\$ 16.666,67	Data da Assinatura	31/12/2026	1.9.1. Manual de Atuação do Ministério Público do Controle Externo da Atividade Policial
			1.10. Elaboração de Manual de Inspeções no Sistema Prisional	unidade	1	R\$ 42.670,22	R\$ 42.670,22	Data da Assinatura	31/12/2026	1.10.1. Manual de Inspeções no Sistema Prisional
			1.11. Elaboração de Manual de Inspeções do Controle Externo da Atividade Policial	unidade	1	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	1.11.1. Manual de Inspeções do Controle Externo da Atividade Policial
			1.12. Construção de uma interface informatizada, de fácil acesso e utilização, para orientação do trabalho dos membros e servidores do Ministério Público brasileiro, incluindo tutoriais	unidade	3	R\$ 24.000,00	R\$ 72.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	1.12.1. Tutorial eletrônico "Doutor EUGÊNIO"
<b>META 2</b>	2. Desenvolvimento do Plano de fortalecimento de capacidades nos temas de atuação da CSP/CNMP	R\$ 598.336,89	2.1. Diagnóstico de necessidades de formação e fortalecimento de capacidades nos temas de atuação da CSP/CNMP (incluindo, entre outros temas, fortalecimento dos GAECOs, independência das perícias, monitoramento da tramitação e conclusão de inquéritos, resolução de homicídios, letalidade policial, implementação de decisões de cortes nacionais e internacionais)	unidade	1	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	2.1.1. Diagnósticos temáticos especificados
			2.2. Elaboração de proposta do plano de fortalecimento de capacidades, em linha com os resultados do diagnóstico	unidade	1	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	2.2.1. Plano de Fortalecimento de capacidades
			2.3. Desenvolvimento de conteúdos e metodologias para formações prioritárias identificadas	unidade	1	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	2.3.1. Workshop Regional
		unidade		1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	2.3.1. Workshop Regional	
		unidade		1	R\$ 16.666,67	R\$ 16.666,67	Data da Assinatura	31/12/2026	2.3.1. Workshop Regional	
		unidade		1	R\$ 42.670,22	R\$ 42.670,22	Data da Assinatura	31/12/2026	2.3.1. Workshop Regional	

Metas	Descrição da Meta	Valor Total	Descrição da Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início Vigência	Fim Vigência	Descrição do Produto
				unidade	1	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	2.3.1. Workshop Regional
			2.4. Realização de turmas piloto de formação e elaboração de relatórios de avaliação dos cursos	unidade	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	2.4.1. Curso de capacitação – Atuação do Ministério Público no Sistema Prisional 2.4.2. Curso de capacitação – Atuação do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial
			2.5. Desenvolvimento de rede de altos estudos nos temas de atuação da CSP/CNMP, com foco na troca de conhecimentos e fortalecimento de capacidades do MP e parceiros nas temáticas	unidade	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	2.5.1. Ação Nacional – Grandes Temas
			2.6. Reuniões trimestrais de coordenação entre os parceiros	unidade	1	R\$ 112.000,00	R\$ 112.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	2.6.1. Reuniões trimestrais
<b>META 3</b>	3. Metodologia de fortalecimento de parcerias com foco na otimização da atuação da CSP/CNMP	R\$ 529.084,65	3.1. Desenvolver proposta metodológica e operacional para a estruturação de rede multi-parceiros	unidade	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	3.1.1. Estratégia para estruturação da rede multidisciplinar
			3.2. Elaborar estratégia de comunicação e de mobilização de parceiros	unidade	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	3.2.1. Documento que contém a Estratégia para estruturação da rede multidisciplinar
			3.3. Realizar missões e reuniões de prospecção e mobilização de parceiros	unidade	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	3.3.1. Relatório de Visitas institucionais – Unidades do Ministério Público brasileiro – no âmbito da atuação penal e do controle externo da atividade policial, destacando-se as boas práticas a serem multiplicadas e as lições aprendidas a serem aperfeiçoadas  3.3.2. Relatório de Visitas institucionais – Instituições do sistema prisional brasileiro, nas suas diversas modalidades, e controle externo da atividade da polícia penal
			3.4. Firmar instrumentos de cooperação	unidade	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	3.4.1. Instrumentos de cooperação



Metas	Descrição da Meta	Valor Total	Descrição da Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início Vigência	Fim Vigência	Descrição do Produto
			institucional em linha com diretrizes da CSP/CNMP							institucional em linha com diretrizes da CSP/CNMP
			3.5. Realizar avaliação das ações previstas no plano de trabalho de mobilização de parcerias	unidade	1	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	3.5.1. Relatório de avaliação anual e consequentes recomendações de ajustes, aperfeiçoamentos ou retificações
			3.6. Desenvolver plano para fortalecimento da estratégia de visitas institucionais da CSP/CNMP	unidade	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	3.6.1. Plano para fortalecimento da estratégia de visitas institucionais da CSP/CNMP, renovada a cada ano; e das ações de governança do CNMP nesta temática e objeto do Projeto
			3.7. Sistematizar e disseminar resultados alcançados por meio do Banco de Boas Práticas da CSP/CNMP, com edição anual e entrega de certificação aos projetos catalogados		1	R\$ 47.747,76	R\$ 47.747,76	Data da Assinatura	31/12/2026	3.7.1 Banco de Boas Práticas da CSP/CNMP, com edição anual e entrega de certificação aos projetos catalogados
			3.8. Sistematizar e disseminar resultados alcançados por meio da Revista anual CSP/CNMP, nas temáticas segurança pública, controle externo da atividade policial e sistema prisional, a partir do olhar da sociedade, da academia e dos órgãos de prestação jurisdicional do Estado, com ênfase nas atribuições do Ministério Público	unidade	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	3.8.1. Revista anual CSP/CNMP, nas temáticas segurança pública, controle externo da atividade policial e sistema prisional, a partir do olhar da sociedade, da academia e dos órgãos de prestação jurisdicional do Estado, com ênfase nas atribuições do Ministério Público
			3.9. Sistematizar e disseminar resultados alcançados por meio do Fórum Nacional da CSP/CNMP	unidade	1	R\$ 16.666,67	R\$ 16.666,67	Data da Assinatura	31/12/2026	3.9.1. Fórum Nacional da CSP/CNMP
			3.10. Sistematizar e disseminar resultados alcançados por meio do Programa Segurança Pública em Evidência	unidade	1	R\$ 42.670,22	R\$ 42.670,22	Data da Assinatura	31/12/2026	3.10.1. Programa Segurança Pública em Evidência
			3.11. Sistematizar e disseminar resultados alcançados por meio do Encontro Nacional da CSP/CNMP com a participação da rede multi-parceiros	unidade	1	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	3.11.1. Encontro Nacional da CSP/CNMP com a participação da rede multi-parceiros
<b>META 4</b>	4. Gestão eficiente do conhecimento	R\$ 397.527,30	4.1. Desenvolvimento de plano detalhado de monitoramento e avaliação do projeto	unidade	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	4.1.1. Plano de Capacitação

Metas	Descrição da Meta	Valor Total	Descrição da Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início Vigência	Fim Vigência	Descrição do Produto
			4.2. Estruturação e capacitação de equipe da unidade gestora para gestão/implementação do projeto	unidade	1	R\$ 30.714,88	R\$ 30.714,88	Data da Assinatura	31/12/2026	4.2.1. Curso de capacitação
			4.3. Realização de missões de monitoramento do projeto	unidade	1	R\$ 81.812,42	R\$ 81.812,42	Data da Assinatura	31/12/2026	4.3.1. Relatórios de Monitoramento
			4.4. Realização de reuniões periódicas, incluindo reunião anual de apresentação, avaliação e compartilhamento de experiências do projeto	unidade	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	4.4.1. Reunião do Comitê Técnico do Projeto 4.4.2. Relatório de Avaliação
			4.5. Identificação, sistematização e disseminação de novas metodologias e boas práticas desenvolvidas no âmbito do projeto	unidade	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	4.5.1. Coletânea de novas metodologias e boas práticas
			4.6. Reuniões trimestrais de coordenação entre os parceiros (incluindo unidades descentralizada e descentralizadora)	unidade	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	4.6.1. Reunião do Comitê Técnico do Projeto 4.6.2. Relatório de Avaliação (com dados de impacto e eficiência das mudanças implementadas)
			4.7. Realização de auditoria e avaliação final do projeto.	unidade	2	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	4.7.1. Relatório da Reunião de auditoria e avaliação final
				unidade	1	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	Data da Assinatura	31/12/2026	4.7.1. Relatório da Reunião de auditoria e avaliação final

**Custos Indiretos** (aluguéis, manutenção e limpeza de imóveis, fornecimento de energia elétrica e de água; e serviços de comunicação de dados e de telefonia, taxa de administração e consultoria técnica, contábil e jurídica, e limite de vinte por cento do valor global pactuado conforme previsto nos artigos 2º e 8º do Decreto 10.426, de 2020): **R\$ 118.714,29**

*Observação: tabela ajustada para adaptação à plataforma Transferegov.br módulo Termo de Execução Descentralizada - TED (referência artigo 29 do Decreto nº 10.426 de 16 de julho de 2020)*

### 10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (repasso financeiro)

MÊS/ANO	PARCELA	VALOR
Janeiro de 2024	1ª (primeira) parcela	R\$ 1.120.399,54
Janeiro de 2025	2ª (segunda) parcela	R\$ 756.500,85
Janeiro de 2026	3ª (terceira) parcela	R\$ 616.099,63
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.493.000,02</b>

### 11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	não	R\$ 240.596,09
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	não	R\$ 240.596,09

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	não	R\$ 937.368,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	sim	R\$ 1.029.565,84
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	não	R\$ 44.874,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.493.000,02</b>

## 12. PROPOSIÇÃO e APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho deverá ser assinado pelos responsáveis da Unidade Descentralizada e da Unidade Descentralizadora.

### 2.1 PROPOSIÇÃO

Brasília- DF, na data da assinatura.

assinatura eletrônica

**CARLOS VINÍCIUS ALVES RIBEIRO**  
Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público  
Unidade Descentralizada

### 12.1 APROVAÇÃO

Brasília-DF, na data da assinatura.

assinatura eletrônica

**MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA**  
Secretário de Acesso à Justiça  
Unidade Descentralizadora

## ANEXO I

### PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

Tipo de Despesa	Descrição	Custo indireto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Investimento	Aquisição de equipamento	não	1	R\$ 44.874,00	R\$ 44.874,00
Custeio	Concessão de diárias	não	1	R\$ 240.596,09	R\$ 240.596,09
Custeio	Concessão de passagens	não	1	R\$ 240.596,09	R\$ 240.596,09
Custeio	Publicações e Impressões	não	1	R\$ 246.807,00	R\$ 246.807,00
Custeio	Contratação de serviços de pessoa física	não	1	R\$ 937.368,00	R\$ 937.368,00
Custeio	Contratação de serviços de pessoa jurídica (ex. transporte, gráfica etc.)	não	1	R\$ 664.044,55	R\$ 664.044,55
Custeio	Custos Indiretos (aluguéis, manutenção e limpeza de imóveis, fornecimento de energia elétrica e de água; e serviços de comunicação de dados e de telefonia, taxa de administração e consultoria técnica, contábil e jurídica conforme previsto no artigo 2º; e limite de vinte por cento do valor global pactuado conforme artigo 8º do Decreto 10.426, de 2020)	sim	1	R\$ 118.714,29	R\$ 118.714,29
<b>Subtotal custeio</b>					<b>R\$ 2.448.126,02</b>
<b>Subtotal investimento</b>					<b>R\$ 44.874,00</b>
<b>Total</b>					<b>R\$ 2.493.000,02</b>



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Vinícius Alves Ribeiro, Usuário Externo**, em 28/12/2023, às 18:51, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, Secretário(a) de Acesso à Justiça**, em 28/12/2023, às 18:52, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **26578683** e o código CRC **AC114FAA**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.