



24922233



08020.008050/2020-61



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Segurança Pública

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2021

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2021, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, QUE TRATA DO “PROGRAMA DE MESTRADO INTERINSTITUCIONAL EM ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO COM ÊNFASE EM SEGURANÇA PÚBLICA” PARA OS PROFISSIONAIS DO SUSP.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com sede localizada no endereço Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Edifício Sede, Sala 500, Brasília/DF, CEP: 70064-900, neste ato representado pela Diretora de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, Larissa Abdalla Britto, e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com sede localizada no endereço Campus Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88040-900, neste ato representado pelo Reitor, Irineu Manoel de Souza, doravante designados “partícipes”, resolvem, com base no Decreto n.º 10.426, 16 de junho de 2020, celebrar o presente Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada TED n.º 01/2021, mediante as seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da Cláusula Quinta do Termo de Execução Descentralizada TED n.º 01/2021 (SEI: 15069464), que trata da vigência do Termo de Execução Descentralizada; a alteração das tabelas 1 e 3 do item 4 - do Plano de Trabalho (SEI: 15069655), que trata das ações e metas a serem desenvolvidas no âmbito do TED; e a alteração da tabela do item 9, também, do plano de trabalho, que trata do cronograma físico-financeiro.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2021

O CAPUT DA CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA do Termo de Execução Descentralizada nº 01/2021 passa a vigorar com a seguinte redação:

0.1. O prazo de vigência deste Termo de Execução Descentralizada será de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto nº 10.426, de 2020.

0.2. **Início:** A partir da data de publicação. **Fim:** 30 meses contados da data de publicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS

3.1. As tabelas 1 e 3 do item 4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED, do Plano de Trabalho (SEI: 15069655) do Termo de Execução Descentralizada TED n.º 01/2021 (SEI: 15069464), passam a vigorar com as seguintes alterações:

Tabela 1 - Atividades de Planejamento e Controle.

| ATIVIDADES DO CURSO | | | | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Cód. | Atividades | Período | Horas Semanais | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | |
| | Planejamento, Coordenação, Seleção e Secretaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Coordenação Geral | todo o projeto | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Coordenação Pedagógica | todo o projeto | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Coordenação Administrativa | todo o projeto | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Inscrição/ processo seletivo | Mês 01 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | processo Seletivo | Mês 02 | 30 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Divulgação dos resultados | Mês 02 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Matrícula | Mês 03 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Aula Inaugural, se houver | Mês 03 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabela 3 - Atividades de Formação: dissertação de mestrado.

| ATIVIDADES DO CURSO | | | | CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| Cód. | Atividades | Período | Horas Semanais | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | | |
| 21 | Projeto de Dissertação | | 4 | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Workshop Presencial 4 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Mentoria | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Workshop Presencial 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Orientação | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 25 | Coorientação | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 26 | Defesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 27 | Outras atividades, se houver... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |

4. CLÁUSULA QUARTA - DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4.1. A tabela do item 9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO do Plano de Trabalho (SEI: 15069655) do Termo de Execução Descentralizada TED n.º 01/2021 (SEI: 15069464), passa a vigorar com as seguintes alterações:

| Metas/Produto | Descrição | Unidade | Qty | Valor Unitário | Valor Total | Início | Fim |
|---------------|---|-------------|------|----------------|-----------------------|----------|----------|
| Meta 1 | Planejamento das ações do programa | horas | 20 | R\$ 120,00 | R\$ 2.400,00 | 1º. Mês | 6º. Mês |
| Produto 1 | Plano de Projeto Detalhado | doc | | | | | |
| Meta 2 | Processo Seletivo | horas | 60 | R\$ 130,00 | R\$ 7.800,00 | 1º. Mês | 7º. Mês |
| Produto 2 | Relatório das Avaliações do Processo Seletivo | doc | | | | | |
| Meta 3 | Execução das disciplinas 1º Trimestre | horas | 100 | R\$ 200,00 | R\$ 20.000,00 | 6º. Mês | 10º. Mês |
| Produto 3 | Relatório (digital) das atividades realizadas no 1º. trimestre, bem como a presença dos cursistas | doc | | | | | |
| Meta 4 | Workshop Presencial 1 | horas | 30 | R\$ 200,00 | R\$ 6.000,00 | | |
| | logística operacional | operação | 1 | R\$ 12.500,00 | R\$ 12.500,00 | 8º. Mês | 10º. Mês |
| Produto 4 | Relatório do Workshop 1 | doc | | | | | |
| Meta 5 | Execução das disciplinas 2º Trimestre | horas | 130 | R\$ 200,00 | R\$ 26.000,00 | 9º. Mês | 13º. Mês |
| Produto 5 | Relatório (digital) das atividades realizadas no 2º. trimestre, bem como a presença dos cursistas | doc | | | | | |
| Meta 6 | Workshop Presencial 2 | horas | 30 | R\$ 200,00 | R\$ 6.000,00 | | |
| | logística operacional | operação | 1 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | 14º. Mês | 16º. Mês |
| Produto 6 | Relatório do Workshop 2 | doc | | | | | |
| Meta 7 | Execução das atividades do 3º Trimestre, disciplina, projeto de dissertação, e atividade de formação programada | horas | 100 | R\$ 200,00 | R\$ 20.000,00 | 12º. Mês | 16º. Mês |
| Produto 7 | Relatório (digital) das atividades realizadas no 3º. trimestre, bem como a presença dos cursistas | doc | | | | | |
| Meta 8 | Workshop Presencial 3 | horas | 30 | R\$ 200,00 | R\$ 6.000,00 | | |
| | logística operacional | operação | 1 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | 14º. Mês | 16º. Mês |
| Produto 8 | Relatório do Workshop 3 | doc | | | | | |
| Meta 9 | Execução das atividades do 4º Trimestre, projeto de dissertação, e atividade de formação programada | horas | 130 | R\$ 193,00 | R\$ 25.090,00 | 18º. Mês | 22º. Mês |
| Produto 9 | Relatório (digital) das atividades realizadas no 4º. trimestre, bem como a presença dos cursistas | doc | | | | | |
| Meta 10 | Workshop Presencial 4 | horas | 30 | R\$ 200,00 | R\$ 6.000,00 | | |
| | logística operacional | operação | 1 | R\$ 12.500,00 | R\$ 12.500,00 | 17º. Mês | 22º. Mês |
| Produto 10 | Relatório do Workshop 4 | doc | | | | | |
| Meta 11 | Mentoria, orientação e coorientação | horas | 6472 | R\$ 70,00 | R\$ 453.040,00 | 12º. Mês | 24º. Mês |
| Produto 11 | Relatório das Mentorias e Orientações | doc | | | | | |
| Meta 12 | Workshop Presencial 5 | horas | 30 | R\$ 200,00 | R\$ 6.000,00 | | |
| | logística operacional | operação | 1 | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 | 22º. Mês | 28º. Mês |
| Produto 12 | Relatório do Workshop 5 | doc | | | | | |
| Meta 13 | Realização das defesas | horas | 60 | R\$ 200,00 | R\$ 12.000,00 | 18º. Mês | 30º. Mês |
| Produto 13 | Relatório das defesas | doc | | | | | |
| | outras despesas operacionais | operacional | 1 | R\$ 130.372,38 | R\$ 130.372,38 | | |
| | | | | Total | R\$ 806.702,38 | | |

5. CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

5.1. A Unidade Descentralizadora publicará extrato do presente instrumento, em seu sítio eletrônico, no prazo de até **vinte dias a contar de sua assinatura**.

6. CLÁUSULA SEXTA - DATA E ASSINATURAS

6.1. E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente instrumento para que se produza seus regulares e legais efeitos jurídicos.

Brasília, na data da assinatura.

| Autoridade Descentralizadora | Autoridade Descentralizada |
|---|--|
| Larissa Abdalla Britto | Irineu Manoel de Souza |
| Diretora de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública | Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina |



Documento assinado eletronicamente por **LARISSA ABDALLA BRITTO, Diretor(a) de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública**, em 25/07/2023, às 17:27, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **IRINEU MANOEL DE SOUZA, Usuário Externo**, em 27/07/2023, às 09:28, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **24922233** e o código CRC **490994AD**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

