

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PDTIC 2019-2022

NE	META	% de execução
NE-CAP-001	Garantir a capacitação das equipes de servidores de TIC.	100%
NE-GOV-001	Garantir a melhoria de processos e continuidade dos serviços de TIC essenciais para o MMA.	100%
NE-INF-001	Atualização tecnológica do parque de estações de trabalho (bem como acessórios ou periféricos).	97%
NE-INF-002	Melhoria dos níveis de disponibilidade e performance das aplicações e serviços web ofertados pelo MMA.	100%
NE-INF-003	Garantir a segurança dos documentos, arquivos e informações institucionais armazenados no Datacenter do MMA.	90%
NE-INF-004	Modernização e Expansão do Serviço de Rede Sem Fio.	98%
NE-INF-005	Ampliação do Link de acesso à Internet.	95%
NE-SER-001	Modernização da Plataforma lógica de rede de computadores e dos serviços de arquivos em rede.	95%
NE-SER-002	Implementação de recursos para a disponibilização de Infraestrutura como serviço para atender as necessidades das áreas de negócio do MMA e sistemas de interesse do MMA, desenvolvidos pelos Órgãos vinculados.	87%
NE-SER-003	Garantir o pleno funcionamento dos servidores e demais ativos de rede em produção na infraestrutura de TIC do MMA.	50%
NE-SER-004	Modernização da plataforma de atendimento a usuários, requisições e incidentes, conforme melhores práticas do ITIL e COBIT.	100%
NE-SER-005	Implementação de serviços de suporte, monitoramento, tratamento e resposta a incidentes de Segurança da Informação.	90%
NE-SIS-001	Desenvolvimento e manutenção de sistemas.	31%
NE-SIS-002	Desenvolvimento e manutenção de sistemas.	56%
NE-SIS-003	Implantação/customização/migração de sistemas de terceiros para o ambiente do MMA.	100%
NE-SIS-004	Integração de sistemas.	0%
NE-SIS-005	Atualização e/ou migração de plataforma de geoprocessamento.	43%
NE-SIS-006	Aprimoramento da gestão das informações ambientais.	10%
NE-SIS-007	Manutenção de plataformas de educação à distância.	81%
NE-SIS-008	Desenvolvimento de aplicativos mobile.	71%
NE-SIS-009	Desenvolvimento e manutenção de plataformas de BI	51%
NE-SOF-001	Disponibilização de ferramentas de escritório e de ferramentas de colaboração em nuvem.	93%
NE-SOF-002		100%
NE-SOF-003	Contratação e manutenção de Client Access License - CAL	80%
NE-SOF-004	Garantir a conformidade de licenciamento e de suporte dos recursos de Bancos de Dados novos e em produção no Datacenter do MMA.	100%
NE-SOF-005	Modernização dos serviços de virtualização de servidores, para otimização dos recursos, redução do consumo de energia elétrica e melhoria na gestão e disponibilização de serviços em nuvem.	50%
NE-SOF-006	Ampliar o nível de segurança dos sistemas web estratégicos que necessitem de elevado nível de segurança e informações sigilosas.	100%
NE-SOF-007	Disponibilização de ferramentas para gestão e uso de informações georeferenciadas.	25%
NE-SOF-008	Disponibilização de softwares do tipo prateleira, para atender as necessidades específicas das áreas requisitantes.	64%
<b>EXECUÇÃO TOTAL</b>		<b>74%</b>

NECESSIDADE	% de execução por NE	Não exec
NE-CAPACITAÇÃO	100%	0,00%
NE-GOVERNANÇA	100%	0,00%
NE-INFRA	96%	4,17%
NE-SERVIÇOS	84%	15,67%
NE-SISTEMAS	49%	50,70%
NE-SOFTWARES	76%	23,50%
<b>EXECUÇÃO PDTIC 2019-2022</b>	<b>74%</b>	<b>25,64%</b>

