



Ministério de Minas e Energia Consultoria Jurídica

PORTARIA Nº 144, DE 3 DE MARÇO DE 2011.

Autoriza a empresa Arizona 1 Energia Renovável S.A. a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada EOL Arizona 1, localizada no Município de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 60 e 63 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, nos termos do Edital do Leilão nº 07/2010-ANEEL, e o que consta do Processo nº 48500.005624/2010-99, resolve:

Art. 1º Autorizar a empresa Arizona 1 Energia Renovável S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.944.524/0001-57, com sede na Praia do Flamengo, nº 78, sala 101 (parte), Flamengo, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada EOL Arizona 1, constituída de quatorze Unidades Geradoras de 2.000 kW, totalizando 28.000 kW de capacidade instalada e 12.900 kW médios de garantia física de energia, localizada às coordenadas 5º18'15" S e 35º22'54" W, no Município de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte.

Parágrafo único. A energia elétrica produzida pela autorizada destina-se à comercialização na modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica, conforme estabelecido nos arts. 12, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

Art. 2º Deverá a autorizada implantar, por sua exclusiva responsabilidade e ônus, o Sistema de Transmissão de interesse restrito da EOL Arizona 1, constituído de uma Subestação Elevadora de 34,5/69 kV, junto à Usina, e uma Linha de Transmissão em 69 kV, com cerca de 55,6 km de extensão, em circuito simples, interligando a Subestação Elevadora ao Barramento de 69 kV da Subestação Extremoz, de propriedade da Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN, em consonância com as normas e regulamentos aplicáveis.

Art. 3º Constituem obrigações da autorizada:

I - cumprir o disposto na Resolução Normativa ANEEL nº 389, de 15 de dezembro de 2009;

II - implantar a Central Geradora Eólica conforme cronograma apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir:

- a) obtenção da Licença de Instalação: até 1º de abril de 2011;
- b) início das Obras do Sistema de Transmissão de interesse restrito: até 1º de outubro de 2011;
- c) início da Montagem do Canteiro de Obras: até 16 de novembro de 2011;
- d) início das Obras Civis das Estruturas: até 1º de dezembro de 2011;
- e) início da Concretagem das Bases das Unidades Geradoras: até 31 de janeiro de 2012;

f) início da Montagem das Torres das Unidades Geradoras: até 1º de março de 2012;

- g) início da Operação em Teste da 1ª Unidade Geradora: até 7 de abril de 2012;
- h) início da Operação em Teste da 2ª Unidade Geradora: até 10 de abril de 2012;
- i) início da Operação em Teste da 3ª Unidade Geradora: até 14 de abril de 2012;
- j) início da Operação em Teste da 4ª Unidade Geradora: até 17 de abril de 2012;
- k) início da Operação em Teste da 5ª Unidade Geradora: até 21 de abril de 2012;
- l) início da Operação em Teste da 6ª Unidade Geradora: até 24 de abril de 2012;
- m) início da Operação em Teste da 7ª Unidade Geradora: até 28 de abril de 2012;
- n) início da Operação em Teste da 8ª Unidade Geradora: até 1º de maio de 2012;
- o) início da Operação em Teste da 9ª Unidade Geradora: até 5 de maio de 2012;
- p) início da Operação Comercial da 1ª Unidade Geradora: até 7 de maio de 2012;
- q) início da Operação em Teste da 10ª Unidade Geradora: até 8 de maio de 2012;
- r) início da Operação Comercial da 2ª Unidade Geradora: até 10 de maio de 2012;
- s) início da Operação em Teste da 11ª Unidade Geradora: até 12 de maio de 2012;
- t) início da Operação Comercial da 3ª Unidade Geradora: até 14 de maio de 2012;
- u) início da Operação em Teste da 12ª Unidade Geradora: até 15 de maio de 2012;
- v) início da Operação Comercial da 4ª Unidade Geradora: até 17 de maio de 2012;
- w) início da Operação em Teste da 13ª Unidade Geradora: até 19 de maio de 2012;
- x) início da Operação Comercial da 5ª Unidade Geradora: até 21 de maio de 2012;
- y) início da Operação em Teste da 14ª Unidade Geradora: até 22 de maio de 2012;
- z) início da Operação Comercial da 6ª Unidade Geradora: até 24 de maio de 2012;
- aa) início da Operação Comercial da 7ª Unidade Geradora: até 28 de maio de 2012;
- bb) início da Operação Comercial da 8ª Unidade Geradora: até 31 de maio de 2012;
- cc) início da Operação Comercial da 9ª Unidade Geradora: até 4 de junho de 2012;
- dd) início da Operação Comercial da 10ª Unidade Geradora: até 7 de junho de 2012;
- ee) início da Operação Comercial da 11ª Unidade Geradora: até 11 de junho de

2012;

- ff) início da Operação Comercial da 12ª Unidade Geradora: até 14 de junho de 2012;
- gg) início da Operação Comercial da 13ª Unidade Geradora: até 18 de junho de

2012; e

hh) início da Operação Comercial da 14ª Unidade Geradora: até 21 de junho de 2012;

III - manter, nos termos do Edital do Leilão nº 07/2010, a Garantia de Fiel Cumprimento das Obrigações assumidas nesta Portaria, no valor de R\$ 5.660.086,50 (cinco milhões, seiscentos e sessenta mil, oitenta e seis reais e cinquenta centavos), que vigorará até três meses após o início da operação da última Unidade Geradora da EOL Arizona 1;

IV - submeter-se aos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS;

V - aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE;

VI - firmar Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR, nos termos do Edital, por um prazo de vinte anos; e

VII - encaminhar à ANEEL, ao término da construção ou quando solicitado, informações relativas aos custos com a implantação do Empreendimento, na forma e periodicidade a serem definidas em regulamento próprio.

Parágrafo único. Pelo descumprimento das obrigações decorrentes da legislação de regência de produção e comercialização de energia elétrica e do disposto nesta Portaria, a autorizada ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas normas legais vigentes.

Art. 4º Estabelecer em cinquenta por cento, nos termos do art. 26, § 1º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 2006, o percentual de redução a ser aplicado às tarifas de uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e de Distribuição, para o transporte da energia elétrica gerada e comercializada pela EOL Arizona 1, enquanto a potência injetada nos Sistemas de Transmissão ou Distribuição for menor ou igual a 30.000 kW, nos termos da legislação e das regras de comercialização vigentes.

Art. 5º A presente autorização vigorará pelo prazo de trinta e cinco anos, contado a partir da publicação desta Portaria.

Parágrafo único. A revogação da autorização não acarretará ao Poder Concedente, em nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade quanto a encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pela autorizada com relação a terceiros, inclusive aquelas relativas aos seus empregados.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDISON LOBÃO

Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.3.2011.