

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

		ANEXO 01 A - UHE				Reunião DMSE 22/08/2012			
Ítem	Usina	Potência Total (MW)	Máquina		Aneel		DMSE - Avaliação no período		Justificativa
			Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
					Julho	Agosto	Julho	Agosto	
1	Estreito (TO/MA) (3)	1.087,0	8	135,875	JAN/2013	JAN/2013	DEZ/2012	OUT/2012	Antecipação = -2 meses. Adequação ao cronograma de motorização encaminhado ao MME.
2	Santo Antônio Rio Madeira (RO) (4)	3.150,4	5	69,588	MAR/2012	AGO/2012	OUT/2012	SET/2012	Antecipação = -1 mês. Unidade geradora está em operação em teste.
3	Jirau (RO) (5) (10)	3.750,0	4	75,0	FEV/2013	JAN/2013	FEV/2013	JAN/2013	Inserida as datas de ato legal da ampliação. Alteradas as datas de ato legal, conforme cronograma de implantação da UHE Jirau aprovado na 14ª Reunião Pública da Diretoria da Aneel realizada em 24/04/2012. Adequação das datas de tendência às novas datas de ato legal.
			5	75,0	MAR/2013	FEV/2013	MAR/2013	FEV/2013	
			6	75,0	ABR/2013	FEV/2013	ABR/2013	FEV/2013	
			7	75,0	MAI/2013	MAR/2013	MAI/2013	MAR/2013	
			8	75,0	JUN/2013	MAR/2013	JUN/2013	MAR/2013	
			9	75,0	JUL/2013	ABR/2013	JUL/2013	ABR/2013	
			10	75,0	AGO/2013	MAI/2013	AGO/2013	ABR/2013	
			11	75,0	SET/2013	MAI/2013	SET/2013	MAI/2013	
			12	75,0	OUT/2013	MAI/2013	OUT/2013	MAI/2013	
			13	75,0	NOV/2013	JUN/2013	NOV/2013	MAI/2013	
			14	75,0	DEZ/2013	JUN/2013	JAN/2014	JUN/2013	
			15	75,0	JAN/2014	JUL/2013	FEV/2014	JUL/2013	
			16	75,0	FEV/2014	JUL/2013	MAR/2014	JUL/2013	
			17	75,0	MAR/2015	AGO/2013	MAR/2015	AGO/2013	
			18	75,0	MAR/2015	SET/2013	MAR/2015	SET/2013	
			19	75,0	ABR/2015	SET/2013	ABR/2015	SET/2013	
			20	75,0	MAI/2015	OUT/2013	MAI/2015	OUT/2013	
			21	75,0	MAI/2015	OUT/2013	MAI/2015	OUT/2013	
			22	75,0	JUN/2015	NOV/2013	JUN/2015	NOV/2013	
			23	75,0	JUL/2015	NOV/2013	JUL/2015	NOV/2013	
			24	75,0	JUL/2015	JAN/2014	JUL/2015	JAN/2014	
			25	75,0	AGO/2015	JAN/2014	AGO/2015	JAN/2014	
			26	75,0	SET/2015	FEV/2014	SET/2015	FEV/2014	
			27	75,0	SET/2015	FEV/2014	SET/2015	FEV/2014	
			28 - Ampl	75,0	OUT/2015	FEV/2014	OUT/2015	FEV/2014	
			29 - Ampl	75,0	NOV/2015	MAR/2014	NOV/2015	MAR/2014	
			30 - Ampl	75,0	NOV/2015	MAR/2014	NOV/2015	MAR/2014	
			31 - Ampl	75,0	DEZ/2015	MAR/2014	DEZ/2015	MAR/2014	
			32 - Ampl	75,0	JAN/2016	ABR/2014	JAN/2016	ABR/2014	
			33 - Ampl	75,0	JAN/2016	ABR/2014	JAN/2016	ABR/2014	
			34	75,0	FEV/2016	ABR/2014	FEV/2016	ABR/2014	
			35	75,0	MAR/2016	MAI/2014	MAR/2016	MAI/2014	
			36	75,0	MAR/2016	JUN/2014	MAR/2016	JUN/2014	
37	75,0	ABR/2016	JUL/2014	ABR/2016	JUL/2014				
38	75,0	MAI/2016	JUL/2014	MAI/2016	JUL/2014				
39	75,0	MAI/2016	AGO/2014	MAI/2016	AGO/2014				
40	75,0	JUN/2016	SET/2014	JUN/2016	SET/2014				
41	75,0	JUL/2016	JAN/2015	JUL/2016	DEZ/2014				
42	75,0	AGO/2016	JAN/2015	AGO/2016	DEZ/2014				
43	75,0	SET/2016	JAN/2015	SET/2016	DEZ/2014				
44	75,0	OUT/2016	JAN/2015	OUT/2016	DEZ/2014				
45	75,0		FEV/2015	FEV/2014	JAN/2015				
46	75,0		FEV/2015	MAR/2014	JAN/2015				
47	75,0		FEV/2015	MAR/2014	JAN/2015				
48	75,0		MAR/2015	MAR/2014	FEV/2015				
49	75,0		MAR/2015	ABR/2014	FEV/2015				
50	75,0		MAR/2015	ABR/2014	FEV/2015				
4	Baixo Iguaçu (PR) (6)	350,2	1	116,7		ABR/2016		ABR/2016	Inseridas as datas de ato legal, conforme Contrato de Concessão nº 02/2012-MME-UHE Baixo Iguaçu. Adequação das datas de tendência às datas de ato legal.
			2	116,7		JUN/2016		JUN/2016	
			3	116,7		AGO/2016		AGO/2016	
5	São Roque (SC) (11)	135,0	1	45,0		JAN/2016		DEZ/2015	Inseridas as datas de ato legal, conforme Contrato de Concessão nº 01/2012-MME-UHE São Roque.
			2	45,0		MAR/2016		FEV/2016	
			3	45,0		MAI/2016		ABR/2016	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 10/10/2006
 (3) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (4) Leilão A - 5 de 10/12/2007

- (5) Leilão A - 5 de 19/05/2008
 (6) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (7) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (8) Leilão A - 5 de 30/07/2010

- (9) Leilão A-5 de 17/12/2010
 (10) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (11) Leilão A - 5 de 20/12/2011

		ANEXO 01 B - PCHs				Reunião DMSE 22/08/2012			
				Aneel		DMSE - Avaliação no Período			
Ítem	PCH	Máquina		Ato Legal		Tendência			Justificativa
		Unid.	Potência (MW)	Julho	Agosto	Julho	Agosto		
1	Galheiros I (GO) (7)	1	6,0	JAN/2013	OUT/2012	OUT/2012	DEZ/2012	UG - 01 - Postergação= +2 meses. UG - 02 - Postergação= +1 mês. Empreendedor teve problemas no comissionamento das máquinas.	
		2	6,0	JAN/2013	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012		
	Inxu (MT) (6)	1	10,3	MAR/2014	MAR/2014	MAR/2014	MAR/2014	Alterada a data de ato legal da usina, conforme Resolução Autorizativa Aneel nº 3.625 de 07/08/2012. UG - 02 - Antecipação= +1 mês. Adequação a data de ato legal.	
		2	10,3	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	MAI/2014		
	Canaã (RO) (5)	1	5,7	NOV/2014	NOV/2014	DEZ/2014	NOV/2014	Adequação das datas de tendência em conformidade com as datas de ato legal das usinas.	
		2	5,7	DEZ/2014	DEZ/2014	JAN/2015	DEZ/2014		
		3	5,7	JAN/2015	JAN/2015	FEV/2015	JAN/2015		
2	Jamari (RO) (5)	1	6,7	JAN/2011	NOV/2014	DEZ/2014	NOV/2014		
		2	6,7	FEV/2011	DEZ/2014	JAN/2015	DEZ/2014		
		3	6,7	MAR/2011	JAN/2015	FEV/2015	JAN/2015		

- (1) Leilão A - 5 / 2005
(2) Leilão A - 3 /2006
(3) Leilão A - 3 FA / 2007
(4) Leilão A - 3 / 2009

- (5) Leilão A - 5 / 2010
(6) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Produto 2013)
(7) Leilão A-3 FA / 2010

21	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CE) (6)	1 X 1,6	1,6		NOV/2014	NOV/2014	NOV/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 459 de 08/08/2012.
		2 X 1,6	3,2		DEZ/2014	DEZ/2014	DEZ/2014	
		2 X 1,6	3,2		JAN/2015	JAN/2015	JAN/2015	
		2 X 1,6	3,2		FEV/2015	FEV/2015	FEV/2015	
		2 X 1,6	3,2		MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	
		2 X 1,6	3,2		ABR/2015	ABR/2015	ABR/2015	
		2 X 1,6	3,2		MAI/2015	MAI/2015	MAI/2015	
		2 X 1,6	3,2		JUN/2015	JUN/2015	JUN/2015	
22	PITOMBEIRA (CE) (6)	1 X 1,6	1,6		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 442 de 24/07/2012.
		2 X 1,8	3,6		MAR/2014	MAR/2014	MAR/2014	
		2 X 1,8	3,6		ABR/2014	ABR/2014	ABR/2014	
		2 X 1,8	3,6		MAI/2014	MAI/2014	MAI/2014	
		2 X 1,8	3,6		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	
		2 X 1,8	3,6		JUL/2014	JUL/2014	JUL/2014	
		2 X 1,8	3,6		AGO/2014	AGO/2014	AGO/2014	
		2 X 1,8	3,6		SET/2014	SET/2014	SET/2014	
23	SANTA CATARINA (CE) (6)	1 X 1,8	1,8		OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 433 de 19/07/2012.
		2 X 1,6	3,2		MAR/2014	MAR/2014	MAR/2014	
		2 X 1,6	3,2		ABR/2014	ABR/2014	ABR/2014	
		2 X 1,6	3,2		MAI/2014	MAI/2014	MAI/2014	
24	SÃO CLEMENTE (CE) (6)	2 X 1,6	3,2		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 446 de 25/07/2012.
		2 X 1,6	3,2		JUL/2014	JUL/2014	JUL/2014	
		2 X 1,6	3,2		MAI/2015	MAI/2015	MAI/2015	
		2 X 1,6	3,2		JUN/2015	JUN/2015	JUN/2015	
		2 X 1,6	3,2		JUL/2015	JUL/2015	JUL/2015	
25	SANGRADOURO 2 (RS) (1)	2 X 1,6	3,2		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Postergação= +1 mês. Usina ainda não foi liberada para iniciar operação em teste.
		2 X 1,6	3,2		NOV/2015	SET/2015	SET/2015	
26	FAZENDA ROSÁRIO 2 (RS) (3)	2 X 1,6	3,2		OUT/2015	OUT/2015	OUT/2015	Postergação= +1 mês. Usina ainda não foi liberada para iniciar operação em teste.

(1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)

(2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)

(3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)

(4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 22/08/2012

Ítem	Usina	Máquina		Aneel		DMSE - Avaliação no período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Julho	Agosto	Julho	Agosto		
1	Angra III (RJ)	1	1.405,000	DEZ/2013	DEZ/2013	DEZ/2015	JUN/2016	Postergação = +6 meses. Adequação ao novo cronograma de obra do empreendedor informado ao MME.	
2	Porto do Pecém II (CE) (9)	1	360,000	JAN/2013	SET/2012	ABR/2013	JUN/2013	Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma de transmissão (SE Pecém II - 500kV).	
3	Palmeiras de Goiás (GO) (3)	1 x 1,88	1,880	JAN/2011	DEZ/2011	AGO/2012	SET/2012	Postergação = +1 mês. Unidade não finalizou os testes.	
4	Porto das Águas (Fase II) (GO) (15)	3	50,000		FEV/2014	JAN/2014	JAN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 434 de 19/07/2012.	
5	Tropical Bioenergia (GO) (14)	2	35,000		SET/2013	JUN/2014	SET/2013	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 441 de 20/07/2012. Adequação da data de tendência à data de ato legal.	

- (1) Leilão A - 5 16/12/2005
- (2) Leilão A - 3 29/06/2006
- (3) Leilão A - 5 10/10/2006
- (4) Leilão A - 3 FA 18/06/2007
- (5) Leilão A - 3 26/07/2007
- (6) Leilão A - 5 16/10/2007

- (7) Leilão de Reserva 14/08/2008
- (8) Leilão A - 3 17/09/2008
- (9) Leilão A - 5 30/09/2008
- (10) Leilão A - 3 27/08/2009
- (11) Leilão Energia Reserva 25/08/2010
- (12) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010

- (13) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (14) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
- (15) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.