

**Anexo - Dados de Tendência - 10ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2018**

| Fonte | CEG                   | Usina             | Unidade       | Potência (MW) | Tendência    |              | Justificativas   | Leilão   |
|-------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|--|
|       |                       |                   |               |               | set-18       | out-18       |  |  |
| UHE   | UHE.PH.PR.030923-0.01 | Baixo Iguaçu      | 01            | 116,730       | 28/01/2019   | 28/01/2019   |  | 03/2008 A-5 30/09/2008                           |
| UHE   | UHE.PH.PR.030923-0.01 | Baixo Iguaçu      | 02            | 116,730       | 27/02/2019   | 27/02/2019   |  | 03/2018 A-6 31/08/2018<br>03/2008 A-5 30/09/2008 |
| UHE   | UHE.PH.PR.030923-0.01 | Baixo Iguaçu      | 03            | 116,730       | 29/03/2019   | 29/03/2019   |  | 03/2018 A-6 31/08/2018<br>03/2008 A-5 30/09/2008 |
| UHE   | UHE.PH.PA.030354-2.01 | Belo Monte        | Belo Monte 11 | 611,110       | 31/01/2019   | 31/12/2018   | Antecipação em meses: 1.<br>Conforme tempo de implantação da descida do rotor do gerador até a entrada em operação da UG10 (novo montador) a partir da data realizada de descida do rotor do gerador desta unidade geradora. | 06/2009 A-5 20/04/2010                           |
| UHE   | UHE.PH.PA.030354-2.01 | Belo Monte        | Belo Monte 12 | 611,110       | 30/04/2019   | 31/01/2019   | Antecipação em meses: 2.<br>Conforme tempo de implantação da descida do rotor do gerador até a entrada em operação da UG10 (novo montador) a partir da data realizada de descida do rotor do gerador desta unidade geradora. | 06/2009 A-5 20/04/2010                           |
| UHE   | UHE.PH.PA.030354-2.01 | Belo Monte        | Belo Monte 13 | 611,110       | 30/07/2019   | 30/07/2019   | Conforme tempo médio desde a descida do rotor do gerador até a entrada em operação comercial das Ugs 1 a 9, a partir do início da atividade de descida do rotor desta UG.  | 06/2009 A-5 20/04/2010                           |
| UHE   | UHE.PH.PA.030354-2.01 | Belo Monte        | Belo Monte 14 | 611,110       | 02/09/2019   | 02/09/2019   | Conforme tempo médio desde a descida do rotor do gerador até a entrada em operação comercial das Ugs 1 a 9, a partir do início da atividade de descida do rotor desta UG.  | 06/2009 A-5 20/04/2010                           |
| UHE   | UHE.PH.PA.030354-2.01 | Belo Monte        | Belo Monte 15 | 611,110       | 25/10/2019   | 25/10/2019   | Conforme tempo médio desde a descida do rotor do gerador até a entrada em operação comercial das Ugs 1 a 9, a partir do início da atividade de descida do rotor desta UG.  | 06/2009 A-5 20/04/2010                           |
| UHE   | UHE.PH.PA.030354-2.01 | Belo Monte        | Belo Monte 16 | 611,110       | 22/11/2019   | 22/11/2019   | Conforme tempo médio desde a descida do rotor do gerador até a entrada em operação comercial das Ugs 1 a 9, a partir do início da atividade de descida do rotor desta UG.  | 06/2009 A-5 20/04/2010                           |
| UHE   | UHE.PH.PA.030354-2.01 | Belo Monte        | Belo Monte 17 | 611,110       | 12/01/2020   | 12/01/2020   | Conforme tempo médio desde a descida do rotor do gerador até a entrada em operação comercial das Ugs 1 a 9, a partir do início da atividade de descida do rotor desta UG.  | 06/2009 A-5 20/04/2010                           |
| UHE   | UHE.PH.PA.030354-2.01 | Belo Monte        | Belo Monte 18 | 611,110       | 16/02/2020   | 16/02/2020   | Conforme tempo médio desde a descida do rotor do gerador até a entrada em operação comercial das Ugs 1 a 9, a partir do início da atividade de descida do rotor desta UG.  | 06/2009 A-5 20/04/2010                           |
| UHE   | UHE.PH.PR.028560-9.01 | Cachoeirinha      | 01            | 22,500        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | N/D  |
| UHE   | UHE.PH.PR.028560-9.01 | Cachoeirinha      | 02            | 22,500        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | N/D  |
| UHE   | UHE.PH.MT.030422-0.01 | Colíder           | 01            | 100,000       | 15/11/2018   | 30/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Emitida DAPR-T. Estágio atual das obras.   | 03/2010 A-5 30/07/2010                           |
| UHE   | UHE.PH.MT.030422-0.01 | Colíder           | 02            | 100,000       | 28/02/2019   | 28/02/2019   |  | 03/2010 A-5 30/07/2010                           |
| UHE   | UHE.PH.MT.030422-0.01 | Colíder           | 03            | 100,000       | 30/04/2019   | 30/04/2019   |  | 03/2010 A-5 30/07/2010                           |
| UHE   | UHE.PH.RJ.027969-2.01 | Itaocara I        | 01            | 75,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | 03/2015 A-5 30/04/2015                           |
| UHE   | UHE.PH.RJ.027969-2.01 | Itaocara I        | 02            | 75,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | 03/2015 A-5 30/04/2015                           |
| UHE   | UHE.PH.GO.001195-9.01 | Itumirim          | 01            | 25,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | N/D  |
| UHE   | UHE.PH.GO.001195-9.01 | Itumirim          | 02            | 25,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | N/D  |
| UHE   | UHE.PH.SC.028563-3.01 | Pai Querê         | 01            | 97,400        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | N/D  |
| UHE   | UHE.PH.SC.028563-3.01 | Pai Querê         | 02            | 97,300        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | N/D  |
| UHE   | UHE.PH.SC.028563-3.01 | Pai Querê         | 03            | 97,300        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | N/D  |
| UHE   | UHE.PH.PR.035290-0.01 | Santa Branca      | 1             | 31,000        | 21/05/2022   | 21/05/2022   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016                           |
| UHE   | UHE.PH.PR.035290-0.01 | Santa Branca      | 2             | 31,000        | 21/05/2022   | 21/05/2022   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016                           |
| UHE   | UHE.PH.PR.028559-5.01 | São João          | 01            | 30,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | N/D  |
| UHE   | UHE.PH.PR.028559-5.01 | São João          | 02            | 30,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | N/D  |
| UHE   | UHE.PH.MT.031428-5.01 | Sinop             | 1             | 200,940       | 15/01/2019   | 15/01/2019   |  | 06/2013 A-5 29/08/2013                           |
| UHE   | UHE.PH.MT.031428-5.01 | Sinop             | 2             | 200,940       | 15/01/2019   | 15/01/2019   |  | 06/2013 A-5 29/08/2013                           |
| UHE   | UHE.PH.PR.032923-1.01 | Tibagi Montante   | 01            | 12,000        | 16/05/2021   | 16/05/2021   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015                           |
| UHE   | UHE.PH.PR.032923-1.01 | Tibagi Montante   | 02            | 12,000        | 16/05/2021   | 16/05/2021   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015                           |
| UHE   | UHE.PH.PR.032923-1.01 | Tibagi Montante   | 03            | 12,000        | 26/08/2021   | 26/08/2021   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015                           |
| UHE   | UHE.PH.PR.002850-9.01 | Tijuco Alto       | 1             | 128,700       | SEM PREVISÃO | REVOGADA     | Declarar extinta, pelo advento do termo contratual, a concessão para o aproveitamento de Energia Hidráulica denominado UHE Tijuco Alto, conforme Portaria nº 436/2018  | N/D  |
| PCH   | PCH.PH.MT.029045-9.01 | Água Brava        | 01            | 4,350         | 01/12/2018   | 31/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes.  | 01/2016 A-5 29/04/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.MT.029045-9.01 | Água Brava        | 02            | 4,350         | 01/12/2018   | 31/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes.  | 01/2016 A-5 29/04/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.MT.029045-9.01 | Água Brava        | 03            | 4,350         | 01/12/2018   | 31/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes.  | 01/2016 A-5 29/04/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.MS.033893-1.01 | Areado            | 1             | 9,000         | 28/01/2020   | 28/01/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.MS.033893-1.01 | Areado            | 2             | 9,000         | 28/02/2020   | 28/02/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.RN.035096-6.01 | Armando Ribeiro   | 1             | 2,350         | 11/04/2021   | 11/04/2021   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.RN.035096-6.01 | Armando Ribeiro   | 2             | 2,350         | 11/04/2021   | 11/04/2021   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.MS.032163-0.01 | Bandeirante       | 1             | 9,333         | 08/01/2020   | 08/01/2020   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015                           |
| PCH   | PCH.PH.MS.032163-0.01 | Bandeirante       | 2             | 9,333         | 08/01/2020   | 08/01/2020   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015                           |
| PCH   | PCH.PH.MS.032163-0.01 | Bandeirante       | 3             | 9,333         | 08/01/2020   | 08/01/2020   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015                           |
| PCH   | PCH.PH.SC.034743-4.01 | Barrinha          | 3             | 0,660         | 31/12/2019   | 31/12/2019   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.SC.034743-4.01 | Barrinha          | 1 a 2         | 2,640         | 31/12/2019   | 31/12/2019   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.MG.033465-0.01 | Boa Vista II      | 1             | 9,966         | 03/01/2019   | 15/11/2018   | Antecipação em meses: 1.<br>Liberada UG1 para operação em teste a partir de 05/10/2018 conforme Despacho nº 2.281, de 04/10/2018   | 03/2015 A-5 30/04/2015                           |
| PCH   | PCH.PH.MG.033465-0.01 | Boa Vista II      | 2             | 9,966         | 16/01/2019   | 16/01/2019   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015                           |
| PCH   | PCH.PH.MG.033465-0.01 | Boa Vista II      | 3             | 9,966         | 04/02/2019   | 04/02/2019   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015                           |
| PCH   | PCH.PH.SC.000659-9.01 | Capivari          | 4             | 0,650         | 15/04/2019   | 15/04/2019   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.CE.035074-5.01 | Castanhão         | 1             | 4,500         | 11/03/2021   | 11/03/2021   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.CE.035074-5.01 | Castanhão         | 2             | 4,500         | 11/03/2021   | 11/03/2021   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.PR.035147-4.01 | Clairto Zonta     | 1             | 6,000         | 02/04/2021   | 02/04/2021   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.PR.035147-4.01 | Clairto Zonta     | 2             | 6,000         | 02/04/2021   | 02/04/2021   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.PR.035147-4.01 | Clairto Zonta     | 3             | 3,000         | 02/04/2021   | 02/04/2021   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.PR.029068-8.01 | Confluência       | 1             | 9,000         | 30/04/2021   | 30/04/2021   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015                           |
| PCH   | PCH.PH.PR.029068-8.01 | Confluência       | 2             | 9,000         | 30/04/2021   | 30/04/2021   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015                           |
| PCH   | PCH.PH.PR.029068-8.01 | Confluência       | 3             | 9,000         | 30/04/2021   | 30/04/2021   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015                           |
| PCH   | PCH.PH.SC.032516-3.01 | Coração           | 1             | 2,150         | 10/09/2019   | 10/09/2019   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.SC.032516-3.01 | Coração           | 2             | 2,150         | 10/09/2019   | 10/09/2019   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.PR.029411-0.01 | Covô              | 1             | 2,500         | 20/12/2018   | 20/12/2018   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.PR.029411-0.01 | Covô              | 2             | 2,500         | 20/12/2018   | 20/12/2018   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.MG.028781-4.01 | Dores de Guanhães | 02            | 7,000         | 15/11/2018   | 15/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes.  | 04/2015 A-3 21/08/2015                           |
| PCH   | PCH.PH.MT.033415-4.01 | Estivadinho 3     | 1             | 3,300         | 06/02/2021   | 06/02/2021   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.MT.033415-4.01 | Estivadinho 3     | 2             | 3,300         | 06/02/2021   | 06/02/2021   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.MT.033415-4.01 | Estivadinho 3     | 3             | 3,300         | 06/02/2021   | 06/02/2021   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.RS.034057-0.01 | Forquilha IV      | 1 a 3         | 13,000        | 01/05/2021   | 01/05/2021   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017                           |
| PCH   | PCH.PH.MG.028426-2.01 | Fortuna II        | 01            | 3,000         | 26/07/2019   | 26/07/2019   |  | 04/2015 A-3 21/08/2015                           |
| PCH   | PCH.PH.MG.028426-2.01 | Fortuna II        | 02            | 3,000         | 26/07/2019   | 26/07/2019   |  | 04/2015 A-3 21/08/2015                           |
| PCH   | PCH.PH.MG.028426-2.01 | Fortuna II        | 03            | 3,000         | 26/07/2019   | 26/07/2019   |  | 04/2015 A-3 21/08/2015                           |
| PCH   | PCH.PH.PR.028998-1.01 | Foz Do Estrela    | 1             | 14,750        | 22/01/2022   | 22/01/2022   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017                           |
| PCH   | PCH.PH.PR.028998-1.01 | Foz Do Estrela    | 2             | 14,750        | 22/01/2022   | 22/01/2022   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017                           |
| PCH   | PCH.PH.MG.028749-0.01 | Jacarê            | 01            | 4,500         | 01/01/2019   | 01/01/2019   |  | 04/2015 A-3 21/08/2015                           |
| PCH   | PCH.PH.MG.028749-0.01 | Jacarê            | 02            | 4,500         | 01/02/2019   | 01/02/2019   |  | 04/2015 A-3 21/08/2015                           |
| PCH   | PCH.PH.MT.034966-6.01 | Jui 117           | 1             | 8,333         | 21/08/2020   | 21/08/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.MT.034966-6.01 | Jui 117           | 2             | 8,333         | 21/08/2020   | 21/08/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.MT.034966-6.01 | Jui 117           | 3             | 8,333         | 21/08/2020   | 21/08/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.MT.033386-7.01 | Lajari            | 1             | 10,440        | 15/10/2018   | 15/11/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial   | 06/2014 A-5 28/11/2014                           |
| PCH   | PCH.PH.MT.033386-7.01 | Lajari            | 2             | 10,440        | 15/10/2018   | 15/11/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial   | 06/2014 A-5 28/11/2014                           |
| PCH   | PCH.PH.SC.035120-2.01 | Lambari           | 1 a 2         | 4,500         | 04/08/2020   | 04/08/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016                           |
| PCH   | PCH.PH.RS.030636-3.01 | Linha Aparecida   | 1             | 8,162         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | 10/2013 A-5 13/12/2013                           |

| Fonte | CEG                   | Usina                   | Unidade | Potência (MW) | Tendência    |              | Justificativas   | Leilão                 |
|-------|-----------------------|-------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|--|------------------------|
|       |                       |                         |         |               | set-18       | out-18       |  |                        |
| PCH   | PCH.PH.RS.030636-3.01 | Linha Aparecida         | 2       | 8,162         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030636-3.01 | Linha Aparecida         | 3       | 8,162         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030636-3.01 | Linha Aparecida         | 4       | 0,922         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030637-1.01 | Linha Jacinto           | 1       | 5,721         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030637-1.01 | Linha Jacinto           | 2       | 5,721         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030637-1.01 | Linha Jacinto           | 3       | 5,721         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030637-1.01 | Linha Jacinto           | 4       | 0,639         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.MT.033916-4.01 | Mantovillis             | 1       | 2,600         | 21/01/2021   | 21/01/2021   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.033916-4.01 | Mantovillis             | 2       | 2,600         | 21/01/2021   | 21/01/2021   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.TO.034495-8.01 | Manuel Alves            | 1       | 4,000         | 21/01/2021   | 21/01/2021   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.TO.034495-8.01 | Manuel Alves            | 2       | 4,000         | 21/01/2021   | 21/01/2021   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030950-8.01 | Morro Grande            | 1       | 4,900         | 15/02/2021   | 15/02/2021   |  | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030950-8.01 | Morro Grande            | 2       | 4,900         | 15/02/2021   | 15/02/2021   |  | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034705-1.01 | Nova Guaporé            | 1       | 7,000         | 07/07/2021   | 07/07/2021   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034705-1.01 | Nova Guaporé            | 2       | 7,000         | 07/07/2021   | 07/07/2021   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.037328-1.01 | Perdidos                | 1       | 14,000        | 01/12/2021   | 01/12/2021   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.MT.037328-1.01 | Perdidos                | 2       | 14,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.RJ.030600-2.01 | Poço Fundo              | 1       | 7,000         | 29/01/2020   | 29/01/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RJ.030600-2.01 | Poço Fundo              | 2       | 7,000         | 28/02/2020   | 28/02/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SP.031107-3.01 | Ponte Branca            | 1       | 3,500         | 11/06/2019   | 11/06/2019   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SP.031107-3.01 | Ponte Branca            | 2       | 3,500         | 11/06/2019   | 11/06/2019   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SP.031107-3.01 | Ponte Branca            | 3       | 3,500         | 11/06/2019   | 11/06/2019   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033228-3.01 | Ponte Serrada           | 1       | 2,070         | 15/05/2020   | 15/05/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033228-3.01 | Ponte Serrada           | 2       | 2,070         | 15/05/2020   | 15/05/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.PR.034438-9.01 | Pulo                    | 1 a 2   | 7,300         | 07/02/2020   | 07/02/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031035-2.01 | Quebra Dentes           | 3       | 0,280         | 15/08/2020   | 15/08/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031035-2.01 | Quebra Dentes           | 1 a 2   | 22,080        | 15/08/2020   | 15/08/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034865-1.01 | Recanto                 | 1       | 4,555         | 10/05/2021   | 10/05/2021   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034865-1.01 | Recanto                 | 2       | 4,555         | 10/05/2021   | 10/05/2021   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031956-2.01 | Rincão                  | 1       | 5,000         | 22/10/2019   | 22/10/2019   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031956-2.01 | Rincão                  | 2       | 5,000         | 22/10/2019   | 22/10/2019   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SC.029120-0.02 | Roncador                | 1 a 2   | 6,000         | 07/02/2020   | 07/02/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031049-2.01 | Salto do Guassupi       | 3       | 0,199         | 21/06/2020   | 21/06/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031049-2.01 | Salto do Guassupi       | 1 e 2   | 12,000        | 21/06/2020   | 21/06/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033762-5.01 | São Carlos              | 1       | 4,600         | 15/10/2021   | 15/10/2021   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033762-5.01 | São Carlos              | 2       | 4,600         | 15/11/2021   | 15/11/2021   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033762-5.01 | São Carlos              | 3       | 4,600         | 15/12/2021   | 15/12/2021   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033762-5.01 | São Carlos              | 4       | 1,400         | 15/12/2021   | 15/12/2021   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.PR.035146-6.01 | São João II             | 1       | 2,333         | 18/12/2019   | 18/12/2019   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.PR.035146-6.01 | São João II             | 2       | 2,333         | 18/12/2019   | 18/12/2019   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.PR.035146-6.01 | São João II             | 3       | 2,333         | 18/12/2019   | 18/12/2019   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.ES.035297-7.01 | São Luiz                | 1       | 5,250         | 14/06/2020   | 14/06/2020   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.ES.035297-7.01 | São Luiz                | 2       | 5,250         | 14/06/2020   | 14/06/2020   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.GO.035113-0.01 | Tamboril                | 1       | 7,900         | 15/03/2020   | 15/03/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.GO.035113-0.01 | Tamboril                | 2       | 7,900         | 15/03/2020   | 15/03/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SC.035764-2.01 | Tupitinga               | 3       | 4,800         | 01/02/2022   | 01/02/2022   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.SC.035764-2.01 | Tupitinga               | 1 a 2   | 19,200        | 01/02/2022   | 01/02/2022   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.GO.030973-7.01 | Verde 08                | 4       | 1,500         | 15/10/2018   | 15/11/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial.  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.MS.029260-5.01 | Verde 4                 | 01      | 9,500         | 09/02/2019   | 09/02/2019   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| PCH   | PCH.PH.MS.029260-5.01 | Verde 4                 | 02      | 9,500         | 09/02/2019   | 09/02/2019   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| CGH   | CGH.PH.MT.037358-3.01 | Buritizal               | 1       | 2,500         | 01/10/2021   | 01/10/2021   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| CGH   | CGH.PH.MT.037358-3.01 | Buritizal               | 2       | 2,500         | 15/10/2021   | 15/10/2021   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| CGH   | CGH.PH.MG.038150-0.01 | Chalé                   | 1       | 1,050         | 28/08/2021   | 28/08/2021   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| CGH   | CGH.PH.MG.038150-0.01 | Chalé                   | 2       | 1,050         | 11/12/2021   | 11/12/2021   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| CGH   | CGH.PH.PR.035731-6.01 | Enxadrista              | 1       | 1,000         | 12/04/2021   | 12/04/2021   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| CGH   | CGH.PH.SC.035742-1.01 | Médio Garcia            | 1       | 1,000         | 31/12/2018   | 31/12/2018   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| CGH   | CGH.PH.SC.035743-0.01 | Paraíso                 | 1       | 1,000         | 07/02/2020   | 07/02/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| CGH   | CGH.PH.ES.038158-6.01 | Santa Luzia             | 1       | 0,756         | 12/06/2020   | 12/06/2020   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| CGH   | CGH.PH.ES.038158-6.01 | Santa Luzia             | 2       | 0,756         | 12/06/2020   | 12/06/2020   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UTE   | UTE.AI.ES.029150-1.01 | Alcon                   | 3       | 33,000        | 31/01/2019   | 30/11/2018   | Antecipação em meses: 2.<br>Liberada para início de operação em teste a partir do dia 18 de outubro de 2018, conforme Despacho Nº 2.376/2018 | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UTE   | UTN.UR.RJ.030150-7.01 | Angra III               | 1       | 1405,000      | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | N/D                    |
| UTE   | UTE.AI.MG.038176-4.01 | Bioenergetica Arceira 2 | 1       | 20,000        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.AI.MG.038176-4.01 | Bioenergetica Arceira 2 | 2       | 10,000        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.AI.SP.035109-1.01 | Biogás Bonfim           | 7       | 2,985         | 07/10/2021   | 07/10/2021   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.AI.SP.035109-1.01 | Biogás Bonfim           | 1 a 6   | 17,910        | 07/10/2021   | 07/10/2021   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.PE.BA.031304-1.01 | Camaçari Muricy II      | 1 a 70  | 143,080       | 06/10/2020   | 06/10/2020   |  | 02/2006 A-3 29/06/2006 |
| UTE   | UTE.FL.RS.033883-4.01 | Cambara                 | 1       | 50,000        | 01/12/2020   | 01/12/2020   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.AI.MG.038336-8.01 | Cerradão 2              | 1       | 40,000        | 29/10/2020   | 29/10/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UTE   | UTE.AI.GO.030355-0.01 | Codora                  | 3       | 20,000        | 30/10/2018   | 30/11/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Liberada UG3 para operação em teste a partir de 21/09/2018 conforme Despacho nº 2.162                            | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | GNA Porto do Açu III    | 1       | 366,733       | 01/01/2023   | 01/01/2023   | Data conforme ato legal  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | GNA Porto do Açu III    | 2       | 366,733       | 01/01/2023   | 01/01/2023   | Data conforme ato legal  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | GNA Porto do Açu III    | 3       | 366,733       | 01/01/2023   | 01/01/2023   | Data conforme ato legal  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | GNA Porto do Açu III    | 4       | 572,400       | 01/01/2023   | 01/01/2023   | Data conforme ato legal  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.AI.SP.033380-8.01 | Guarani Cruz Alta 2     | 1       | 25,000        | 23/02/2021   | 15/02/2019   | Antecipação em meses: 24.<br>Início das obras em 15/09/2018. Estágio atual das obras.  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UTE   | UTE.AI.GO.028112-3.01 | Jalles Machado          | 3       | 25,000        | 01/03/2021   | 01/03/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.AM.031888-4.01 | Mauá 3                  | 2       | 189,550       | 30/10/2018   | 30/11/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial.  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UTE   | UTE.GN.AM.031888-4.01 | Mauá 3                  | 3       | 211,650       | 30/10/2018   | 30/11/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial.  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.032955-0.02 | Novo Tempo GNA II       | 4       | 443,144       | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.032955-0.02 | Novo Tempo GNA II       | 1 a 3   | 855,819       | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UTE   | UTE.GN.MA.035107-5.01 | Oeste de Canoas 1       | 4       | 0,160         | 31/01/2021   | 31/01/2021   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.GN.MA.035107-5.01 | Oeste de Canoas 1       | 1 a 3   | 5,382         | 31/01/2021   | 31/01/2021   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.FL.MS.035085-0.01 | Onça Pintada            | 1       | 50,000        | 31/08/2020   | 31/08/2020   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.CM.RS.032282-2.01 | Pampa Sul               | 1       | 345,000       | 30/06/2019   | 30/06/2019   |  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UTE   | UTE.PE.BA.031303-3.02 | Pecém II                | 1 a 70  | 143,080       | 06/10/2020   | 06/10/2020   |  | 02/2006 A-3 29/06/2006 |
| UTE   | UTE.AI.SP.028859-4.01 | Pitangueiras            | 3       | 25,000        | 01/04/2020   | 01/04/2020   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.AI.SP.037515-2.01 | Planalto Bioenergia     | 1       | 50,000        | 15/02/2023   | 15/02/2023   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.ES.032228-8.01 | Porto De Sergipe I      | 1       | 332,724       | 01/01/2020   | 01/01/2020   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UTE   | UTE.GN.ES.032228-8.01 | Porto De Sergipe I      | 2       | 332,724       | 01/01/2020   | 01/01/2020   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UTE   | UTE.GN.ES.032228-8.01 | Porto De Sergipe I      | 3       | 332,724       | 01/01/2020   | 01/01/2020   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UTE   | UTE.GN.ES.032228-8.01 | Porto De Sergipe I      | 4       | 517,468       | 01/01/2020   | 01/01/2020   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UTE   | UTE.FL.SP.035103-2.01 | Predielcta              | 1       | 5,000         | 15/01/2020   | 15/01/2020   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.AI.RS.034046-4.01 | São Sepé                | 1       | 8,000         | 28/10/2019   | 28/10/2019   |  | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| UTE   | UTE.FL.MG.033467-7.02 | Termoirapí I            | 1       | 50,000        | 27/06/2021   | 27/06/2021   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.032211-3.01 | Vale Azul I             | 1       | 313,239       | 31/12/2021   | 31/12/2021   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.032211-3.01 | Vale Azul II            | 2       | 153,074       | 31/12/2021   | 31/12/2021   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.AI.SP.035073-7.01 | Vale do Paraná          | 1       | 16,000        | 26/01/2023   | 26/01/2023   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.AI.SP.035073-7.01 | Vale do Paraná          | 2       | 32,500        | 26/01/2023   | 26/01/2023   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.AI.MG.038172-1.01 | Vale Do Pontal 2        | 1       | 25,000        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.SP.034206-8.01 | Água Vermelha IV        | 1 a 15  | 15,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.SP.034207-6.01 | Água Vermelha V         | 1 a 30  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.SP.034208-4.01 | Água Vermelha VI        | 1 a 30  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035699-9.01 | Alex I                  | 1 a 30  | 30,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   | Data conforme compromisso de leilão  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035883-5.01 | Alex III                | 1 a 30  |               |              |              |  |                        |

| Fonte | CEG                   | Usina                          | Unidade | Potência (MW) | Tendência    |              | Justificativas   | Leilão                 |
|-------|-----------------------|--------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|--|------------------------|
|       |                       |                                |         |               | set-18       | out-18       |  |                        |
| UFV   | UFV.RS.CE.033917-2.01 | Apodi I                        | 1 a 34  | 33,000        | 27/11/2018   | 30/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes. Solicitada DAPR-T.   | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.CE.033918-0.01 | Apodi II                       | 1 a 34  | 33,000        | 27/11/2018   | 30/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes. Solicitada DAPR-T.   | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.CE.033919-9.01 | Apodi III                      | 1 a 34  | 33,000        | 27/11/2018   | 30/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes. Solicitada DAPR-T.   | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.CE.033920-2.01 | Apodi IV                       | 1 a 34  | 33,000        | 27/11/2018   | 30/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes. Solicitada DAPR-T.   | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.BA.034158-4.01 | BJL 4                          | 1 a 20  | 20,000        | 01/11/2018   | 30/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes. Solicitada DAPR-T.   | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.SP.034161-4.02 | Boa Hora 1                     | 1 a 6   | 25,000        | 01/05/2019   | 01/05/2019   |  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.SP.034162-2.02 | Boa Hora 2                     | 1 a 6   | 25,000        | 01/05/2019   | 01/05/2019   |  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.SP.034163-0.02 | Boa Hora 3                     | 1 a 6   | 25,000        | 01/05/2019   | 01/05/2019   |  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034169-0.01 | Brígida                        | 14      | 1,000         | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034169-0.01 | Brígida                        | 1 a 13  | 26,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034234-3.01 | Brígida 2                      | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.SP.034107-0.01 | Brisas Suaves                  | 1 a 5   | 5,000         | 15/08/2019   | 15/08/2019   |  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.PB.032311-0.01 | Coremas I                      | 1 a 16  | 27,000        | 30/12/2018   | 15/11/2018   | Antecipação em meses: 1.<br>liberadas UG1 à UG16 para operação em teste a partir de 02/10/2018 conforme Despacho nº 2.239, de 01/10/2018 | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV   | UFV.RS.PB.032544-9.01 | Coremas III                    | 1 a 16  | 27,000        | 15/08/2019   | 15/08/2019   |  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.SP.032312-8.01 | Dracena 1                      | 1 a 30  | 30,000        | 20/06/2019   | 20/06/2019   |  | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV   | UFV.RS.SP.032313-6.01 | Dracena 2                      | 1 a 30  | 30,000        | 20/06/2019   | 20/06/2019   |  | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV   | UFV.RS.SP.032315-2.01 | Dracena 4                      | 1 a 30  | 30,000        | 20/06/2019   | 20/06/2019   |  | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034785-0.01 | Etesa 17 São João do Piauí I   | 1       | 1,332         | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034785-0.01 | Etesa 17 São João do Piauí I   | 2 a 22  | 28,644        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034786-8.01 | Etesa 18 São João do Piauí II  | 1       | 1,332         | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034786-8.01 | Etesa 18 São João do Piauí II  | 2 a 22  | 28,644        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034787-6.01 | Etesa 19 São João do Piauí III | 1       | 1,332         | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034787-6.01 | Etesa 19 São João do Piauí III | 2 a 22  | 28,644        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034788-4.01 | Etesa 20 São João do Piauí IV  | 1       | 1,332         | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034788-4.01 | Etesa 20 São João do Piauí IV  | 2 a 22  | 28,644        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034789-2.01 | Etesa 21 São João do Piauí V   | 1       | 1,332         | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034789-2.01 | Etesa 21 São João do Piauí V   | 2 a 22  | 28,644        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034790-6.01 | Etesa 22 São João do Piauí VI  | 1       | 1,332         | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034790-6.01 | Etesa 22 São João do Piauí VI  | 2 a 22  | 28,644        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034305-6.01 | Fazenda Esmeralda              | 1 a 30  | 30,000        | 15/08/2019   | 15/08/2019   |  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.MG.032323-3.02 | FCR III Itapuranga             | 1       | 2,726         | 13/08/2019   | 13/08/2019   |  | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV   | UFV.RS.MG.032323-3.02 | FCR III Itapuranga             | 2 e 3   | 6,066         | 13/08/2019   | 13/08/2019   |  | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV   | UFV.RS.MG.032326-4.01 | Francisco Sá 1                 | 1 a 20  | 30,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.MG.032327-2.01 | Francisco Sá 2                 | 1 a 20  | 30,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.MG.032328-0.01 | Francisco Sá 3                 | 1 a 20  | 30,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.MG.034073-1.01 | Guimaraná 1                    | 1 a 31  | 31,000        | 15/05/2019   | 15/05/2019   |  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.MG.034074-0.01 | Guimaraná 2                    | 1 a 31  | 31,000        | 15/05/2019   | 15/05/2019   |  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.MG.034392-7.01 | Jaíba 3                        | 1 a 30  | 29,940        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.MG.034394-3.01 | Jaíba 4                        | 1 a 30  | 29,940        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.MG.035805-3.01 | Jaíba 9                        | 1 a 10  | 20,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033929-6.01 | Juazeiro Solar II              | 1 a 30  | 30,000        | 15/11/2018   | 30/01/2019   | Postergação em meses: 2.<br>Estágio atual das obras.   | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033930-0.01 | Juazeiro Solar III             | 1 a 30  | 30,000        | 15/11/2018   | 30/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Estágio atual das obras.   | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033931-8.01 | Juazeiro Solar IV              | 1 a 30  | 30,000        | 15/11/2018   | 30/01/2019   | Postergação em meses: 2.<br>Estágio atual das obras.   | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033928-8.01 | Juazeiro Solar I               | 1 a 30  | 30,000        | 15/11/2018   | 30/01/2019   | Postergação em meses: 2.<br>Estágio atual das obras.   | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.CE.037865-8.01 | Lavras 1                       | 1 a 24  | 24,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.037866-6.01 | Lavras 2                       | 1 a 24  | 24,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.037867-4.01 | Lavras 3                       | 1 a 24  | 24,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   | Data conforme ato legal  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.037868-2.01 | Lavras 4                       | 1 a 24  | 24,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   | Data conforme ato legal  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.037869-0.01 | Lavras 5                       | 1 a 24  | 24,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PB.034086-3.01 | Malta                          | 1 a 8   | 27,200        | 30/11/2018   | 30/11/2018   |  | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| UFV   | UFV.RS.MG.033999-7.01 | Paracatu 1                     | 1 a 33  | 33,000        | 01/11/2018   | 15/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes. DAPR-T solicitada  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.MG.034000-6.01 | Paracatu 2                     | 1 a 33  | 33,000        | 01/11/2018   | 15/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes. DAPR-T solicitada  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.MG.033990-3.01 | Paracatu 3                     | 1 a 33  | 33,000        | 01/11/2018   | 15/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes. DAPR-T solicitada  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.MG.033991-1.01 | Paracatu 4                     | 1 a 33  | 33,000        | 01/11/2018   | 15/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes. DAPR-T solicitada  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.PI.033841-9.01 | São Gonçalo 1                  | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.037577-2.01 | São Gonçalo 10                 | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.033842-7.01 | São Gonçalo 2                  | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.037588-8.01 | São Gonçalo 21                 | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.037589-6.01 | São Gonçalo 22                 | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.033843-5.01 | São Gonçalo 3                  | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.033844-3.01 | São Gonçalo 4                  | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.033845-1.01 | São Gonçalo 5                  | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PE.031870-1.01 | São Pedro e Paulo I            | 1 a 25  | 25,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034186-0.01 | São Pedro e Paulo V            | 1 a 18  | 20,952        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034188-6.01 | São Pedro e Paulo VI           | 1 a 18  | 20,952        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033782-0.01 | São Pedro IV                   | 1 a 27  | 27,000        | 30/10/2018   | 15/11/2018   | Postergação em dias: 16.<br>Não liberada para operação comercial.  | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033784-6.01 | São Pedro IV                   | 1 a 27  | 27,000        | 30/10/2018   | 15/11/2018   | Postergação em dias: 16.<br>Não liberada para operação comercial.  | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033469-3.01 | Sertão Solar Barreiras I       | 1 a 28  | 28,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033470-7.01 | Sertão Solar Barreiras II      | 1 a 28  | 28,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033471-5.01 | Sertão Solar Barreiras III     | 1 a 28  | 28,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033473-1.01 | Sertão Solar Barreiras IV      | 1 a 28  | 28,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.BA.034387-0.01 | Sobrado 1                      | 1 a 30  | 30,000        | 13/08/2019   | 13/08/2019   |  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.TO.033608-4.01 | Sol Maior 2                    | 1 a 5   | 5,000         | 01/02/2019   | 01/02/2019   |  | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| UFV   | UFV.RS.PE.033606-8.01 | Solar Salgueiro                | 1 a 30  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034160-6.01 | Solar Salgueiro II             | 1 a 30  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   | Data conforme ato legal  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034105-3.01 | Solar Salgueiro III            | 1 a 30  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.CE.034745-0.02 | Steelcons Sol do Futuro I      | 1 a 588 | 27,048        | 01/04/2019   | 01/04/2019   |  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.CE.034746-9.02 | Steelcons Sol do Futuro II     | 1 a 588 | 27,048        | 01/04/2019   | 01/04/2019   |  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.CE.034747-7.02 | Steelcons Sol do Futuro III    | 1 a 588 | 27,048        | 01/04/2019   | 01/04/2019   |  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030920-6.01 | Goiabeira                      | 1       | 2,100         | 30/11/2018   | 30/11/2018   |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030920-6.01 | Goiabeira                      | 2       | 2,100         | 30/11/2018   | 30/11/2018   |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030920-6.01 | Goiabeira                      | 3       | 2,100         | 30/11/2018   | 30/11/2018   |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030920-6.01 | Goiabeira                      | 4       | 2,100         | 30/11/2018   | 30/11/2018   |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030920-6.01 | Goiabeira                      | 5       | 2,100         | 30/11/2018   | 30/11/2018   |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030920-6.01 | Goiabeira                      | 6       | 2,100         | 30/11/2018   | 30/11/2018   |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030920-6.01 | Goiabeira                      | 7       | 2,100         | 30/11/2018   | 30/11/2018   |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030920-6.01 | Goiabeira                      | 8       | 2,100         | 30/11/2018   | 30/11/2018   |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |

| Fonte | CEG                   | Usina                          | Unidade       | Potência (MW) | Tendência    |              | Justificativas  | Leilão                 |
|-------|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|------------------------|
|       |                       |                                |               |               | set-18       | out-18       |   |                        |
| UEE   | EOL.CV.CE.030920-6.01 | Goiabeira                      | 9             | 2,100         | 30/11/2018   | 30/11/2018   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030920-6.01 | Goiabeira                      | 10            | 2,100         | 30/11/2018   | 30/11/2018   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030920-6.01 | Goiabeira                      | 11            | 2,100         | 30/11/2018   | 30/11/2018   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030926-5.01 | Pitombeira                     | 1 a 13        | 27,300        | 30/11/2018   | 30/11/2018   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030924-9.01 | Santa Catarina                 | 1 a 9         | 18,900        | 30/11/2018   | 30/11/2018   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030918-4.01 | Ubatuba                        | 1 a 6         | 12,600        | 30/11/2018   | 30/11/2018   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030925-7.01 | Ventos De Horizonte            | 1 a 8         | 16,800        | 30/11/2018   | 30/11/2018   |   | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033621-1.01 | Aura Lagoa Do Barro 01         | 1 a 3         | 9,000         | 15/10/2018   | 15/11/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial.   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033621-1.01 | Aura Lagoa Do Barro 01         | 4 a 6         | 9,000         | 15/10/2018   | 15/11/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial.   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033621-1.01 | Aura Lagoa Do Barro 01         | 7 a 9         | 9,000         | 15/10/2018   | 15/11/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial.   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033622-0.01 | Aura Lagoa Do Barro 02         | 1 a 3         | 9,000         | 14/03/2019   | 14/03/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033622-0.01 | Aura Lagoa Do Barro 02         | 4 a 6         | 9,000         | 14/03/2019   | 14/03/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033622-0.01 | Aura Lagoa Do Barro 02         | 7 a 9         | 9,000         | 14/03/2019   | 14/03/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033619-0.01 | Aura Lagoa Do Barro 03         | 1 a 3         | 9,000         | 14/03/2019   | 14/03/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033619-0.01 | Aura Lagoa Do Barro 03         | 4 a 6         | 9,000         | 14/03/2019   | 14/03/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033619-0.01 | Aura Lagoa Do Barro 03         | 7 a 9         | 9,000         | 14/03/2019   | 14/03/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033620-3.01 | Aura Lagoa Do Barro 04         | 1 a 3         | 9,000         | 08/06/2019   | 08/06/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033620-3.01 | Aura Lagoa Do Barro 04         | 4 a 6         | 9,000         | 08/06/2019   | 08/06/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033620-3.01 | Aura Lagoa Do Barro 04         | 7 a 9         | 9,000         | 08/06/2019   | 08/06/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033623-8.01 | Aura Lagoa Do Barro 05         | 1 a 2         | 6,000         | 20/01/2019   | 30/11/2018   | Antecipação em meses: 1.<br>Liberada para início de operação em teste a partir do dia 18 de outubro de 2018, conforme Despacho Nº 2.375/2018        | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033623-8.01 | Aura Lagoa Do Barro 05         | 3 a 5         | 9,000         | 20/01/2019   | 30/11/2018   | Antecipação em meses: 1.<br>Liberada para início de operação em teste a partir do dia 18 de outubro de 2018, conforme Despacho Nº 2.375/2018        | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033623-8.01 | Aura Lagoa Do Barro 05         | 6 a 8         | 9,000         | 20/01/2019   | 30/11/2018   | Antecipação em meses: 1.<br>Liberada para início de operação em teste a partir do dia 18 de outubro de 2018, conforme Despacho Nº 2.375/2018        | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033624-6.01 | Aura Lagoa Do Barro 06         | 1 a 3         | 9,000         | 14/03/2019   | 14/03/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033624-6.01 | Aura Lagoa Do Barro 06         | 4 a 6         | 9,000         | 14/03/2019   | 14/03/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033624-6.01 | Aura Lagoa Do Barro 06         | 7 a 9         | 9,000         | 14/03/2019   | 14/03/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033618-1.01 | Aura Lagoa Do Barro 07         | 1 a 3         | 9,000         | 14/03/2019   | 14/03/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033618-1.01 | Aura Lagoa Do Barro 07         | 4 a 6         | 9,000         | 14/03/2019   | 14/03/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033618-1.01 | Aura Lagoa Do Barro 07         | 7 a 9         | 9,000         | 14/03/2019   | 14/03/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033625-4.01 | Aura Queimada Nova 03          | 1 a 3         | 9,000         | 14/03/2019   | 14/03/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz              | 2             | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz              | 3             | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz              | 2             | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz              | 4             | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz              | 5             | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz              | 6             | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz              | 7             | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz              | 8             | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz              | 9             | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz              | 10            | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031562-1.01 | Povo Novo                      | 1 a 4         | 8,400         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033626-2.01 | Laranjeiras III                | 1 a 12        | 25,200        | 05/10/2019   | 05/10/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033627-0.01 | Laranjeiras IX                 | 1 a 11        | 23,100        | 19/10/2019   | 19/10/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031433-1.01 | Acauã                          | 1 a 3         | 6,000         | 31/01/2019   | 31/01/2019   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031435-8.01 | Angical 2                      | 1 a 5         | 10,000        | 01/08/2019   | 01/08/2019   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031434-0.01 | Arapapá                        | 1 e 2         | 4,000         | 30/08/2019   | 30/08/2019   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031432-3.01 | Caititu 2                      | 1 a 5         | 10,000        | 30/08/2019   | 30/08/2019   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031459-5.01 | Caititu 3                      | 1 a 5         | 10,000        | 30/08/2019   | 30/08/2019   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031447-1.01 | Carcará                        | 1 a 5         | 10,000        | 30/08/2019   | 30/08/2019   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031518-4.01 | Coqueirinho 2                  | 1 a 8         | 16,000        | 30/01/2019   | 30/01/2019   |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031458-7.01 | Corrupião 3                    | 1 a 5         | 10,000        | 30/08/2019   | 30/08/2019   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031511-7.01 | Papagaio                       | 1 a 5         | 10,000        | 30/08/2019   | 30/08/2019   |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031606-7.01 | Tamanduá Mirim 2               | 1 a 8         | 16,000        | 30/01/2019   | 30/01/2019   |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031431-5.01 | Teiú 2                         | 1 a 4         | 8,000         | 30/08/2019   | 30/08/2019   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RN.030701-7.01 | Dreen Cutia                    | 1 a 11        | 23,100        | 15/10/2018   | 15/11/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial.   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.030699-1.01 | Dreen Guajira                  | 1 a 10        | 21,000        | 15/10/2018   | 15/11/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial.   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.032354-3.01 | Esperança Do Nordeste          | 1 a 13        | 27,300        | 15/10/2018   | 15/11/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial.   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.030700-9.01 | GE Jangada                     | 1 e 2         | 4,200         | 30/11/2018   | 30/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes.   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.030700-9.01 | GE Jangada                     | 3 a 13        | 23,100        | 15/10/2018   | 30/11/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial.   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.032355-1.01 | Paraíso Dos Ventos Do Nordeste | 1 a 13        | 27,300        | 30/12/2018   | 30/11/2018   | Antecipação em meses: 1.<br>Liberadas UG1 à UG13 para operação em teste a partir de 29/09/2018 conforme Despacho nº 2.229, de 28/09/2018            | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.032356-0.01 | Potiguar                       | 1 a 3         | 6,300         | 15/11/2018   | 30/12/2018   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes.   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.032356-0.01 | Potiguar                       | 4 a 13        | 21,000        | 15/11/2018   | 15/11/2018   |   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033640-8.01 | São Bento Do Norte I           | 1 a 11        | 23,100        | 01/01/2019   | 01/01/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033642-4.01 | São Bento Do Norte II          | 1 a 11        | 23,100        | 01/04/2019   | 01/04/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033644-0.01 | São Miguel I                   | 1 a 10        | 21,000        | 15/05/2019   | 15/05/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033645-9.01 | São Miguel II                  | 1 a 10        | 21,000        | 15/05/2019   | 15/05/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033647-5.01 | São Miguel III                 | 1 a 10        | 21,000        | 15/05/2019   | 15/05/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.030702-5.01 | GE Maria Helena                | 1, 2 e 9 a 13 | 14,700        | 25/01/2019   | 15/11/2018   | Antecipação em meses: 2.<br>Liberadas UG1, UG2 e UG9 à UG13 para operação em teste a partir de 09/10/2018 conforme Despacho nº 2.296, de 08/10/2018 | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.030702-5.01 | GE Maria Helena                | 3 a 8         | 12,600        | 25/01/2019   | 25/01/2019   |   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033643-2.01 | São Bento Do Norte III         | 1 a 11        | 23,100        | 12/12/2019   | 12/12/2019   |   | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034738-8.01 | Ventos da Santa Beatriz        | 1 a 4         | 8,400         | 01/11/2018   | 15/11/2018   | Postergação em dias: 14.<br>Liberadas UG 1 à UG13 para operação em teste a partir de 28/09/2018 conforme Despacho nº 2.213, de 27/09/2018           | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034738-8.01 | Ventos da Santa Beatriz        | 10 a 13       | 8,400         | 01/11/2018   | 15/11/2018   | Postergação em dias: 14.<br>Liberadas UG 1 à UG13 para operação em teste a partir de 28/09/2018 conforme Despacho nº 2.213, de 27/09/2018           | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034738-8.01 | Ventos da Santa Beatriz        | 5 a 9         | 10,500        | 01/11/2018   | 15/11/2018   | Postergação em dias: 14.<br>Liberadas UG 1 à UG13 para operação em teste a partir de 28/09/2018 conforme Despacho nº 2.213, de 27/09/2018           | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034736-1.01 | Ventos de Santa Aparecida      | 1 a 4         | 8,400         | 01/11/2018   | 15/11/2018   | Postergação em dias: 14.<br>Liberadas UG 1 à UG13 para operação em teste a partir de 28/09/2018 conforme Despacho nº 2.212, de 27/09/2018           | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034736-1.01 | Ventos de Santa Aparecida      | 10 a 13       | 8,400         | 01/11/2018   | 15/11/2018   | Postergação em dias: 14.<br>Liberadas UG 1 à UG13 para operação em teste a partir de 28/09/2018 conforme Despacho nº 2.212, de 27/09/2018           | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034736-1.01 | Ventos de Santa Aparecida      | 5 a 9         | 10,500        | 01/11/2018   | 15/11/2018   | Postergação em dias: 14.<br>Liberadas UG 1 à UG13 para operação em teste a partir de 28/09/2018 conforme Despacho nº 2.212, de 27/09/2018           | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034742-6.01 | Ventos de Santa Aurora         | 1 a 13        | 27,300        | 01/11/2018   | 15/11/2018   | Postergação em dias: 14.<br>Liberadas UG 1 à UG13 para operação em teste a partir de 28/09/2018 conforme Despacho nº 2.211, de 27/09/2018           | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034717-5.01 | Ventos de Santa Emília         | 1 a 13        | 27,300        | 01/11/2018   | 15/11/2018   | Postergação em dias: 14.<br>Liberadas UG 1 à UG13 para operação em teste a partir de 28/09/2018 conforme Despacho nº 2.210, de 27/09/2018           | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034739-6.01 | Ventos do São Gabriel          | 1 a 13        | 27,300        | 01/11/2018   | 15/11/2018   | Postergação em dias: 14.<br>Liberadas UG1 à UG13 para operação em teste a partir de 28/09/2018 conforme Despacho nº 2.209, de 27/09/2018            | 09/2015 LER 13/11/2015 |

| Fonte | CEG                   | Usina                        | Unidade | Potência (MW) | Tendência  |            | Justificativas   | Leilão                 |
|-------|-----------------------|------------------------------|---------|---------------|------------|------------|--|------------------------|
|       |                       |                              |         |               | set-18     | out-18     |  |                        |
| UEE   | EOL.CV.CE.030278-3.01 | Araras                       | 1 a 10  | 15,000        | 31/12/2019 | 31/12/2019 |  | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030278-3.01 | Araras                       | 11 a 20 | 15,000        | 31/12/2019 | 31/12/2019 |  | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030280-5.01 | Garças                       | 1 a 10  | 15,000        | 31/12/2019 | 31/12/2019 |  | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030280-5.01 | Garças                       | 11 a 20 | 15,000        | 31/12/2019 | 31/12/2019 |  | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030291-0.01 | Lagoa Seca                   | 1 a 6   | 9,000         | 31/12/2019 | 31/12/2019 |  | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030291-0.01 | Lagoa Seca                   | 7 a 13  | 10,500        | 31/12/2019 | 31/12/2019 |  | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030347-0.01 | Vento Do Oeste               | 1 a 13  | 19,500        | 31/12/2019 | 31/12/2019 |  | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030783-1.01 | Ventos De Santa Rosa         | 1 a 15  | 30,000        | 31/12/2019 | 31/12/2019 |  | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030808-0.01 | Ventos De Santo Inácio       | 1 a 15  | 30,000        | 31/12/2019 | 31/12/2019 |  | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030785-8.01 | Ventos De São Geraldo        | 1 a 15  | 30,000        | 31/12/2019 | 31/12/2019 |  | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030839-0.01 | Ventos De Sebastião          | 1 a 15  | 30,000        | 31/12/2019 | 31/12/2019 |  | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033630-0.01 | Campo Largo V                | 1 a 11  | 29,700        | 30/12/2018 | 30/11/2018 | Antecipação em meses: 1.<br>Liberadas UG1 à UG11 para operação em teste a partir de 25/09/2018 conforme Despacho nº 2.180, de 24/09/2018 | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033631-9.01 | Campo Largo VI               | 1 a 11  | 29,700        | 01/01/2019 | 15/11/2018 | Antecipação em meses: 1.<br>Liberadas UG1 à UG11 para operação em teste a partir de 28/09/2018 conforme Despacho nº 2.208, de 27/09/2018 | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                      | 1       | 1,600         | 09/11/2020 | 09/11/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                      | 10 a 11 | 3,200         | 09/11/2020 | 09/11/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                      | 12 a 13 | 3,200         | 09/11/2020 | 09/11/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                      | 14 a 15 | 3,200         | 09/11/2020 | 09/11/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                      | 16 a 18 | 4,800         | 09/11/2020 | 09/11/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                      | 2 a 3   | 3,200         | 09/11/2020 | 09/11/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                      | 4 a 5   | 3,200         | 09/11/2020 | 09/11/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                      | 6 a 7   | 3,200         | 09/11/2020 | 09/11/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                      | 8 a 9   | 3,200         | 09/11/2020 | 09/11/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030907-9.01 | Jandaia I                    | 1 a 2   | 3,200         | 09/11/2020 | 09/11/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030907-9.01 | Jandaia I                    | 11 a 12 | 3,200         | 09/11/2020 | 09/11/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030907-9.01 | Jandaia I                    | 3 a 4   | 3,200         | 09/11/2020 | 09/11/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030907-9.01 | Jandaia I                    | 5 a 6   | 3,200         | 09/11/2020 | 09/11/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030907-9.01 | Jandaia I                    | 7 a 8   | 3,200         | 09/11/2020 | 09/11/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030907-9.01 | Jandaia I                    | 9 a 10  | 3,200         | 09/11/2020 | 09/11/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima      | 1       | 1,600         | 21/10/2020 | 21/10/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima      | 2       | 1,600         | 21/10/2020 | 21/10/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima      | 11 a 12 | 3,200         | 21/10/2020 | 21/10/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima      | 13 a 14 | 3,200         | 21/10/2020 | 21/10/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima      | 15 a 16 | 3,200         | 21/10/2020 | 21/10/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima      | 17 a 18 | 3,200         | 21/10/2020 | 21/10/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima      | 3 a 4   | 3,200         | 21/10/2020 | 21/10/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima      | 5 a 6   | 3,200         | 21/10/2020 | 21/10/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima      | 7 a 8   | 3,200         | 21/10/2020 | 21/10/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima      | 9 a 10  | 3,200         | 21/10/2020 | 21/10/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030927-3.01 | São Clemente                 | 1 a 2   | 3,200         | 15/12/2020 | 15/12/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030927-3.01 | São Clemente                 | 11 a 12 | 3,200         | 15/12/2020 | 15/12/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030927-3.01 | São Clemente                 | 3 a 4   | 3,200         | 15/12/2020 | 15/12/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030927-3.01 | São Clemente                 | 5 a 6   | 3,200         | 15/12/2020 | 15/12/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030927-3.01 | São Clemente                 | 7 a 8   | 3,200         | 15/12/2020 | 15/12/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030927-3.01 | São Clemente                 | 9 a 10  | 3,200         | 15/12/2020 | 15/12/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030921-4.01 | São Januário                 | 1 a 2   | 3,200         | 15/12/2020 | 15/12/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030921-4.01 | São Januário                 | 11 a 12 | 3,200         | 15/12/2020 | 15/12/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030921-4.01 | São Januário                 | 3 a 4   | 3,200         | 15/12/2020 | 15/12/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030921-4.01 | São Januário                 | 5 a 6   | 3,200         | 15/12/2020 | 15/12/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030921-4.01 | São Januário                 | 7 a 8   | 3,200         | 15/12/2020 | 15/12/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030921-4.01 | São Januário                 | 9 a 10  | 3,200         | 15/12/2020 | 15/12/2020 |  | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033666-1.01 | Boa Esperança I              | 1 a 14  | 30,800        | 01/01/2019 | 01/01/2019 |  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034777-9.01 | Pedra do Reino IV            | 1 a 10  | 20,000        | 15/05/2019 | 15/11/2018 | Antecipação em meses: 6.<br>Liberadas UG1 à UG10 Para operação em teste a partir de 29/09/2018 conforme Despacho nº 2.227, de 28/09/2018 | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032362-4.01 | Mulungu                      | 1 a 5   | 13,500        | 15/09/2019 | 15/09/2019 |  | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031418-8.01 | Acácia                       | 1 a 6   | 16,200        | 31/03/2019 | 31/03/2019 |  | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031404-8.01 | Angico                       | 1 a 3   | 8,100         | 30/03/2019 | 30/03/2019 |  | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032364-0.01 | Quina                        | 1 a 4   | 10,800        | 15/09/2019 | 15/09/2019 |  | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031406-4.01 | Taboquinha                   | 1 a 8   | 21,600        | 30/03/2019 | 30/03/2019 |  | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033634-3.01 | Umburanas 17                 | 1 a 9   | 24,300        | 15/06/2019 | 15/06/2019 |  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033635-1.01 | Umburanas 19                 | 1 a 4   | 10,800        | 24/06/2019 | 24/06/2019 |  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033635-1.01 | Umburanas 19                 | 5 a 9   | 15,000        | 24/06/2019 | 24/06/2019 |  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033636-0.01 | Umburanas 21                 | 1 a 9   | 24,300        | 22/10/2019 | 22/10/2019 |  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033637-8.01 | Umburanas 23                 | 1       | 3,000         | 30/08/2019 | 30/08/2019 |  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033637-8.01 | Umburanas 23                 | 2 a 6   | 13,500        | 30/08/2019 | 30/08/2019 |  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033639-4.01 | Umburanas 25                 | 1 a 3   | 8,100         | 30/04/2019 | 30/04/2019 |  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033639-4.01 | Umburanas 25                 | 4 a 6   | 9,000         | 30/04/2019 | 30/04/2019 |  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031402-1.01 | Abil                         | 1       | 2,700         | 31/03/2019 | 31/03/2019 |  | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031402-1.01 | Abil                         | 2 a 8   | 21,000        | 31/03/2019 | 31/03/2019 |  | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031407-2.01 | Folha De Serra               | 1 a 7   | 21,000        | 30/03/2019 | 30/03/2019 |  | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031405-6.01 | Jabuticaba                   | 1 a 3   | 9,000         | 30/03/2019 | 30/03/2019 |  | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031408-0.01 | Jacarandá Do Cerrado         | 1 a 7   | 21,000        | 30/03/2019 | 30/03/2019 |  | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032363-2.01 | Pau Santo                    | 1 a 7   | 18,900        | 15/09/2019 | 15/09/2019 |  | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031403-0.01 | Tabua                        | 1 a 5   | 15,000        | 30/03/2019 | 30/03/2019 |  | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031424-2.01 | Vaqueta                      | 1 a 2   | 5,400         | 30/03/2019 | 30/03/2019 |  | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031424-2.01 | Vaqueta                      | 3 a 6   | 18,000        | 30/03/2019 | 30/03/2019 |  | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032462-0.01 | Serra da Babilônia II        | 1 a 12  | 28,200        | 01/11/2018 | 15/12/2018 | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes.  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032465-5.01 | Serra da Babilônia IX        | 1 a 12  | 28,200        | 30/11/2018 | 15/12/2018 | Postergação em dias: 15.<br>Não liberada para operação em testes.  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032466-3.01 | Serra da Babilônia VI        | 1 a 11  | 25,850        | 30/11/2018 | 15/12/2018 | Postergação em dias: 15.<br>Não liberada para operação em testes.  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032467-1.01 | Serra da Babilônia VII       | 1 a 12  | 28,200        | 30/11/2018 | 15/12/2018 | Postergação em dias: 15.<br>Não liberada para operação em testes.  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032468-0.01 | Serra da Babilônia VIII      | 1 a 12  | 28,200        | 02/03/2019 | 15/12/2018 | Antecipação em meses: 2.<br>Estágio atual das obras.   | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032469-8.01 | Serra da Babilônia X         | 1 a 12  | 28,200        | 30/11/2018 | 15/12/2018 | Postergação em dias: 15.<br>Não liberada para operação em testes.  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032470-1.01 | Serra da Babilônia XI        | 1 a 12  | 28,200        | 30/12/2018 | 30/12/2018 |  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032471-0.01 | Serra da Babilônia XII       | 1 a 12  | 28,200        | 30/12/2018 | 30/12/2018 |  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034507-5.01 | Ventos De Santa Esperanca 15 | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034507-5.01 | Ventos De Santa Esperanca 15 | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034507-5.01 | Ventos De Santa Esperanca 15 | 7 a 9   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034509-1.01 | Ventos De Santa Esperanca 17 | 1 e 2   | 6,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034509-1.01 | Ventos De Santa Esperanca 17 | 3 a 5   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034509-1.01 | Ventos De Santa Esperanca 17 | 6 a 8   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036974-8.01 | Vila Paraiba I               | 1 a 8   | 16,000        | 15/12/2022 | 15/12/2022 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036974-8.01 | Vila Paraiba I               | 9 a 16  | 16,000        | 30/12/2022 | 30/12/2022 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036985-3.01 | Vila Paraiba II              | 1 a 8   | 16,000        | 15/12/2020 | 15/12/2020 |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |

| Fonte | CEG                   | Usina                        | Unidade | Potência (MW) | Tendência  |            | Justificativas | Leilão                 |
|-------|-----------------------|------------------------------|---------|---------------|------------|------------|----------------|------------------------|
|       |                       |                              |         |               | set-18     | out-18     |                |                        |
| UEE   | EOL.CV.RN.036985-3.01 | Vila Paraiba II              | 9 a 16  | 16,000        | 30/12/2020 | 30/12/2020 |                | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036981-0.01 | Vila Paraiba III             | 1 a 8   | 16,000        | 15/12/2020 | 15/12/2020 |                | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036981-0.01 | Vila Paraiba III             | 9 a 16  | 16,000        | 30/12/2020 | 30/12/2020 |                | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036976-4.01 | Vila Paraiba IV              | 1 a 8   | 16,000        | 15/12/2020 | 15/12/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036976-4.01 | Vila Paraiba IV              | 9 a 16  | 16,000        | 30/12/2020 | 30/12/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.035181-4.01 | Canoas 2                     | 1 a 7   | 14,700        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.035181-4.01 | Canoas 2                     | 8 a 16  | 18,900        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.037953-0.01 | Canoas 4                     | 1 a 7   | 14,700        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.037953-0.01 | Canoas 4                     | 8 a 16  | 18,900        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.034639-0.01 | Chafariz 1                   | 1 a 15  | 31,500        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.034640-3.01 | Chafariz 2                   | 1 a 16  | 33,600        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.034642-0.01 | Chafariz 3                   | 1 a 15  | 31,500        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.035184-9.01 | Chafariz 6                   | 1 a 14  | 29,400        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.037958-1.01 | Chafariz 7                   | 1 a 16  | 33,600        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.038029-6.01 | Lagoa 3                      | 1 a 7   | 14,700        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.038029-6.01 | Lagoa 3                      | 8 a 16  | 18,900        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.038030-0.01 | Lagoa 4                      | 1 a 7   | 14,700        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.038030-0.01 | Lagoa 4                      | 8 a 10  | 6,300         | 31/12/2022 | 31/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033002-7.01 | Aventura II                  | 1 a 5   | 10,500        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033002-7.01 | Aventura II                  | 6 a 9   | 10,500        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033026-4.01 | Aventura III                 | 1 a 7   | 14,700        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033026-4.01 | Aventura III                 | 8 a 10  | 7,875         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037949-2.01 | Aventura IV                  | 1 a 5   | 10,500        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037949-2.01 | Aventura IV                  | 6 a 11  | 15,750        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037950-6.01 | Aventura V                   | 1 a 3   | 6,300         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037950-6.01 | Aventura V                   | 4 a 11  | 21,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.035266-7.01 | Zeus II                      | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PE-031809-4.01 | Quatro Ventos                | 1 a 11  | 22,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.MA.037976-0.01 | Delta 5 I                    | 1 a 3   | 8,100         | 15/12/2018 | 15/12/2018 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.MA.037976-0.01 | Delta 5 I                    | 4 a 6   | 8,100         | 15/12/2018 | 15/12/2018 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.MA.037976-0.01 | Delta 5 I                    | 7 a 10  | 10,800        | 15/12/2018 | 15/12/2018 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.MA.037972-7.01 | Delta 5 II                   | 1 a 3   | 8,100         | 15/12/2018 | 15/12/2018 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.MA.037972-7.01 | Delta 5 II                   | 4 a 6   | 8,100         | 15/12/2018 | 15/12/2018 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.MA.037972-7.01 | Delta 5 II                   | 7 a 10  | 10,800        | 15/12/2018 | 15/12/2018 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.MA.037970-0.01 | Delta 6 I                    | 1 e 2   | 5,400         | 15/12/2018 | 15/12/2018 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.MA.037970-0.01 | Delta 6 I                    | 3 a 5   | 8,100         | 15/12/2018 | 15/12/2018 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.MA.037970-0.01 | Delta 6 I                    | 6 a 8   | 8,100         | 15/12/2018 | 15/12/2018 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.MA.037970-0.01 | Delta 6 I                    | 9 a 11  | 8,100         | 15/12/2018 | 15/12/2018 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.MA.037967-0.01 | Delta 6 II                   | 1 a 3   | 8,100         | 15/12/2018 | 15/12/2018 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.MA.037967-0.01 | Delta 6 II                   | 4 a 6   | 8,100         | 15/12/2018 | 15/12/2018 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.MA.037967-0.01 | Delta 6 II                   | 7 a 9   | 8,100         | 15/12/2018 | 15/12/2018 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034692-6.01 | Ventos De Santa Esperanca 13 | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034692-6.01 | Ventos De Santa Esperanca 13 | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034692-6.01 | Ventos De Santa Esperanca 13 | 7 a 9   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033753-6.01 | Vila Acre II                 | 1 a 7   | 14,700        | 15/12/2022 | 15/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033753-6.01 | Vila Acre II                 | 8 a 13  | 12,600        | 15/12/2022 | 15/12/2022 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.035210-1.01 | Santa Rosa E Mundo Novo I    | 1 a 15  | 31,500        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.035211-0.01 | Santa Rosa E Mundo Novo II   | 1 a 15  | 31,500        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.035212-8.01 | Santa Rosa E Mundo Novo III  | 1 a 15  | 31,500        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037663-9.01 | Santa Rosa E Mundo Novo IV   | 1 a 6   | 12,600        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037664-7.01 | Santa Rosa E Mundo Novo V    | 1 a 7   | 14,700        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PE-031807-8.01 | Ouro Branco 1                | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PE-031808-6.01 | Ouro Branco 2                | 1 a 15  | 30,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033005-1.01 | Ventos De Santa Angela 01    | 1 a 5   | 15,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033005-1.01 | Ventos De Santa Angela 01    | 6 a 10  | 15,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033006-0.01 | Ventos De Santa Angela 02    | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033006-0.01 | Ventos De Santa Angela 02    | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033006-0.01 | Ventos De Santa Angela 02    | 7 a 10  | 12,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033007-8.01 | Ventos De Santa Angela 03    | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033007-8.01 | Ventos De Santa Angela 03    | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033007-8.01 | Ventos De Santa Angela 03    | 7 a 10  | 12,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033008-6.01 | Ventos De Santa Angela 04    | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033008-6.01 | Ventos De Santa Angela 04    | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033008-6.01 | Ventos De Santa Angela 04    | 7 a 10  | 12,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033009-4.01 | Ventos De Santa Angela 05    | 1 a 10  | 30,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033009-4.01 | Ventos De Santa Angela 05    | 1 a 10  | 30,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033009-4.01 | Ventos De Santa Angela 05    | 1 a 10  | 30,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033010-8.01 | Ventos De Santa Angela 06    | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033010-8.01 | Ventos De Santa Angela 06    | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033010-8.01 | Ventos De Santa Angela 06    | 7 a 10  | 12,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033011-6.01 | Ventos De Santa Angela 07    | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033011-6.01 | Ventos De Santa Angela 07    | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033011-6.01 | Ventos De Santa Angela 07    | 7 a 10  | 12,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033012-4.01 | Ventos De Santa Angela 08    | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033012-4.01 | Ventos De Santa Angela 08    | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033012-4.01 | Ventos De Santa Angela 08    | 7 a 10  | 12,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033013-2.01 | Ventos De Santa Angela 09    | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033013-2.01 | Ventos De Santa Angela 09    | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033013-2.01 | Ventos De Santa Angela 09    | 7 a 10  | 12,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033014-0.01 | Ventos De Santa Angela 10    | 1 a 10  | 30,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033014-0.01 | Ventos De Santa Angela 10    | 1 a 10  | 30,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033014-0.01 | Ventos De Santa Angela 10    | 1 a 10  | 30,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |

| Fonte | CEG                   | Usina                     | Unidade | Potência (MW) | Tendência  |            | Justificativas                      | Leilão                 |
|-------|-----------------------|---------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|------------------------|
|       |                       |                           |         |               | set-18     | out-18     |                                     |                        |
| UEE   | EOL.CV.PI.033015-9.01 | Ventos De Santa Angela 11 | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033015-9.01 | Ventos De Santa Angela 11 | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033015-9.01 | Ventos De Santa Angela 11 | 7 a 10  | 12,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033018-3.01 | Ventos De Santa Angela 14 | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033018-3.01 | Ventos De Santa Angela 14 | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033018-3.01 | Ventos De Santa Angela 14 | 7 a 10  | 12,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033019-1.01 | Ventos De Santa Angela 15 | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033019-1.01 | Ventos De Santa Angela 15 | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033019-1.01 | Ventos De Santa Angela 15 | 7 a 10  | 12,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033021-3.01 | Ventos De Santa Angela 17 | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033021-3.01 | Ventos De Santa Angela 17 | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033021-3.01 | Ventos De Santa Angela 17 | 7 a 10  | 12,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033023-0.01 | Ventos De Santa Angela 19 | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033023-0.01 | Ventos De Santa Angela 19 | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033023-0.01 | Ventos De Santa Angela 19 | 7 a 10  | 12,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033024-8.01 | Ventos De Santa Angela 20 | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033024-8.01 | Ventos De Santa Angela 20 | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033024-8.01 | Ventos De Santa Angela 20 | 7 a 10  | 12,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033025-6.01 | Ventos De Santa Angela 21 | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033025-6.01 | Ventos De Santa Angela 21 | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033025-6.01 | Ventos De Santa Angela 21 | 7 a 10  | 12,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                                     | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033532-0.01 | Ventos de São Januário 13 | 1 a 4   | 8,800         | 01/01/2022 | 01/01/2022 |                                     | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033532-0.01 | Ventos de São Januário 13 | 5 a 8   | 8,800         | 01/01/2022 | 01/01/2022 |                                     | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033532-0.01 | Ventos de São Januário 13 | 9 a 13  | 11,000        | 01/01/2022 | 01/01/2022 |                                     | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033533-9.01 | Ventos de São Januário 14 | 1 a 4   | 8,800         | 01/01/2022 | 01/01/2022 |                                     | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033533-9.01 | Ventos de São Januário 14 | 5 a 8   | 8,800         | 01/01/2022 | 01/01/2022 |                                     | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033533-9.01 | Ventos de São Januário 14 | 9 a 13  | 11,000        | 01/01/2022 | 01/01/2022 |                                     | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033508-8.01 | Ventos de São Januário 01 | 1 a 4   | 8,800         | 01/01/2022 | 01/01/2022 |                                     | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033508-8.01 | Ventos de São Januário 01 | 5 a 8   | 8,800         | 01/01/2022 | 01/01/2022 |                                     | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033508-8.01 | Ventos de São Januário 01 | 9 a 13  | 11,000        | 01/01/2022 | 01/01/2022 |                                     | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032641-0.01 | Ventos de São Januário 04 | 1 a 4   | 8,800         | 01/01/2022 | 01/01/2022 |                                     | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032641-0.01 | Ventos de São Januário 04 | 5 a 8   | 8,800         | 01/01/2022 | 01/01/2022 |                                     | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032641-0.01 | Ventos de São Januário 04 | 9 a 13  | 11,000        | 01/01/2022 | 01/01/2022 |                                     | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| CGH   | CGH.PH.MG.031618-0.01 | Antônio Padro             | 1 e 2   | 1,000         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.PR.029576-0.01 | Bela Vista                | 1       | 14,500        | 08/10/2021 | 08/10/2021 |                                     | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.PR.029576-0.01 | Bela Vista                | 2       | 14,500        | 08/10/2021 | 08/10/2021 |                                     | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.PR.028419-0.01 | Lúcia Cherobim            | 1 a 3   | 28,000        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| CGH   | CGH.PH.MG.028570-6.01 | Nova Ponte Queimada II    | 1 e 2   | 3,000         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| CGH   | CGH.PH.GO.038152-7.01 | Diamantino                | 1 e 2   | 3,000         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.MT.035646-8.01 | Alto Guaporé 2            | 1 e 2   | 7,000         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.SC.037820-8.01 | Lacerdópolis              | 1 a 3   | 9,600         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| CGH   | PCH.PH.PR.034015-4.01 | Ouro Branco               | 1 e 2   | 4,000         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.PR.000273-9.01 | Boa Vista II              | 3       | 8,000         | 03/03/2021 | 03/03/2021 |                                     | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.PR.000273-9.01 | Boa Vista II              | 4       | 8,000         | 03/03/2021 | 03/03/2021 |                                     | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.RS.037300-1.01 | Sede II                   | 1 e 2   | 7,000         | 23/07/2020 | 23/07/2020 |                                     | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UTE   | UTE.AI.SP.035093-1.01 | Rio Vermelho 3            | 1       | 20,000        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UTE   | UTE.GN.MA.040562-0.01 | Parnaíba 5A e 5B          | 1 e 2   | 363,200       | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UTE   | UTE.AI.SP.028063-1.01 | Casa de Força             | 4       | 10,000        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas           | 1 a 11  | 23,100        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033521-5.01 | Ventos de São Januário 03 | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032644-5.01 | Ventos de São Januário 05 | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033523-1.01 | Ventos de São Januário 06 | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033529-0.01 | Ventos de São Januário 10 | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033530-4.01 | Ventos de São Januário 11 | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.037102-5.01 | Ventos de São Januário 20 | 1 e 2   | 8,400         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.037103-3.01 | Ventos de São Januário 21 | 1 e 2   | 8,400         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.037104-1.01 | Ventos de São Januário 22 | 1 e 2   | 8,400         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.040625-2.01 | Ventos de São Januário 23 | 1 e 2   | 8,400         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037294-3.01 | Jerusalém I               | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037295-1.01 | Jerusalém II              | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037296-0.01 | Jerusalém III             | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037297-8.01 | Jerusalém IV              | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037298-6.01 | Jerusalém V               | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037299-4.01 | Jerusalém VI              | 1 a 7   | 29,400        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.032518-0.01 | Monte Verde I             | 1 a 20  | 69,300        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão | 03/2018 A-6 31/08/2018 |

| Fonte | CEG                  | Usina                      | Unidade | Potência (MW) | Tendência  |            | Justificativas                                       | Leilão                 |
|-------|----------------------|----------------------------|---------|---------------|------------|------------|--|------------------------|
|       |                      |                            |         |               | set-18     | out-18     |  |                        |
| UEE   | EOLCV.RN.032519-8.01 | Monte Verde II             | 1 a 19  | 65,835        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.033881-8.01 | Monte Verde III            | 1 a 17  | 58,905        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.038035-0.01 | Monte Verde IV             | 1 a 10  | 34,650        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.040584-1.01 | Monte Verde V              | 1 a 7   | 24,255        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.038002-4.01 | Figueira Branca            | 1 a 5   | 10,500        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros            | 1 a 10  | 21,000        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.038006-7.01 | Gameleira                  | 1 a 7   | 14,700        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.BA.037083-5.01 | Serra da Babilônia A       | 1 a 8   | 18,800        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.BA.040609-0.01 | Serra da Babilônia C       | 1 a 10  | 23,500        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.BA.040611-2.01 | Serra da Babilônia E       | 1 a 11  | 25,850        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.BA.040612-0.01 | Serra da Babilônia F       | 1 a 7   | 16,450        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.037075-4.01 | São Fernando 2             | 1 a 21  | 69,300        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.036980-2.01 | Vila Ceará I               | 1 a 11  | 22,000        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.038325-2.01 | Vila Maranhão I            | 1 a 9   | 31,185        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.038326-0.01 | Vila Maranhão II           | 1 a 9   | 31,185        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.038327-9.01 | Vila Maranhão III          | 1 a 9   | 31,185        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.BA.032535-0.01 | Ventos da Bahia XIII       | 1 a 15  | 34,500        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.BA.032536-8.01 | Ventos da Bahia XIV        | 1 a 16  | 36,800        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.BA.035234-9.01 | Ventos da Bahia XXIII      | 1 a 14  | 32,200        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.BA.034889-9.01 | Ventos da Bahia XXVII      | 1 a 11  | 25,300        | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.038310-4.01 | Ventos de Santa Martina 01 | 1 a 2   | 8,400         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.038318-0.01 | Ventos de Santa Martina 09 | 1 a 2   | 8,400         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.038319-8.01 | Ventos de Santa Martina 10 | 1 a 2   | 8,400         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.038320-1.01 | Ventos de Santa Martina 11 | 1 a 2   | 8,400         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.038321-0.01 | Ventos de Santa Martina 12 | 1 a 2   | 8,400         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.038322-8.01 | Ventos de Santa Martina 13 | 1 a 2   | 8,400         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOLCV.RN.038323-6.01 | Ventos de Santa Martina 14 | 1 a 2   | 8,400         | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Data conforme compromisso de leilão                  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UTE   | UTEAIPR030724-6      | Geo Elétrica Tamboara      | 4       | 3,023         | 01/01/2019 | 01/01/2019 |  | Nenhum                 |
| UTE   | UTEAIGO031905-8      | Rio Claro de Goiás         | 1       | 30,000        | 13/04/2021 | 13/04/2021 |  | Nenhum                 |
| UTE   | UTEAIGO031905-8      | Rio Claro de Goiás         | 2       | 8,250         | 13/04/2021 | 13/04/2021 |  | Nenhum                 |
| UTE   | UTEAIGO028116-6      | Vale do Verdão             | 2       | 50,000        | 20/10/2019 | 20/10/2019 |  | Nenhum                 |
| PCH   | PCHPHSC035155-5      | Barra das Águas            | 1       | 4,250         | 10/08/2020 | 10/08/2020 |  | Nenhum                 |
| PCH   | PCHPHSC035155-5      | Barra das Águas            | 2       | 4,250         | 10/08/2020 | 10/08/2020 |  | Nenhum                 |
| PCH   | PCHPHMT032151-6      | Caramujo                   | 01      | 3,520         | 17/11/2020 | 17/11/2020 |  | Nenhum                 |
| PCH   | PCHPHSC035753-7      | ITAPOCUZINHO IIA           | 1 e 2   | 11,700        | 17/11/2020 | 17/11/2020 |  | Nenhum                 |
| PCH   | PCHPHTO032551-1      | Piarucum                   | 1       | 4,000         | 01/06/2020 | 01/06/2020 |  | Nenhum                 |
| PCH   | PCHPHTO032551-1      | Piarucum                   | 2       | 4,000         | 15/06/2020 | 15/06/2020 |  | Nenhum                 |
| PCH   | PCHPHSC002673-5      | Salto Santo Antônio        | 01      | 4,663         | 06/10/2019 | 06/10/2019 |  | Nenhum                 |
| PCH   | PCHPHSC002673-5      | Salto Santo Antônio        | 02      | 4,663         | 06/10/2019 | 06/10/2019 |  | Nenhum                 |
| EOL   | EOLCVBA034633-0      | Campo Largo II             | 1 a 11  | 29,700        | 01/02/2019 | 01/02/2019 |  | Nenhum                 |
| EOL   | EOLCVBA034636-5      | Campo Largo XV             | 1 a 11  | 29,700        | 15/03/2019 | 15/11/2018 | Antecipação em meses: 4.<br>Estágio atual das obras. | Nenhum                 |
| EOL   | EOLCVBA034643-8      | Campo Largo XVIII          | 1 a 11  | 29,700        | 05/01/2019 | 15/11/2018 | Antecipação em meses: 1.<br>Estágio atual das obras. | Nenhum                 |
| EOL   | EOLCVBA031744-6      | Uburanas 11                | 1 a 6   | 15,000        | 30/05/2019 | 30/05/2019 |  | Nenhum                 |
| EOL   | EOLCVBA031741-1      | Uburanas 3                 | 1 a 8   | 20,000        | 07/09/2019 | 07/09/2019 |  | Nenhum                 |