

**Anexo - Dados de Tendência - 9ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2019 - 19/09/2019**

| Fonte | CEG                   | Usina                  | Unidade       | Potência (MW) | Tendência    |              | Justificativas  | Leilão                 |
|-------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|------------------------|
|       |                       |                        |               |               | ago-19       | set-19       |   |                        |
| UHE   | UHE.PH.PA.030354-2.01 | Belo Monte             | Belo Monte 16 | 611,110       | 30/09/2019   | 30/09/2019   |   | 06/2009 A-5 20/04/2010 |
| UHE   | UHE.PH.PA.030354-2.01 | Belo Monte             | Belo Monte 17 | 611,110       | 30/11/2019   | 30/11/2019   |   | 06/2009 A-5 20/04/2010 |
| UHE   | UHE.PH.PA.030354-2.01 | Belo Monte             | Belo Monte 18 | 611,110       | 31/12/2019   | 31/12/2019   |   | 06/2009 A-5 20/04/2010 |
| UHE   | UHE.PH.PR.028560-9.01 | Cachoeirinha           | 01            | 22.500        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.PR.028560-9.01 | Cachoeirinha           | 02            | 22.500        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.MT.030422-0.01 | Colíder                | 03            | 100,000       | 26/10/2019   | 30/11/2019   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes.   | 03/2010 A-5 30/07/2010 |
| UHE   | UHE.PH.RJ.027969-2.01 | Itaocara I             | 01            | 75,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UHE   | UHE.PH.RJ.027969-2.01 | Itaocara I             | 02            | 75,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UHE   | UHE.PH.GO.001195-9.01 | Itumirim               | 01            | 25,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.GO.001195-9.01 | Itumirim               | 02            | 25,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.SC.028563-3.01 | Pai Querê              | 01            | 97,400        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.SC.028563-3.01 | Pai Querê              | 02            | 97,300        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.SC.028563-3.01 | Pai Querê              | 03            | 97,300        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.PR.035290-0.01 | Santa Branca           | 1             | 31,000        | 26/04/2023   | 26/04/2023   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UHE   | UHE.PH.PR.035290-0.01 | Santa Branca           | 2             | 31,000        | 26/04/2023   | 26/04/2023   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UHE   | UHE.PH.PR.028559-5.01 | São João               | 01            | 30,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.PR.028559-5.01 | São João               | 02            | 30,000        | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | N/D                    |
| UHE   | UHE.PH.MT.031428-5.01 | Sinop                  | 1             | 200,940       | 30/09/2019   | 30/10/2019   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação comercial.   | 06/2013 A-5 29/08/2013 |
| UHE   | UHE.PH.PR.032923-1.01 | Tibagi Montante        | 01            | 12,000        | 15/01/2020   | 30/11/2019   | Antecipação em meses: 1.<br>Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 06/09/2019 conforme Despacho nº 2.485, de 05/09/2019 | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UHE   | UHE.PH.PR.032923-1.01 | Tibagi Montante        | 02            | 12,000        | 15/01/2020   | 15/12/2019   | Antecipação em meses: 1.<br>Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 06/09/2019 conforme Despacho nº 2.485, de 05/09/2019 | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UHE   | UHE.PH.PR.032923-1.01 | Tibagi Montante        | 03            | 12,000        | 15/01/2020   | 31/12/2019   | Antecipação em dias: 15.<br>Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 06/09/2019 conforme Despacho nº 2.485, de 05/09/2019 | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| PCH   | PCH.PH.SC.035496-1.01 | Águas da Serra         | 1 a 3         | 22,500        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |   | 03/2019 A-4 28/06/2019 |
| PCH   | PCH.PH.MT.035646-8.01 | Alto Guaporé 2         | 1             | 3,500         | 15/12/2023   | 15/12/2023   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.MT.035646-8.01 | Alto Guaporé 2         | 2             | 3,500         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.MS.033893-1.01 | Areado                 | 1             | 9,000         | 28/01/2020   | 28/01/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MS.033893-1.01 | Areado                 | 2             | 9,000         | 28/02/2020   | 28/02/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RN.035096-6.01 | Armando Ribeiro        | 1             | 2,350         | 04/10/2021   | 04/10/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RN.035096-6.01 | Armando Ribeiro        | 2             | 2,350         | 04/10/2021   | 04/10/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MS.032163-0.01 | Bandeirante            | 1             | 9,333         | 30/11/2019   | 30/10/2019   | Antecipação em meses: 1.<br>Usina em testes, DIR emitida.   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| PCH   | PCH.PH.MS.032163-0.01 | Bandeirante            | 2             | 9,333         | 30/11/2019   | 30/11/2019   |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| PCH   | PCH.PH.MS.032163-0.01 | Bandeirante            | 3             | 9,333         | 30/12/2019   | 30/12/2019   |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| PCH   | PCH.PH.PR.029576-0.01 | Bela Vista             | 1             | 14,500        | 08/10/2021   | 08/10/2021   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.PR.029576-0.01 | Bela Vista             | 2             | 14,500        | 08/10/2021   | 08/10/2021   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.PR.000273-9.01 | Boa Vista II           | 3             | 8,000         | 03/03/2021   | 03/03/2021   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.PR.000273-9.01 | Boa Vista II           | 4             | 8,000         | 03/03/2021   | 03/03/2021   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.SC.000659-9.01 | Capivari               | 4             | 0,650         | 15/05/2022   | 15/05/2022   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.CE.035074-5.01 | Castanhão              | 1             | 4,500         | 11/12/2021   | 11/12/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.CE.035074-5.01 | Castanhão              | 2             | 4,500         | 11/12/2021   | 11/12/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SC.000742-0.01 | Celso Ramos            | 1 a 2         | 8,299         | 01/01/2023   | 01/01/2023   |   | 03/2019 A-4 28/06/2019 |
| PCH   | PCH.PH.PR.035147-4.01 | Clairsto Zonta         | 1             | 6,000         | 02/08/2021   | 02/08/2021   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.PR.035147-4.01 | Clairsto Zonta         | 2             | 6,000         | 02/08/2021   | 02/08/2021   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.PR.035147-4.01 | Clairsto Zonta         | 3             | 3,000         | 02/08/2021   | 02/08/2021   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.PR.029068-8.01 | Confluência            | 1             | 9,000         | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| PCH   | PCH.PH.PR.029068-8.01 | Confluência            | 2             | 9,000         | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| PCH   | PCH.PH.PR.029068-8.01 | Confluência            | 3             | 9,000         | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| PCH   | PCH.PH.MT.033415-4.01 | Estivadinho 3          | 1             | 3,300         | 06/02/2021   | 06/02/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.033415-4.01 | Estivadinho 3          | 2             | 3,300         | 06/02/2021   | 06/02/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.033415-4.01 | Estivadinho 3          | 3             | 3,300         | 06/02/2021   | 06/02/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.034057-0.01 | Forquilha IV           | 1 a 3         | 13,000        | 05/12/2020   | 05/12/2020   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034560-1.01 | Foz do Cedro           | 1 a 2         | 24,000        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |   | 03/2019 A-4 28/06/2019 |
| PCH   | PCH.PH.PR.028998-1.01 | Foz Do Estrela         | 1             | 14,750        | 22/01/2022   | 22/01/2022   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.PR.028998-1.01 | Foz Do Estrela         | 2             | 14,750        | 22/02/2022   | 22/02/2022   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034966-6.01 | Jui 117                | 1             | 8,333         | 21/02/2020   | 21/02/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034966-6.01 | Jui 117                | 2             | 8,333         | 21/02/2020   | 21/02/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034966-6.01 | Jui 117                | 3             | 8,333         | 21/02/2020   | 21/02/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SC.037820-8.01 | Lacerdópolis           | 1             | 3,200         | 31/05/2023   | 31/05/2023   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.SC.037820-8.01 | Lacerdópolis           | 2             | 3,200         | 14/06/2023   | 14/06/2023   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.SC.037820-8.01 | Lacerdópolis           | 3             | 3,200         | 28/06/2023   | 28/06/2023   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.SC.035120-2.01 | Lambari                | 1 a 2         | 4,500         | 04/08/2020   | 04/08/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030636-3.01 | Linha Aparecida        | 1             | 8,162         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030636-3.01 | Linha Aparecida        | 2             | 8,162         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030636-3.01 | Linha Aparecida        | 3             | 8,162         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030636-3.01 | Linha Aparecida        | 4             | 0,922         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030637-1.01 | Linha Jacinto          | 1             | 5,721         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030637-1.01 | Linha Jacinto          | 2             | 5,721         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030637-1.01 | Linha Jacinto          | 3             | 5,721         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030637-1.01 | Linha Jacinto          | 4             | 0,639         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.PR.028419-0.01 | Lúcia Cherobim         | 1             | 9,333         | 31/12/2023   | 31/12/2023   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.PR.028419-0.01 | Lúcia Cherobim         | 2             | 9,333         | 31/12/2023   | 31/12/2023   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.PR.028419-0.01 | Lúcia Cherobim         | 3             | 9,333         | 31/12/2023   | 31/12/2023   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.MT.033916-4.01 | Mantovillis            | 1             | 2,600         | 21/01/2021   | 21/01/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.033916-4.01 | Mantovillis            | 2             | 2,600         | 21/01/2021   | 21/01/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.TO.034495-8.01 | Manuel Alves           | 1             | 4,000         | 21/01/2021   | 21/01/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.TO.034495-8.01 | Manuel Alves           | 2             | 4,000         | 21/01/2021   | 21/01/2021   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030950-8.01 | Morro Grande           | 1             | 4,900         | 15/02/2021   | 15/02/2021   |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.RS.030950-8.01 | Morro Grande           | 2             | 4,900         | 15/02/2021   | 15/02/2021   |   | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034705-1.01 | Nova Guaporé           | 1             | 7,000         | 07/07/2022   | 07/07/2022   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034705-1.01 | Nova Guaporé           | 2             | 7,000         | 07/07/2022   | 07/07/2022   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.037328-1.01 | Perdidos               | 1             | 14,000        | 01/12/2021   | 01/12/2021   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.MT.037328-1.01 | Perdidos               | 2             | 14,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.RJ.030600-2.01 | Poço Fundo             | 1             | 7,000         | 29/01/2020   | 29/01/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RJ.030600-2.01 | Poço Fundo             | 2             | 7,000         | 28/02/2020   | 28/02/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MG.002092-3.01 | Poço Fundo (Ampliação) | 1             | 15,000        | 21/06/2022   | 21/06/2022   |   | 03/2019 A-4 28/06/2019 |
| PCH   | PCH.PH.MG.002092-3.01 | Poço Fundo (Ampliação) | 2             | 15,000        | 20/07/2022   | 20/07/2022   |   | 03/2019 A-4 28/06/2019 |
| PCH   | PCH.PH.SP.031107-3.01 | Ponte Branca           | 1             | 3,500         | 02/01/2020   | 02/01/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SP.031107-3.01 | Ponte Branca           | 2             | 3,500         | 02/02/2020   | 02/02/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SP.031107-3.01 | Ponte Branca           | 3             | 3,500         | 04/03/2020   | 04/03/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033228-3.01 | Ponte Serrada          | 1             | 2,070         | 15/07/2020   | 15/07/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033228-3.01 | Ponte Serrada          | 2             | 2,070         | 15/07/2020   | 15/07/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031035-2.01 | Quebra Dentes          | 3             | 0,280         | 15/08/2020   | 15/08/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031035-2.01 | Quebra Dentes          | 1 a 2         | 22,080        | 15/08/2020   | 15/08/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034865-1.01 | Recanto                | 1             | 4,555         | 03/09/2020   | 03/09/2020   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.MT.034865-1.01 | Recanto                | 2             | 4,555         | 03/09/2020   | 03/09/2020   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031956-2.01 | Rincão                 | 1             | 5,000         | 25/04/2020   | 25/04/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031956-2.01 | Rincão                 | 2             | 5,000         | 25/04/2020   | 25/04/2020   |   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SC.029120-0.02 | Roncador               | 1 a 2         | 6,000         | 30/10/2019   | 30/12/2019   | Postergação em meses: 2.<br>Estágio atual das obras   | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031049-2.01 | Salto do Guassupi      | 3             | 0,199         | 21/06/2020   | 21/06/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| PCH   | PCH.PH.RS.031049-2.01 | Salto do Guassupi      | 1 e 2         | 12,000        | 21/06/2020   | 21/06/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033762-5.01 | São Carlos             | 1             | 4,600         | 15/10/2021   | 15/10/2021   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033762-5.01 | São Carlos             | 2             | 4,600         | 15/11/2021   | 15/11/2021   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033762-5.01 | São Carlos             | 3             | 4,600         | 15/12/2021   | 15/12/2021   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.SC.033762-5.01 | São Carlos             | 4             | 1,400         | 15/12/2021   | 15/12/2021   |   | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.PR.035146-6.01 | São João II            | 1             | 2,333         | 30/09/2022   | 30/09/2022   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.PR.035146-6.01 | São João II            | 2             | 2,333         | 30/10/2022   | 30/10/2022   |   | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH</ |                       |                        |               |               |              |              |   |                        |

| Fonte | CEG                   | Usina                          | Unidade | Potência (MW) | Tendência    |              | Justificativas   | Leilão                 |
|-------|-----------------------|--------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|--|------------------------|
|       |                       |                                |         |               | ago-19       | set-19       |  |                        |
| PCH   | PCH.PH.ES.035297-7.01 | São Luiz                       | 3       | 3,500         | 14/06/2020   | 14/06/2020   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| PCH   | PCH.PH.RS.037300-1.01 | Sede II                        | 1       | 3,500         | 23/07/2020   | 23/07/2020   |  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.RS.037300-1.01 | Sede II                        | 2       | 3,500         | 23/07/2020   | 23/07/2020   |  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| PCH   | PCH.PH.GO.035113-0.01 | Tamboril                       | 1       | 7,900         | 13/04/2020   | 13/04/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.GO.035113-0.01 | Tamboril                       | 2       | 7,900         | 13/04/2020   | 13/04/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| PCH   | PCH.PH.SC.035764-2.01 | Tupitinga                      | 3       | 4,800         | 01/02/2022   | 01/02/2022   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| PCH   | PCH.PH.SC.035764-2.01 | Tupitinga                      | 1 a 2   | 19,200        | 01/02/2022   | 01/02/2022   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| CGH   | CGH.PH.MT.037358-3.01 | Buritizal                      | 1       | 2,500         | 31/12/2019   | 31/12/2019   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| CGH   | CGH.PH.MT.037358-3.01 | Buritizal                      | 2       | 2,500         | 31/12/2019   | 31/12/2019   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| CGH   | CGH.PH.MG.038150-0.01 | Chalé                          | 1       | 1,050         | 28/08/2021   | 28/08/2021   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| CGH   | CGH.PH.MG.038150-0.01 | Chalé                          | 2       | 1,050         | 11/12/2021   | 11/12/2021   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| CGH   | CGH.PH.GO.038152-7.01 | Diamantino                     | 1 e 2   | 3,000         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| CGH   | CGH.PH.PR.035731-6.01 | Enxadrista                     | 1       | 1,000         | 31/05/2021   | 31/05/2021   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| CGH   | CGH.PH.SC.035743-0.01 | Paraisópolis                   | 1       | 1,000         | 14/05/2020   | 14/05/2020   |  | 03/2016 LER 23/09/2016 |
| CGH   | CGH.PH.ES.038158-6.01 | Santa Luzia                    | 1       | 0,756         | 28/02/2020   | 28/02/2020   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| CGH   | CGH.PH.ES.038158-6.01 | Santa Luzia                    | 2       | 0,756         | 28/02/2020   | 28/02/2020   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UTE   | UTE.UJ.RJ.030150-7.01 | Angra III                      | 1       | 1405,000      | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |  | N/D                    |
| UTE   | UTE.AI.SP.035109-1.01 | Biogás Bonfim                  | 7       | 2,985         | 07/09/2020   | 07/09/2020   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.AI.SP.035109-1.01 | Biogás Bonfim                  | 1 a 6   | 17,910        | 07/09/2020   | 07/09/2020   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.PE.BA.031304-1.01 | Camaçari Muricy II             | 1 a 70  | 143,080       | 22/05/2021   | 22/05/2021   |  | 02/2006 A-3 29/06/2006 |
| UTE   | UTE.FL.RS.038883-4.01 | Cambara                        | 1       | 50,000        | 20/03/2022   | 20/03/2022   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.AI.SP.028063-1.01 | Casa de Força                  | 3       | 10,000        | 03/04/2023   | 03/04/2023   |  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UTE   | UTE.AI.MG.038336-8.01 | Cerradão 2                     | 1       | 40,000        | 29/10/2020   | 29/10/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UTE   | UTE.AI.MG.038176-4.01 | Energética Tupaciguara         | 1       | 20,000        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.AI.MG.038176-4.01 | Energética Tupaciguara         | 2       | 10,000        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | GNA Porto do Açu III           | 1       | 366,733       | 23/08/2024   | 23/08/2024   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | GNA Porto do Açu III           | 2       | 366,733       | 23/08/2024   | 23/08/2024   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | GNA Porto do Açu III           | 3       | 366,733       | 23/08/2024   | 23/08/2024   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.038173-0.01 | GNA Porto do Açu III           | 4       | 572,400       | 23/08/2024   | 23/08/2024   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.AI.SP.033380-8.01 | Guarani Cruz Alta 2            | 1       | 25,000        | 17/10/2019   | 30/11/2019   | Postergação em meses: 1.<br>Não liberada para operação em testes.  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.032211-3.01 | Marlim Azul                    | 1       | 565,500       | 31/12/2022   | 31/12/2022   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.032955-0.02 | Novo Tempo GNA II              | 4       | 443,144       | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UTE   | UTE.GN.RJ.032955-0.02 | Novo Tempo GNA II              | 1 a 3   | 855,819       | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| UTE   | UTE.GN.MA.035107-5.01 | Oeste de Canoas 1              | 4       | 0,160         | 21/01/2022   | 21/01/2022   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.GN.MA.035107-5.01 | Oeste de Canoas 1              | 1 a 3   | 5,382         | 21/01/2022   | 21/01/2022   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.FL.MS.035085-0.01 | Onça Pintada                   | 1       | 50,000        | 05/10/2020   | 05/10/2020   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.GN.MA.040562-0.01 | Parnaíba 5A e 5B               | 1 e 2   | 363,200       | 01/01/2024   | 01/01/2024   |  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UTE   | UTE.PE.BA.031303-3.02 | Pecém II                       | 1 a 70  | 143,080       | 22/05/2021   | 22/05/2021   |  | 02/2006 A-3 29/06/2006 |
| UTE   | UTE.AI.SP.037515-2.01 | Planalto Bioenergia            | 1       | 50,000        | 15/02/2023   | 15/02/2023   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UTE   | UTE.GN.SE.032228-8.01 | Porto De Sergipe I             | 1       | 332,724       | 01/01/2020   | 15/01/2020   | Postergação em dias: 14.<br>Data postergada conforme andamento de obras informado pelo empreendedor.   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UTE   | UTE.GN.SE.032228-8.01 | Porto De Sergipe I             | 2       | 332,724       | 01/01/2020   | 15/01/2020   | Postergação em dias: 14.<br>Data postergada conforme andamento de obras informado pelo empreendedor.   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UTE   | UTE.GN.SE.032228-8.01 | Porto De Sergipe I             | 3       | 332,724       | 01/01/2020   | 15/01/2020   | Postergação em dias: 14.<br>Data postergada conforme andamento de obras informado pelo empreendedor.   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UTE   | UTE.GN.SE.032228-8.01 | Porto De Sergipe I             | 4       | 517,468       | 01/01/2020   | 15/01/2020   | Postergação em dias: 14.<br>Data postergada conforme andamento de obras informado pelo empreendedor.   | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UTE   | UTE.FL.SP.035103-2.01 | Predilecta                     | 1       | 5,000         | 15/01/2020   | 15/01/2020   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.AI.SP.035093-1.01 | Rio Vermelho 3                 | 1       | 20,000        | 15/05/2020   | 15/05/2020   |  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UTE   | UTE.AI.MS.027385-6.01 | Sonora                         | 2       | 25,000        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |  | 03/2019 A-4 28/06/2019 |
| UTE   | UTE.FL.MG.033467-7.02 | Termoiraipé I                  | 1       | 50,000        | 27/06/2021   | 27/06/2021   |  | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| UTE   | UTE.AI.SP.035073-7.01 | Vale do Paraná                 | 1       | 16,000        | 05/07/2021   | 05/07/2021   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.AI.SP.035073-7.01 | Vale do Paraná                 | 2       | 32,500        | 05/07/2021   | 05/07/2021   |  | 01/2016 A-5 29/04/2016 |
| UTE   | UTE.AI.MG.038172-1.01 | Vale Do Pontal 2               | 1       | 25,000        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.SP.034206-8.01 | Água Vermelha IV               | 1 a 10  | 15,200        | 01/04/2021   | 01/04/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.SP.034207-6.01 | Água Vermelha V                | 1 a 20  | 30,400        | 01/04/2021   | 01/04/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.SP.034208-4.01 | Água Vermelha VI               | 1 a 20  | 30,400        | 01/04/2021   | 01/04/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035699-9.01 | Alex I                         | 1 a 9   | 30,933        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035883-5.01 | Alex III                       | 1 a 9   | 30,933        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035884-3.01 | Alex IV                        | 1 a 9   | 30,933        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035863-0.01 | Alex IX                        | 1 a 9   | 30,933        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035859-2.01 | Alex V                         | 1 a 9   | 30,933        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035860-6.01 | Alex VI                        | 1 a 9   | 30,933        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035861-4.01 | Alex VII                       | 1 a 9   | 30,933        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035862-2.01 | Alex VIII                      | 1 a 9   | 30,933        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.035864-9.01 | Alex X                         | 1 a 9   | 30,933        | 30/12/2021   | 30/12/2021   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034169-0.01 | Brígida                        | 1 a 21  | 31,500        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034234-3.01 | Brígida 2                      | 1 a 21  | 31,500        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |  | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.MG.034107-0.02 | Brisas Suaves                  | 1 a 40  | 5,000         | 10/04/2020   | 10/04/2020   |  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.PB.032544-9.01 | Coremas III                    | 1 a 16  | 27,000        | 05/05/2020   | 05/05/2020   |  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034785-0.01 | Etesa 17 São João do Piauí I   | 1       | 1,332         | 01/05/2020   | 01/05/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034785-0.01 | Etesa 17 São João do Piauí I   | 2 a 22  | 28,644        | 01/05/2020   | 01/05/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034786-8.01 | Etesa 18 São João do Piauí II  | 1       | 1,332         | 01/05/2020   | 01/05/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034786-8.01 | Etesa 18 São João do Piauí II  | 2 a 22  | 28,644        | 01/05/2020   | 01/05/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034787-6.01 | Etesa 19 São João do Piauí III | 1       | 1,332         | 01/05/2020   | 01/05/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034787-6.01 | Etesa 19 São João do Piauí III | 2 a 22  | 28,644        | 01/05/2020   | 01/05/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034788-4.01 | Etesa 20 São João do Piauí IV  | 1       | 1,332         | 01/05/2020   | 01/05/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034788-4.01 | Etesa 20 São João do Piauí IV  | 2 a 22  | 28,644        | 01/05/2020   | 01/05/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034789-2.01 | Etesa 21 São João do Piauí V   | 1       | 1,332         | 01/05/2020   | 01/05/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034789-2.01 | Etesa 21 São João do Piauí V   | 2 a 22  | 28,644        | 01/05/2020   | 01/05/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034790-6.01 | Etesa 22 São João do Piauí VI  | 1       | 1,332         | 01/05/2020   | 01/05/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PI.034790-6.01 | Etesa 22 São João do Piauí VI  | 2 a 22  | 28,644        | 01/05/2020   | 01/05/2020   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034305-6.01 | Fazenda Esmeralda              | 15      | 1,000         | 15/09/2019   | 30/10/2019   | Postergação em meses: 1.<br>Estágio atual das obras  | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.MG.032323-3.02 | FCR III Itapuranga             | 73      | 0,125         | 30/10/2019   | 30/11/2019   | Postergação em meses: 1.<br>Alterada a potência instalada de 10.000 kW para 9.125 kW e o nº de unidades geradoras de 20, para 73 conforme Despacho nº 2.398, de 29/08/2019 | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UFV   | UFV.RS.MG.033236-4.01 | Francisco Sá 1                 | 1 a 20  | 30,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   | Não liberada para operação em testes.  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.MG.033237-2.01 | Francisco Sá 2                 | 1 a 20  | 30,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.MG.033238-0.01 | Francisco Sá 3                 | 1 a 20  | 30,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.MG.034392-7.01 | Jaíba 3                        | 1 a 22  | 33,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.MG.034394-3.01 | Jaíba 4                        | 1 a 22  | 33,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.MG.035805-3.01 | Jaíba 9                        | 1 a 15  | 22,500        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.MG.043162-1.01 | Jaíba SE1                      | 1 a 32  | 40,000        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |  | 03/2019 A-4 28/06/2019 |
| UFV   | UFV.RS.CE.037865-8.01 | Lavras 1                       | 1 a 18  | 27,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.037866-6.01 | Lavras 2                       | 1 a 18  | 27,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.037867-4.01 | Lavras 3                       | 1 a 18  | 27,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.037868-2.01 | Lavras 4                       | 1 a 18  | 27,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.037869-0.01 | Lavras 5                       | 1 a 18  | 27,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |  | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.CE.044573-8.01 | Milagres I                     | 1 a 20  | 32,740        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |  | 03/2019 A-4 28/06/2019 |

| Fonte | CEG                   | Usina                      | Unidade | Potência (MW) | Tendência    |              | Justificativas                                  | Leilão                 |
|-------|-----------------------|----------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|---|------------------------|
|       |                       |                            |         |               | ago-19       | set-19       |   |                        |
| UFV   | UFV.RS.CE.044574-6.01 | Milagres II                | 1 a 20  | 32,740        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |   | 03/2019 A-4 28/06/2019 |
| UFV   | UFV.RS.CE.044575-4.01 | Milagres III               | 1 a 20  | 32,740        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |   | 03/2019 A-4 28/06/2019 |
| UFV   | UFV.RS.CE.044579-7.01 | Milagres IV                | 1 a 20  | 32,740        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |   | 03/2019 A-4 28/06/2019 |
| UFV   | UFV.RS.CE.044576-2.01 | Milagres V                 | 1 a 20  | 32,740        | 01/01/2023   | 01/01/2023   |   | 03/2019 A-4 28/06/2019 |
| UFV   | UFV.RS.PI.033841-9.01 | São Gonçalo 1              | 1 a 15  | 30,000        | 15/12/2019   | 15/12/2019   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.037577-2.01 | São Gonçalo 10             | 1 a 15  | 30,000        | 15/02/2020   | 15/02/2020   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.033842-7.01 | São Gonçalo 2              | 1 a 15  | 30,000        | 15/01/2020   | 15/01/2020   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.037588-8.01 | São Gonçalo 21             | 1 a 15  | 30,000        | 15/12/2019   | 15/12/2019   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.037589-6.01 | São Gonçalo 22             | 1 a 15  | 30,000        | 15/11/2019   | 15/11/2019   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.033843-5.01 | São Gonçalo 3              | 1 a 15  | 30,000        | 15/01/2020   | 15/01/2020   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.033844-3.01 | São Gonçalo 4              | 1 a 15  | 30,000        | 15/02/2020   | 15/02/2020   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PI.033845-1.01 | São Gonçalo 5              | 1 a 15  | 30,000        | 15/03/2020   | 15/03/2020   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PE.031870-1.01 | São Pedro e Paulo I        | 1 a 25  | 25,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033469-3.01 | Sertão Solar Barreiras I   | 1 a 14  | 23,660        | 01/06/2020   | 01/06/2020   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033470-7.01 | Sertão Solar Barreiras I   | 1 a 14  | 23,660        | 01/06/2020   | 01/06/2020   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033471-5.01 | Sertão Solar Barreiras III | 1 a 14  | 23,660        | 01/06/2020   | 01/06/2020   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033473-1.01 | Sertão Solar Barreiras IV  | 1 a 14  | 23,660        | 01/06/2020   | 01/06/2020   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.BA.033474-0.01 | Sertão Solar Barreiras V   | 1 a 28  | 28,000        | 01/01/2022   | 01/01/2022   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UFV   | UFV.RS.BA.034387-0.01 | Sobrado 1                  | 1 a 12  | 24,000        | 13/11/2019   | 13/11/2019   |   | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.BA.034387-0.01 | Sobrado 1                  | 13 a 14 | 6,000         | 13/11/2019   | 13/11/2019   |   | 09/2015 LER 13/11/2015 |
| UFV   | UFV.RS.PE.033606-8.01 | Solar Salgueiro            | 1 a 20  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034160-6.01 | Solar Salgueiro II         | 1 a 20  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UFV   | UFV.RS.PE.034105-3.01 | Solar Salgueiro III        | 1 a 20  | 30,000        | 01/01/2021   | 01/01/2021   |   | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031418-8.01 | Acácia                     | 1 a 6   | 16,200        | 13/02/2020   | 13/02/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031404-8.01 | Angico                     | 1 a 3   | 8,100         | 13/02/2020   | 13/02/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032362-4.01 | Mulungu                    | 1 a 5   | 13,500        | 13/02/2020   | 13/02/2020   |   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032364-0.01 | Quina                      | 1 a 4   | 10,800        | 13/02/2020   | 13/02/2020   |   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031406-4.01 | Taboquinha                 | 1 a 8   | 21,600        | 13/02/2020   | 13/02/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031402-1.01 | Abil                       | 1       | 2,700         | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031402-1.01 | Abil                       | 2 a 8   | 21,000        | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031407-2.01 | Folha De Serra             | 1 a 7   | 21,000        | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031405-6.01 | Jabuticaba                 | 1 a 3   | 9,000         | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031408-0.01 | Jacarandá Do Cerrado       | 1 a 7   | 21,000        | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032363-2.01 | Pau Santo                  | 1 a 7   | 18,900        | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031403-0.01 | Tabua                      | 1 a 5   | 15,000        | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031424-2.01 | Vaqueta                    | 1 a 2   | 5,400         | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031424-2.01 | Vaqueta                    | 3 a 8   | 18,000        | 31/01/2020   | 31/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038310-4.01 | Ventos de Santa Martina 01 | 1       | 4,200         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038310-4.01 | Ventos de Santa Martina 01 | 2       | 4,200         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038310-4.01 | Ventos de Santa Martina 01 | 3 a 15  | 54,600        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038318-0.01 | Ventos de Santa Martina 09 | 1       | 4,200         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038318-0.01 | Ventos de Santa Martina 09 | 2       | 4,200         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038318-0.01 | Ventos de Santa Martina 09 | 3 a 15  | 54,600        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038319-8.01 | Ventos de Santa Martina 10 | 1       | 4,200         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038319-8.01 | Ventos de Santa Martina 10 | 2       | 4,200         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038319-8.01 | Ventos de Santa Martina 10 | 3 a 15  | 54,600        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038320-1.01 | Ventos de Santa Martina 11 | 1       | 4,200         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038320-1.01 | Ventos de Santa Martina 11 | 2       | 4,200         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038320-1.01 | Ventos de Santa Martina 11 | 3 a 15  | 54,600        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038321-0.01 | Ventos de Santa Martina 12 | 1       | 4,200         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038321-0.01 | Ventos de Santa Martina 12 | 2       | 4,200         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038321-0.01 | Ventos de Santa Martina 12 | 3 a 15  | 54,600        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038322-8.01 | Ventos de Santa Martina 13 | 1       | 4,200         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038322-8.01 | Ventos de Santa Martina 13 | 2       | 4,200         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038322-8.01 | Ventos de Santa Martina 13 | 3 a 15  | 54,600        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038323-6.01 | Ventos de Santa Martina 14 | 1       | 4,200         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038323-6.01 | Ventos de Santa Martina 14 | 2       | 4,200         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038323-6.01 | Ventos de Santa Martina 14 | 3 a 15  | 54,600        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.040625-2.02 | Ventos de São Januário 23  | 1       | 4,200         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.040625-2.02 | Ventos de São Januário 23  | 2       | 4,200         | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.040625-2.02 | Ventos de São Januário 23  | 3 a 15  | 54,600        | 01/01/2024   | 01/01/2024   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033532-0.01 | Ventos de São Januário 13  | 1 a 10  | 42,000        | 30/09/2020   | 30/09/2020   |   | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.037102-5.01 | Ventos de São Januário 20  | 1 e 2   | 8,400         | 30/09/2020   | 30/09/2020   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.037102-5.01 | Ventos de São Januário 20  | 3 a 12  | 42,000        | 30/09/2020   | 30/09/2020   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.037103-3.01 | Ventos de São Januário 21  | 1 e 2   | 8,400         | 30/09/2020   | 30/09/2020   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.037103-3.01 | Ventos de São Januário 21  | 3 a 12  | 42,000        | 01/10/2020   | 01/10/2020   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.037104-1.01 | Ventos de São Januário 22  | 1 e 2   | 8,400         | 01/10/2020   | 01/10/2020   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.037104-1.01 | Ventos de São Januário 22  | 3 a 12  | 42,000        | 01/10/2020   | 01/10/2020   |   | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz          | 1       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz          | 2       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz          | 3       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz          | 4       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz          | 5       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz          | 6       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz          | 7       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz          | 8       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz          | 9       | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031536-2.01 | Fazenda Vera Cruz          | 10      | 2,100         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RS.031562-1.01 | Povo Novo                  | 1 a 4   | 8,400         | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031433-1.01 | Acauá                      | 1 a 3   | 6,000         | 14/10/2019   | 15/10/2019   | Postergação em dias: 1. Estágio atual das obras | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031434-0.01 | Arapapá                    | 1 e 2   | 4,000         | 25/11/2019   | 25/11/2019   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031432-3.01 | Calititu 2                 | 1 a 5   | 10,000        | 07/01/2020   | 07/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031459-5.01 | Calititu 3                 | 1 a 5   | 10,000        | 31/12/2019   | 31/12/2019   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031447-1.01 | Carcará                    | 1 a 5   | 10,000        | 15/01/2020   | 15/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031458-7.01 | Corrupião 3                | 1 a 5   | 10,000        | 25/01/2020   | 25/01/2020   |   | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031511-7.01 | Papagaio                   | 1 a 5   | 10,000        | 30/10/2019   | 30/10/2019   |   | 09/2013 A-3 18/11/2013 |

| Fonte | CEG                   | Usina                        | Unidade | Potência (MW) | Tendência |            | Justificativas | Leilão                 |
|-------|-----------------------|------------------------------|---------|---------------|-----------|------------|----------------|------------------------|
|       |                       |                              |         |               | ago-19    | set-19     |                |                        |
| UEE   | EOL.CV.BA.031606-7.01 | Tamanduá Mirim 2             | 1 a 8   | 16,000        |           | 16/11/2019 |                | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| UEE   | EOL.CV.BA.031431-5.01 | Teiú 2                       | 1 a 4   | 8,000         |           | 03/12/2019 |                | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| UEE   | EOL.CV.RN.030702-5.01 | GE Maria Helena              | 4       | 2,100         |           | 10/10/2019 |                | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.030702-5.01 | GE Maria Helena              | 6       | 2,100         |           | 10/10/2019 |                | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.030702-5.01 | GE Maria Helena              | 7       | 2,100         |           | 10/10/2019 |                | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 1       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 2       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 3       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 4       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 5       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 6       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 7       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037959-0.01 | Costa das Dunas              | 8       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 1       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 2       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 3       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 4       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 5       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 6       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037999-9.01 | Farol de Touros              | 7       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038002-4.01 | Figueira Branca              | 1       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038002-4.01 | Figueira Branca              | 2       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038002-4.01 | Figueira Branca              | 3       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038006-7.01 | Gameleira                    | 1       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038006-7.01 | Gameleira                    | 2       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038006-7.01 | Gameleira                    | 3       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038006-7.01 | Gameleira                    | 4       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038006-7.01 | Gameleira                    | 5       | 3,550         |           | 31/12/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032535-0.01 | Ventos da Bahia XIII         | 1 a 9   | 47,700        |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032536-8.01 | Ventos da Bahia XIV          | 1 a 6   | 31,800        |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.035234-9.01 | Ventos da Bahia XXIII        | 1 a 9   | 47,700        |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034889-9.01 | Ventos da Bahia XXVII        | 1 a 9   | 47,700        |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033508-8.01 | Ventos de São Januário 01    | 1 a 4   | 16,800        |           | 30/09/2020 |                | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033508-8.01 | Ventos de São Januário 01    | 5 a 8   | 16,800        |           | 30/09/2020 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033521-5.01 | Ventos de São Januário 03    | 1 e 2   | 8,400         |           | 01/01/2024 |                | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033521-5.01 | Ventos de São Januário 03    | 3 e 4   | 8,400         |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033521-5.01 | Ventos de São Januário 03    | 5 a 8   | 16,800        |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032641-0.01 | Ventos de São Januário 04    | 1 a 4   | 16,800        |           | 30/09/2020 |                | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032641-0.01 | Ventos de São Januário 04    | 5 a 7   | 12,600        |           | 30/09/2020 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032644-5.01 | Ventos de São Januário 05    | 1 e 2   | 8,400         |           | 01/01/2024 |                | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032644-5.01 | Ventos de São Januário 05    | 3 e 4   | 8,400         |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.032644-5.01 | Ventos de São Januário 05    | 5 a 10  | 25,200        |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033523-1.01 | Ventos de São Januário 06    | 1 e 2   | 8,400         |           | 01/01/2024 |                | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033523-1.01 | Ventos de São Januário 06    | 3 e 4   | 8,400         |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033523-1.01 | Ventos de São Januário 06    | 5 a 9   | 21,000        |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033529-0.01 | Ventos de São Januário 10    | 1 e 2   | 8,400         |           | 01/01/2024 |                | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033529-0.01 | Ventos de São Januário 10    | 3 e 4   | 8,400         |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033529-0.01 | Ventos de São Januário 10    | 5 a 10  | 25,200        |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033530-4.01 | Ventos de São Januário 11    | 1 e 2   | 8,400         |           | 01/01/2024 |                | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033530-4.01 | Ventos de São Januário 11    | 3 e 4   | 8,400         |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033530-4.01 | Ventos de São Januário 11    | 5 a 10  | 25,200        |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033533-9.01 | Ventos de São Januário 14    | 1 a 4   | 16,800        |           | 30/09/2020 |                | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033533-9.01 | Ventos de São Januário 14    | 5 a 8   | 16,800        |           | 30/09/2020 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.033533-9.01 | Ventos de São Januário 14    | 9 a 10  | 8,400         |           | 30/09/2020 |                | 01/2018 A-4 04/04/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033002-7.01 | Aventura II                  | 1 a 5   | 21,000        |           | 01/01/2023 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033026-4.01 | Aventura III                 | 1 a 6   | 25,200        |           | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037949-2.01 | Aventura IV                  | 1 a 7   | 29,400        |           | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037950-6.01 | Aventura V                   | 1 a 7   | 29,400        |           | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.035210-1.01 | Santa Rosa E Mundo Novo I    | 1 a 8   | 33,600        |           | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.035211-0.01 | Santa Rosa E Mundo Novo II   | 1 a 7   | 29,400        |           | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.035212-8.01 | Santa Rosa E Mundo Novo III  | 1 a 8   | 33,600        |           | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037663-9.01 | Santa Rosa E Mundo Novo IV   | 1 a 8   | 33,600        |           | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037664-7.01 | Santa Rosa E Mundo Novo V    | 1 a 6   | 25,200        |           | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037294-3.01 | Jerusalém I                  | 1 a 7   | 29,400        |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037295-1.01 | Jerusalém II                 | 1 a 7   | 29,400        |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037296-0.01 | Jerusalém III                | 1 a 7   | 29,400        |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037297-8.01 | Jerusalém IV                 | 1 a 7   | 29,400        |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037298-6.01 | Jerusalém V                  | 1 a 7   | 29,400        |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037299-4.01 | Jerusalém VI                 | 1 a 8   | 33,600        |           | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034692-6.01 | Ventos De Santa Esperança 13 | 1 a 3   | 12,600        |           | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034692-6.01 | Ventos De Santa Esperança 13 | 4 a 6   | 12,600        |           | 02/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034692-6.01 | Ventos De Santa Esperança 13 | 7 e 8   | 8,400         |           | 03/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034507-5.01 | Ventos De Santa Esperança 15 | 1 a 3   | 12,600        |           | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034507-5.01 | Ventos De Santa Esperança 15 | 10 e 11 | 8,400         |           | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034507-5.01 | Ventos De Santa Esperança 15 | 4 a 6   | 12,600        |           | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034507-5.01 | Ventos De Santa Esperança 15 | 7 a 9   | 12,600        |           | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034509-1.01 | Ventos De Santa Esperança 17 | 1 e 2   | 8,400         |           | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |

| Fonte | CEG                   | Usina                        | Unidade | Potência (MW) | Tendência  |            | Justificativas | Leilão                 |
|-------|-----------------------|------------------------------|---------|---------------|------------|------------|----------------|------------------------|
|       |                       |                              |         |               | ago-19     | set-19     |                |                        |
| UEE   | EOL.CV.BA.034509-1.01 | Ventos De Santa Esperança 17 | 3 a 5   | 12,600        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034509-1.01 | Ventos De Santa Esperança 17 | 6 a 8   | 12,600        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.034509-1.01 | Ventos De Santa Esperança 17 | 9 e 10  | 8,400         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033005-1.01 | Ventos De Santa Angela 01    | 1 a 5   | 15,750        | 15/08/2020 | 15/08/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033005-1.01 | Ventos De Santa Angela 01    | 6 a 10  | 15,750        | 15/08/2020 | 15/08/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033006-0.01 | Ventos De Santa Angela 02    | 1 a 3   | 9,450         | 15/08/2020 | 15/08/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033006-0.01 | Ventos De Santa Angela 02    | 4 a 6   | 9,450         | 15/08/2020 | 15/08/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033006-0.01 | Ventos De Santa Angela 02    | 7 a 10  | 12,600        | 15/08/2020 | 15/08/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033007-8.01 | Ventos De Santa Angela 03    | 1 a 3   | 9,450         | 15/07/2020 | 15/07/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033007-8.01 | Ventos De Santa Angela 03    | 4 a 6   | 9,450         | 15/07/2020 | 15/07/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033007-8.01 | Ventos De Santa Angela 03    | 7 a 10  | 12,600        | 15/07/2020 | 15/07/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033008-6.01 | Ventos De Santa Angela 04    | 1 a 3   | 9,450         | 15/06/2020 | 15/06/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033008-6.01 | Ventos De Santa Angela 04    | 4 a 6   | 9,450         | 15/06/2020 | 15/06/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033008-6.01 | Ventos De Santa Angela 04    | 7 a 10  | 12,600        | 15/06/2020 | 15/06/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033009-4.01 | Ventos De Santa Angela 05    | 1 a 3   | 9,450         | 15/09/2020 | 15/09/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033009-4.01 | Ventos De Santa Angela 05    | 4 a 6   | 9,450         | 15/09/2020 | 15/09/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033009-4.01 | Ventos De Santa Angela 05    | 7 a 10  | 12,600        | 15/09/2020 | 15/09/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033010-8.01 | Ventos De Santa Angela 06    | 1 a 3   | 9,450         | 15/10/2020 | 15/10/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033010-8.01 | Ventos De Santa Angela 06    | 4 a 6   | 9,450         | 15/10/2020 | 15/10/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033010-8.01 | Ventos De Santa Angela 06    | 7 a 10  | 12,600        | 15/10/2020 | 15/10/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033011-6.01 | Ventos De Santa Angela 07    | 1 a 3   | 9,450         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033011-6.01 | Ventos De Santa Angela 07    | 4 a 6   | 9,450         | 02/01/2023 | 02/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033011-6.01 | Ventos De Santa Angela 07    | 7 e 8   | 6,300         | 03/01/2023 | 03/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033012-4.01 | Ventos De Santa Angela 08    | 1 a 3   | 9,450         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033012-4.01 | Ventos De Santa Angela 08    | 4 a 6   | 9,450         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033012-4.01 | Ventos De Santa Angela 08    | 7 a 10  | 12,600        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033013-2.01 | Ventos De Santa Angela 09    | 1 a 3   | 9,450         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033013-2.01 | Ventos De Santa Angela 09    | 4 a 6   | 9,450         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033013-2.01 | Ventos De Santa Angela 09    | 7 a 14  | 25,200        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033014-0.01 | Ventos De Santa Angela 10    | 1 a 3   | 9,450         | 15/06/2020 | 15/06/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033014-0.01 | Ventos De Santa Angela 10    | 4 a 6   | 9,450         | 15/06/2020 | 15/06/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033014-0.01 | Ventos De Santa Angela 10    | 7 a 13  | 22,050        | 15/06/2020 | 15/06/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033015-9.01 | Ventos De Santa Angela 11    | 1 a 3   | 9,450         | 15/07/2020 | 15/07/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033015-9.01 | Ventos De Santa Angela 11    | 4 a 6   | 9,450         | 15/07/2020 | 15/07/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033015-9.01 | Ventos De Santa Angela 11    | 7 a 14  | 25,200        | 15/07/2020 | 15/07/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033018-3.01 | Ventos De Santa Angela 14    | 1 a 3   | 9,000         | 15/08/2020 | 15/08/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033018-3.01 | Ventos De Santa Angela 14    | 11 a 14 | 12,000        | 15/08/2020 | 15/08/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033018-3.01 | Ventos De Santa Angela 14    | 4 a 10  | 21,000        | 15/08/2020 | 15/08/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033019-1.01 | Ventos De Santa Angela 15    | 1 a 4   | 12,000        | 15/09/2020 | 15/09/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033019-1.01 | Ventos De Santa Angela 15    | 11 a 14 | 12,000        | 15/09/2020 | 15/09/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033019-1.01 | Ventos De Santa Angela 15    | 5 a 10  | 18,000        | 15/09/2020 | 15/09/2020 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033021-3.01 | Ventos De Santa Angela 17    | 1 a 3   | 9,450         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033021-3.01 | Ventos De Santa Angela 17    | 4 a 6   | 9,450         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033021-3.01 | Ventos De Santa Angela 17    | 7 a 15  | 28,350        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033023-0.01 | Ventos De Santa Angela 19    | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033023-0.01 | Ventos De Santa Angela 19    | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033023-0.01 | Ventos De Santa Angela 19    | 7 a 10  | 12,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033024-8.01 | Ventos De Santa Angela 20    | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033024-8.01 | Ventos De Santa Angela 20    | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033024-8.01 | Ventos De Santa Angela 20    | 7 a 10  | 12,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033025-6.01 | Ventos De Santa Angela 21    | 1 a 3   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033025-6.01 | Ventos De Santa Angela 21    | 4 a 6   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PI.033025-6.01 | Ventos De Santa Angela 21    | 7 a 9   | 9,000         | 01/01/2023 | 01/01/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.037075-4.01 | São Fernando 2               | 1 a 21  | 69,300        | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.PE-031809-4.01 | Quatro Ventos                | 1 a 5   | 21,000        | 10/07/2023 | 10/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PE-031807-8.01 | Ouro Branco 1                | 1 a 8   | 33,600        | 01/07/2023 | 01/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PE-031808-6.01 | Ouro Branco 2                | 1 a 8   | 33,600        | 10/07/2023 | 10/07/2023 |                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030929-0.01 | Jandaia                      | 1 a 9   | 27,000        | 09/11/2020 | 09/11/2020 |                | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030907-9.01 | Jandaia I                    | 1 a 8   | 24,000        | 09/11/2020 | 09/11/2020 |                | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030930-3.01 | Nossa Senhora De Fátima      | 1 a 10  | 30,000        | 09/11/2020 | 09/11/2020 |                | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030927-3.01 | São Clemente                 | 1 a 7   | 21,000        | 09/11/2020 | 09/11/2020 |                | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030921-4.01 | São Januário                 | 1 a 7   | 21,000        | 15/12/2020 | 15/12/2020 |                | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| UEE   | EOL.CV.RN.032518-0.01 | Monte Verde I                | 1 a 16  | 67,200        | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.032519-8.01 | Monte Verde II               | 1 a 16  | 67,200        | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033881-8.01 | Monte Verde III              | 1 a 14  | 58,800        | 01/01/2024 | 01/01/2024 |                | 03/2018 A-6 31/08/2018 |

| Fonte | CEG                   | Usina                       | Unidade | Potência (MW) | Tendência  |            | Justificativas   | Leilão                 |
|-------|-----------------------|-----------------------------|---------|---------------|------------|------------|--|------------------------|
|       |                       |                             |         |               | ago-19     | set-19     |  |                        |
| UEE   | EOL.CV.RN.038035-0.01 | Monte Verde IV              | 1 a 11  | 46,200        | 01/01/2024 | 01/01/2024 |  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.040584-1.01 | Monte Verde V               | 1 a 8   | 33,600        | 01/01/2024 | 01/01/2024 |  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.PB.035181-4.01 | Canoas 2                    | 1 a 10  | 34,650        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.037953-0.01 | Canoas 4                    | 1 a 10  | 34,650        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.034639-0.01 | Chafariz 1                  | 1 a 10  | 34,650        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.034640-3.01 | Chafariz 2                  | 1 a 10  | 34,650        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.034642-0.01 | Chafariz 3                  | 1 a 10  | 34,650        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.035184-9.01 | Chafariz 6                  | 1 a 9   | 31,185        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.037958-1.01 | Chafariz 7                  | 1 a 10  | 34,650        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.038029-6.01 | Lagoa 3                     | 1 a 10  | 34,650        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.PB.038030-0.01 | Lagoa 4                     | 1 a 6   | 20,790        | 31/12/2022 | 31/12/2022 |  | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.BA.037083-5.01 | Serra da Babilônia A        | 1 a 8   | 18,800        | 01/01/2024 | 01/01/2024 |  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.040609-0.01 | Serra da Babilônia C        | 1 a 10  | 23,500        | 01/01/2024 | 01/01/2024 |  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.040611-2.01 | Serra da Babilônia E        | 1 a 11  | 25,850        | 01/01/2024 | 01/01/2024 |  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.BA.040612-0.01 | Serra da Babilônia F        | 1 a 7   | 16,450        | 01/01/2024 | 01/01/2024 |  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030278-3.01 | Araras                      | 1 a 10  | 15,000        | 11/06/2022 | 11/06/2022 |  | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030278-3.01 | Araras                      | 11 a 20 | 15,000        | 11/06/2022 | 11/06/2022 |  | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030280-5.01 | Garças                      | 1 a 10  | 15,000        | 09/01/2021 | 09/01/2021 |  | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030280-5.01 | Garças                      | 11 a 20 | 15,000        | 09/01/2021 | 09/01/2021 |  | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030291-0.01 | Lagoa Seca                  | 1 a 6   | 9,000         | 09/01/2021 | 09/01/2021 |  | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030291-0.01 | Lagoa Seca                  | 7 a 13  | 10,500        | 09/01/2021 | 09/01/2021 |  | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030347-0.01 | Vento Do Oeste              | 1 a 13  | 19,500        | 09/01/2021 | 09/01/2021 |  | 03/2009 LER 14/12/2009 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030783-1.01 | Ventos De Santa Rosa        | 1 a 15  | 30,000        | 11/06/2022 | 11/06/2022 |  | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030808-0.01 | Ventos De Santo Inácio      | 1 a 15  | 30,000        | 11/06/2022 | 11/06/2022 |  | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030785-8.01 | Ventos De São Geraldo       | 1 a 15  | 30,000        | 11/06/2022 | 11/06/2022 |  | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| UEE   | EOL.CV.CE.030839-0.01 | Ventos De Sebastião         | 1 a 15  | 30,000        | 11/06/2022 | 11/06/2022 |  | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036974-8.01 | Ventos de Vila Ceará I      | 1 a 9   | 31,185        | 15/12/2022 | 15/12/2022 | Obra iniciada em 15/08/2019<br>Definido o montante de garantia física conforme PRT nº 262, de 10/09/2019 | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036976-4.01 | Ventos de Vila Ceará II     | 1 a 9   | 31,185        | 15/12/2022 | 15/12/2022 | Obra iniciada em 15/06/2019<br>Definido o montante de garantia física conforme PRT nº 262, de 10/09/2019 | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036981-0.01 | Ventos de Vila Paraíba I    | 1 a 10  | 34,650        | 15/12/2022 | 15/12/2022 | Obra iniciada em 15/08/2019<br>Definido o montante de garantia física conforme PRT nº 262, de 10/09/2019 | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036985-3.01 | Ventos de Vila Paraíba II   | 1 a 10  | 34,650        | 15/12/2022 | 15/12/2022 | Obra iniciada em 15/08/2019<br>Definido o montante de garantia física conforme PRT nº 262, de 10/09/2019 | 04/2017 A-4 18/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036980-2.01 | Vila Ceará I                | 1 a 9   | 31,950        | 30/12/2023 | 30/12/2023 |  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038325-2.01 | Vila Maranhão I             | 1 a 9   | 31,950        | 30/12/2023 | 30/12/2023 |  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038326-0.01 | Vila Maranhão II            | 1 a 9   | 31,950        | 30/12/2023 | 30/12/2023 |  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.038327-9.01 | Vila Maranhão III           | 1 a 9   | 31,950        | 30/12/2023 | 30/12/2023 |  | 03/2018 A-6 31/08/2018 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033753-6.01 | Ventos de Vila Acre II      | 1 a 4   | 13,860        | 15/12/2022 | 15/12/2022 | Definido o montante de garantia física conforme PRT nº 262, de 10/09/2019                                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.033753-6.01 | Ventos de Vila Acre II      | 5 a 9   | 17,325        | 15/12/2022 | 15/12/2022 | Definido o montante de garantia física conforme PRT nº 262, de 10/09/2019                                | 05/2017 A-6 20/12/2017 |
| UEE   | EOL.CV.RN.036984-5.01 | Vila Alagoas III            | 1 a 5   | 21,000        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |  | 03/2019 A-4 28/06/2019 |
| UEE   | EOL.CV.PI.044555-0.01 | Oitis 1                     | 1 a 7   | 37,100        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |  | 03/2019 A-4 28/06/2019 |
| UEE   | EOL.CV.PI.044367-0.01 | Oitis 8                     | 1 a 7   | 37,100        | 01/01/2023 | 01/01/2023 |  | 03/2019 A-4 28/06/2019 |
| UTE   | UTE.AI.AM.030414-0.01 | BBF Tefé                    | 1       | 9,800         | 05/04/2021 | 05/04/2021 |  | Nenhum                 |
| UTE   | UTE.AI.PR.030724-6.01 | Geo Elétrica Tamboara       | 4       | 3,023         | 30/09/2019 | 30/10/2019 | Postergação em meses: 1.<br>Implantação divergente da outorga/projeto básico.                            | Nenhum                 |
| UTE   | UTE.AI.GO.031905-8.01 | Rio Claro de Goiás          | 1       | 30,000        | 13/04/2021 | 13/04/2021 |  | Nenhum                 |
| UTE   | UTE.AI.GO.031905-8.01 | Rio Claro de Goiás          | 2       | 8,250         | 13/04/2021 | 13/04/2021 |  | Nenhum                 |
| UTE   | UTE.FL.RO.029243-5.01 | Rondon II                   | 1       | 12,000        | 15/10/2019 | 01/12/2019 | Postergação em meses: 1.<br>Estágio atual das obras.   | Nenhum                 |
| UTE   | UTE.FL.RO.029243-5.01 | Rondon II                   | 2       | 12,000        | 15/12/2019 | 01/12/2019 | Antecipação em dias: 14.<br>Estágio atual das obras.   | Nenhum                 |
| UTE   | UTE.AI.GO.028116-6.01 | Vale do Verdão              | 2       | 50,000        | 01/04/2020 | 01/04/2020 |  | Nenhum                 |
| UFV   | UFV.RS.PI.033846-0.01 | São Gonçalo 6               | 1 a 16  | 45,680        | 01/01/2021 | 01/01/2021 |  | Nenhum                 |
| PCH   | PCH.PH.SC.035155-5.01 | Barra das Águas             | 1       | 4,250         | 01/11/2019 | 15/10/2019 | Antecipação em dias: 17.<br>Estágio atual das obras.   | Nenhum                 |
| PCH   | PCH.PH.SC.035155-5.01 | Barra das Águas             | 2       | 4,250         | 09/06/2020 | 15/10/2019 | Antecipação em meses: 7.<br>Estágio atual das obras.   | Nenhum                 |
| PCH   | PCH.PH.MT.037309-5.01 | Beleza                      | 1 e 2   | 6,500         | 18/04/2021 | 18/04/2021 |  | Nenhum                 |
| PCH   | PCH.PH.MT.032151-6.01 | Caramujo                    | 01      | 3,520         | 21/09/2020 | 21/09/2020 |  | Nenhum                 |
| PCH   | PCH.PH.SC.000742-0.01 | Celso Ramos                 | 03 e 04 | 7,200         | 11/01/2021 | 11/01/2021 | Alterou viabilidade para Alta segundo informação ANEEL   | Nenhum                 |
| PCH   | PCH.PH.SC.035753-7.01 | ITAPOCUZINHO IIA            | 1 e 2   | 11,700        | 22/07/2020 | 22/07/2020 |  | Nenhum                 |
| PCH   | PCH.PH.TO.032551-1.01 | Piarucum                    | 1       | 4,000         | 05/03/2021 | 05/03/2021 |  | Nenhum                 |
| PCH   | PCH.PH.TO.032551-1.01 | Piarucum                    | 2       | 4,000         | 05/03/2021 | 05/03/2021 |  | Nenhum                 |
| PCH   | PCH.PH.SC.032305-5.01 | Rabo do Macaco              | 01      | 2,850         | 31/07/2021 | 31/07/2021 |  | Nenhum                 |
| PCH   | PCH.PH.SC.032305-5.01 | Rabo do Macaco              | 02      | 2,850         | 31/07/2021 | 31/07/2021 |  | Nenhum                 |
| EOL   | EOL.CV.MA.040572-8.01 | Delta 7 I                   | 1 a 10  | 27,000        | 27/12/2019 | 27/12/2019 |  | Nenhum                 |
| EOL   | EOL.CV.MA.040573-6.01 | Delta 7 II                  | 1 a 13  | 35,100        | 30/12/2019 | 30/12/2019 |  | Nenhum                 |
| EOL   | EOL.CV.MA.040574-4.01 | Delta 8 I                   | 1 a 13  | 35,100        | 30/12/2019 | 30/12/2019 |  | Nenhum                 |
| EOL   | EOL.CV.RN.031642-3.01 | União dos Ventos 15         | 1 a 12  | 31,500        | 03/08/2020 | 03/12/2019 | Antecipação em meses: 8.<br>Estágio atual das obras.   | Nenhum                 |
| EOL   | EOL.CV.RN.031652-0.01 | União dos Ventos 16         | 1 a 11  | 28,875        | 03/08/2020 | 15/11/2019 | Antecipação em meses: 8.<br>Estágio atual das obras.   | Nenhum                 |
| EOL   | EOL.CV.RN.038141-1.01 | Vila Rio Grande do Norte I  | 1 a 6   | 25,200        | 01/07/2020 | 01/07/2020 |  | Nenhum                 |
| EOL   | EOL.CV.RN.038140-3.01 | Vila Rio Grande do Norte II | 1 a 9   | 37,800        | 01/07/2020 | 01/07/2020 |  | Nenhum                 |
| EOL   | EOL.CV.RN.038142-0.01 | Vila Sergipe I              | 1 a 9   | 37,800        | 01/07/2020 | 01/07/2020 |  | Nenhum                 |
| EOL   | EOL.CV.RN.038143-8.01 | Vila Sergipe II             | 1 a 9   | 37,800        | 01/10/2020 | 01/10/2020 | Alterou viabilidade para Alta segundo informação ANEEL   | Nenhum                 |
| EOL   | EOL.CV.RN.038144-6.01 | Vila Sergipe III            | 1 a 4   | 16,800        | 01/10/2020 | 01/10/2020 | Alterou viabilidade para Alta segundo informação ANEEL   | Nenhum                 |