

 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA COORDENAÇÃO DA AÇÃO FISCALIZADORA DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA							
DATA:		31/10/2023 14:39		ANEXO II - RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - OUTUBRO/2023			
Empreendimento	Transmissora	Nome do empreendimento	Descrição	Data de Conclusão do Ato Legal	Data Homologação (10ª Reunião)	Data de Homologação (9ª Reunião)	Conclusão Informada pelo agente
T2012-033-A	TRANSNORTE	LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	LT Engenheiro Lechuga - Equador, CD, em 500 kV; LT Equador - Boa Vista, CD, em 500 kV; SE Equador em 500 kV; SE Boa Vista em 500/230 kV.	17/09/2024	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025
T2016-075-A	MANTIQUEIRA	LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2	LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1 LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2	04/03/2021	16/11/2023	19/10/2023	11/10/2023
T2016-075-H	MANTIQUEIRA	SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV.	SE Presidente Juscelino 500/345 kV; LT 500 kV Presidente Juscelino - Pirapora 2, C1 e C2; LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5; LT 345 kV Betim 6 - Sarzedo; LT 345 kV Betim 6 - Sete Lagoas 4; LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Presidente Juscelino, C1 e C2; LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco; SE Sarzedo 345 kV; SE Betim 6 345/138 kV	04/03/2021	16/11/2023	11/10/2023	07/09/2023
T2018-016	LINHA VERDE I	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2, CS, 165 km	09/03/2023	20/02/2024	07/05/2024	15/12/2023
T2018-054-A	SÃO FRANCISCO	LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu	LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1, com 180 km; LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1, com 207 km.	21/09/2023	31/06/2024	24/04/2024	31/01/2024
T2019-041	GUANABARA	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	LT 500 kV Terminal Rio – Lagos, CD, C1 e C2, com 2 x 227 km; LT 500 kV Lagos - Campos 2, CD, C1 e C2, com 2 x 101 km; SE 500 kV Campos 2; SE 500 kV Lagos – novo pátio 500 kV.	22/03/2024	09/04/2024	06/06/2024	22/03/2024
T2019-042	ITABAPOANA	LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD	LT 500 kV Campos 2 - Mutum, CD, C1 e C2, com 2 x 239 km.	22/03/2024	10/01/2024	08/02/2024	30/11/2023
T2019-044-A	LAGOA DOS PATOS	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1, com 251,5 km	22/03/2024	22/03/2027	22/03/2027	22/03/2027
T2019-044-D	LAGOA DOS PATOS	LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha C2	LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha, C2, com 27,6 km	22/03/2024	01/06/2024	22/03/2024	28/02/2024
T2020-037B	ACRE	SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul	SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul.	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
T2020-069-A	MEZ 1	LT 500kV Sapeaçu - Camaçari IV C1	LT 500kV Sapeaçu - Camaçari IV C1	20/03/2025	16/11/2023	28/05/2024	15/10/2023