

## Cronograma dos temas da CPAMP para o ciclo de atividades 2023-2024

Atividade	2022						2023						2024																	
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Ma	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Ma	Abr	Mai	Jun	Jul	Agc	Set	Out	Nov	Dez
<b>Ciclo 2023/2024 - NEWAVE Híbrido</b>																														
Continuidade das avaliações														x																
Volume considerado na FPHA														x																
Avaliação do horizonte de individualização e de execução do modelo														x																
Penalidades																														
Implementação adicional nova FPHA														x																
Implementação adicional nova leitura de cortes pelo DECOMP																														
Pré-validação das implementações adicionais																														
Validação com os agentes das implementações adicionais																														
Execuções de acompanhamento																														
Backtest, avaliação de impactos e relatório final																														
Consulta pública, consolidação e deliberação																														
Sombra																														
<b>Ciclo 2023/2024 - UCH Fase 2 e eficientizações</b>																														
Desenvolvimento CEPEL (implementação e relatório) - Fase 2			x	x	x	x	x																							
Implementações adicionais de eficiência computacional														x																
Pré-validação GT-Metodologia - Fase 2														x	x															
Validação com os agentes																														
Avaliação individual das melhorias																														
Relatório																														
Consulta pública, consolidação e deliberação																														
Sombra																														
<b>Planejamento de Workshops</b>														x																

UCH: Caso o DESSEM não esteja viável computacionalmente até o final de outubro de 2023, o aprimoramento será postergado para o ciclo seguinte.