

Pesos da Matriz

PROBABILIDADE	MUITO BAIXA (< 10%) 1	BAIXA (>= 10% < 30%) 2	POSSÍVEL (>= 30 < 50%) 3	ALTA (>= 50% < 90%) 4	MUITO ALTA (>= 90%) 5
IMPACTO	INSIGNIFICANTE (< 10%) 1	PEQUENO (>= 10% < 30%) 2	MODERADO (>= 30 < 50%) 3	GRANDE (>= 50% < 90%) 4	CATASTRÓFICO (>= 90%) 5

NÍVEL DE RISCO/RESPOSTA AOS RISCOS							
EVENTOS DE RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	P x I	NÍVEL DO RISCO	RESPONSÁVEL	TIPO DE RESPOSTA	AÇÃO DE CONTROLE
Atraso de pagamento superior a 30 dias	1	1	1	Risco Pequeno	NUCLEP	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos
Falência ou instauração de insolvência civil	1	1	1	Risco Pequeno	Contratada	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos
Mudança na legislação e regulamentação	1	4	4	Risco Moderado	Contratada	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos
Atraso no fornecimento	1	4	4	Risco Moderado	Contratada	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos
Baixa qualidade da obra/serviço/fornecimento	1	4	4	Risco Moderado	Contratada	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos

MATRIZ DE RISCOS						
IMPACTO	5	4	3	2	1	
	5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20	
3	3	6	9	12	15	
2	2	4	6	8	10	
1	1	2	3	4	5	
	1	2	3	4	5	
	PROBABILIDADE					

	Risco Pequeno
	Risco Moderado
	Risco Alto
	Risco Crítico