


Pesos da Matriz

PROBABILIDADE		BAIXA (10% < 30%)		POSSÍVEL (30 < 50%)		ALTA (50% < 90%)		MUITO ALTA (90%)	
1	( < 10%)	2		3		4		5	
IMPACTO		PEQUENO (10% < 30%)		MODERADO (30 < 50%)		GRANDE (50% < 90%)		CATASTRÓFICO (90%)	
1		2		3		4		5	

NÍVEL DE RISCO/RESPOSTA AOS RISCOS

EVENTOS DE RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	P x I	NÍVEL DO RISCO	RESPONSÁVEL	TIPO DE RESPOSTA	AÇÃO DE CONTROLE
Atraso de pagamento superior a 30 dias	1	1	1	Risco Pequeno	NUCLEP	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos
Mudança na legislação e regulamentação	1	1	1	Risco Pequeno	Contratada	Aceitar	Não adotar medidas para atenuar probabilidade ou impacto dos riscos
Atraso no fornecimento	1	4	4	Risco Moderado	Contratada	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos
Baixa qualidade da obra/serviço/fornecimento	1	4	4	Risco Moderado	Contratada	Evitar	Descontinuar as atividades que geram riscos



*Genildo Rodrigues de Araújo*  
Gerente Geral de Planejamento e Finanças