



MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA
SECRETARIA NACIONAL DE PESCA ARTESANAL

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N. 79/2023

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Ministério de Aquicultura e Pesca/MPA;
Nome da autoridade competente: Cristiano Wellington Noberto Ramalho
Número do CPF: 136.261.674-53
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria Nacional de Pesca Artesanal - SNPA
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria n. 1877, de 1º de março de 2023

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 580003/00001 – Coordenação-Geral de Gestão e Administração - CGGA, Secretaria Executiva - SE
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: UG/GESTÃO 580006 - Secretaria Nacional de Pesca Artesanal - SNPA

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
CNPJ: 24.134.488/0001-08
Nome da autoridade competente: Alfredo Macedo Gomes
Número do CPF: 419.720.744-15
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: PRÓREITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES/UFPE

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 150230 - PROAES
Número e Nome da Unidade Gestora - UG responsável pela execução do objeto do TED: 150230 - PROAES

3. OBJETO: Desenvolver ações de extensão pesqueira, com recorte interdisciplinar, para os integrantes das colônias de pesca e seus associados e associadas em Pernambuco, oferecendo, para isso, qualificação e assistência técnica sistemática.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

O Projeto Piloto “Restaurante Universitário (RU): na Hora do Pescado Artesanal”, além de qualificar e realizar a compra direta dos pescados das comunidades pesqueiras artesanais do litoral de Pernambuco (isso poderá chegar, no mínimo, a 2 toneladas mensalmente), tem como previsão atender 9 mil alunos e alunas de baixa renda, que fazem uso, diariamente, dos RUs da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O Projeto prevê, em sua primeira fase, o aporte de recursos financeiros para realização de diagnóstico das condições das colônias e associações de pesca ao longo do litoral de Pernambuco, com posterior proposição de adequações na busca por atender às demandas sanitárias, garantindo a rastreabilidade e qualidade do pescado, e consequentemente a conquista de selos de inspeção sanitários exigidos por legislação específica (a exemplo dos selos municipais de inspeção (SIM) e selo arte para produtos artesanais), bem como gestão administrativa e econômica, nutrição, comunicação, questões ligadas às ciências sociais, etc. Concomitantemente serão realizadas qualificações e treinamentos com os pescadores e pescadoras artesanais identificadas e cadastradas no Programa, como potenciais fornecedores/as de pescado para os Restaurantes Universitários. Tudo isso passará pelas Colônias de Pesca Artesanal do litoral e/ou demais organizações da categoria. Nesse processo serão também promovidas a garantia da Responsabilidade Técnica (RT), acompanhamento e monitoramento das ações, para antecipar as demandas e adequações necessárias. Em conjunto a isso, o foco na gestão, na nutrição, planejamento, ciências sociais, saúde, serão multidisciplinares da iniciativa. O Projeto também incidirá nos municípios em que as colônias e associações mantêm suas sedes para atingir as condições de uma Agroindústria de Pequeno Porte, para a aprovação da Lei do SIM, a regulamentação do SIM por Decreto para aqueles que já possuem a lei e criação do Comitê de Inspeção do município e/ou em um consórcio de municípios. E isso será feito através de um trabalho integrado entre docentes e discentes das duas Universidades, a partir de suas áreas de conhecimento: UFPE e UFRPE.

Vale salientar que esses recursos investidos pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), através da Secretaria Nacional de Pesca Artesanal (SNPA), serão destinados aos pagamentos de diárias para docentes e discente e bolsas para os alunos e alunas das referidas Universidades, no intuito de que os mesmos ofereçam assistência técnica e ações de extensão com recorte interdisciplinar e multidisciplinar para os integrantes das colônias de pesca e seus associados e associadas. A ideia, ademais, é oferecer acompanhamento sistemático às colônias de pesca, que farão parte desta iniciativa. No que diz respeito às Universidades (UFRPE e UFPE), suas contrapartidas ligam-se à capacitação a ser oferecida pelos seus docentes, principalmente, e, também, discentes, além do transporte com motorista e a infraestrutura necessária para a execução das atividades de extensão e assistência técnica.

É oportuno frisar que pescadores/pescadoras artesanais selecionados pelo projeto receberão bolsas para participarem das capacitações.

Um aspecto importante a ressaltar-se diz respeito à metodologia, isto é, tendo como base o diagnóstico que será efetivado e, a partir disso, das lacunas encontradas, a metodologia de trabalho será planejada e executada (capacitações, acompanhamento, etc.), com suas etapas. E nesse momento, de elaboração e desenvolvimento das ações, participarão as Universidades (UFPE e UFRPE), a SNPA/MPA e as organizações sociopolíticas dos pescadores e pescadoras artesanais (Articulação Nacional das Pescadoras, ANP, Conselho Pastoral dos Pescadores, CPP, Federação dos Pescadores e Pescadoras de Pernambuco, FAPEPE, e o Movimento dos Pescadores e Pescadoras do Brasil, MPP).

Cabe dizer que isso não impede que alguns eixos orientadores das ações estejam presentes desde o início (como estão) nas capacitações (gestão econômica e administrativa; questões sanitárias; nutrição; pesca; gastronomia; ciências sociais; comunicação, obtenção de selo, etc.) e produtos a serem entregues.

Meta 1: Mapeamento das colônias e associações de pesca artesanal no litoral do Estado de Pernambuco, sistematizando dados de localização, população e condições socioeconômicas, bem como diagnosticando as condições de trabalho em relação à atividade pesqueira, com vistas a atender aos critérios técnicos, sanitários e nutricionais dos Restaurantes Universitários da UFRPE e UFPE através da conquista de selos de inspeção.

Período: 12/2023 a 12/2024

Valor da Meta 2: R\$ 47.000,00

Etapas 1: Mapeamento dos dados de localização, população e condições socioeconômicas das pescadoras e pescadores das colônias e associações de pesca artesanal do litoral do Estado de Pernambuco.

Período: 12/2023 a 06/2024

Valor da Etapa 1: R\$ 7.000,00

Produto Etapa 01:

Sistematização dos dados de localização, saneamento, moradia, faixa etária, sexo, gênero, raça, religião, escolaridade, composição familiar, renda per capita e saúde dos membros das colônias e associações de pesca artesanal no estado de Pernambuco.

Etapas 2: Levantamento das condições de trabalho em relação à atividade pesqueira das colônias e associações de pesca artesanal do litoral do Estado de Pernambuco.

Período: 12/2023 a 06/2024

Valor da Etapa 2: R\$ 20.000,00

Produtos Etapa 02:

1. Diagnóstico das condições de trabalho com descrição dos tipos de artes de pesca utilizadas, principais recursos pesqueiros, condições sanitárias e de insalubridade, impacto ambiental, bem como avaliação se o investimento pessoal e material é compensatório do ponto de vista socioeconômico para o pescador.

Etapa 3: Reuniões com as colônias e associações pesquisadas a fim de apresentar os resultados das primeiras etapas e definir as estratégias de participação para atender o projeto RU na Hora do

Pescado Artesanal;

Período: 06/2024 a 12/2024

Valor da Etapa 3: R\$ 20.000,00

Produtos Etapa 03:

1. Apresentação do diagnóstico das condições socioeconômicas e de trabalho na atividade pesqueira às colônias e associações de pesca artesanal do litoral do Estado de Pernambuco;
 2. Definição das principais fragilidades para elaboração de temas específicos de curso que supra as necessidades das colônias e associações de pesca, com vistas a atender aos critérios técnicos e sanitários dos Restaurantes Universitários da UFRPE e UFPE.
 3. Relatórios Preliminares (Documento entregue em até 30 dias antes da finalização do objeto da Etapa para apontamentos da equipe do Ministério);
 4. Relatório Final Consolidado.
- Meta 2: Elaboração e execução do curso RU na Hora do Pescado Artesanal, considerando o diagnóstico levantado e a sondagem através das reuniões com as colônias e associações de pesca.

Período: 06/2024 a 12/2024

Valor da Meta 2: R\$ 180.000,00

Etapa 1: Compilação e revisão dos marcos regulatórios sanitários para o setor pesqueiro no âmbito nacional, estadual e municipal;

Período: 06/2024 a 12/2024

Valor da Etapa 1: R\$ 20.000,00

Produtos Etapa 01:

1. Material didático com marcos regulatórios sanitários para aulas dos curso RU na Hora do Pescado Artesanal, considerando o levantamento feito junto às Colônias e Associações de pescadores;
- Etapa 2: Preparação de módulo de boas práticas sanitárias na pesca, manuseio e armazenamento do pescado artesanal.

Período: 06/2024 a 12/2024

Valor da Etapa 2: R\$ 20.000,00

Produtos Etapa 02:

1. Material didático de boas práticas para o pescado artesanal, considerando o levantamento feito junto às Colônias e Associações de pescadores;
- Etapa 3: Preparação de módulo sobre economia solidária e gestão de organizações do terceiro setor.

Período: 06/2024 a 12/2024

Valor da Etapa 3: R\$ 20.000,00

Produtos Etapa 03:

1. Material didático sobre economia solidária e gestão de organizações do terceiro setor, considerando o levantamento feito junto às Colônias e Associações de pescadores;
- Etapa 4: Preparação de módulo sobre comunicação e marketing para colônias e associações de pesca artesanal do litoral do Estado de Pernambuco.

Período: 06/2024 a 12/2024

Valor da Etapa 4: R\$ 20.000,00

Produtos Etapa 04:

1. Material didático sobre comunicação e marketing para pesca artesanal, considerando o levantamento feito junto às Colônias e Associações de pescadores;
- Etapa 5: Preparação de módulo sobre pesca artesanal e impacto ambiental.

Período: 06/2024 a 12/2024

Valor da Etapa 5: R\$ 20.000,00

Produtos Etapa 05:

1. Material didático sobre pesca artesanal e impacto ambiental, considerando o levantamento feito junto às Colônias e Associações de pescadores;
- Etapa 6: Capacitação de monitores pescadores e pescadoras e de estudantes extensionistas para acompanhamento do curso nas temáticas de marcos regulatórios, boas práticas sanitárias, economia solidária, gestão do terceiro setor, comunicação e marketing, e meio ambiente.

Período: 06/2024 a 12/2024

Valor da Etapa 6: R\$ 40.000,00

Produtos Etapa 06:

1. Formação de pescadores e pescadoras como monitores e de estudantes extensionistas para atuar no projeto RU na Hora do Pescado Artesanal;

Etapa 7: Curso RU na Hora do Pescado Artesanal, nas colônias e associações de pesca artesanal do litoral do Estado de Pernambuco.

Período: 01/2025 a 12/2025

Valor da Etapa 7: R\$ 40.000,00

Produtos Etapa 07:

1. Curso RU na Hora do Pescado Artesanal, nas colônias e associações de pesca artesanal do litoral do Estado de Pernambuco.
2. Relatórios Preliminares (Documento entregue em até 30 dias antes da finalização do objeto da Etapa para apontamentos da equipe do Ministério);
3. Relatório Final Consolidado;

Meta 3: Divulgação do Projeto, conquista de selos de inspeção sanitários adequados e articulação política e institucional para as colônias e associações de pesca artesanal do litoral do Estado de Pernambuco venderem a produção para os restaurantes universitários da UFPE e da UFRPE.

Período: 06/2025 a 12/2025

Valor da Meta 3: R\$ 7.000,00

Etapa 1: Divulgação dos resultados do curso RU na Hora do Pescado artesanal para o Ministério, as Universidades envolvidas e a sociedade em geral;

Período: 06/2025 a 12/2025

Valor da Etapa 1: R\$ 7.000,00

Produtos Etapa 01:

Material sistematizado de divulgação dos resultados do curso RU na Hora do Pescado artesanal para o Ministério, as Universidades envolvidas e a sociedade em geral;

Etapa 2: Articulação com os RUs da UFPE e da UFRPE para primeira compra dos pescados com a certificação de qualidade do curso RU na Hora do Pescado Artesanal;

Período: 06/2025 a 12/2025

Produtos Etapa 2:

1. Requerimento, adequações e conquista do um selo SIM
2. Convênio com os Restaurantes universitários da UFPE e da UFRPE para compra de pescados com a certificação de qualidade do curso RU na Hora do Pescado Artesanal;
3. Relatórios Preliminares (Documento entregue em até 30 dias antes da finalização do objeto da Etapa para apontamentos;
4. Relatório Final Consolidado

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

As colônias de pesca são a principal forma de organização política da pesca artesanal em nosso País, onde agendas de reivindicações por direitos trabalhistas e previdenciários e econômicas são pautadas. Surgidas em 1919 são ainda a instância de representação sociopolítica mais expressiva dos pescadores e pescadoras artesanais em todo território nacional. Também surgiram outras formas de organizações associativas que cumprem papel importante de representação da categoria, mas as colônias não perderam sua importância histórica.

No Brasil hoje, segundo dados do Ministério da Pesca (2011), existem cerca de 760 colônias de pescadores/as, 137 sindicatos e 47 cooperativas, e um enorme número de associações. O contingente de pessoas ligadas a essas organizações é número, segundo o Registro Geral da Pesca (2012) da ordem de mais de um milhão aproximadamente, mas sabemos que esse número chega a mais de 2 milhões de pessoas dependentes dessa atividade diretamente. Em Pernambuco, estima-se que existem, apenas no litoral, por volta de 16.000 pescadores e pescadoras artesanais (SEMAS, 2020).

Nas visitas técnicas realizadas por integrantes da Secretaria Nacional de Pesca Artesanal (SNPA) do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e docentes das Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), entre os meses de maio de junho do corrente ano, após a assinatura do ACT (intitulado "RU: na Hora do Pescado Artesanal") entre MPA e a UFRPE e a UFPE ocorrida um mês antes (em março de 2023), constatamos a necessidade de focalizar a questão da Assistência Técnica e da Extensão Pesqueira - ATEP, especialmente direcionada às colônias de pesca e demais entidades associativas da categoria. Esta Universidade possui, com base em outros cursos de graduação e de pós-graduação existentes, condições de desenvolver ações pertencentes às

questões que compõem a iniciativa deste projeto (gestão, nutrição, comunicação, ciências sociais, dentre outras). Portanto, o referido projeto será, em sua parte técnica (ATEP), conduzido pela UFPE em diálogo com a UFRPE. Contudo, isso será acompanhado de uma comissão gestora do Projeto (formado pela SNPA/MPA, Superintendência da Pesca em Pernambuco, UFRPE, UFPE, FEPEPA, MPP, ANP e o CPP).

Além da qualificação (extensão e assistência técnica), essa iniciativa ("RU: na Hora do Pescado Artesanal") efetivará a compra direta - e com preço justo - do pescado junto às comunidades pesqueiras artesanais, buscando, assim, eliminar a presença do atravessador (individual, empresa, etc.), objetivando a melhoria de renda das pescadoras e pescadores artesanais. A criação de um selo, que valorize o fato de ser um produto (o pescado) oriundo de territórios pesqueiros tradicionais, está no horizonte da ação. Afinal de contas, consome-se, também, valores socioculturais.

De um lado, no âmbito interno das Universidades, possibilitará a formação de recursos humanos (discentes) numa temática fundamental, com base, dentre outras questões, no exercício da construção de uma formação crítica e comprometida com a causa da justiça socioambiental; por outro, disponibilizará um alimento rico (o pescado que estará no cardápio dos RUs) para jovens estudantes de baixa renda e em situação de insegurança alimentar (muitos deles), os quais, na maioria das vezes, têm poucas possibilidades de consumir, em seus cotidianos, produtos como marisco, sururu, peixes (cavala, dourado, cioba, etc.), camarão e outros.

Unica é mais frisar que o projeto piloto "RU: na Hora do Pescado Artesanal" compõe o quadro de ações do Programa "Povos da Pesca Artesanal", lançado pela SNPA/MPA (Decreto n. 11.626, de 2 de agosto de 2023, da Presidência da República), especialmente nos temas ligados à extensão pesqueira, segurança alimentar e cadeia produtiva da pesca artesanal.

Nesse sentido, para atender as propostas apresentadas até aqui, descrevemos a seguir as metas, suas respectivas etapas e produtos atrelados para o desenvolvimento do projeto:

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() Sim

(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(x) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

() Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRECTOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

() Sim

(x) Não

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1	Mapeamento das colônias e associações de pesca artesanal no litoral do Estado de Pernambuco, sistematizando dados de localização, população e condições socioeconômicas, bem como diagnosticando as condições de trabalho em relação à atividade pesqueira, com vistas a atender aos critérios técnicos, sanitários e nutricionais dos Restaurantes Universitários da UFRPE e UFPE através da conquista de selos de inspeção.	Projeto	1	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	12/2023	06/2024

Etapas e Produtos

Etapa 1	Mapeamento dos dados de localização, população e condições socioeconômicas das pescadoras e pescadores das colônias e associações de pesca artesanal do litoral do Estado de Pernambuco.				R\$ 7.000,00	12/2023	06/2024
Produto 1	Sistematização dos dados de localização, saneamento, moradia, faixa etária, sexo, gênero, raça, religião, escolaridade, composição familiar, renda per capita e saúde dos membros das colônias e associações de pesca artesanal no estado de Pernambuco.				N/A	12/2023	06/2024
Etapa 2	Levantamento das condições de trabalho em relação à atividade pesqueira das colônias e associações de pesca artesanal do litoral do Estado de Pernambuco.				R\$ 20.000,00	12/2023	06/2024
Produto 1	Relatório de diagnóstico das condições de trabalho com descrição dos tipos de artes de pesca utilizadas, principais recursos pesqueiros, condições sanitárias e de insalubridade, impacto ambiental, bem como avaliação se o investimento pessoal e material é compensatório do ponto de vista socioeconômico para o pescador.				N/A	12/2023	06/2024
Etapa 3	Reuniões com as colônias e associações pesquisadas a fim de apresentar os resultados das duas primeiras etapas e definir as estratégias de participação para atender o projeto RU na Hora do Pescado Artesanal				R\$ 20.000,00	06/2024	12/2024
Produto 1	Apresentação do diagnóstico das condições socioeconômicas e de trabalho na atividade pesqueira às colônias e associações de pesca artesanal do litoral do Estado de Pernambuco				N/A	06/2024	12/2024
Produto 2	Definição das principais fragilidades para elaboração de temas específicos de curso que supra as necessidades das colônias e associações de pesca, com vistas a atender aos critérios técnicos e sanitários dos Restaurantes Universitários da UFRPE e UFPE				N/A	06/2024	12/2024
Produto 3	Relatórios Preliminares (Documento entregue em até 30 dias antes da finalização do objeto da Etapa para apontamentos da equipe do Ministério)				N/A	06/2024	12/2024
Produto 4	Relatório Final Consolidado				N/A	06/2024	12/2024
Meta 2	Elaboração e execução do curso RU na Hora do Pescado Artesanal, considerando o diagnóstico levantado e a sondagem através das reuniões com as colônias e associações de pesca	Projeto	1	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	06/2024	12/2024
Etapa 1	Compilação e revisão dos marcos regulatórios sanitários para o setor pesqueiro no âmbito nacional, estadual e municipal				R\$ 20.000,00	06/2024	12/2024
Produto 1	Material didático com marcos regulatórios sanitários para aulas dos curso RU na Hora do Pescado Artesanal, considerando o levantamento feito junto às Colônias e Associações de pescadores;				R\$ 20.000,00	06/2024	12/2024
Etapa 2	Preparação de módulo de boas práticas sanitárias na pesca, manuseio e armazenamento do pescado artesanal.				R\$ 20.000,00	06/2024	12/2024
Produto 1	Material didático de boas práticas para o pescado artesanal, considerando o levantamento feito junto às Colônias e Associações de pescadores;				R\$ 20.000,00	06/2024	12/2024
Etapa 3	Preparação de módulo sobre economia solidária e gestão de organizações do terceiro setor.				R\$ 20.000,00	06/2024	12/2024
Produto 1	Material didático sobre economia solidária e gestão de organizações do terceiro setor, considerando o levantamento feito junto às Colônias e Associações de pescadores				R\$ 20.000,00	06/2024	12/2024
Etapa 4	Preparação de módulo sobre comunicação e marketing para colônias e associações de pesca artesanal do litoral do Estado de Pernambuco.				R\$ 20.000,00	06/2024	12/2024
Produto 1	Material didático sobre comunicação e marketing para pesca artesanal, considerando o levantamento feito junto às Colônias e Associações de pescadores;				R\$ 20.000,00	06/2024	12/2024
Etapa 5	Preparação de módulo sobre pesca artesanal e impacto ambiental.				R\$ 20.000,00	06/2024	12/2024
Produto 1	Material didático sobre pesca artesanal e impacto ambiental, considerando o levantamento feito junto às Colônias e Associações de pescadores;				R\$ 20.000,00	06/2024	12/2024
Etapa 6	Capacitação de monitores pescadores e pescadoras e de estudantes extensionistas para acompanhamento do curso nas temáticas de marcos regulatórios, boas práticas sanitárias, economia solidária, gestão do terceiro setor, comunicação e marketing, e meio ambiente.				R\$ 40.000,00	06/2024	12/2024
Produto 1	Formação de pescadores e pescadoras como monitores e de estudantes extensionistas para atuar no projeto RU na Hora do Pescado Artesanal;				R\$ 40.000,00	06/2024	12/2024
Etapa 7	Curso RU na Hora do Pescado Artesanal, nas colônias e associações de pesca artesanal do litoral do Estado de Pernambuco.				R\$ 40.000,00	01/2025	12/2025
Produto 1	Curso RU na Hora do Pescado Artesanal, nas colônias e associações de pesca artesanal do litoral do Estado de Pernambuco.				R\$ 40.000,00	01/2025	12/2025
Produto 2	Relatórios Preliminares (Documento entregue em até 30 dias antes da finalização do objeto da Etapa para apontamentos da equipe do Ministério)				N/A	01/2025	12/2025
Produto 3	Relatório Final Consolidado;				N/A	01/2025	12/2025
Meta 3	Divulgação do Projeto, conquista de selos de inspeção sanitários adequados e articulação política e institucional para as colônias e associações de pesca artesanal do litoral do Estado de Pernambuco venderem a produção para os restaurantes universitários da UFPE e				R\$ 7.000,00	06/2025	12/2025

da UFRPE.

Etapa 1	Divulgação dos resultados do curso RU na Hora do Pescado artesanal para o Ministério, as Universidades envolvidas e a sociedade em geral;	R\$ 7.000,00	06/2025	12/2025
Produto 1	Material sistematizado de divulgação dos resultados do curso RU na Hora do Pescado artesanal para o Ministério, as Universidades envolvidas e a sociedade em geral;	N/A	06/2025	12/2025
Etapa 2	Conquista de um selo SIM e realização da primeira compra institucional realizada pelo Projeto "RU na Hora do Pescado Artesanal" de uma das colônias e/ou associações de pesca acompanhadas	N/A	06/2025	12/2025
Produto 1	Requerimento, adequações e conquista do um selo SIM	N/A		
Produto 2	Convênio com os Restaurantes universitários da UFPE e da UFRPE para compra de pescados com a certificação de qualidade do curso RU na Hora do Pescado Artesanal;	N/A	06/2025	12/2025
Produto 3	Relatórios Preliminares (Documento entregue em até 30 dias antes da finalização do objeto da Etapa para apontamentos da equipe do Ministério);	N/A	06/2025	12/2025
Produto 4	Relatório Final Consolidado;	N/A	06/2025	12/2025

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
12/2023	R\$ 187.000,00
01/2025	R\$ 47.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRECTO	VALOR PREVISTO
3390.39 (Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica)		R\$ 194.000,00
3390.48 (Outras Transferências a Pessoas Físicas)		R\$ 40.000,00

12. PROPOSIÇÃO

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

13. APROVAÇÃO

CRISTIANO WELLINGTON NOBERTO RAMALHO
Secretário
Secretaria Nacional de Pesca Artesanal



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO WELLINGTON NOBERTO RAMALHO**, Secretário(a) Nacional de Pesca Artesanal, em 12/12/2023, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALFREDO MACEDO GOMES**, Usuário Externo, em 12/12/2023, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **32675821** e o código CRC **1294D9F1**.