



MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA  
GABINETE DO MINISTRO

PLANO DE TRABALHO  
TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 931287/2022

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA						
<b>a) Unidade Descentralizadora e Responsável</b>						
Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Ministério da Pesca e Aquicultura						
Nome da autoridade competente: Carlos Cesar de Mello Junior						
Número do CPF: 033.978.174-20						
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Ministério da Pesca e Aquicultura						
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: DECRETO Nº 8.851, DE 20 DE SETEMBRO DE 2016.						
<b>b) UG SIAFI</b>						
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 580003 - MPA						
2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA						
<b>a) Unidade Descentralizada e Responsável</b>						
Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade Federal de Goiás						
Nome da autoridade competente: Angelita Pereira de Lima						
Número do CPF: 363.357.701-72						
Nome do Departamento Responsável pela execução do objeto do TED: Laboratório de Tecnologia da Informação e mídias educacionais da Universidade Federal de C						
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto de 10 de janeiro de 2022.						
<b>b) UG SIAFI</b>						
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 153052 - UFG						
3. OBJETO:						
Pesquisa aplicada para desenvolvimento de metodologia e sistema para otimização de fluxos para contribuir com a eficiência e eficácia das entregas associada processos jurídicos, promovendo desenvolvimento tecnológico, inovação e reestruturação de processos no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abast com foco nas demandas de processos judiciais da Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP.						
4. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE META, ACRÉSCIMO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E VIGÊNCIA DE PR						
Ampliar o escopo da pesquisa, no sentido de viabilizar um estudo de caso que permita levantar as funcionalidades e elaborar documentação de forma que o si atender as demandas no contexto da CONJUR Nacional.						
5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
METAS	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
META 1	Realização de Levantamento Situacional, Avaliação Diagnóstica e Desenvolvimento de metodologia e sistema para otimização de fluxos para contribuir com a eficiência e eficácia das entregas associadas às demandas de processos, promovendo desenvolvimento tecnológico, inovação e reestruturação de processos no âmbito da Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP	Projeto	01	R\$ 3.444.000,00	R\$ 3.444.000,00	01
ETAPAS E PRODUTOS						
ETAPA 01	Mapeamento do Acervo Documental Vigente, levantamento de volumetria de atividades de anos anteriores e projeção de volumetria de novas demandas atinentes à processos jurídicos no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, com foco nas demandas de processos judiciais da Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP.				R\$ 1.000.000,00	01
PRODUTOS	ESPECIFICAÇÕES				NA	1r
01	Documento descritivo da Proposta Metodológica e submissão para aprovação do Plano de Ação associado às atividades planejadas para o Projeto.				NA	01
02	Elaborar documento de referência para: (I) levantamento de requisitos para desenvolvimento de sistema.					01
03	Relatório do Levantamento Situacional e Avaliação Diagnóstica					01
04	Relatórios parciais trimestrais de realização das atividades					01

05	Relatórios Preliminares (Documento entregue em até 60 dias antes da finalização do objeto da Etapa para apontamentos da equipe do Ministério).						0
06	Relatório Final Consolidado						0
ETAPA 02	Produzir estudo sobre a pesquisa dos diagnósticos extraídos por meio dos processos das áreas finalísticas da Secretaria de Aquicultura e Pesca – SAP, envolvidos no processo, descrevendo os desafios, as potencialidades e as fragilidades encontradas, visando identificar e analisar possíveis riscos que podem impactar negativamente na organização, propondo maneiras de evitar ou mitigar os riscos, caso existam.				R\$ 800.000,00		0
PRODUTOS	ESPECIFICAÇÕES				NA		Ir
01	Documento descritivo da análise de requisitos, cronograma de implementação de versões iniciais e controle de versionamento da evolução das integrações e desenvolvimentos tecnológicos.				NA		0
02	Relatórios parciais trimestrais da realização das atividades.						0
03	Relatórios Preliminares (Documento entregue em até 60 dias antes da finalização do objeto da Etapa para apontamentos da equipe do Ministério).						0
04	Relatório Final Consolidado.						0
ETAPA 3	Levantamento das necessidades de melhoria de fluxos para o desenvolvimento de sistema que permita indexar e dar publicidade às manifestações jurídicas produzidas para a Secretaria de Aquicultura e Pesca e as demais áreas do MAPA, dispondo de equipe de apoio à pesquisa para concretização das melhorias e entregas de demandas planejadas, colaborando com as documentações de instrução processual e atividades congêneres atinentes às demandas de processos jurídicos no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.				R\$ 1.644.000,00		0
PRODUTOS	ESPECIFICAÇÕES				NA		Ir
01	Pesquisa, coleta e transformação dos dados.				NA		0
02	Pesquisa e validação dos fluxos do sistema piloto.						0
03	Implementação dos fluxos do sistema.						1
04	Relatórios Preliminares (Documento entregue em até 60 dias antes da finalização do objeto da Etapa para apontamentos da equipe do Ministério).						0
05	Relatório Final Consolidado.						0
META 2	<b>Avaliação Diagnóstica e pesquisa sobre o impacto dos módulos do sistema desenvolvido na otimização de fluxos e verificação do impacto da adoção da inovação na eficiência e eficácia das atividades realizadas, no âmbito do Ministério. Bem como desenvolvimento de novos módulos a partir das demandas levantadas pela pesquisa realizada na meta 1.</b>	Projeto	01	R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.150.000,00		0
ETAPAS E PRODUTOS							
ETAPA 01	Fase 2 da pesquisa iniciada na Meta 01 e aperfeiçoamento da metodologia e levantamento das necessidades de melhoria de fluxos para o desenvolvimento de sistema.				R\$ 1.300.000,00		0
PRODUTOS	Especificações				NA		Ir
01	Pesquisa, coleta e transformação dos dados.				NA		0
02	Pesquisa e validação dos fluxos do sistema piloto <u>fase 2</u> .						1
03	Implementação dos fluxos do sistema.						0
04	Relatórios Preliminares (Documento entregue em até 60 dias antes da finalização do objeto da Etapa para apontamentos da equipe do Ministério).						0
05	Relatório Final Consolidado.						0
ETAPA 02	Ampliação do escopo do SISCONJUR, incluindo novos módulos que serão relevantes para a segurança e gestão dos processos.				R\$ 1.850.000,00		0
PRODUTOS	ESPECIFICAÇÕES				NA		Ir
01	Módulos para o sistema: a) Módulo de sistema: Ações relevantes; b) Módulo de sistema: Administrativo (gestão de pessoas – integração de dados, serviços e correlatos); c) Módulo de sistema: Atos Normativos; d) Módulo de sistema: Ementário; e) Módulo de sistema: Manifestação jurídica; e				NA		0
META 3	<b>Pesquisa de caso do SISCONJUR e validar novas funcionalidades desenvolvidas, ampliar o levantamento de requisitos e produzir documento para orientar desenvolvimento de versão nacional.</b>	Projeto	01	R\$ 1.652.400,00	R\$ 1.652.400,00		1
ETAPAS E PRODUTOS							

ETAPA 01	Pesquisa de estudo de caso	R\$ 1.300.000,00	0
01	Aplicação do estudo de caso e resultados	NA	0
02	Elaboração de documento para orientação de desenvolvimento e adaptação do SISCONJUR para caso Nacional.	NA	1
03	Relatório Final Consolidado	NA	0

**6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIO****2022**

O valor do TED firmado em 30/06/2022 foi de R\$ 3.144.000,00 (três milhões, cento e quarenta e quatro mil reais).  
 Todo o montante orçamentário e financeiro foi repassado no ano de 2022.

**Termo Aditivo 01/2023**

O valor do aditivo orçamentário e financeiro solicitado e aprovado foi de R\$ 3.450.000,00 (três milhões quatrocentos e cinquenta mil reais).  
 O recurso orçamentário e financeiro será repassado conforme o cronograma de desembolso descrito abaixo.

**Termo Aditivo 02/2023**

O valor do aditivo orçamentário e financeiro solicitado e aprovado foi de R\$ 1.652.400,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos reais).  
 O recurso orçamentário e financeiro será repassado conforme o cronograma de desembolso descrito abaixo.

MÊS/ANO	VALOR
06/2023	R\$ 3.144.000,00
07/2023	R\$ 3.450.000,00
12/2023	R\$ 1.652.400,00

**6.1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**

07/2023	R\$ 1.150.000,00
11/2023	R\$ 700.000,00
02/2024	R\$ 600.000,00
01/2024	R\$ 1.652.400,00

**7. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO – PAD**

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR
3.3.90.39 – Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica (DAO)	Sim	R\$ 1.59
3.3.90.39 – Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica	Não	R\$ 6.17
44.90.52 - Capital	Não	R\$ 475

**8. PROPOSIÇÃO**

(assinado eletronicamente)

**ANGELITA PEREIRA DE LIMA**

Reitora da Universidade Federal de Goiás

**9. APROVAÇÃO**

(assinado eletronicamente)

**CARLOS CESAR DE MELLO JUNIOR**

Ministro Substituto da Pesca e Aquicultura



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Cesar de Mello Junior, Ministro da Pesca e Aquicultura - Substituto**, em 30/12/2023, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Angelita Pereira de Lima, Usuário Externo**, em 30/12/2023, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: [https://sei.agro.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **32998509** e o código CRC **F2BAD069**.