



MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024

OBJETIVO: Alteração do item 9 - Cronograma Físico-financeiro do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada n.º 14/2023, SIAFI 949413.

PROCESSO Nº 00350.006325/2023-21**CLÁUSULA PRIMEIRA - AUTORIZAÇÃO**

1.1. Pelo presente Termo de Apostilamento, a Sr. Luís Gustavo Cardoso, Secretaria Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa da Pesca e Aquicultura, com competência que lhe foi delegada pela Portaria n.º 410, de 8 de abril de 2024, publicada no Diário Oficial da União de 09 de abril de 2024, seção 2, página 1, autoriza o apostilamento do Termo de Execução Descentralizada supracitado, firmado entre o Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, e a Universidade Federal Rural de Pernambuco.

CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

2.1. O presente Termo de Apostilamento tem como escopo alterar os itens 9 - Cronograma Físico-financeiro do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada n.º 14/2023, SIAFI 949413.

CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO DO APOSTILAMENTO

3.1. O Presente instrumento tem fundamento no § 2º do Art. 15 do Decreto nº 10.426, de 16 de junho de 2020:

“as alterações no plano de trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e descentralizada”.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÕES

4.1. O item 9) Cronograma Físico-financeiro, do Plano de Trabalho (32185591) passa a vigorar com a seguinte redação:

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
DESCRIÇÃO DAS METAS E ETAPAS							
META 1	Promover o acompanhamento das pescarias por meio de observador de bordo nas embarcações da frota nacional de atuns e afins nas suas diferentes modalidades de pesca, a saber:						
Etapa 1.1	Seleção da Equipe para Observação de Bordo						
ITEM	Descrição das Despesas	Data de Início	Data de Término	Unid.	Nº Profissionais	Quant.	Valor U
1.1.1	Bolsa - Coordenador Logístico - Cat. B	abr/24	dez/26	Unid.	1	36	R\$ 3.90
1.1.2	Bolsa - Analista de Dados - Cat. C	abr/24	dez/26	Unid.	1	36	R\$ 1.43
1.1.3	Bolsa - Auxiliar de Apoio Técnico e Logístico (ATL)	abr/24	dez/26	Unid.	1	36	R\$ 700,
1.1.4	PF - Observador de Bordo	abr/24	dez/26	Unid.	30	33	R\$ 3.69
1.1.5	Encargos sociais (20%)	abr/24	dez/26	Encargo	-	-	R\$ 0,20
1.1.6	Bolsa - Auxiliar de Apoio Técnico e Logístico (ATL)	abr/24	dez/26	Unid.	1	36	R\$ 700
Etapa 1.2	Compras na rubrica de capital						
ITEM	Descrição das Despesas	Data de Início	Data de Término	Unid.	Nº Profissionais	Quant.	Valor U

1.2.1	Desktop 12ª geração Intel® Core™ i7-12700 Intel® UHD Graphics 770 16GB DDR4 SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Windows 11 Home, Português	abr/24	dez/26	Unid.	-	2	R\$ 5.00
1.2.2	Camera à Prova D'Água com LCD Frontal, Vídeos 5.3K 60, Fotos 23MP, Chip GP2, HyperSmooth 4.0, Live Streaming 1080p, Webcam, Conexão Nuvem, Preta + Kit Acessórios	abr/24	dez/26	Unid.	-	10	R\$ 2.50
1.2.3	Monitores FULL HD IPS 27"	abr/24	dez/26	Unid.	-	4	R\$ 1.20
1.2.4	Mouse sem fio	abr/24	dez/26	Unid.	-	2	R\$ 50,0
1.2.5	Teclado sem fio	abr/24	dez/26	Unid.	-	2	R\$ 128,
1.2.6	Antena para Radio Amador modelo Vertex Standard System 600 – RadioHaus	abr/24	dez/24	Unid.	-	1	R\$ 6.00
1.2.7	Smart TV 50 polegadas UltraHD 4K	abr/24	dez/24	Unid.	-	3	R\$ 5.00

Etapa 1.3 Contratação de Serviços de PJ

ITEM	Descrição das Despesas	Data de Início	Data de Término	Unid.	Nº Profissionais	Quant.	Valor U
1.3.1	Combustível	abr/24	dez/26	Litros	-	3200	R\$ 5,70
1.3.2	Seguro de Vida	abr/24	dez/26	Meses	34	36	R\$ 15,0
1.3.3	Aluguel de Veículo	abr/24	dez/26	Meses	-	36	R\$ 2.90
1.3.4	Reparo Equipamentos	abr/24	dez/26	Unid.	-	1	R\$ 20.0
1.3.5	Instalação de Rádio	abr/24	dez/26	Unid.	-	1	R\$ 20.0
1.3.6	Aquisição de Licenças de Software	abr/24	dez/26	Unid.	-	1	R\$ 5.00
1.3.7	Serviços de Frete	abr/24	dez/26	Unid.	-	1	R\$ 5.13
1.3.8	Confecção de Camisa UV Personalizada	abr/24	jun/24	Unid.	-	66	R\$ 120,
1.3.9	Impressão + Encadernação Manual de Observadores	abr/24	jun/24	Unid.	-	35	R\$ 60,0
1.3.10	Confecção de Crachás de Identificação	mar/24	jun/24	Unid.	-	0	R\$ 35,0

Etapa 1.4 Compra de materiais de consumo

ITEM	Descrição das Despesas	Data de Início	Data de Término	Unid.	Nº Profissionais	Quant.	Valor U
1.4.1	Resma de Papel	abr/24	dez/26	Unid.	-	100	R\$ 23,0
1.4.2	Pasta Arquivo	abr/24	dez/26	Unid.	-	30	R\$ 24,0
1.4.3	Trena	abr/24	dez/26	Unid.	-	120	R\$ 24,0
1.4.4	Prancheta	abr/24	dez/26	Unid.	-	120	R\$ 25,0
1.4.5	Pastas Embarque	abr/24	dez/26	Unid.	-	180	R\$10,00
1.4.6	Caneta	abr/24	dez/26	Caixa	-	20	R\$ 50,0
1.4.7	Chapéu	abr/24	dez/26	Unid.	-	120	R\$ 20,0

1.4.8	Botas	abr/24	dez/26	Unid.	-	120	R\$ 80,0
1.4.9	Óculos de Proteção	abr/24	dez/26	Unid.	-	120	R\$ 60,0
1.4.10	Macacão	abr/24	dez/26	Unid.	-	60	R\$ 200,
1.4.11	Protetor solar	abr/24	dez/26	Unid.	-	120	R\$ 30,0
1.4.12	Luvas de Proteção (manuseio de pescado)	abr/24	dez/26	Unid.	-	120	R\$ 32,0
1.4.13	Mochilas de Campo	abr/24	dez/26	Unid.	-	60	R\$ 75,0
1.4.14	Tonner	abr/24	dez/26	Unid.	-	20	R\$ 130,
1.4.15	Kit Tinta Impressora	abr/24	dez/26	Unid.	-	20	R\$100,0
1.4.16	Fita Adesiva	abr/24	dez/26	Unid.	-	20	R\$ 7,00
1.4.17	Caneta Naquim	abr/24	dez/26	Unid.	-	40	R\$ 15,0
1.4.18	Resma Papel Vegetal	abr/24	dez/26	Unid.	-	40	R\$ 30,0
1.4.19	Sacos para Amostras	abr/24	dez/26	Kg	-	200	R\$ 5,00

Etapa 1.5 Suporte Logístico

ITEM	Descrição das Despesas	Data de Início	Data de Término	Unid.	Nº Profissionais	Quant.	Valor U
1.5.1	Passagem	mai/24	dez/26	Unid.	-	300	R\$ 200,
1.5.2	Diaria	mai/24	dez/26	Unid.	-	650	R\$ 300,
1.5.3	Diárias de Mar	mai/24	dez/26	Diária	-	17500	R\$ 100,

Etapa 1.6 Capacitação Observadores de Bordo

ITEM	Descrição das Despesas	Data de Início	Data de Término	Unid.	Nº Profissionais	Quant.	Valor U
1.6.1	Passagem Aérea	abr/24	jun/24	Unid.	-	0	R\$ 3.00
1.6.2	PF - Instrutores (Aulas + Manual)	mai/24	jun/24	Unid.	8	1	R\$ 7.00
1.6.3	Encargos sociais (20%)	mai/24	jun/24	Unid.	-	1	R\$ 0,20
1.6.4	Diárias	abr/24	jun/24	Diaria	-	0	R\$ 300,

PRODUTO1 Capacitação, Embarque e Compilação dos dados de Observadores de Bordo

META 2	Promover o acompanhamento de desembarque com técnicos capacitados a desempenhar esta função, coletando dados de desembarque da frota nacion diferentes modalidades de pesca, previamente citadas na Meta 1.
---------------	---

Etapa 2.1 Seleção da Equipe para Acompanhamento de Portos

ITEM	Descrição das Despesas	Data de Início	Data de Término	Unid.	Nº Profissionais	Quant.	Valor U
2.1.1	Bolsa - Coordenador Logístico - Cat. B	mai/24	dez/26	Meses	1	36	R\$ 3.90

2.1.2	Bolsa - Analista de Dados - Cat.C	mai/24	dez/26	Meses	1	36	R\$ 1.43
2.1.3	Bolsa - Auxiliar de Apoio Técnico e Logístico (ATL)	mai/24	dez/26	Meses	1	36	R\$ 700,
2.1.4	PF - Técnico-Chefe de Ac. De Desembarque (TCD)	mai/24	dez/26	Unid	8	33	R\$ 3.69
2.1.5	PF - Técnico-Auxiliar de Ac. De Desembarque (TAD)	mai/24	dez/26	Unid	16	33	R\$ 1.84
2.1.6	Encargos sociais (20%)	mai/24	dez/26	Encargo	-	0,2	R\$ 0,20
2.1.7	Bolsa - Auxiliar de Apoio Técnico e Logístico (ATL)	mai/24	dez/26	Meses	1	36	R\$ 700,
Etapa 2.2	Compra de materiais de capital						
ITEM	Descrição das Despesas	Data de Início	Data de Término	Unid.	Nº Profissionais	Quant.	Valor U
2.2.1	Desktop 12ª geração Intel® Core™ i7-12700 Intel® UHD Graphics 770 16GB DDR4 SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Windows 11 Home, Português	abr/24	dez/26	Unid.	-	2	R\$ 5.00
2.2.2	Notebook 15" 13ª geração Intel® Core™ i7-1355U NVIDIA® GeForce® MX550, 2 GB GDDR6 16GB DDR4 (2x8GB) 3200MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM) SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Windows 11 Home, Português	abr/24	dez/26	Unid.	-	2	R\$ 5.50
2.2.3	Monitores FULL HD IPS 27"	abr/24	dez/26	Unid.	-	6	R\$ 1.20
2.2.4	Mouse sem fio	abr/24	dez/26	Unid.	-	10	R\$ 50,0
2.2.5	Teclado sem fio	abr/24	dez/26	Unid.	-	10	R\$ 100,
2.2.6	Impressora Multifuncional Tanque de Tinta Contínua Wi-Fi Scanner de banda dupla. Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar. Cor Preto	abr/24	dez/26	Unid.	-	2	R\$ 1.20
2.2.7	Projektor Smart Portátil, 30 a 100 polegadas, Plataforma Tizen, Som 360°, Gaming Hub, Bluetooth Branco	abr/24	dez/26	Unid.	-	1	R\$ 5.00
2.2.8	Armário Madeira com Chave 1,80m Altura	abr/24	dez/26	Unid.	-	2	R\$ 1.00
2.2.9	HD Externo 1TB USB 3.0 Portátil	abr/24	dez/26	Unid.	-	10	R\$ 400,
2.2.10	Cabos HDMI 3m	abr/24	dez/26	Unid.	-	10	R\$ 30,0
2.2.11	Tablet 64GB, 4GB RAM, Tela Imersiva de 11" 90Hz, Camera Traseira 8MP, Wi-Fi, Android 14,	abr/24	dez/26	Unid.	-	10	R\$ 1.30
2.2.12	Capa para tablet	abr/24	jun/24	Unid	-	10	R\$ 60,0
2.2.13	Película anti-impacto para tablet	abr/24	jun/24	Unid	-	15	R\$ 30,0
Etapa 2.3	Contratação de Serviços de PJ						
ITEM	Descrição das Despesas	Data de Início	Data de Término	Unid.	Nº Profissionais	Quant.	Valor U
2.3.1	Combustível	abr/24	dez/26	Litros	-	3500	R\$ 5,70
2.3.2	Seguro de Vida	abr/24	dez/26	Meses	28	36	R\$ 15,0
2.3.3	Aluguel de Veículo	abr/24	dez/26	Diaria	-	80	R\$ 500,

2.3.4	Reparo Equipamentos	abr/24	dez/26	Unid.	-	1	R\$ 20,0
2.3.5	Aquisição de Licenças de Software	abr/24	dez/26	Unid.	-	1	R\$ 5,00
2.3.6	Serviços de Frete	abr/24	dez/26	Unid.	-	1	R\$ 3,00
2.3.7	Confecção de Camisa UV Personalizada	abr/24	dez/26	Unid.	-	54	R\$ 120,
2.3.8	Confecção de Crachás de Identificação	abr/24	jun/24	Unid.	-	0	R\$ 35,0
2.3.9	Assinatura plataforma Coletum para 45 usuários	abr/24	dez/26	Meses	-	36	R\$ 800,

Etapa 2.4 Compra de materiais de consumo

ITEM	Descrição das Despesas	Data de Início	Data de Término	Unid.	Nº Profissionais	Quant.	Valor U
2.4.1	Resma de Papel	abr/24	dez/26	Unid.	-	100	R\$ 23,0
2.4.2	Pasta Arquivo	abr/24	dez/26	Unid.	-	16	R\$ 24,0
2.4.3	Sparta Trena De Fita 30 Metros Arco Aberto Sparta	abr/24	dez/26	Unid.	-	100	R\$ 24,0
2.4.4	Prancheta	abr/24	dez/26	Unid.	-	100	R\$ 25,0
2.4.5	Pastas Embarque	abr/24	dez/26	Unid.	-	50	R\$ 10,0
2.4.6	Caneta	abr/24	dez/26	Caixa	-	20	R\$ 50,0
2.4.7	Chapéu	abr/24	dez/26	Unid.	-	50	R\$ 20,0
2.4.8	Botas	abr/24	dez/26	Unid.	-	100	R\$ 80,0
2.4.9	Protetor solar	abr/24	dez/26	Unid.	-	50	R\$ 30,0
2.4.10	Luvras Desembarque	abr/24	dez/26	Unid.	-	100	R\$ 32,0
2.4.11	Mochilas de Campo	abr/24	dez/26	Unid.	-	20	R\$ 75,0
2.4.12	Tonner	abr/24	dez/26	Unid.	-	10	R\$ 130,
2.4.13	Tinta Impressora Original para HP - Tinta gt53/gt52 kit	abr/24	dez/26	Unid.	-	10	R\$ 100,
2.4.14	Fita Adesiva	abr/24	dez/26	Unid.	-	20	R\$ 7,00
2.4.15	Caneta Naquim	abr/24	dez/26	Unid.	-	20	R\$ 15,0
2.4.16	Resma Papel Vegetal	abr/24	dez/26	Unid.	-	20	R\$ 30,0
2.4.17	Sacos para Amostras (tamanhos diversos)	abr/24	dez/26	Kg	-	100	R\$ 5,00

Etapa 2.5 Suporte Logístico

ITEM	Descrição das Despesas	Data de Início	Data de Término	Unid.	Nº Profissionais	Quant.	Valor U
2.5.1	Passagem Rodoviária	abr/24	dez/26	Unid.	-	250	R\$ 200,
2.5.2	Passagem Aérea	abr/24	dez/26	Unid.	-	40	R\$ 3,00

2.5.3	Diaria	abr/24	dez/26	Unid.	-	150	R\$ 300,
PRODUTO 2	Capacitação da equipe técnica, Monitoramento dos Portos e Compilação dos dados						
META 3	Promover a análise de todos os dados gerados e fornecer informações voltadas para o manejo e desenvolvimento sustentável da pesca de atuns e afins Brasil.						
Etapa 3.1	Seleção da Equipe para Coordenação Geral a Compilação/Análise de Dados						
ITEM	Descrição das Despesas	Data de Início	Data de Término	Unid.	Nº Profissionais	Quant.	Valor U
3.1.1	PF - Coordenador Operacional (COP)	mai/24	dez/26	Unid	1	36	R\$ 8.41
3.1.2	Encargos sociais (20%)	mai/24	dez/26	Encargo	-	0,2	R\$ 0,20
3.1.3	Bolsa - Analista de Dados - Cat-B - Rodrigo + Aluno RS	mai/24	dez/26	Meses	2	36	R\$ 3.90
3.1.4	Bolsa - Analista de Dados - Cat-C - Aluno RS	mai/24	dez/26	Meses	1	36	R\$ 1.43
3.1.5	Bolsa - Analista de Dados - Cat-C - Aluno Gustavo	mai/24	dez/26	Meses	1	36	R\$ 1.43
3.1.6	Bolsa - Coordenador Geral - Cat. A	fev/24	dez/26	Meses	1	36	R\$ 5.20
3.1.7	Bolsa - Analista de Dados de Geolocalização	mai/24	dez/26	Meses	1	33	R\$ 5.20
3.1.8	Bolsa - Coordenador Logístico - Cat. B	mai/24	dez/26	Meses	1	32	R\$ 3.90
Etapa 3.2	Compra de materiais de capital						
ITEM	Descrição das Despesas	Data de Início	Data de Término	Unid.	Nº Profissionais	Quant.	Valor U
3.2.1	Desktop 12ª geração Intel® Core™ i7-12700 Intel® UHD Graphics 770 16GB DDR4 SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Windows 11 Home, Português	abr/24	dez/26	Unid.	-	6	R\$ 5.00
3.2.2	Cadeira Gamer	abr/24	dez/26	Unid.	-	10	R\$ 500
3.2.3	Câmera Digital 16.2Mp Slr With 18 55Mm F 3.5 5.6	abr/24	dez/26	Unid.	-	1	R\$ 4.20
3.2.4	Tripé para Camera Digital	abr/24	dez/26	Unid.	-	1	R\$ 300,
3.2.5	Monitores FULL HD IPS 27"	abr/24	dez/26	Unid.	-	10	R\$ 1.20
3.2.6	Notebook 15" 13ª geração Intel® Core™ i7-1355U NVIDIA® GeForce® MX550, 2 GB GDDR6 16GB DDR4 (2x8GB) 3200MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM) SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Windows 11 Home, Português	abr/24	dez/26	Unid.	-	1	R\$ 5.00
3.2.7	Gaveteiro com Rodízios 4 Gavetas Espresso Móveis Freijó/Freijó	abr/24	dez/26	Unid.	-	10	R\$ 200,
3.2.8	WebCam Pro Full HD	abr/24	dez/26	Unid.	-	5	R\$ 350,
3.2.9	Adaptador Wireless USB 150Mbps	abr/24	dez/26	Unid.	-	10	R\$ 80,0
3.2.10	Switch Gigabit de Mesa 5 Portas	abr/24	dez/26	Unid.	-	5	R\$ 90,0
3.2.11	Mesa Escrivãzinha 1,50m	abr/24	dez/26	Unid.	-	10	R\$550,(
3.2.12	Roteador Wi-Fi MU-MIMO AC1300, Gigabit 1267Mbps, Dual-Band, 4 Antenas	abr/24	dez/26	Unid.	-	2	R\$ 250,

3.2.13	Nobreak 1500VA, 8 Tomadas de Saída, Bivolt - 0029401	abr/24	dez/26	Unid.	-	16	R\$ 1.30
3.2.14	Impressora Multifuncional Tanque de Tinta Contínua Wi-Fi Scanner de banda dupla. Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar. Cor Preto (Z4B55A)	abr/24	dez/26	Unid.	-	2	R\$ 1.20
3.2.15	Smartphone 256GB 5G Wi-Fi Tela 6.1" Dual Chip 8GB RAM Câmera Tripla + Selfie 10MP	abr/24	jun/24	Unid.	-	1	R\$ 3.220
3.2.16	Capa para celular	abr/24	jun/24	Unid.	-	1	R\$ 60,0
3.2.17	Película anti-impacto para celular	abr/24	jun/24	Unid.	-	2	R\$ 30,0
3.2.18	Tablet 64GB, 4GB RAM, Tela Imersiva de 10.4", Câmera Traseira 8MP, Câmera frontal de 5MP, 4G/Wifi, Android 13, Cinza	abr/24	jun/24	Unid.	-	1	R\$ 2.30
3.2.19	Cabo de Rede Etherhet	abr/24	jun/24	Caixa	-	1	R\$ 400,
3.2.20	Conector RJ45	abr/24	jun/24	Caixa	-	2	R\$ 30,0
3.2.21	Capa para tablet	abr/24	jun/24	Unid.	-	1	R\$ 60,0
3.2.22	Película anti-impacto para tablet	abr/24	jun/24	Unid.	-	2	R\$ 30,0
3.2.23	Cabo Adaptador HDMI - VGA	abr/24	jun/24	Unid.	-	10	R\$ 50,0
Etapa 3.3	Contratação de Serviços PJ						
ITEM	Descrição das Despesas	Data de Início	Data de Término	Unid.	Nº Profissionais	Quant.	Valor U
3.3.1	MEI - Criação de Conteúdo e Identidade Visual	mai/24	dez/26	Unid.	1	26	R\$ 1.00
3.3.2	MEI - Especialista em Banco de Dados	mai/24	dez/24	Unid.	1	6	R\$ 5.00
3.3.3	Confecção de Camisa UV Personalizada	abr/24	jun/24	Unid.	-	12	R\$ 120,
3.3.4	Serviço Gráfico Diverso PJ (pôsters, logo, etc)	abr/24	dez/26	Unid.	-	1	R\$ 5.00
3.3.5	Confecção de Crachás de Identificação	fev/24	dez/26	Unid.	-	0	R\$ 35,0
3.3.6	Plano Telefonia Móvel Controle 20GB	abr/24	dez/26	Meses	-	36	R\$ 90,0
3.3.7	Seguro de Vida	mai/24	dez/26	Meses	6	36	R\$ 15,0
PRODUTO 3	Registro, Padronização, Análise e Apresentação dos Dados						
Valor parcial do projeto							
-	Despesas Administrativas FADURPE	dez/23	dez/26	Unid.	-	1	R\$ 0,10
Valor Global							

Este apostilamento em nada fere os termos do Contrato, apenas ajusta uma nova necessidade para sua atualização.

(Assinado eletronicamente)

LUÍS GUSTAVO CARDOSO

Secretário

Secretaria Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa da Pesca e Aquicultura



Documento assinado eletronicamente por **LUIS GUSTAVO CARDOSO**, Secretario(a) Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa Ministério da Pesca e Aquicultura, em 05/06/2024, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35478379** e o código CRC **54BE95E9**.