



MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA

## TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 01/2024

**OBJETIVO:** Alteração do item 10 - Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada n.º 18/2023, SIAFI 949655/2023.

PROCESSO N.º 00350.006686/2023-77

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N.º 18/2023, SIAFI 949655/2023, celebrado em 14/11/2023.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - AUTORIZAÇÃO

1.1. Pelo presente Termo de Apostilamento, o Sr. Expedito Gonçalves Ferreira Netto, Secretário Nacional da Pesca Industrial, Amadora e Esportiva do Ministério da Pesca e Aquicultura, com competência que lhe foi delegada pela Portaria n.º 43, de 27 de abril de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 28 de abril de 2023, seção 1, página 72, autoriza o apostilamento do Termo de Execução Descentralizada supracitado, firmado entre o Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, e a Universidade Federal de Mato Grosso.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

2.1. O presente Termo de Apostilamento tem como escopo alterar o item item 9) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e 10) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do plano de trabalho do Termo de Execução Descentralizada n.º 18/2023, SIAFI 949655/2023.

### CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO DO APOSTILAMENTO

3.1. O Presente instrumento tem fundamento no § 2º do Art. 15 do Decreto nº 10.426, de 16 de junho de 2020:

“as alterações no plano de trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e descentralizada”.

### CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÕES

4.1. O item 9) Cronograma Físico-Financeiro do Plano de Trabalho (32094557) passa a vigorar com a seguinte redação:

| 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |   |                   |            |                |              |          |          |
|---------------------------------|---|-------------------|------------|----------------|--------------|----------|----------|
| METAS                           | DESCRIÇÃO   | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  | Início   | Fim      |
| <b>META 1</b>                   | Subsídios ao desenvolvimento de aplicativo (app) para monitoramento da pesca esportiva  | Un.               | 1          |                | 61.014,69    | Mai/2024 | Jul/2024 |
| PRODUTO                         | Entrega em até 60 dias de relatório com informações chave para desenvolvimento de app de pesca  | Un.               | 1          | 61.014,69      | 61.014,69    | Mai/2024 | Jul/2024 |
| <b>META 2</b>                   | Marcação eletrônica de 80 piraibas, rastreamento por 600 km de Rio Araguaia, análise de dados e elaboração de dashboard em um período total de 30 meses | Un.               | 4          |                | 1.159.393,97 | Mai/2024 | Nov/2026 |
| PRODUTO 1                       | Relatório – marcação  | Un.               | 1          | 736.220,00     | 736.220,00   | Set/2024 | Mai/2025 |
| PRODUTO 2                       | Relatório – rastreamento etapa 1  | Un.               | 1          | 329.210,00     | 329.210,00   | Set/2024 | Mai/2026 |
| PRODUTO 3                       | Relatório final   | Un.               | 1          | 58.967,97      | 58.967,97    | Mai/2026 | Ago/2026 |
| PRODUTO 4                       | Dashboard com informações sobre os movimentos das piraibas marcadas   | Un.               | 1          | 34.996,00      | 34.996,00    | Ago/2026 | Nov/2026 |
| <b>META 3</b>                   | Avaliação da sobrevivência de três espécies-alvo da pesca esportiva em três ambientes aquáticos do Rio Araguaia   | Un.               | 4          |                | 1.606.189,74 | Mai/2024 | Ago/2025 |
| PRODUTO 1                       | Relatório Experimento espécie 1/área 1  | Un.               | 1          | 720.800,00     | 720.800,00   | Nov/2024 | Nov/2024 |
| PRODUTO 2                       | Relatório Experimento espécie 2/área 2  | Un.               | 1          | 360.400,00     | 360.400,00   | Fev/2025 | Fev/2025 |
| PRODUTO 3                       | Relatório Experimento espécie 3/área 3  | Un.               | 1          | 360.400,00     | 360.400,00   | Abr/2025 | Abr/2025 |
| PRODUTO 4                       | Relatório final   | Un.               | 1          | 164.589,74     | 164.589,74   | Ago/2025 | Ago/2025 |

4.2. O item 10) Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho (32094557) passa a vigorar com a seguinte redação:

| 10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |                  |
|------------------------------|------------------|
| MÊS/ANO                      | VALOR            |
| Dezembro/2023                | R\$ 2.238.834,69 |
| Maiio/2024                   | R\$ 493.799,74   |
| Outubro/2025                 | R\$ 93.963,97    |

Este apostilamento em nada fere os termos do TED, apenas ajusta uma nova necessidade para sua atualização.

(assinado eletronicamente)

**Expedito Gonçalves Ferreira Netto**

Secretário

Secretaria Nacional da Pesca Industrial, Amadora e Esportiva



Documento assinado eletronicamente por **EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA NETTO**, Secretário Nacional de Pesca Industrial, Amadora e Esportiva, em 06/05/2024, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: [https://sei.agro.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **35153834** e o código CRC **88A6CDF4**.