



MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA
SECRETARIA NACIONAL DE PESCA ARTESANAL

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N. 30/2024

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Ministério da Pesca e Aquicultura Nome da autoridade competente: Cristiano Wellington Noberto Ramalho
SIAPE 3523640

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Coordenação Geral de Gestão e
Administração/Secretaria Nacional de Pesca Artesanal

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria MPA n.º 43, de 27 de abril de 2023.

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 580003

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Coordenação Geral de Gestão e Administração - CGGA

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
– UFMS

Nome da autoridade competente: Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo Número do CPF: ***.457.738-**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte - PROECE/UFMS

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto de 28 de Agosto de 2024 – MEC (Publicado em 29/08/2024 / Edição 167/ Seção: 2 / Página: 1)

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 154054 / 15269 – Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: -

3. OBJETO: Mapeamento das principais ações institucionais do MPA, no intuito de elaborar manuais para a padronização dos serviços e otimização do tempo de trabalho uma vez que será realizada capacitações para os servidores em diversas áreas de atuação, trazendo maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à sociedade.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

META 1 - Contribuir com o MPA nas ações de arrecadação, gestão e governança das Políticas, Programas e demais Instrumentos de responsabilidade do Ministério.

1.1. Elaboração de estudos, pesquisas ou subsídios técnicos com foco na qualificação do processo de gestão e governança técnica visando apoiar a implementação das políticas de arrecadação de receitas.

1.2. Mapeamento para acompanhamento das principais políticas de arrecadação de receitas desenvolvidas pelo MPA em território Nacional.

META 2 - Elaborar material instrucional (manuais e material para aulas expositivas) para capacitação de técnicos do MPA em transferências voluntárias e instrumentos congêneres.

2.1. Levantamento de informações junto ao MPA.

2.2. Elaboração de material instrucional.

2.3. Capacitação híbrida dos técnicos do MPA em transferências voluntárias e instrumentos.

2.4. Inclusão no Material institucional, peças artísticas vinculadas à cultura ribeirinha que possam ser utilizadas como divulgação e demais atividades subjetivas e de representação cultural do ministério.

META 3 - Elaborar material instrucional (manuais e material para aulas expositivas) para capacitação de técnicos do MPA Planejamento Estratégico.

3.1. Levantamento de informações junto ao MPA.

3.2. Elaboração de material instrucional.

3.3. Capacitação híbrida dos técnicos do MPA em Planos contratações anuais - PCA.

3.4. Capacitação híbrida dos técnicos do MPA em Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP.

3.5. Capacitação híbrida dos técnicos do MPA em Lei Orçamentária Anual - LOA.

META 4 - Elaborar relatório técnico Mapa Estratégico MPA.

4.1. Elaboração de Caderno estratégico eixo Governança e Gestão.

4.2. Elaboração de Caderno estratégico eixo Aquicultura sustentável.

4.3. Elaboração de Caderno estratégico eixo Pesca sustentável.

META 5 - Ofertar Curso de Especialização.

5.1. Elaboração de projeto pedagógico para aprovação do curso junto a UFMS.

5.2. Realização de processo seletivo.

5.3. Desenvolvimento do curso, considerando a força de trabalho dos alunos para consecução das demais metas do programa.

5.4. Conclusão do curso com a certificação dos estudantes

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Espera-se que Programa de Extensão UFMS APOIA: Ministério da Pesca impacte diretamente a estrutura e os servidores do MPA - com ênfase aos 264 (duzentos e sessenta e quatro) novos servidores de nível superior na modalidade Contrato Temporário da União (CTU) provenientes do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - de forma desempenhar suas atividades com maior conhecimento das legislações e otimização do tempo, imprimindo maior eficiência aos produtos do ministério e evitando assim retrabalho e desperdícios de recursos públicos, bem como levar conhecimento aos outros. Assim, a UFMS tem expertise para além do mapeamento de processos e poderá implementar bolsistas de pós-graduação diretamente nos espaços administrativos do Ministério da Pesca, potencializando sua capacidade de ação, além de oferecer peças artísticas vinculadas à cultura ribeirinha que possam ser utilizadas como divulgação e demais atividades subjetivas e de representação cultural do ministério.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() Sim

(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

() Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

Observações: A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados oriundos do TED será descentralizada, por meio de formalização de Contrato com a Fundação de Apoio para que os recursos sejam repassados à Fundação de Apoio para fins de gestão administrativa e financeira necessária à execução de projeto institucional da UFMS, conforme previsto na Lei nº 8.958, de 20/12/1994, e no Decreto nº 10.426, de 16/07/2020.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1 - Ressarcimento à Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC (CNPJ: 15.513.690/0001-50) pelas despesas operacionais e administrativas incorridas com a gestão dos recursos oriundos do presente Termo, no valor de R\$ 1.011.600,00.

- Ressarcimento à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS (CNPJ: 15.461.510/0001-33) pelo uso de bens e serviços próprios da UFMS, consoante Resolução nº 188/2021-CD/UFMS, que estabelece as normas que regulamentam as relações entre a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e as Fundações de Apoio, no valor de R\$ 327.490,91.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1	Contribuir com o MPA nas ações de arrecadação, gestão e governança das Políticas, Programas e demais Instrumentos de responsabilidade do Ministério.	Projeto	1	1.000.000,00	1.000.000,00	Mês 1	Mês 12
PRODUTO 1	1.1. Elaboração de estudos, pesquisas ou subsídios técnicos com foco na qualificação do processo de gestão e governança técnica visando apoiar a implementação das políticas de arrecadação de receitas.	Estudo técnico	1	Incluído na meta 1	Incluído na meta 1	Mês 1	Mês 12
PRODUTO 2	1.2. Mapeamento para acompanhamento das principais políticas de arrecadação de receitas desenvolvidas pelo MPA em território Nacional.	Mapeamento dos processos do MPA	1	Incluído na meta 1	Incluído na meta 1	Mês 1	Mês 12
META 2	Elaborar material instrucional (manuais e material para aulas expositivas) para capacitação de técnicos do MPA em transferências voluntárias e instrumentos congêneres.	Trabalho de elaboração de material didático	1	1.000.000,00	1.000.000,00	Mês 3	Mês 23
PRODUTO 1	2.1. Levantamento de informações junto ao MPA.	Levantamento	1	Incluído na meta 2	Incluído na meta 2	Mês 3	Mês 23
PRODUTO 2	2.2. Elaboração de material instrucional.	Trabalho de elaboração de material didático	1	Incluído na meta 2	Incluído na meta 2	Mês 3	Mês 23
PRODUTO 3	2.3. Capacitação híbrida dos técnicos do MPA em transferências voluntárias e instrumentos.	Processo contínuo de capacitação	1	Incluído na meta 2	Incluído na meta 2	Mês 3	Mês 23
PRODUTO 4	2.4. Inclusão no Material institucional, peças artísticas vinculadas à cultura ribeirinha que possam ser utilizadas como divulgação e demais atividades subjetivas e de representação cultural do ministério.	Trabalho de elaboração de material didático	1	Incluído na meta 2	Incluído na meta 2	Mês 3	Mês 23
META 3	Elaborar material instrucional (manuais e material para aulas expositivas) para capacitação de técnicos do MPA Planejamento Estratégico.	Elaboração de materiais	1	1.000.000,00	1.000.000,00	Mês 3	Mês 24
PRODUTO 1	3.1. Levantamento de informações junto ao MPA.	Levantamento	1	Incluído na meta 3	Incluído na meta 3	Mês 3	Mês 24
PRODUTO 2	3.2. Elaboração de material instrucional.	Elaboração de materiais	1	Incluído na meta 3	Incluído na meta 3	Mês 3	Mês 24
PRODUTO 3	3.3. Capacitação híbrida dos técnicos do MPA em Planos contratações anuais - PCA.	Processo de capacitação híbrida	1	Incluído na meta 3	Incluído na meta 3	Mês 3	Mês 24
PRODUTO 4	3.4. Capacitação híbrida dos técnicos do MPA em Sistema	Processo de capacitação	1	Incluído na meta 3	Incluído na meta 3	Mês 3	Mês 24

	Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP.	híbrida					
PRODUTO 5	3.5. Capacitação híbrida dos técnicos do MPA em Lei Orçamentária Anual - LOA.	Processo de capacitação híbrida	1	Incluído na meta 3	Incluído na meta 3	Mês 2	Mês 24
META 4	Elaborar relatório técnico Mapa Estratégico MPA.	Mapa estratégico MPA	1	1.000.000,00	1.000.000,00	Mês 5	Mês 23
PRODUTO 1	4.1. Elaboração de Caderno estratégico eixo Governança e Gestão.	Caderno estratégico eixo de governança e gestão	1	Incluído na meta 4	Incluído na meta 4	Mês 5	Mês 23
PRODUTO 2	4.2. Elaboração de Caderno estratégico eixo Aquicultura sustentável.	Caderno estratégico eixo Aquicultura sustentável	1	Incluído na meta 4	Incluído na meta 4	Mês 5	Mês 23
PRODUTO 3	4.3. Elaboração de Caderno estratégico eixo Pesca sustentável.	Caderno estratégico o eixo Pesca sustentável	1	Incluído na meta 4	Incluído na meta 4	Mês 5	Mês 23
META 5	Ofertar Curso de Especialização.	Aprovação do Curso e oferecimento das vagas	1	4.430.000,00	4.430.000,00	Mês 1	Mês 26
PRODUTO 1	5.1. Elaboração de projeto pedagógico para aprovação do curso junto a UFMS.	Projeto	1	Incluído na meta 5	Incluído na meta 5	Mês 1	Mês 2
PRODUTO 2	5.2. Realização de processo seletivo.	Edital de seleção	1	Incluído na meta 5	Incluído na meta 5	Mês 2	Mês 2
PRODUTO 3	5.3. Desenvolvimento do curso, considerando a força de trabalho dos alunos para consecução das demais metas do programa.	Disciplinas	4	Incluído na meta 5	Incluído na meta 5	Mês 3	Mês 25
PRODUTO 4	5.4. Conclusão do curso com a certificação dos estudantes.	Processo de certificação	1	Incluído na meta 5	Incluído na meta 5	Mês 25	Mês 26

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
Novembro/2024	R\$ 4.100.000,00
Mai/2025	R\$ 4.330.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33.90.39	Não	R\$ 7.090.909,09
33.90.39	Sim	R\$ 1.339.090,91

12. PROPOSIÇÃO

Campo Grande-MS, data da assinatura eletrônica.

CAMILA CELESTE BRANDÃO FERREIRA ÍTAVO REITORA
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS

13. APROVAÇÃO

Brasília-DF, data da assinatura eletrônica.

CRISTIANO WELLINGTON NOBERTO RAMALHO
Secretário Nacional de Pesca Artesanal do Ministério da Pesca e Aquicultura – SNPA / MPA



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO WELLINGTON NOBERTO RAMALHO**, Secretário(a) Nacional de Pesca Artesanal, em 25/11/2024, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo**, Usuário Externo, em 26/11/2024, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **39145737** e o código CRC **458821D5**.