



MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA
GABINETE SNA

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 02/2020
SIAFI 1AADMB/2020

| | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------|-----------------|------------|---------------|
| 1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA: | | | | | | |
| a) Unidade Descentralizadora e Responsável | | | | | | |
| Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Ministério da Pesca e Aquicultura | | | | | | |
| Nome da autoridade competente: Tereza Nelma da Silva Porto Viana Soares | | | | | | |
| Número do CPF: 136.261.647-53 | | | | | | |
| Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria Nacional de Aquicultura-SNA | | | | | | |
| Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria MPA Nº 43, de 27 de abril de 2023 | | | | | | |
| b) UG SIAFI | | | | | | |
| Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 580003 - MPA | | | | | | |
| 2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA: | | | | | | |
| a) Unidade Descentralizada e Responsável | | | | | | |
| Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade Federal de Goiás | | | | | | |
| Nome da autoridade competente: Angelita Pereira de Lima | | | | | | |
| Número do CPF: 363.357.701-72 | | | | | | |
| Nome do Departamento Responsável pela execução do objeto do TED: Laboratório de Tecnologia da Informação e mídias educacionais da Universidade Federal de Goiás | | | | | | |
| Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto de 10 de janeiro de 2022. | | | | | | |
| b) UG SIAFI | | | | | | |
| Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 153052 - UFG | | | | | | |
| 3. OBJETO: | | | | | | |
| O presente projeto tem como objeto o monitoramento ambiental de parques aquícolas localizados na bacia no Rio Tocantins, Reservatórios de Cana Brava – GO, no estado de Goiás. | | | | | | |
| 4. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE META, ACRÉSCIMO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E VIGÊNCIA DE PR... | | | | | | |
| A presente solicitação se justifica pelo atraso na entrega das plataformas de monitoramento ambiental negociadas com a empresa Acqua Nativa, de forma que só foi realizado o monitoramento em junho de 2021 e sem os referidos equipamentos. | | | | | | |
| 5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: | | | | | | |
| Metas | Descrição | Unid | Quant (Unid) | R\$/Unid | R\$ | Início |
| META 01 | Planejamento e organização das atividades determinadas no projeto. | Bolsas | 12 | 1.200,00 | 14.400,00 | Mês 1 |
| PRODUTO | Relatórios parciais trimestrais no ano 1 e semestral nos anos 2 e 3 de monitoramento, além do relatório final com informações de todo o projeto. | | | | | |
| Metas | Descrição | Unid | Quant (Unid) | R\$/Unid | R\$ | Início |
| META 02 | Aquisição e Instalação dos equipamentos. | Unidade | 08 | 43.750,00 | 350.000,00 | Mês 1 |
| PRODUTO | Planilha de dados com dados coletados da sonda, estação meteorológica e com resultados das análises de nutrientes, fitoplânctons e sedimentos, trimestralmente no primeiro ano e semestralmente nos anos 2 e 3 do projeto. | | | | | |
| Metas | Descrição | Unid | Quant (Unid) | R\$/Unid | R\$ | Início |
| META 03 | Monitoramento ambiental nos parques aquícolas (Campanhas duplas) | Unidade | 08 | 10.700,00 | 85,600,00 | Mês 2 |
| PRODUTO | Relatórios parciais trimestrais no ano 1 e semestral nos anos 2 e 3 de monitoramento, além do relatório final com informações de todo o projeto. | | | | | |
| 6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: | | | | | | |

| MÊS /ANO | VALOR |
|----------|----------------|
| Mês 1 | R\$ 350.000,00 |
| Mês 2 | R\$ 100.000,00 |

7. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD:

| CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA | CUSTO INDIRETO | V/A |
|-------------------------------|--------------------|-----|
| 339039 | Sim, parcialmente. | F |
| 449052 | Não | I |

8. PROPOSIÇÃO:

(assinado eletronicamente)
ANGELITA PEREIRA DE LIMA
Reitora da Universidade Federal de Goiás

9. APROVAÇÃO

(assinado eletronicamente)
TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES
Secretária Nacional de Pesca e Aquicultura



Documento assinado eletronicamente por **Angelita Pereira de Lima, Usuário Externo**, em 11/01/2024, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tereza Nelma da Silva Porto, Secretária Nacional de Aquicultura**, em 12/01/2024, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **33127044** e o código CRC **1BB17BEE**.