

## MAPA DE RISCOS

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRA 07 TONELADAS

**RCM:** RCM 62304

RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO INERENTE (RI) (PxI)	AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO (ACP)	EFICÁCIA DA ACP	RISCO RESIDUAL (RI x ACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
	1 - Muito baixa 2 - Baixa 3 - Média 4 - Alta 5 - Muito Alta	1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito Alto					
Não cumprimento do prazo para a entrega da empilhadeira ,após assinatura do contrato	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Empilhadeira entregue com algum defeito técnico	2	5	10	Solicitar à CONTRATADA a troca ou avaliação técnica do equipamento	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Contratada não atender as normas de segurança de máquinas	1	5	5	Fiscalização contratual	0,3	1,5	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
A empresa contratada não fornecer ou atrasar o treinamento de operação e manutenção do equipamento para os colaboradores da Nuclep	3	5	15	Solicitar à CONTRATADA agilidade para o fornecimento do treinamento	0,4	6	Fiscalização contratual com prazo para acerto de pendências junto ao contratado.
A empresa não realizar a manutenção preventiva programada de acordo com o plano de manutenção apresentado	3	5	15	Solicitar à CONTRATADA o agendamento para a realização da manutenção	0,3	4,5	Fiscalização contratual com prazo para a realização da pendência.

