

MAPA DE RISCOS

TR: TR-IMC RC

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS

DATA: 14/7/2022

RCM: 64694

RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO INERENTE (RI) (Pxl)	AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO (ACP)	EFICÁCIA DA ACP	RISCO RESIDUAL (RI x ACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
	1 - Muito baixa 2 - Baixa 3 - Média 4 - Alta 5 - Muito Alta	1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito Alto					
Atraso na entrega do objeto contratual pela contratada	2	4	8	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,8	Majoração de sanção contratual
Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação técnica descrita	1	4	4	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela Nuclep e concessão de prazo para substituição do bem	0,1	0,4	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela Nuclep e aplicação de sanção contratual
Não cumprimento da garantia e/ou assistência técnicas contratuais pela contratada	2	4	8	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,8	Majoração de sanção contratual
Não apresentação da documentação necessária para habilitar o pagamento pela Nuclep.	1	4	4	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,4	Majoração de sanção contratual

