

**ANEXO II**  
**CRONOGRAMA RESUMIDO**

ETAPAS	PERÍODO
Publicação e disponibilidade do Chamamento Público no D.O.U, sítio da FCP e SICONV Cadastramento de instrução e inscrição de proposta.	30 dias corridos
Habilitação, seleção, eliminação e classificação das propostas.	05 dias úteis
Resultado preliminar das propostas	05 dias úteis
Interposição de recursos	05 dias úteis
Análise e/ou reconsideração de recursos	03 dias úteis
Publicação do resultado final no DOU, sítio da FCP e SICONV	05 dias úteis
Encaminhamento de documentação complementar, ajustes das propostas e comprovação da parceria	05 dias úteis
Instrução processual	10 dias úteis
Celebração do instrumento	05 dias úteis
Liberação de recursos financeiros	05 dias úteis A liberação financeira dos recursos será realizada após assinatura do Termo de Fomento, em conformidade com o cronograma de desembolso aprovado e a regularidade fiscal da entidade no ato da assinatura do Termo de Fomento.
Implantação dos Circuitos	60 dias corridos



