

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Serviços de Readaptação do Depósito de Entorpecente em Ponta Porã - MS

PROPRIETÁRIO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR GLOBAL (R\$)	VALOR GLOBAL com BDI (R\$)	%	PRIMEIRO MÊS	
					VALOR	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	266,08	332,07	0,68	332,068	100,00%
02	MOVIMENTO DE TERRA	29,80	37,19	0,08	37,190	100,00%
03	ESTRUTURA	2.484,51	3.100,67	6,37	3.100,668	100,00%
04	IMPERMEABILIZAÇÃO	161,20	201,18	0,41	201,178	100,00%
05	PAREDES E PAINÉIS	1.280,46	1.598,01	3,28	1.598,014	100,00%
06	VIDROS	582,01	726,35	1,49	726,348	100,00%
07	REVESTIMENTOS RETIRADAS DE ENTULHOS E OUTROS	6.781,74	8.463,61	17,38	8.463,612	100,00%
08	PINTURA	2.185,72	2.727,78	5,60	2.727,779	100,00%
09	ELÉTRICA E LÓGICA	25.250,51	31.512,64	64,71	31.512,636	100,00%
TOTAL GLOBAL		39.022,03	48.699,49	35,29	48.699,49	100,00%
ACUMULADO						