



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

TERMO ADITIVO Nº 38/2022-GESCON/SELOG/SR/PF/MS

Processo nº 08335.007735/2020-46

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021 – SEI 08335.007735/2020-46, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA WDS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 19.891.447/0001-26.

Aos 29 dias do mês de SETEMBRO do ano de 2022, a **UNIÃO**, por intermédio da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL**, instalada na Rua Fernando Luís Fernandes, nº 322, Vila Sobrinho, com inscrição no CNPJ nº 00.394.494/0084-63, neste ato representada pelo Superintendente Regional, Senhor **CHANG FAN**, Delegado de Polícia Federal, residente nesta capital, CPF 380.043.051-72, de acordo com suas atribuições legais, ínsitas na Portaria nº 14.922-DG/PF, de 14/05/2021, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **WDS ENGENHARIA LTDA**, CNPJ 19.891.447/0001-26, com endereço na Rua Princesa Isabel, 534, centro, Barreiras, Bahia, CEP 47800-256, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **WECSLEI DUARTE DE SOUZA**, CPF 041.578.315-19, CREA/BA 64329, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 08335.007735/2020-46 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. **PRORROGAR** o prazo da vigência do Contrato nº 11/2021 por 60 (sessenta) dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de **13/10/2022 a 11/12/2022**, nos termos do art. 57, I, da Lei nº 8.666, de 1993.

1.1.2. **PRORROGAR** o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 60 (sessenta) dias corridos, totalizando 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos para execução do objeto contratado, contar de 08/09/2021, encerrando-se em **01/11/2022**, seguindo o Cronograma Físico-Financeiro revisado (SEI nº 25082011).

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. O valor da contratação permanece inalterado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

3.1 A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5(cinco)% em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOCUMENTAÇÃO ANEXA

4.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos técnicos: Cronograma Físico-Financeiro revisado (SEI nº 25082011).

5. CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA - PUBLICAÇÃO

6.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai assinado eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

CONTRATANTE:

.....
CHANG FAN
Superintendente Regional

CONTRATADO:

.....
WECSLEI DUARTE DE SOUZA
WDS Engenharia LTDA

TESTEMUNHAS: a)..... b).....



Documento assinado eletronicamente por **CHANG FAN, Superintendente Regional**, em 29/09/2022, às 18:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **WECSLEI DUARTE DE SOUZA, Usuário Externo**, em 30/09/2022, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA CHENCAREK, Agente Administrativo(a)**, em 03/10/2022, às 08:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **25217479** e o código CRC **BBOB8AFE**.

CONTRATO N° 11/2021 SR/PF/MS - Processo no 08335.007735/2020-46

NOVO CRONOGRAMA AJUSTADO AO ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA N° 11/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A SR/PF/MS E A EMPRESA WDS ENGENHARIA LTDA.

Cronograma Físico - Financeiro Atualizado																
Item	Descrição	Período	Status da Execução	Financeiro Previsto	financeiro Executado	08/09/2021 Início da Etapa 01	12/01/2022 Fim da Etapa 01	13/01/2022 Início da Etapa 02	27/05/2022 Aceite da Arquitetura para protocolo Prefeitura e CBMMS	05/06/2022 Protocolo da Prefeitura após envio dos documentos solicitados	20/07/2022 aprovação no CBMMS e Prefeitura e fim da etapa 02	02/09/2022 Início de Ajustes Etapa 03	21/10/2022 fim dos ajustes na Etapa03	22/10/22 Início da Etapa 04	01/11/2022 Fim da Etapa 04	
1	ETAPA 01 - (Modelagem da Arquitetura e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias)	126 dias	100%	R\$ 32.837,49	R\$ 32.837,49	126 dias										
2	ETAPA 02 - (Finalização da Modelagem de Arquitetura para a Aprovação da Prefeitura, com sua Aprovação ; Modelagem da Estrutura ; Modelagem do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros ; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos)	277 dias	75%	R\$ 49.256,22	R\$ 36.942,17			292 dias								
3	ETAPA 03 - (Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários)	34 dias	6,24%	R\$ 49.256,22	R\$ 3.071,53							49 dias				
4	ETAPA 04 - (Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos ; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas , Planilha Orçamentária , Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos ; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos.)	10 dias	0,00%	R\$ 32.837,49	R\$ 0,00									10 dias		
TOTAL		361 dias	44,37%	R\$ 164.187,42	R\$ 72.851,18											

Barreiras – Ba, 02 de Setembro de 2022


Wecslei Duarte de Souza – Diretor – WDS Engenharia LTDA

5 DAS CANDIDATAS GESTANTES

5.1 As candidatas gestantes convocadas por meio deste edital poderão solicitar, mediante requerimento específico, encaminhado para o e-mail corec.dgp@pf.gov.br, até as 17 horas do dia 03 de outubro de 2022, acompanhado por cópia de documento de identificação da candidata e relatório médico, o adiamento da participação no Curso de Formação Profissional, nos termos do Parecer nº 00396/2019/CONJURMJSJ/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação nº 00356/2019/CONJUR-MJSJ/CGU/AGU e pelo Despacho de Aprovação nº 00378/2019/CONJUR-MJSJ/CGU/AGU.

5.1.1 Não será aceito requerimento via postal, via fax, ou, ainda, fora do prazo.

5.2 Se não houver tempo hábil para participar do CFP relativo ao concurso público ao qual concorreu, a participação da gestante ficará postergada para o subsequente CPF do cargo para o qual concorreu, independente do fim da validade do concurso público.

5.2.1 A candidata gestante que tiver adiada a participação no CFP terá vaga reservada automaticamente no curso subsequente.

5.2.2 A vaga reservada para a candidata gestante no CFP subsequente não poderá ser ocupada por outro candidato no curso realizado no período original, previsto no edital do concurso público.

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Eventuais editais de convocação para o CFP, em sétima chamada, serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21.

MARIANA PARANHOS CALDERON

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL
ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 200340

Número do Contrato: 7/2018.
Nº Processo: 08204.000385/2017-87.
Pregão. Nº 1/2018. Contratante: ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA. Contratado: 08.906.780/0001-45 - DW SERVICE LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato para o período de 01/10/2022 a 01/10/2023.. Vigência: 01/10/2022 a 01/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 29.700,00. Data de Assinatura: 29/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 200340

Número do Contrato: 7/2018.
Nº Processo: 08204.000385/2017-87.
Pregão. Nº 1/2018. Contratante: ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA. Contratado: 08.906.780/0001-45 - DW SERVICE LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato para o período de 01/10/2022 a 01/10/2023.. Vigência: 01/10/2022 a 01/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 29.700,00. Data de Assinatura: 29/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - UASG 200380

Nº Processo: 08220003348202290. Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais permanentes do tipo mobiliário para atender as necessidades da SR/PF/AC e suas descentralizadas. . Total de Itens Licitados: 30. Edital: 04/10/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Rodovia Br 364, Nº 3501, Portal da Amazônia - Rio Branco/AC ou <https://www.gov.br/compras/edital/200380-5-00011-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 04/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/10/2022 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ROSSICLEIA FERREIRA CAMPOS
Pregoeira

(SIASGnet - 03/10/2022) 200380-00001-2022NE800003

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 38/2022 - UASG 200354

Número do Contrato: 11/2021.
Nº Processo: 08335.007735/2020-46.
Convite. Nº 1/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS. Contratado: 19.891.447/0001-26 - WDS ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 11/2021 por 60 (sessenta) dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 13/10/2022 a 11/12/2022, nos termos do art. 57, i, da lei n.º 8.666, de 1993. Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, ii, da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 60 (sessenta) dias corridos, totalizando 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos para execução do objeto contratado, contar de 08/09/2021, encerrando-se em 01/11/2022, seguindo o cronograma físico-financeiro revisado (sei nº 25082011).. Vigência: 13/10/2022 a 11/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 164.187,42. Data de Assinatura: 29/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 - UASG 200354

Nº Processo: 08335.004965/2021. Objeto: Aquisição de materiais para utilização em treinamentos de tiro, a fim de atender às necessidades de instrução de servidores da Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso do Sul (SR/PF/MS) e de suas unidades descentralizadas.. Total de Itens Licitados: 20. Edital: 04/10/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Fernando Luiz Fernandes, 322, Vila Sobrinho - Campo Grande/MS ou <https://www.gov.br/compras/edital/200354-5-00006-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 04/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/10/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

CHANG FAN
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 30/09/2022) 200354-00001-2022NE999999

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2022 - UASG 200350

Nº Processo: 08350018286201859 . Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de elaboração de Avaliação Ambiental para verificação da permanência dos motivos ensejadores do recebimento do Adicional de Periculosidade pelos trabalhadores terceirizados e servidores administrativos que laboram nas unidades em todo o Estado de Minas Gerais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Art. 24º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993. Declaração de Dispensa em 28/09/2022. JOSE DANIEL SANTOS MARQUES. Chefe do Selogr/sr/pf/mg. Ratificação em 28/09/2022. MARCELO SALVIO REZENDE VIEIRA. Superintendente Regional. Valor Global: R\$ 32.989,60. CNPJ CONTRATADA : 28.010.489/0001-00 PRISCILAKATARINNE DE DEUS FERREIRA.

(SIDEIC - 03/10/2022) 200350-00001-2022NE999999

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022 - UASG 200372

Nº Processo: 08430007981202281. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) elevadores da Superintendência Regional da Polícia Federal - SR/PF/RS, em Porto Alegre/RS. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/10/2022 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av. Ipiranga, 1365, Azenha - Porto Alegre/RS ou <https://www.gov.br/compras/edital/200372-5-00007-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 04/10/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/10/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MILTON LANCA MACEDO
Pregoeiro

(SIASGnet - 03/10/2022) 200372-00001-2022NE111111

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 200360

Número do Contrato: 26/2021.
Nº Processo: 08503.001477/2017-18.
Pregão. Nº 9/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP. Contratado: 10.658.360/0001-39 - ATENAS ELEVADORES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 26/2021-sr/pf/sp, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/11/2022 a 01/11/2023, nos termos do art. 57, (ii ou iv), da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 01/11/2022 a 01/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 7.044,00. Data de Assinatura: 03/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 03/10/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - UASG 200344

Nº Processo: 08520001395202214. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação continuada de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), para acesso à Internet Banda Larga através de fibra ótica, na velocidade necessária para atendimento da demanda da Superintendência da Polícia Federal em Aracaju, incluindo instalação e manutenção dos serviços pelo período a ser contratado.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/10/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Av. Augusto Franco, Nº.: 2.260; Siqueira Campos; Aracaju/se., - Aracaju/SE ou <https://www.gov.br/compras/edital/200344-5-00003-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 04/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/10/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital e anexos na íntegra nos site institucional da PF e no site do GOV COMPAS..

DAILZA VENTURA DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 03/10/2022) 200344-00001-2022NE800080

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

**EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 17/2022 - UASG
[CONTRATOHISTORICO_GETUNIDADE]**

Nº Processo: 08669.005729/2022-44. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS. Contratado: 31.595.378/0001-09 - REFORART PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. Objeto: Todas as cláusulas e condições contidas no contrato nº 17/2022 restam desde já rescindidas por este instrumento, de acordo com as diretrizes do direito administrativo e legislações correlatas, dando total e irrestrita quitação sobre todos os direitos e obrigações oriundos do contrato mencionado, não havendo quaisquer pendências recíprocas a partir desta data de rescisão, restando resguardadas eventuais obrigações entre as partes originadas durante a vigência do aludido instrumento contratual até a citada data. A rescisão do contrato ocorrerá de forma unilateral, nos termos dos art. 137, i c/c 138, i ambos da lei federal nº 14.133/21, pela inexecução total do contrato.. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: I. Data de Rescisão: 04/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 03/10/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2022 - UASG 200111

Nº Processo: 08652.002028/2021-51.
Pregão Nº 26/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA. Contratado: 09.135.430/0001-95 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA. Objeto: O objeto do presente termo de contrato é a aquisição de caixas confeccionadas em aço para desmuniamento de armas de fogo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 03/10/2022 a 03/10/2023. Valor Total: R\$ 82.240,00. Data de Assinatura: 03/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 30/09/2022).

