



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL
TERMO ADITIVO Nº 12/2022-GESCON/SELOG/SR/PF/MS

Processo nº 08335.004209/2021-13

Câmara Nacional de Modelos de Licitação e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União

Termo Aditivo- Modelo para prorrogação contratual

Atualização: Abril/2021

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2021 – SEI 08335.004209/2021-13, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA 3FG CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 19.249.679/0001-85.

Aos 19 dias do mês de ABRIL do ano de 2022, a **UNIÃO**, por intermédio da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL**, instalada na Rua Fernando Luís Fernandes, nº 322, Vila Sobrinho, com inscrição no CNPJ nº 00.394.494/0084-63, neste ato representada pelo **Superintendente Regional em Substituição**, Senhor **FERNANDO ARAÚJO CAMPOS**, Delegado de Polícia Federal, residente nesta capital, CPF 355.511.431-04, de acordo com suas atribuições legais, insitas na Portaria nº 15.152-DG/PF, de 24/06/2021, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **3FG CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.249.679/0001-85, sediada na Rua Emília Teodora de Souza, 167, Lote 7, 8, 9 e 18, Vila Serradinho, Cep 79.104-060, Campo Grande/MS, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **ALBERTO PEREIRA DA SILVA**, CPF nº 420.833.461-49, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 08335.004209/2021-13 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2021-PF/MS, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. **PRORROGAR** por 120 (cento e vinte) dias corridos o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, totalizando 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados desde 20/10/2021, seguindo o Cronograma Atualizado - Lote 1 (SEI nº 22928934).

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. O valor da contratação permanece inalterado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTAÇÃO ANEXA

3.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, o Cronograma Atualizado - Lote 1 (SEI nº 22928934).

4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. Considerando a manutenção do valor da contratação e do prazo de vigência, não faz-se necessária a adequação da garantia contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai assinado eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

CONTRATANTE:

.....
FERNANDO ARAÚJO CAMPOS
Superintendente Regional em Substituição

CONTRATADO:

.....
ALBERTO PEREIRA DA SILVA
3FG CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS: a)..... b).....



Documento assinado eletronicamente por **ALBERTO PEREIRA DA SILVA**, **Usuário Externo**, em 19/04/2022, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CHANG FAN**, **Superintendente Regional**, em 20/04/2022, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA CHENCAREK**, **Gestor de Contrato**, em 20/04/2022, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JEAN VANER DA SILVA**, **Agente Administrativo(a)**, em 20/04/2022, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22953051** e o código CRC **D651BC38**.

**DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2022 - UASG 200406 - DITEC/PF

Nº Processo: 08201.001079/2021-74.
Inexigibilidade Nº 2/2022. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF.
Contratado: 07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA. Objeto: Prestação dos serviços continuados de disponibilização de acesso à ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública intitulada "banco de preços", que serão prestados nas condições estabelecidas no projeto básico..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 20/04/2022 a 20/04/2023. Valor Total: R\$ 246.875,00. Data de Assinatura: 20/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/04/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2022 - UASG 200406 - DITEC/PF

Número do Contrato: 18/2019.
Nº Processo: 08059.000647/2018-13.
Pregão. Nº 4/2019. Contratante: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF. Contratado: 04.762.861/0001-68 - ENGEPROM ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 18/2019 - ditec/pf, por 12 (doze) meses, no período de 24/04/2022 à 24/04/2023 e reajustar o valor do contrato no percentual de 4,1017775%, conforme previsão contida na cláusula sexta do contrato e na cláusula segunda do 5º termo aditivo, com base no reajuste da tabela do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - (sinapi) e do índice nacional de custo da construção (incc).. Vigência: 24/04/2022 a 24/04/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.296.133,07. Data de Assinatura: 20/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/04/2022).

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 200342 - DTI/PF

Número do Contrato: 3/2020.
Nº Processo: 08206.000674/2020-61.
Pregão. Nº 5/2019. Contratante: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO. Contratado: 04.947.601/0001-67 - RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.. Objeto: Aditivo contratual para acréscimo de 25% na quantidade dos serviços do item 02 do Contrato 03/2020, firmado com a empresa Resource Tecnologia e Informática Ltda, cujo objeto é a contratação de serviços envolvendo desenvolvimento e sustentação de sistemas informatizados, de forma remota e presencial, utilizando metodologias ágeis e de acordo com os padrões de desempenho e qualidade correspondentes à especialização exigida para o serviço. Vigência: 04/05/2020 a 04/05/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 18.935.400,00. Data de Assinatura: 20/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/04/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 200342 - DTI/PF

Número do Contrato: 2/2020.
Nº Processo: 08206.000611/2020-13.
Pregão. Nº 5/2019. Contratante: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO. Contratado: 58.069.360/0010-10 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.. Objeto: Aditivo contratual para acréscimo de 25% na quantidade dos serviços do item 02 contrato 02/2020, firmado com a empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A, cujo objeto é a contratação de serviços envolvendo desenvolvimento e sustentação de sistemas informatizados, de forma remota e presencial, utilizando metodologias ágeis e de acordo com os padrões de desempenho e qualidade correspondentes à especialização exigida para o serviço. Vigência: 04/05/2020 a 04/05/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 18.673.500,00. Data de Assinatura: 20/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/04/2022).

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL
ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA**

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Apostilar o contrato nº 14/2021-anpdgp/pg no valor de R\$ 76.061,26 (setenta e seis mil sessenta e um reais e vinte e seis centavos) para fins de repactuação de preços, com base na convenção coletiva de trabalho 2022/2022, do sindicato de empresas de segurança privada, sistemas de segurança eletrônica, cursos de formação e transporte de valores do distrito federal e sindicato dos empregados de empresas de seg e vig do df, registrada no mte sob o nº df000101/2022, com vigência entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, que comprova a majoração do salário da categoria profissional e outros benefícios, retroativo a 1º de janeiro de 2022..

(COMPRASNET 4.0 - 20/04/2022).'

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00004/2021 ao Contrato 04/2017 SR/PF/GO, publicado no D.O de 2021-04-09, Seção 3.

Onde se lê: Valor Total: R\$ 6.003,90.

Leia-se: Valor Total: R\$ 10.292,40.

Onde se lê: Vigência: 28/06/2017 a 28/06/2022.

Leia-se: Vigência: 28/06/2021 a 28/06/2022.

RETIFICAÇÃO

Processo: 08295.000414/2020-34

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00002/2021 ao Contrato 06/2020 SR/PF/GO publicado no D.O de 2022-01-21, Seção 3.

Onde se lê: Valor Total: R\$ 1.299.321,81.

Leia-se: Valor Total: R\$ 1.305.380,05.

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo do Acordo de Cooperação Técnica Nº 11/2021.
Nº Processo 08320.004037/2021-39. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 011/2021. ÓRGÃOS PARTICÍPES: Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Mato Grosso (SESI/MT) e Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso-SR/PF/MT. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por 8 meses, pelo período de 21/04/2021 a 20/12/2022. Data de Assinatura: 12/04/2022.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2022 - UASG 200354 - SR/PF/MS

Número do Contrato: 13/2021.

Nº Processo: 08335.004209/2021-13.

Pregão. Nº 15/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS. Contratado: 19.249.679/0001-85 - 3FG CONSTRUcoes COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Prorrogar por 120 (cento e vinte) dias corridos o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, totalizando 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados desde 20/10/2021, seguindo o cronograma atualizado - lote 1 (sei nº 22928934). Vigência: 20/09/2021 a 20/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 186.318,21. Data de Assinatura: 19/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 19/04/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 2/2022

A Superintendência Regional de Polícia Federal no Pará torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 2/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de transportes de pessoas e cargas sem fornecimento de automóvel, para a condução de veículos da frota oficial da Polícia Federal no Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos. Sagrou-se vencedora do certame a empresa NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, CNPJ Nº 14.991.257/0001-67, com o valor total de R\$ 200.690,28.

AILEN BRENDA BARROS PINHEIRO

Pregoeira

(SIDECE - 20/04/2022) 200386-00001-2022NE000006

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2022 - UASG 200398 - SR/PF/PE

Nº Processo: 08400.005107/2021-86.

Dispensa Nº 6/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE.

Contratado: 310.387.434-00 - ANA MARCELINA LIRA SIMOES MARTINS. Objeto: Este termo de contrato tem como objeto a locação não residencial de imóvel na rua dom João Costa 257, bairro torreão - recife/pe, pertencente ao sr. Waldir martins de melo cpf: 102.687.584-68, para atender as necessidades da superintendência de polícia federal em pernambuco.

o proprietário optou que o contrato de locação fosse firmado em nome de sua esposa, a sra. Ana marcelina lira simoes martins, cpf: 310.387.434-00, com quem é casado com o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento documento sei 20992721 e será considerada locadora para fins contratuais..

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: X. Vigência: 20/04/2022 a 20/04/2027. Valor Total: R\$ 78.000,00. Data de Assinatura: 19/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/04/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 11/2021

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 08430.009383/2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Leiloeiro Oficial, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

Superintendente Regional

(SIDECE - 20/04/2022) 200372-00001-2022NE000001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 200360 - SR/PF/SP

Número do Contrato: 4/2021.

Nº Processo: 08500.002437/2021-91.

Pregão. Nº 35/2020. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO. Contratado: 97.456.065/0001-88 - MINAS TURISMO E SERVICOS - EIRELI. Objeto: Prorroga-se o prazo da vigência do contrato nº 04/2021-SR/PF/SP, por mais 12 (doze) meses, pelo período de 12/03/2022 a 12/03/2023, nos termos do art. 57, (ii ou iv), da Lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 12/03/2022 a 12/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 887.140,00. Data de Assinatura: 07/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/03/2022).

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO Nº 11/2022


Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 14/04/2022. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para reforma do forro mineral da SR/PF/SP.

CARLOS CARVALHO SOBRINHO

Pregoeiro

(SIDECE - 20/04/2022) 200360-00001-2022NE111111





Obra
POLICIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
DO SUL - MS

CNPJ: 19.249.679/0001-85
R. 56, nº 71 - Vila Nova Campo Grande
3fgenharia@gmail.com
Contato: 3311-6102

Bancos
SINAPI - 01/2021 - Mato
Grosso do Sul
ORSE - 11/2020 -
Sergipe
SIURB - 07/2020 - São
Paulo
CPOS - 11/2020 - São

B.D.I.
19,81%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		22.265,56	2.783,20	2.783,20	2.783,20	2.783,20	2.783,20	2.783,20	2.783,20	2.783,20
2	INCÊNDIO	100,00%		10,00%	15,00%	25,00%			25,00%	25,00%
		123.217,57		12.321,76	18.482,64	30.804,39			30.804,39	30.804,39
3	SPDA	100,00%					40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		40.835,08					16.334,03	8.167,02	8.167,02	8.167,02
Porcentagem			1,49%	8,11%	11,41%	18,03%	10,26%	5,88%	22,41%	22,41%
Custo			2.783,20	15.104,95	21.265,83	33.587,59	19.117,23	10.950,21	41.754,60	41.754,60
Porcentagem Acumulado			1,49%	9,6%	21,01%	39,04%	49,3%	55,18%	77,59%	100,0%
Custo Acumulado			2.783,19	17.888,14	39.153,97	72.741,56	91.858,79	102.809,00	144.563,60	186.318,21

Campo Grande, 7 de abril de 2022.

ALBERTO PEREIRA DA SILVA
CPF: 420.833.461-49
Representante Legal