



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

TERMO ADITIVO Nº 40/2022-GESCON/SELOG/SR/PF/MS

Processo nº 08340.000429/2020-18

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2021 – SEI 08340.000429/2020-18, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 18.279.582/0001-52.

Aos 03 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2022, a **UNIÃO**, por intermédio da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL**, instalada na Rua Fernando Luís Fernandes, nº 322, Vila Sobrinho, com inscrição no CNPJ nº 00.394.494/0084-63, neste ato representada pelo Superintendente Regional, Senhor **CHANG FAN**, Delegado de Polícia Federal, residente nesta capital, CPF 380.043.051-72, de acordo com suas atribuições legais, ínsitas na Portaria nº 14.922-DG/PF, de 14/05/2021, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.279.582/0001-52, sediada na Rua Pedro Zanata, 149, sala 01, Parque das Nações, Fernandópolis/SP, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Aldo Vitor Meiado**, portador da Carteira de Identidade nº 33.209.592-7 SSP-SP e CPF nº 217.956.288-80, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 08340.000429/2020-18 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. **PRORROGAR** o prazo da vigência do Contrato nº 15/2021 por 90 (noventa) dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de **08/10/2022 a 05/01/2023**, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666,

1.1.2. **PRORROGAR** o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 90 (noventa) dias corridos, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias corridos de prazo de execução, com início em 08/11/2021, conforme Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens 1198 (SEI nº 20845389), encerrando-se em 09/11/2022 e seguindo o Cronograma físico-financeiro atualizado (SEI nº 25052528).

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. O valor da contratação permanece inalterado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

3.1. A CONTRATADA deverá adequar a garantia contratual anteriormente prestada no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOCUMENTAÇÃO ANEXA

4.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos técnicos: Cronograma físico-financeiro atualizado (SEI nº 25052528).

5. CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai assinado eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

CONTRATANTE:

.....
CHANG FAN
Superintendente Regional

CONTRATADO:

.....
ALDO VITOR MEIADO
Meiado Engenharia e Serviços LTDA

TESTEMUNHAS: a)..... b).....



Documento assinado eletronicamente por **ALDO VITOR MEIADO, Usuário Externo**, em 04/10/2022, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO ARAUJO CAMPOS, Superintendente Regional em Exercício**, em 04/10/2022, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA CHENCAREK, Agente Administrativo(a)**, em 04/10/2022, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **25256848** e o código CRC **6BC66842**.

Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: meiado.limaengenharia@gmail.com

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

CONVITE Nº 02/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08340.000429/2020-18)

ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	PRAZO POR ETAPA	CONTRATO													
							08/11/2021 23/11/2021	24/11/2021 08/12/2021	09/12/2021 23/12/2021	24/12/2021 07/01/2022	08/01/2022 22/01/2022	23/01/2022 06/02/2022								
1	ESTUDOS PRELIMINARES																			
1.1	ESTUDOS PRELIMINARES	CJ	1,00	2.303,76	2.303,76	30,00	1.151,88	1.151,88												
	SUB-TOTAL				2.303,76		1.151,88	1.151,88												
2	PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA																			
2.1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	CJ	1,00	5.550,25	5.550,25	60,00			346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89
2.2	PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO	CJ	1,00	2.487,21	2.487,21	60,00			155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45
2.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	1,00	778,54	778,54	60,00			48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66
2.4	PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICAS	CJ	1,00	13.412,63	13.412,63	60,00			838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29
2.5	PROJETO EXECUTIVO DE REDES DE DADOS E TELECOMUNICAÇÕES	CJ	1,00	3.115,36	3.115,36	60,00			194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71
2.6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (ALARMES, CFTV, E CONTROLE DE ACESSO)	CJ	1,00	5.418,02	5.418,02	60,00			338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63
2.7	ORÇAMENTO DETALHADO DE ITENS	CJ	1,00	978,59	978,59	30,00			61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16
2.8	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	CJ	1,00	812,70	812,70	30,00			50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79
2.9	Aprovação do remembramento do solo	CJ	1,00	0,00	0,00	60,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Averbação no cartório de registro de imóveis	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Aprovação dos projetos com restritivo de terrenos remembrados	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL				32.553,29				2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58
	TOTAL GERAL				34.857,06				1.151,88	1.151,88	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58
	BDI %			23,90%	8.330,84				275,30	275,30	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26
	TOTAL GERAL				43.187,89				1.427,18	1.427,18	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85

Fernandópolis, 09/09/2022

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ 18.279.582/0001-52
Aldo Vitor Meiado - proprietário
RG. 33.209.692-7 SSP-SP
CPF. 217.956.288-80

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: meiado.limaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: meiado.limaengenharia@gmail.com

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MUSP - POLÍCIA FEDERAL

CONVITE N° 02/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°08340.000429/2020-18)

ANEXO V CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	PRAZO POR ETAPA	1º ADITIVO DE PRAZO									
							07/02/2022 21/02/2022	22/02/2022 08/03/2022	09/03/2022 23/03/2022	24/03/2022 07/04/2022	08/04/2022 22/04/2022	23/04/2022 07/05/2022				
1	ESTUDOS PRELIMINARES															
1.1	ESTUDOS PRELIMINARES	CJ	1,00	2.303,76	2.303,76	30,00										
	SUB-TOTAL				2.303,76											
2	PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA															
2.1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	CJ	1,00	5.550,25	5.550,25	60,00	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89
2.2	PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO	CJ	1,00	2.487,21	2.487,21	60,00	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45
2.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	1,00	778,54	778,54	60,00	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66
2.4	PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICAS	CJ	1,00	13.412,63	13.412,63	60,00	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29
2.5	PROJETO EXECUTIVO DE REDES DE DADOS E TELECOMUNICAÇÕES	CJ	1,00	3.115,36	3.115,36	60,00	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71
2.6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (ALARME, CFTV, E CONTROLE DE ACESSO)	CJ	1,00	5.418,02	5.418,02	60,00	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63
2.7	ORÇAMENTO DETALHADO DE ITENS	CJ	1,00	978,59	978,59	30,00	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16
2.8	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	CJ	1,00	812,70	812,70	30,00	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79
2.9	Aprovação do remembramento do solo	CJ	1,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Averbação no cartório de registro de imóveis	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Aprovação dos projetos com restritivo de terrenos remembrados	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL				32.553,29		2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58
	TOTAL GERAL				34.857,06		2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58
	BDI %			23,90%	8.330,84		486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26
	TOTAL GERAL				43.187,89		2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85

Fernandópolis, 09/09/2022

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 18.279.582/0001-52

Aldo Vitor Meiado - proprietário

RG. 33.209.692-7 SSP-SP

CPF. 217.966.288-80

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: meiado.limaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: meiado.limaengenharia@gmail.com

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSF - POLÍCIA FEDERAL

CONVITE N° 02/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°08340.000429/2020-18)

ANEXO V CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	PRAZO POR ETAPA	2º ADITIVO DE PRAZO								
							08/05/2022	24/05/2022	09/06/2022	25/06/2022	11/07/2022	27/07/2022			
1	ESTUDOS PRELIMINARES														
1.1	ESTUDOS PRELIMINARES	CJ	1,00	2.303,76	2.303,76	30,00									
	SUB-TOTAL				2.303,76										
2	PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA														
2.1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	CJ	1,00	5.550,25	5.550,25	60,00	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89
2.2	PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO	CJ	1,00	2.487,21	2.487,21	60,00	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45
2.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	1,00	778,54	778,54	60,00	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66
2.4	PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICAS	CJ	1,00	13.412,63	13.412,63	60,00	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29
2.5	PROJETO EXECUTIVO DE REDES DE DADOS E TELECOMUNICAÇÕES	CJ	1,00	3.115,36	3.115,36	60,00	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71
2.6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (ALARME, CFTV, E CONTROLE DE ACESSO)	CJ	1,00	5.418,02	5.418,02	60,00	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63
2.7	ORÇAMENTO DETALHADO DE ITENS	CJ	1,00	978,59	978,59	30,00	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16
2.8	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	CJ	1,00	812,70	812,70	30,00	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79
2.9	Aprovação do remembramento do solo	CJ	1,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Averbação no cartório de registro de imóveis	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Aprovação dos projetos com restritivo de terrenos remembrados	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL				32.553,29		2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58
	TOTAL GERAL				34.857,06		2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58
	BDI %			23,90%	8.330,84		486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26
	TOTAL GERAL				43.187,89		2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85

Fernandópolis, 09/09/2022

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 18.279.582/0001-52

Aldo Vitor Meiado - proprietário

RG. 33.209.592-7 SSP-SP

CPF. 217.956.288-80

Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: meiadolimaengenharia@gmail.com

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MUSP - POLÍCIA FEDERAL

CONVITE Nº 02.7921
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083.40.000429/2020-18)

ANEXO V CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	PRAZO POR ETAPA	3º ADITIVO DE PRAZO											
							27/08/2022	12/09/2022	28/08/2022	13/09/2022	29/09/2022	14/10/2022	15/10/2022	30/10/2022				
1	ESTUDOS PRELIMINARES																	
1.1	ESTUDOS PRELIMINARES	CJ	1,00	2.303,76	2.303,76	30,00												
	SUB-TOTAL				2.303,76													
2	PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA																	
2.1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	CJ	1,00	5.550,25	5.550,25	60,00												
2.2	PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO	CJ	1,00	2.487,21	2.487,21	60,00												
2.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	1,00	778,54	778,54	60,00												
2.4	PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICAS	CJ	1,00	13.412,63	13.412,63	60,00												
2.5	PROJETO EXECUTIVO DE REDES DE DADOS E TELECOMUNICAÇÕES	CJ	1,00	3.115,36	3.115,36	60,00												
2.6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (ALARME, CFTV, E CONTROLE DE ACESSO)	CJ	1,00	5.418,02	5.418,02	60,00												
2.7	ORÇAMENTO DETALHADO DE ITENS	CJ	1,00	978,59	978,59	30,00												
2.8	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	CJ	1,00	812,70	812,70	30,00												
2.9	Aprovação do remembramento do solo	CJ	1,00	0,00	0,00	60,00												
2.10	Averbação no cartório de registro de imóveis	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00												
2.11	Aprovação dos projetos com restritivo de terrenos remembrados	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00												
	SUB-TOTAL				32.553,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BDI %							23,90%											
TOTAL GERAL							8.330,84											
TOTAL GERAL							43.187,89											

Fernandópolis, 09/09/2022

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ 18.279.582/0001-52
Aldo Vitor Meiado – proprietário
RG. 33.209.692-7 SSP-SP
CPF. 217.956.288-80

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: meiadolimaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2022 - UASG 200382

Número do Contrato: 4/2016.
 Nº Processo: 08240.000772/2016-04.
 Dispensa. Nº 20/2016. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM.
 Contratado: 075.115.152-15 - RAIMUNDA ALVES DE CASTRO. Objeto: Constitui objeto deste termo aditivo a prorrogação do contrato nº 04/2016-SR/PF/AM, cuja vigência expira em 13/09/2022, por mais 06 (seis) meses.. Vigência: 13/09/2022 a 13/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 16.864,80. Data de Assinatura: 13/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 13/09/2022).

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 00002/2022 publicado no D.O de 2022-09-26, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R\$ 403.821,90. Leia-se: Valor Total: R\$ 428.858,86.

(COMPRASNET 4.0 - 04/10/2022).

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022 - UASG 200382**

Nº Processo: 08240004035202211. Objeto: Serviços de Tratador de Cães em regime de trabalho 12x36 horas, referente a 01 (um) Posto de Tratador composto por 02 (dois) funcionários por posto, com Adicional de Periculosidade de 30% (trinta por cento) para Manaus, além de outros benefícios da CCT respectiva da categoria aplicada na região, com fornecimento de Uniforme, EPI e material de consumo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para atendimento das necessidades do CANIL da SR/PF/AM. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 05/10/2022 das 08h00 às 11h59 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Av. Domingos Jorge Velho, 40 - Dom Pedro II - Planalto, - Manaus/AM ou <https://www.gov.br/compras/edital/200382-5-00005-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 05/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/10/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Posto tratador de cães 12/36h.

AUGUSTO CESAR SOUZA
 Pregoeiro Sr/am

(SIASGnet - 03/10/2022) 200382-00001-2022NE800035

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ**AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 11/2022**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 03/10/2022. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capatazia (carregadores/estivadores/capatazes), sob demanda mediante acionamento, para atender a necessidade da Superintendência da Polícia Federal no Ceará e da Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte/CE

RENAN FURTADO LIMA
 Pregoeiro

(SIDE - 04/10/2022) 200392-00001-2022NE800014

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 40/2022 - UASG 200354**

Número do Contrato: 15/2021.
 Nº Processo: 08340.000429/2020-18.
 Convite. Nº 2/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS.
 Contratado: 18.279.582/0001-52 - MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 15/2021 por 90 (noventa) dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 08/10/2022 a 05/01/2023, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666. Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 90 (noventa) dias corridos, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias corridos de prazo de execução, com início em 08/11/2021, conforme ordem de serviço ou de fornecimento de bens 1198 (sei nº 20845389), encerrando-se em 09/11/2022 e seguindo o cronograma físico-financeiro atualizado (sei nº 25052528).. Vigência: 08/10/2022 a 05/01/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 49.481,27. Data de Assinatura: 03/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 03/10/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ**EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2022 - UASG 200364**

Número do Contrato: 10/2020.
 Nº Processo: 08385.003770/2020-09.
 Contratante: 00.394.494/0032-32 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO PR. Contratado: 14.576.552/0002-38 - ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. Objeto: Reajuste contratual, mediante a aplicação de índice - IPCA/IBGE, apurado no período de ago/2021 a jul/2022, percentual de 10,069240 %, ref. aos insumos, conforme dispõe a cláusula sexta do Contrato 10/2020, condições 19.1, 19.2., 19.3.3., 19.13 do Termo de Referência Anexo do PE 7/2020. Fundamento: art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência do Termo: 12/8/2022 a 31/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.920.334,96. Data de Assinatura: 03/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 03/10/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO**EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022 - UASG 200398**

Número do Contrato: 5/2017.
 Nº Processo: 08400.006531/2017-61.
 Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE. Contratado: 34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: O preço mensal do contrato nº 02/2022 (9912308157/2020-correios)-sr/pf/pe, será reajustado em 9,56% (nove vírgula cinquenta e seis por cento) e, passará de R\$ 88.641,80 (oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) para R\$ 97.115,95 (noventa e sete mil, cento e quinze reais e noventa e cinco centavos) a partir de 02/05/2022.
 o valor do termo é um acréscimo R\$ 706,18 (setecentos e seis reais e dezoito centavos) mensal, e de R\$ 8.474,15 (oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quinze centavos) anual. Vigência: 09/07/2017 a 09/07/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 97.115,95. Data de Assinatura: 07/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/07/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO**RETIFICAÇÃO**

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00041/2018 publicado no D.O de 2018-10-26, Seção 3. Onde se lê: Vigência: 05/10/2018 a 04/10/2019. Leia-se: Vigência: 04/10/2022 a 04/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 04/10/2022).

**POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL****EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2022 - UASG 200141**

Nº Processo: 08675.011964/2022-76.
 Pregão Nº 17/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-DF.
 Contratado: 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E. Objeto: Contratação de serviços de agenciamento de integração e intermediação de estágios para atender necessidade da superintendência da polícia rodoviária federal no distrito federal, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.
 Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 27/09/2022 a 26/09/2023. Valor Total: R\$ 3.096,00. Data de Assinatura: 26/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/10/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 3/2022**

Processo nº 08662.003836/2022-06 - A SPRF/GO, Órgão integrante do Ministério Justiça e Segurança Pública, torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 03/2022, declarando como vencedora do certame a empresa SC - COMERCIAL E SERVICOS LTDA. Os autos encontram-se com vista franqueada a todos os interessados na sededa repartição licitante.

LUIZ FERNANDO NAVES SANCHES DE SIQUEIRA
 Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Goiás

(SIDE - 04/10/2022) 200121-00001-2022NE000010

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO**AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 200124**

Nº Processo: 08665.006633/2018. Objeto: Escolha de proposta mais vantajosa para construção da nova sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão, incluindo o fornecimento de material e mão de obra especializada, conforme condições do Projeto Básico e Executivos e as demais exigências constantes no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 05/10/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Eng. Emiliano Macieira, Nº 3737 - Br 135 - Km 01 - Tirirical., - São Luís/MA ou <https://www.gov.br/compras/edital/200124-99-00002-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 05/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras/pt-br/. Abertura das Propostas: 27/10/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras/pt-br/. Informações Gerais: Data da Sessão: 27/10/2022 Horário: 10:00 horas Local: Portal de Compras do Governo Federal - <https://www.gov.br/compras/pt-br/>.

IGOR GUILHERME NASCIMENTO SILVA
 Policial Rodoviário Federal

(SIASGnet - 04/10/2022) 200124-00001-2022NE400001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO**EXTRATO DE TERMO DE COMPARTILHAMENTO DE IMÓVEL**

TERMO DE COMPARTILHAMENTO DE IMÓVEL E RATEIO DE DESPESAS
 Nº 1/2022 - UASG 200120
 Nº Processo: 08661.002086/2022-57.
 Órgão Gestor: SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO, CNPJ 00.394.494/0115-02. Órgão Cliente: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, CNPJ 04.898.488/0001-77. Objeto: Estabelecer a utilização compartilhada, com o rateio das despesas comuns, do imóvel sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso, localizado na Rua Joaquim Murinho, nº 1.400, Bairro Centro-Sul, Cuiabá/MT, CEP 78.020-290, registrado na matrícula sob o nº 31.387, Livro nº 2, Fls. 01, do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT. Vigência: 03/10/2022 a 03/10/2032. Data de Assinatura: 03/10/2022.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 200128**

Número do Contrato: 25/2021.
 Nº Processo: 08669.027408/2021-10.
 Pregão. Nº 7/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS.
 Contratado: 14.798.740/0001-20 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: 1.1.1. acrescentar 25% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente ao valor global de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea "b", § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 1.1.2. O acréscimo refere-se à inclusão de fornecimento, instalação e manutenção de link de fibra óptica para acesso a intranet, correspondendo a um enlace, velocidade de 50mbps, no prédio anexo da sprf-ms, situado à rua paraíba, nº 930, bairro jardim dos estados - cep 79020-050 - campo grande/ms.. Vigência: 04/10/2022 a 30/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 75.000,00. Data de Assinatura: 04/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/10/2022).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2022 - UASG 200128

Número do Contrato: 11/2019.
 Nº Processo: 08669.001017/2019-51.
 Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS. Contratado: 07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. Objeto: Restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato 11/2019, por meio da repactuação dos preços, devido à variação dos custos de mão de obra decorrente da entrada em vigor de nova convenção coletiva de trabalho (cct 2022/2023), com efeitos financeiros a contar a partir de 01/06/2022, conforme definido na cláusula sexta do contrato.. Vigência: 25/03/2019 a 18/06/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 113.306,16. Data de Assinatura: 02/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 02/10/2022).

