



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

TERMO ADITIVO Nº 50/2022/2023-GESCON/SELOG/SR/PF/MS

Processo nº 08340.000429/2020-18

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2021 – SEI 08340.000429/2020-18, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 18.279.582/0001-52.

Aos 04 dias do mês de JANEIRO do ano de 2023, a **UNIÃO**, por intermédio da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL**, instalada na Rua Fernando Luís Fernandes, nº 322, Vila Sobrinho, com inscrição no CNPJ nº 00.394.494/0084-63, neste ato representada pelo Superintendente Regional, Senhor **CHANG FAN**, Delegado de Polícia Federal, residente nesta capital, CPF 380.043.051-72, de acordo com suas atribuições legais, ínsitas na Portaria nº 14.922-DG/PF, de 14/05/2021, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.279.582/0001-52, sediada na Rua Pedro Zanata, 149, sala 01, Parque das Nações, Fernandópolis/SP, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **Aldo Vitor Meiado**, portador da Carteira de Identidade nº 33.209.592-7 SSP-SP e CPF nº 217.956.288-80, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 08340.000429/2020-18 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. **PRORROGAR** o prazo da vigência do Contrato nº 15/2021 por 145 (cento e quarenta e cinco) dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de **06/01/2023 a 31/05/2023**, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666,

1.1.2. **PRORROGAR** o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias corridos, totalizando 570 (quinhentos e setenta) dias corridos de prazo de execução, com início em 08/11/2021, conforme Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens 1198 (SEI nº 20845389), encerrando-se em 31/05/2023 e seguindo o Cronograma físico-financeiro atualizado (SEI nº 26268550).

1.1.3. **ACRESCENTAR** 4,68% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R\$ 2.316,84 (dois mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea “b”, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993;

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. Com o acréscimo de 4,68% do valor inicial atualizado do contrato, correspondente a R\$ 2.316,84 (dois mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), o valor da contratação perfaz o total de **R\$ 51.798,11 (cinquenta e um mil setecentos e noventa e oito reais e onze centavos)**, conforme composição em anexo a este Termo Aditivo - SEI nº 26268534.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 1

Fonte de Recursos: FUNAPOL (1019000000)

Elemento de Despesa: 44.90.51

Plano Interno: PF99C000123

3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5 (cinco)% em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

5. CLÁUSULA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO ANEXA

5.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos técnicos: Solicitação de aditivo de valor (SEI nº 26268534) e Solicitação de aditivo de prazo (SEI nº 26268550).

6. CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

7.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai assinado eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

CONTRATANTE:

.....
CHANG FAN
Superintendente Regional

CONTRATADO:

.....
ALDO VITOR MEIADO
Meiado Engenharia e Serviços LTDA

TESTEMUNHAS: a)..... b).....



Documento assinado eletronicamente por **CHANG FAN, Superintendente Regional**, em 04/01/2023, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALDO VITOR MEIADO, Usuário Externo**, em 05/01/2023, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA CHENCAREK, Agente Administrativo(a)**, em 05/01/2023, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **26422906** e o código CRC **C33B0367**.

Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: meiadolimaengenharia@gmail.com

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



Ao
Serviço Público Federal
MJSP - Polícia Federal
Comissão Especial de Licitação – CEL/SR/PF/MS
Campo Grande – MS.

A/C Chang Fan
Superintendente Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul

Ref.: Solicitação de Aditivo de Valores, referente ao Contrato Nº 15/2021 –SR/PF/MS, Processo Administrativo Nº 08340.000429/2020-18

Objeto: Contratação de serviços de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos para reforma da Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas – DPF/TLS/MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ – MF sob o Nº. 18.279.582/0001-52, com sede a Rua Pedro Zanata, Nº 149, Sala 01 – Bairro Parque das Nações, na Cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, CEP 15.600-000, neste ato representado por seu proprietário, o Sr. **Aldo Vitor Meiado**, portador do RG. 33.209.592-7 SSP-SP, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, **SOLICITAR ADITIVO DE VALOR**, devidamente fundamentado e respaldado nos parâmetros do Artigo 65, I, a), §1º, da Lei Nº 8.666/93, referentes ao **CONTRATO Nº 15/2021**, tendo em vista que durante a execução do objeto do contrato em questão, verificou-se a necessidade fazer o rememoração do solo, pois a área construída está dentro de várias matrículas e respectivos terrenos (total de 07 terrenos com 06 matrículas), desta forma, foi necessário fazer a unificação dos terrenos, se tornando uma matrícula só, para somente assim ser aprovado o alvará de construção e regularização do referido projeto, serviço esse que não faz parte do escopo da referida contratação, porém é de suma importância para a continuidade e a finalização dos serviços objeto do contrato.

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: meiadolimaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A Lei 8.666/93, que rege os Contratos Administrativos, em seu Artigo 65, I, a) §1º, menciona o seguinte:

Artigo 65 – Os Contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

- I- Unilateralmente pela Administração:
 - a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica de seus objetivos;

§ 1º - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Como podemos constatar, tanto o Contrato **Nº 15/2021** em questão, quanto a Lei 8.666/93 em seu Artigo 64, I, a), §1º, estão em perfeita consonância sobre a previsão de Aditivo de Valores referentes a execução do objeto em questão.

Tendo em vista todas as indagações elencadas acima, **Solicitamos A Vossas Senhorias o Aditivo de Valor ao percentual de 4,68% (Quatro Virgula Sessenta e Oito Por Cento) sobre os valores originalmente pactuados para execução do objeto do Contrato em Referencia.**

Para melhor analisar de Vossas Senhorias, segue em anexo a planilha devidamente anexado o serviço que será feito junto ao aditivo em questão.

Nossa empresa esta a inteira disposição, para se dirimir qualquer duvida, sobre o mencionado nesta solicitação.

Com os sinceros e cordiais cumprimentos a Vossas Senhorias.

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: meiadolimaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: meiado.limaengenharia@gmail.com

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



Termos em que;

Pede deferimento.

Fernandópolis - SP, 19 de Dezembro de 2022.

ALDO VITOR

MEIADO:21795628880

Assinado de forma digital por ALDO
VITOR MEIADO:21795628880
Dados: 2022.12.19 16:45:41 -03'00'

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 18.279.582/0001-52

Aldo Vitor Meiado – proprietário

RG. 33.209.592-7 SSP-SP

CPF. 217.956.288-80

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: meiado.limaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: meiado.limaengenharia@gmail.com

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSF - POLÍCIA FEDERAL

CONVITE N° 02/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°08340.000429/2020-18)

PLANILHA ADITIVO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ADITIVO			CONTRATO TOTAL		
			QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL		
1	ESTUDOS PRELIMINARES										
1.1	ESTUDOS PRELIMINARES	CJ	1,00	2.303,76	2.303,76		0,00		1,00	2.303,76	
	SUB-TOTAL				2.303,76		0,00			2.303,76	
2	PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA										
2.1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	CJ	1,00	5.550,25	5.550,25		0,00		1,00	5.550,25	
2.2	PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO	CJ	1,00	2.487,21	2.487,21		0,00		1,00	2.487,21	
2.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	1,00	778,54	778,54		0,00		1,00	778,54	
2.4	PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICAS	CJ	1,00	13.412,63	13.412,63		0,00		1,00	13.412,63	
2.5	PROJETO EXECUTIVO DE REDES DE DADOS E TELECOMUNICAÇÕES	CJ	1,00	3.115,36	3.115,36		0,00		1,00	3.115,36	
2.6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (ALARME, CFTV, E CONTROLE DE ACESSO)	CJ	1,00	2.769,88	2.769,88		0,00		1,00	2.769,88	
2.7	ORÇAMENTO DETALHADO DE ITENS	CJ	1,00	7.615,06	7.615,06		0,00		1,00	7.615,06	
2.8	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	CJ	1,00	1.903,77	1.903,77		0,00		1,00	1.903,77	
2.9	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (REMEMBRAMENTO)	H		124,66	0,00	15,00	1.869,92		15,00	1.869,92	
	SUB-TOTAL				37.632,69		1.869,92			39.502,62	
TOTAL GERAL					39.936,46		1.869,92			41.806,38	
BDI %					9.544,81	23,90%	446,91		23,90%	9.991,72	
TOTAL GERAL					49.481,27		2.316,83			51.798,11	

Fernandópolis, 19 de dezembro de 2022

ALDO VITOR

MEIADO:21795628880

Assinado de forma digital por ALDO VITOR MEIADO:21795628880

Dados: 2022.12.19 16:23:39 -03'00'

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 18.279.582/0001-52

Aldo Vitor Meiado – proprietário

RG. 33.209.592-7 SSP-SP

CPF. 217.956.288-80

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: meiado.limaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: meiadolimaengenharia@gmail.com

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



Ao
Serviço Público Federal
MJSP - Polícia Federal
Comissão Especial de Licitação – CEL/SR/PF/MS
Campo Grande – MS.

A/C Chang Fan
Superintendente Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul

Ref.: Solicitação de Aditivo de Prazo, referente ao Contrato Nº 15/2021 – SR/PF/MS, Processo Administrativo Nº 08340.000429/2020-18

Objeto: Contratação de serviços de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos para reforma da Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas – DPF/TLS/MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ – MF sob o Nº. 18.279.582/0001-52, com sede a Rua Pedro Zanata, Nº 149, Sala 01 – Bairro Parque das Nações, na Cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, CEP 15.600-000, neste ato representado por seu proprietário, o Sr. **Aldo Vitor Meiado**, portador do RG. 33.209.592-7 SSP-SP, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, **SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO**, devidamente fundamentado e respaldado nos parâmetros do Artigo 57, §1º, III, da Lei Nº 8.666/93, referentes ao **Contrato Nº 15/2021 – SR/PF/MS, Processo Administrativo Nº 08340.000429/2020-18**, tendo em vista que tal aditivo de prazo, faz-se de extrema importância, pois nosso departamento de engenharia ainda esta aguardando aprovação dos tramites legais, pertinentes as matriculas que foram vinculadas ao

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: meiadolimaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

remembramento de solo que foi solicitado junto ao cartório de Três Lagoas – MS, o tramite em questão deve levar um periodo maior do que o calculado anteriormente por nosso departamento de engenharia, sendo necessário a concessão do mencionado aditivo.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Conforme disposto no Artigo 57 da Lei Federal Nº 8.666/93, A duração dos Contratos Regidos por esta Lei ficará adstrata à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos;

§1º Os Prazos de inicio das etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados no processo:

III – Interrupção da Execução do Contrato ou Diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração.

Tendo em vista os fatos narrados e devidamente justificados acima, faz-se necessário o aditamento de prazo do objeto em execução acima mencionado, por mais 137 (Cento e Trinta e Sete) dias.

Nossa empresa esta a inteira disposição, para se dirimir qualquer duvida, sobre o mencionado nesta solicitação.

Nestes Termos,

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: meiado.limaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: meiado.limaengenharia@gmail.com

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



P. Deferimento.

Fernandópolis - SP, 19 de Dezembro de 2022.

ALDO VITOR
MEIADO:21795628880

Assinado de forma digital por
ALDO VITOR
MEIADO:21795628880
Dados: 2022.12.19 17:47:28 -03'00'

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ 18.279.582/0001-52
Aldo Vitor Meiado – proprietário
RG. 33.209.592-7 SSP-SP
CPF. 217.956.288-80

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: meiado.limaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: meiadolimaengenharia@gmail.com

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSF - POLÍCIA FEDERAL

CONVITE N° 02.2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°08340.000429/2020-18)

ANEXO V CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	PRAZO POR ETAPA	CONTRATO									
							08/11/2021 23/11/2021	24/11/2021 08/12/2021	09/12/2021 23/12/2021	24/12/2021 07/01/2022	08/01/2022 22/01/2022	23/01/2022 06/02/2022				
1	ESTUDOS PRELIMINARES															
1.1	ESTUDOS PRELIMINARES	CJ	1,00	2.303,76	2.303,76	30,00	1.151,88	1.151,88								
	SUB-TOTAL				2.303,76		1.151,88	1.151,88								
2	PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA															
2.1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	CJ	1,00	5.550,25	5.550,25	60,00			346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89
2.2	PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO	CJ	1,00	2.487,21	2.487,21	60,00			155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45
2.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	1,00	778,54	778,54	60,00			48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66
2.4	PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICAS	CJ	1,00	13.412,63	13.412,63	60,00			838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29
2.5	PROJETO EXECUTIVO DE REDES DE DADOS E TELECOMUNICAÇÕES	CJ	1,00	3.115,36	3.115,36	60,00			194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71
2.6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (ALARME, CFTV, E CONTROLE DE ACESSO)	CJ	1,00	5.418,02	5.418,02	60,00			338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63
2.7	ORÇAMENTO DETALHADO DE ITENS	CJ	1,00	978,59	978,59	30,00			61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16
2.8	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	CJ	1,00	812,70	812,70	30,00			50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79
2.9	Aprovação do rememoração do solo	CJ	1,00	0,00	0,00	60,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Averbação no cartório de registro de imóveis	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Aprovação dos projetos com restritivo de terrenos remembrados	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL				32.553,29				2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58
	TOTAL GERAL				34.857,06				1.151,88	1.151,88	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58
	BDI %				8.330,84				275,30	275,30	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26
	TOTAL GERAL				43.187,89				1.427,18	1.427,18	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85

Fernandópolis, 19/12/2022

Assinado de forma digital por ALDO VITOR
MEIADO:21795628880
Dados: 2022.12.19 17:39:22 -03'00'

ALDO VITOR
MEIADO:21795628880

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ 18.279.582/0001-52
Aldo Vitor Meiado – proprietário
RG. 33.209.592-7 SSP-SP
CPF. 217.956.288-80

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: meiadolimaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: meiadolimaengenharia@gmail.com

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



SERVÍÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

CONVITE N° 02.2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°08340.000429/2020-18)

ANEXO V CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	PRAZO POR ETAPA	1º ADITIVO DE PRAZO													
							07/02/2022 21/02/2022	22/02/2022 08/03/2022	09/03/2022 23/03/2022	24/03/2022 07/04/2022	08/04/2022 22/04/2022	23/04/2022 07/05/2022								
1	ESTUDOS PRELIMINARES																			
1.1	ESTUDOS PRELIMINARES	CJ	1,00	2.303,76	2.303,76	30,00														
	SUB-TOTAL				2.303,76															
2	PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA																			
2.1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	CJ	1,00	5.550,25	5.550,25	60,00	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89
2.2	PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO	CJ	1,00	2.487,21	2.487,21	60,00	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45
2.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	1,00	778,54	778,54	60,00	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66
2.4	PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICAS	CJ	1,00	13.412,63	13.412,63	60,00	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29
2.5	PROJETO EXECUTIVO DE REDES DE DADOS E TELECOMUNICAÇÕES	CJ	1,00	3.115,36	3.115,36	60,00	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71
2.6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (ALARME, CFTV, E CONTROLE DE ACESSO)	CJ	1,00	5.418,02	5.418,02	60,00	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63
2.7	ORÇAMENTO DETALHADO DE ITENS	CJ	1,00	978,59	978,59	30,00	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16
2.8	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	CJ	1,00	812,70	812,70	30,00	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79
2.9	Aprovação do remembramento do solo	CJ	1,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Averbação no cartório de registro de imóveis	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Aprovação dos projetos com restritivo de terrenos remembrados	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL				32.553,29		2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58
	TOTAL GERAL				34.857,06		2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58
	BDI %			23,90%	8.330,84		486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26
	TOTAL GERAL				43.187,89		2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85

Fernandópolis, 19/12/2022

ALDO VITOR
MEIADO:21795628880

Assinado de forma digital por ALDO VITOR
MEIADO:21795628880
Dados: 2022.12.19 17:39:40 -03'00'

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ 18.279.582/0001-52
Aldo Vitor Meiado - proprietário
RG. 33.209.592-7 SSP-SP
CPF. 217.956.288-80

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: meiado.limaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: meiadolimaengenharia@gmail.com

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJS - POLÍCIA FEDERAL

CONVITE N° 02/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°08340.000429/2020-18)

ANEXO V CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	PRAZO POR ETAPA	2º ADITIVO DE PRAZO													
							08/05/2022 23/05/2022	24/05/2022 08/06/2022	09/06/2022 24/06/2022	25/06/2022 10/07/2022	11/07/2022 26/07/2022	27/07/2022 11/08/2022								
1	ESTUDOS PRELIMINARES																			
1.1	ESTUDOS PRELIMINARES	CJ	1,00	2.303,76	2.303,76	30,00														
	SUB-TOTAL				2.303,76															
2	PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA																			
2.1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	CJ	1,00	5.550,25	5.550,25	60,00	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89	346,89
2.2	PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO	CJ	1,00	2.487,21	2.487,21	60,00	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45
2.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	1,00	778,54	778,54	60,00	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66	48,66
2.4	PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICAS	CJ	1,00	13.412,63	13.412,63	60,00	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29	838,29
2.5	PROJETO EXECUTIVO DE REDES DE DADOS E TELECOMUNICAÇÕES	CJ	1,00	3.115,36	3.115,36	60,00	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71
2.6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (ALARME, CFTV, E CONTROLE DE ACESSO)	CJ	1,00	5.418,02	5.418,02	60,00	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63	338,63
2.7	ORÇAMENTO DETALHADO DE ITENS	CJ	1,00	978,59	978,59	30,00	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16	61,16
2.8	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	CJ	1,00	812,70	812,70	30,00	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79
2.9	Aprovação do remembramento do solo	CJ	1,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Averbação no cartório de registro de imóveis	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Aprovação dos projetos com restritivo de terrenos remembrados	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL				32.553,29		2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58
	TOTAL GERAL				34.857,06		2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58	2.034,58
	BDI %			23,90%	8.330,84		486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26	486,26
	TOTAL GERAL				43.187,89		2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85	2.520,85

Fernandópolis, 19/12/2022

Assinado de forma digital por ALDO

VITOR MEIADO:21795628880

Dados: 2022.12.19 17:39:57 -03'00'

ALDO VITOR
MEIADO:21795628880

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 18.279.582/0001-52

Aldo Vitor Meiado - proprietário

RG. 33.209.692-7 SSP-SP

CPF. 217.956.288-80

Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: meiadolimaengenharia@gmail.com

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSF - POLÍCIA FEDERAL

CONVITE N° 02/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°08340.000429/2020-18)

ANEXO V CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	PRAZO POR ETAPA	3º ADITIVO DE PRAZO													
							12/08/2022 27/08/2022	28/08/2022 12/09/2022	13/09/2022 28/09/2022	29/09/2022 14/10/2022	15/10/2022 30/10/2022	30/10/2022 09/11/2022								
1	ESTUDOS PRELIMINARES																			
1.1	ESTUDOS PRELIMINARES	CJ	1,00	2.303,76	2.303,76	30,00														
	SUB-TOTAL				2.303,76															
2	PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA																			
2.1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	CJ	1,00	5.550,25	5.550,25	60,00														
2.2	PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO	CJ	1,00	2.487,21	2.487,21	60,00														
2.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	1,00	778,54	778,54	60,00														
2.4	PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICAS	CJ	1,00	13.412,63	13.412,63	60,00														
2.5	PROJETO EXECUTIVO DE REDES DE DADOS E TELECOMUNICAÇÕES	CJ	1,00	3.115,36	3.115,36	60,00														
2.6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (ALARME, CFTV, E CONTROLE DE ACESSO)	CJ	1,00	5.418,02	5.418,02	60,00														
2.7	ORÇAMENTO DETALHADO DE ITENS	CJ	1,00	978,59	978,59	30,00														
2.8	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	CJ	1,00	812,70	812,70	30,00														
2.9	Aprovação do remembramento do solo	CJ	1,00	0,00	0,00	60,00														
2.10	Averbação no cartório de registro de imóveis	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00														
2.11	Aprovação dos projetos com restritivo de terrenos remembrados	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00														
	SUB-TOTAL				32.553,29															
TOTAL GERAL																				
BDI %						23,90%														
TOTAL GERAL																				
TOTAL GERAL						34.857,06														
BDI %						8.330,84														
TOTAL GERAL						43.187,89														

Fernandópolis, 19/12/2022

Assinado de forma digital por

ALDO VITOR MEIADO:21795628880

Dados: 2022.12.19 17:40:10 -03'00'

ALDO VITOR

MEIADO:21795628880

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 18.279.582/0001-52

Aldo Vitor Meiado - proprietário

RG. 33.209.692-7 SSP-SP

CPF. 217.956.288-80

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: meiadolimaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: meiado.limaengenharia@gmail.com

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

CONVITE N° 02/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°08340.000429/2020-18)

ANEXO V CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	5º ADITIVO DE PRAZO														
						PRAZO POR ETAPA	06/01/2023 21/01/2023	22/01/2023 06/02/2023	07/02/2023 22/02/2023	23/02/2023 10/03/2023	11/03/2023 26/03/2023	27/03/2023 11/04/2023								
1	ESTUDOS PRELIMINARES																			
1.1	ESTUDOS PRELIMINARES	CJ	1,00	2.303,76	2.303,76	30,00														
	SUB-TOTAL				2.303,76															
2	PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA																			
2.1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	CJ	1,00	5.550,25	5.550,25	60,00														
2.2	PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO	CJ	1,00	2.487,21	2.487,21	60,00														
2.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	1,00	778,54	778,54	60,00														
2.4	PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICAS	CJ	1,00	13.412,63	13.412,63	60,00														
2.5	PROJETO EXECUTIVO DE REDES DE DADOS E TELECOMUNICAÇÕES	CJ	1,00	3.115,36	3.115,36	60,00														
2.6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (ALARME, CFTV, E CONTROLE DE ACESSO)	CJ	1,00	5.418,02	5.418,02	60,00														
2.7	ORÇAMENTO DETALHADO DE ITENS	CJ	1,00	978,59	978,59	30,00														
2.8	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	CJ	1,00	812,70	812,70	30,00														
2.9	Aprovação do remembramento do solo	CJ	1,00	0,00	0,00	60,00														
2.10	Averbação no cartório de registro de imóveis	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00														
2.11	Aprovação dos projetos com restritivo de terrenos remembrados	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00														
	SUB-TOTAL				32.553,29															
TOTAL GERAL					34.857,06															
BDI %					23,90%															
TOTAL GERAL					8.330,84															
TOTAL GERAL					43.187,89															

Fernandópolis, 19/12/2022
Assinado de forma digital por ALDO VITOR MEIADO:21795628880
Dados: 2022.12.19 17:40:42 -03'00'

ALDO VITOR
MEIADO:21795628880

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ 18.279.582/0001-52
Aldo Vitor Meiado - proprietário
RG. 33.209.592-7 SSP-SP
CPF. 217.956.288-80

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: meiado.limaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: meiado.limaengenharia@gmail.com

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



SERVICÓ PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

CONVITE N° 02/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°08340.000429/2020-18)

ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	5º ADITIVO DE PRAZO									
						12/04/2023 27/04/2023	28/04/2023 13/05/2023	14/05/2023 29/05/2023	30/05/2023 31/05/2023	30/05/2023					
1	ESTUDOS PRELIMINARES														
1.1	ESTUDOS PRELIMINARES	CJ	1,00	2.303,76	2.303,76	30,00									
	SUB-TOTAL				2.303,76										
2	PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA														
2.1	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	CJ	1,00	5.550,25	5.550,25	60,00									
2.2	PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO	CJ	1,00	2.487,21	2.487,21	60,00									
2.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	1,00	778,54	778,54	60,00									
2.4	PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICAS	CJ	1,00	13.412,63	13.412,63	60,00									
2.5	PROJETO EXECUTIVO DE REDES DE DADOS E TELECOMUNICAÇÕES	CJ	1,00	3.115,36	3.115,36	60,00									
2.6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (ALARME, CFTV, E CONTROLE DE ACESSO)	CJ	1,00	5.418,02	5.418,02	60,00									
2.7	ORÇAMENTO DETALHADO DE ITENS	CJ	1,00	978,59	978,59	30,00									
2.8	COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	CJ	1,00	812,70	812,70	30,00									
2.9	Aprovação do remembramento do solo	CJ	1,00	0,00	0,00	60,00									
2.10	Averbação no cartório de registro de imóveis	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00									
2.11	Aprovação dos projetos com restritivo de terrenos remembrados	CJ	1,00	0,00	0,00	30,00									
	SUB-TOTAL				32.553,29										
TOTAL GERAL															
BDI %						23,90%									
TOTAL GERAL															
						34.857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8.330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						43.187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernandópolis, 19/12/2022
Assinado de forma digital por ALDO VITOR MEIADO:21795628880
Dados: 2022.12.19 17:40:56 -03'00'

ALDO VITOR
MEIADO:21795628880

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ 18.279.682/0001-62
Aldo Vitor Meiado – proprietário
RG. 33.209.592-7 SSP-SP
CPF. 217.956.288-80

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: meiado.limaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 936967/2022, Nº Processo: 08016025159202293, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ nº 02304470000174, Objeto: Expansão do Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência (Navv), Valor Total: R\$ 244.800,00, Valor de Contrapartida: R\$ 4.800,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2023 - R\$ 240.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000086, Valor: R\$ 240.000,00, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 443042, Vigência: 29/12/2022 a 29/12/2024, Data de Assinatura: 29/12/2022, Signatários: Concedente: TANIA MARIA MATOS FERREIRA FOGACA CPF nº 157.535.648-10, Convenente: LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE CPF nº 279.057.518-56.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 937871/2022, Nº Processo: 08016025090202206, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA CNPJ nº 76416932000181, Interveniente: ESTADO DO PARANA CNPJ nº 76416940000128, Objeto: Estruturar no âmbito do DEPPEN-PR o Programa de Fortalecimento da Execução Penal do Sistema Prisional Nacional, Valor Total: R\$ 810.566,50, Valor de Contrapartida: R\$ 16.211,33, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2023 - R\$ 794.355,17, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000175, Valor: R\$ 43.343,61, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 333041; Num Empenho: 2022NE000125, Valor: R\$ 751.011,56, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0150020246, ND: 443042, Vigência: 31/12/2022 a 31/12/2024, Data de Assinatura: 31/12/2022, Signatários: Concedente: JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA CPF nº 767.926.253-53, Convenente: WAGNER MESQUITA DE OLIVEIRA CPF nº 021.454.787-60, Interveniente: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR CPF nº 032.084.489-70.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 937265/2022, Nº Processo: 08016025017202226, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO CNPJ nº 03983632000100, Objeto: Estruturar o Sistema Prisional quanto ao aparelhamento estrutural de corregedorias, ouvidoria e escolas, bem como capacitação e cuidados com a saúde mental dos policiais penais, com o viés estruturante e de implementação, Valor Total: R\$ 548.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 10.960,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2023 - R\$ 537.040,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000157, Valor: R\$ 137.000,00, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 333041; Num Empenho: 2022NE000104, Valor: R\$ 400.040,00, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 443042, Vigência: 31/12/2022 a 31/12/2024, Data de Assinatura: 31/12/2022, Signatários: Concedente: JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA CPF nº 767.926.253-53, Convenente: AUD DE OLIVEIRA CHAVES CPF nº 176.911.091-72.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 937468/2022, Nº Processo: 08016024985202215, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA CNPJ nº 05553216000106, Interveniente: ESTADO DO TOCANTINS CNPJ nº 01786029000103, Objeto: Estruturar os setores de OUVIDORIA, CORREGEDORIA e ESCOLA vinculados ao Sistema Penitenciário Estadual, Valor Total: R\$ 265.260,78, Valor de Contrapartida: R\$ 5.762,15, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2023 - R\$ 259.498,63, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000103, Valor: R\$ 208.797,08, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 443042; Num Empenho: 2022NE000209, Valor: R\$ 50.701,55, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 333041, Vigência: 30/12/2022 a 30/12/2024, Data de Assinatura: 30/12/2022, Signatários: Concedente: JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA CPF nº 767.926.253-53, Convenente: DEUSIANO PEREIRA DE AMORIM CPF nº 333.170.031-20, Interveniente: WANDERLEI BARBOSA CASTRO CPF nº 342.773.231-20.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 937917/2022, Nº Processo: 08016024924202258, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS CNPJ nº 07172665000121, Objeto: Programa de Fortalecimento da Exeução Penal do Sistema Prisional do Estado de Rondônia, Valor Total: R\$ 234.072,01, Valor de Contrapartida: R\$ 234,07, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2023 - R\$ 233.837,94, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000126, Valor: R\$ 202.917,30, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 443042; Num Empenho: 2022NE000172, Valor: R\$ 30.920,64, PTRES: 172342, Fonte Recurso: 0118033901, ND: 333041, Vigência: 30/12/2022 a 30/12/2024, Data de Assinatura: 30/12/2022, Signatários: Concedente: JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA CPF nº 767.926.253-53, Convenente: MARCUS CASTELO BRANCO ALVES SEMERARO RITO CPF nº 710.160.401-30.

POLÍCIA FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2022 - UASG 200334

Nº Processo: 08200.008313/2022-85.
Pregão Nº 8/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.
Contratado: 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.. Objeto: O objeto do presente termo de contrato é a aquisição de equipamentos móveis (notebooks), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referencia, anexo do edita, sendo 1435 notebook tipo ii padrão.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 03/01/2023 a 03/01/2024. Valor Total: R\$ 5.104.295,00. Data de Assinatura: 03/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 04/01/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2022 - UASG 200334

Nº Processo: 08200.008313/2022-85.
Pregão Nº 8/2022. Contratante: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/.
Contratado: 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.. Objeto: O objeto do presente termo de contrato é a aquisição de de estações de trabalho (desktops), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referencia, anexo do edita, sendo 16 (dezesesseis) desktop ultracompacto tipo ii - padrão.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 04/01/2023 a 04/01/2024. Valor Total: R\$ 61.088,00. Data de Assinatura: 04/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 04/01/2023).

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2022 - UASG 200342

Nº Processo: 08206.002155/2022-08.
Pregão Nº 1/2022. Contratante: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO.
Contratado: 09.022.398/0001-31 - AGENCIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAC. Objeto: Aquisição de Headset com conexão USB, microfone e alto-falantes estéreo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência anexo do edital.
Fundamento Legal: Lei 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 29/12/2022 a 29/12/2023. Valor Total: R\$ 19.040,00. Data de Assinatura: 29/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/01/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº 23/2022 - UASG 200392

Nº Processo: 08270.008745/2022-62.
Pregão Nº 11/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE.
Contratado: 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. Objeto: Contratação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo i do edital.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 29/12/2022 a 29/12/2025. Valor Total: R\$ 42.465,00. Data de Assinatura: 29/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/01/2023).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 43/2022 - UASG 200354

Número do Contrato: 21/2021.
Nº Processo: 08335.003608/2021-59.
Pregão. Nº 13/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS.
Contratado: 07.401.893/0001-26 - E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 21/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/01/2023 a 01/01/2024, nos termos do art. 57, (ii ou iv), da lei n.º 8.666, de 1993. Reajustar os valores do contrato em 6,22%, aplicando-se o índice da variação do icti/ipea no período de novembro/2021 a outubro/2022, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, nos termos do item 11 do termo de referência nti/sr/pf/ms (sei nº 19674133).. Vigência: 02/01/2023 a 01/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 204.777,00. Data de Assinatura: 27/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 27/12/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 45/2022 - UASG 200354

Número do Contrato: 1/2021.
Nº Processo: 08335.004064/2020-61.
Inexigibilidade. Nº 5/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS.
Contratado: 690.442.281-53 - MARCELO MATTOSO CARNEIRO DE OLIVEIRA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 01/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 01/01/2023 a 31/12/2023, nos termos do art. 57, (ii ou iv), da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 81.000,00. Data de Assinatura: 28/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 50/2022 - UASG 200354

Número do Contrato: 15/2021.
Nº Processo: 08340.000429/2020-18.
Convite. Nº 2/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS.
Contratado: 18.279.582/0001-52 - MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 15/2021 por 145 (cento e quarenta e cinco) dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 06/01/2023 a 31/05/2023, nos termos do art. 57, ii, da lei n.º 8.666. Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias corridos, totalizando 570 (quinhentos e setenta) dias corridos de prazo de execução, com início em 08/11/2021, conforme ordem de serviço ou de fornecimento de bens 1198 (sei nº 20845389), encerrando-se em 31/05/2023 e seguindo o cronograma físico-financeiro atualizado (sei nº 26268550). Acrescentar 4,68% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R\$ 2.316,84 (dois mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "b", § 1º, da lei n.º 8.666/1993.. Vigência: 06/01/2023 a 31/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 51.798,11. Data de Assinatura: 04/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 04/01/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 9/2022 - UASG 200354

Número do Contrato: 9/2018.
Nº Processo: 08335.012450/2017-21.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS. Contratado: 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Objeto: Composição de saldo para custear para custear iluminação pública e fornecimento de energia para campo grande, dourados, navirai, ponta porã e corumbá,ms.. Vigência: 29/06/2018 a 04/01/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.540.000,00. Data de Assinatura: 03/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 03/01/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 9/2022 - UASG 200354

Número do Contrato: 5/2022.
Nº Processo: 08335.008961/2021-25.
Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS. Contratado: 03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL. Objeto: Composição de saldo para custear fornecimento de de água encanada e coleta e tratamento de esgotos para as unidades da pf/ms nas cidades de dourados, ponta porã, navirai, corumbá e três lagoas, ms.. Vigência: 07/07/2022 a 07/07/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 150.000,00. Data de Assinatura: 04/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 04/01/2023).

