



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MISP - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA REGIONAL EXECUTIVA - DREX/SR/PF/RR

OBRA: REFORMA CASAS FUNCIONAIS DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE PACARAIMA						
LOCAL: Av. Panamericana, Pacaraíma - RR, 69345-000						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
0	GERENCIAMENTO DE OBRA	84.070,13	3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81
1.0	CANTEIRO	39.372,09	RS 39.372,09 100,00%			
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	32.227,04		5.371,17 16,67%	2.685,59 8,33%	
3.0	COBERTURA E FORRO	301.122,56			75.280,64 25,00%	
4.0	ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS	68.099,00				17.024,75 25,00%
5.0	REVESTIMENTO DE PISOS	98.884,95				24.721,24 25,00%
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	127.113,99				
7.0	PINTURA	44.651,61				
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	29.369,43				
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	54.940,65				
10.0	AR CONDICIONADO	57.351,06				
11	LIMPEZA FINAL	1.276,52				
TOTAL SIMPLES (R\$):		R\$ 938.479,04	RS 42.734,90	8.733,98	81.329,03	45.108,79
TOTAL ACUMULADO (R\$):		-	42.734,90	51.468,88	132.797,91	177.906,70
PERCENTUAL ACUMULADO (%):		-	4,55%	5,48%	14,15%	18,96%

João Paulo Almeida Lemos Faria
Agente de Polícia Federal
Engenheiro Civil

Marco's Ronki
Delegado de Polícia Federal
Membro GTE/D/SR/PF/RR
Engenheiro Civil - CREA/RR 1919 - CREA/MG 57840

SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11
3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81	3.362,81
			5.371,17 16,67%	2.685,59 8,33%		
				75.280,64 25,00%		
					17.024,75 25,00%	
						24.721,24 25,00%
31.778,50 25,00%						31.778,50 25,00%
	RS 11.162,90 25,00%					
		RS 7.342,36 25,00%				
			RS 13.735,16 25,00%			
				RS 14.337,77 25,00%		
					RS 319,13 25,00%	
35.141,30	21.868,07	31.754,86	8.733,98	81.329,03	45.108,79	35.141,30
213.048,00	234.916,07	266.670,93	275.404,91	356.733,94	401.842,74	436.984,04
22,70%	25,03%	28,42%	29,35%	36,01%	42,82%	46,56%

