



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

TERMO ADITIVO Nº 1º /2024-GESCON/SELOG/SR/PF/MT

Processo nº 08320.006445/2023-97

TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 15/2024., QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO E A EMPRESA J. R. CONSTRUTORA LTDA.

A União, por intermédio da Superintendência Regional de Polícia Federal Mato Grosso, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú, Cuiabá/MT, CEP 78.008-902, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.494.0028-56, neste ato representada pela Superintendente Regional **LIGIA NEVES AZIZ LUCINDO**, nomeada pela **Portaria 769/2023-MJSP, publicada no Diário Oficial da União 13-A, Seção 2, de 18 de janeiro de 2023**, portadora da Matrícula funcional nº **10.549**, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) **J. R. CONSTRUTORA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 12.691.337/0001-71, sediado(a) na RUA CAMPINAS (NUC HAB CPA I), 12, LOTE: 12; QUADRA: 02; Bairro: MORADA DA SERRA - CEP: 780550-85, em Cuiabá - MT doravante designado CONTRATADO, neste ato representado por **JUNIOR NONATO QUEIROZ**, sócio administrador, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº **08320.006445/2023-97** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de alteração contratual, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 104, I; 124, 125 e 130)

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a(s) seguinte(s) alteração(ões) contratual(is) :

1.1.1. Acréscimo R\$ 40.269,23 (quantitativo) consistente em alterações nos itens , conforme documento SEI (36519627) e da tabela abaixo especificada, o que equivale a .8,89. % do valor inicial atualizado do Contrato nº 15/2024 , com fundamento no art. 124 e 125, da Lei 14.133/21.

1.1.2. Supressão R\$ 40.269,23 (quantitativa) consistente em inexecução de parte dos serviços previstos nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 8.1 e 9.1 da tabela abaixo especificada, o que equivale a 8,89% do valor inicial atualizado do Contrato nº .15/2024, com fundamento no art. 124 e 125, da Lei 14.133/21.

1.1.3. SERÁ NECESSÁRIA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE "EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS" pelo prazo de 01(um) mês, totalizando 03 (três) meses de execução contados a partir da de início na OS 08/07/2024 a 07/10/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. Com as alterações, o valor da contratação passará a ser **R\$ 453.0000,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil)**, conforme tabela abaixo:

m	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					25.988,40				12.992,71				0,00	
1.1	ROND-ADM - 02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO PÁGINA Nº 376 - CÓDIGO Nº 15007.8.1.2)	mês	2	10.933,28	12.994,20	25.988,40	1	10.933,28	12.994,20	12.992,71	0	10.933,28	12.994,20	0,00	310.
2			SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES					1.353,45				0,00				0,00	
2.1	ROND-PLACA DE OBRA - 01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (COMPOSIÇÃO BASEADA SINAPI 01/2020 - COD. 74209/001)	m²	3,13	319,63	379,88	1.189,02	0	319,63	379,88	0,00	0	319,63	379,88	0,00	3,13
2.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	49,98	2,77	3,29	164,43	0	2,77	3,29	0,00	0	2,77	3,29	0,00	49,98
3			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					13.475,59				0,00				0,00	
3.1	ROND-DEMOLIÇÃO - 02	Próprio	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM USO DE MARTELETE OU ROMPEDOR (BASEADA NA COMPOSIÇÃO DA ORSE Nº 9182 - 07/2021)	m³	3,23	139,57	165,87	535,76	0	139,57	165,87	0,00	0	139,57	165,87	0,00	3,23

3.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	155,8	21,30	25,31	3.943,29	0	21,30	25,31	0,00	0	21,30	25,31	0,00	155,8
3.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10,41	8,24	9,79	101,91	0	8,24	9,79	0,00	0	8,24	9,79	0,00	10,41
3.4	227	ORSE	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	28,5	51,36	61,04	1.739,64	0	51,36	61,04	0,00	0	51,36	61,04	0,00	28,5
3.5	4876	ORSE	Remoção de madeiramento, exclusive peças principais	m²	307,75	11,81	14,03	4.317,73	0	11,81	14,03	0,00	0	11,81	14,03	0,00	307,75
3.6	11	ORSE	Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canalete	m²	52,14	5,04	5,99	312,31	0	5,04	5,99	0,00	0	5,04	5,99	0,00	52,14
3.7	97651	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10	72,14	85,73	857,30	0	72,14	85,73	0,00	0	72,14	85,73	0,00	10
3.8	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,67	44,78	53,22	88,87	0	44,78	53,22	0,00	0	44,78	53,22	0,00	1,67
3.9	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	16	10,99	13,06	208,96	0	10,99	13,06	0,00	0	10,99	13,06	0,00	16
3.10	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	195,02	5,10	6,06	1.181,82	0	5,10	6,06	0,00	0	5,10	6,06	0,00	195,02
3.11	7215	ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	8	19,78	23,50	188,00	0	19,78	23,50	0,00	0	19,78	23,50	0,00	8
4			ESTRUTURAL					1.967,57				0,00				-1.967,57	
4.1			VIGA RESPALDO					1.967,57				0,00				-1.967,57	
4.1.1	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,6	14,27	16,95	383,07	0	14,27	16,95	0,00	-22,6	14,27	16,95	-383,07	0
4.1.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,9	16,95	20,14	138,96	0	16,95	20,14	0,00	-6,9	16,95	20,14	-138,96	0

4.1.3	92447	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5,45	172,60	205,13	1.117,95	0	172,60	205,13	0,00	-5,45	172,60	205,13	-1.117,95	0
4.1.4	ROND- CONCRETAGEM - 05	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	0,4	689,09	818,98	327,59	0	689,09	818,98	0,00	-0,4	689,09	818,98	-327,59	0
5			ALVENARIA/ FECHAMENTOS					35.448,72				7.019,80				0,00	
5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	9,05	81,41	96,75	875,58	20	81,41	96,75	1.935,00	0	81,41	96,75	0,00	29,05
5.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	68,1	6,90	8,20	558,42	80	6,90	8,20	656,00	0	6,90	8,20	0,00	148,1
5.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	68,1	46,58	55,36	3.770,01	80	46,58	55,36	4.428,80	0	46,58	55,36	0,00	148,1
5.4	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	165,67	75,80	90,08	14.923,55	0	75,80	90,08	0,00	0	75,80	90,08	0,00	165,67
5.5	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	165,67	77,82	92,48	15.321,16	0	77,82	92,48	0,00	0	77,82	92,48	0,00	165,67
6			PINTURA					107.570,30				19.246,44				0,00	
6.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1836,1	25,72	30,56	56.111,21	0	25,72	30,56	0,00	0	25,72	30,56	0,00	1836,1

6.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1836,1	2,82	3,35	6.150,93	812	2,82	3,35	2.720,20	0	2,82	3,35	0,00	2648,1
6.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1836,1	10,20	12,12	22.253,53	812	10,20	12,12	9.841,44	0	10,20	12,12	0,00	2648,1
6.4	96134	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	0	35,16	41,78	0,00	160	35,16	41,78	6.684,80	0	35,16	41,78	0,00	160
6.5	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	1836,1	3,33	3,95	7.252,59	0	3,33	3,95	0,00	0	3,33	3,95	0,00	1836,1
6.6	ROND-PINTURA METÁLICA - 01	Próprio	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m²	198	20,50	24,36	4.823,28	0	20,50	24,36	0,00	0	20,50	24,36	0,00	198
6.7	ROND-PINTURA METÁLICA - 02	Próprio	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	m²	198	40,04	47,58	9.420,84	0	40,04	47,58	0,00	0	40,04	47,58	0,00	198
6.8	ROND-MASSA-02	Próprio	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. (BASEADA NA SINAPI Nº 88496 - 08/2023)	m²	29,54	30,61	36,37	1.074,36	0	30,61	36,37	0,00	0	30,61	36,37	0,00	29,54
6.9	ROND-PINTURA- 04	Próprio	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. - BASEADA NA SINAPI Nº 88488	m²	29,54	13,78	16,37	483,56	0	13,78	16,37	0,00	0	13,78	16,37	0,00	29,54
7			COBERTURA					61.169,10				0,00				0,00	
7.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	435,33	18,39	21,85	9.511,96	0	18,39	21,85	0,00	0	18,39	21,85	0,00	435,33
7.2	ROND-INSTALAÇÃO - 05	Próprio	INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO (Composição baseada no código SINAPI nº 92558)	UN	13	775,52	921,70	11.982,10	0	775,52	921,70	0,00	0	775,52	921,70	0,00	13
7.3	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	435,33	69,84	83,00	36.132,39	0	69,84	83,00	0,00	0	69,84	83,00	0,00	435,33

7.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	18,82	48,26	57,35	1.079,32	0	48,26	57,35	0,00	0	48,26	57,35	0,00	18,82
7.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,87	138,28	164,34	1.622,03	0	138,28	164,34	0,00	0	138,28	164,34	0,00	9,87
7.6	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8	50,78	60,35	482,80	0	50,78	60,35	0,00	0	50,78	60,35	0,00	8
7.7	9276	ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	un	6	50,28	59,75	358,50	0	50,28	59,75	0,00	0	50,28	59,75	0,00	6
8			PISO ESTACIONAMENTO					37.067,46				0,00					-
8.1	94999	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	235,14	132,64	157,64	37.067,46	0	132,64	157,64	0,00	-206,14	132,64	157,64	0,00	29
9			ESQUADRIAS E FECHAMENTO					140.259,03				0,00					-5.805,76
9.1	ROND-JANELA - 19	Próprio	JANELA VIDRO BLINDEX COM DIMENSÕES DE 1,00 DE LARGURA POR 1,90 DE ALTURA (Composição criada a partir de três cotações locais)	UN	83	1.294,08	1.451,44	120.469,52	0	1.294,08	1451,44 (12.16%)	0,00	-4	1.294,08	1451,44 (12.16%)	0,00	79
9.2	ROND-PORTA - 17	Próprio	PORTA DE CORRER BLINDEX 04 FOLHAS MÓVEIS SEQUENCIAIS COM DIMENSÕES DE 3,59 DE LARGURA POR 2,90 DE ALTURA (Composição criada a partir de três cotações locais)	UN	1	7.222,89	8.101,19	8.101,19	0	7.222,89	8101,19 (12.16%)	0,00	0	7.222,89	8101,19 (12.16%)	0,00	1
9.3	10627	ORSE	Fechamento lateral com telha ondulada TPR-17, pós-pintada nas duas faces, calandrada ângulo de 180°, comp. do arco=5,00m, flecha do arco comp.=0,90cm, esp=0,65mm, da Tuper ou similar	m²	11,48	102,82	122,20	1.402,85	0	102,82	122,20	0,00	0	102,82	122,20	0,00	11,48
9.4	ROND-INSTALAÇÃO - 03	Próprio	Instalação de estrutura metálica chumbada em concreto (Composição baseado no código ORSE nº 227)	m²	28,5	51,36	61,04	1.739,64	0	51,36	61,04	0,00	0	51,36	61,04	0,00	28,5

9.5	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.027,47	1.221,14	2.442,28	0	1.027,47	1.221,14	0,00	0	1.027,47	1.221,14	0,00	2	1.
9.6	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.118,71	1.329,58	2.659,16	0	1.118,71	1.329,58	0,00	0	1.118,71	1.329,58	0,00	2	1.
9.7	8664	ORSE	Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana, exclusive batente e ferragens	m²	4,56	635,55	755,35	3.444,39	0	635,55	755,35	0,00	0	635,55	755,35	0,00	4,56	1.
10			LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS					25.773,48				1.010,28				0,00		
10.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6	250,95	298,25	1.789,50	0	250,95	298,25	0,00	0	250,95	298,25	0,00	6	1.
10.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	620,73	737,73	1.475,46	0	620,73	737,73	0,00	0	620,73	737,73	0,00	2	1.
10.3	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	88,28	104,92	209,84	0	88,28	104,92	0,00	0	88,28	104,92	0,00	2	1.
10.4	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	60,96	72,45	652,05	0	60,96	72,45	0,00	0	60,96	72,45	0,00	9	1.
10.5	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	33,95	40,34	322,72	0	33,95	40,34	0,00	0	33,95	40,34	0,00	8	1.

10.6	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	8	44,05	52,35	418,80	0	44,05	52,35	0,00	0	44,05	52,35	0,00	8
10.7	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	47,92	56,95	113,90	0	47,92	56,95	0,00	0	47,92	56,95	0,00	2
10.8	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	309,83	368,23	1.472,92	0	309,83	368,23	0,00	0	309,83	368,23	0,00	4
10.9	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	298,23	354,44	708,88	0	298,23	354,44	0,00	0	298,23	354,44	0,00	2
10.10	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4	95,53	113,53	454,12	0	95,53	113,53	0,00	0	95,53	113,53	0,00	4
10.11	9718	ORSE	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m²	5,9	446,89	531,12	3.133,60	0	446,89	531,12	0,00	0	446,89	531,12	0,00	5,9
10.12	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8	39,78	47,27	378,16	0	39,78	47,27	0,00	0	39,78	47,27	0,00	8
10.13	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	483,79	574,98	1.149,96	0	483,79	574,98	0,00	0	483,79	574,98	0,00	2
10.14	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	229,08	272,26	544,52	0	229,08	272,26	0,00	0	229,08	272,26	0,00	2
10.15	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	717,41	852,64	1.705,28	0	717,41	852,64	0,00	0	717,41	852,64	0,00	2
10.16	ROND-Lavatório - 09	Próprio	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada (Baseado no código ORSE nº 12292)	un	1	2.082,25	2.474,75	2.474,75	0	2.082,25	2.474,75	0,00	0	2.082,25	2.474,75	0,00	1

10.17	ROND-Lavatório - 10	Próprio	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 04 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada (Baseado no código ORSE nº 12275)	un	1	2.248,60	2.672,46	2.672,46	0	2.248,60	2.672,46	0,00	0	2.248,60	2.672,46	0,00	1	2.248,60
10.18	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	7,14	718,44	853,86	6.096,56	0	718,44	853,86	0,00	0	718,44	853,86	0,00	7,14	718,44
10.19	12375	ORSE	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	un	0	141,68	168,38	0,00	6	141,68	168,38	1.010,28	0	141,68	168,38	0,00	6	141,68
11			TRANSPORTE DE ENTULHO					2.926,90				0,00				0,00		
11.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	97,82	7,95	9,44	923,42	0	7,95	9,44	0,00	0	7,95	9,44	0,00	97,82	7,95
11.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	753,19	2,24	2,66	2.003,48	0	2,24	2,66	0,00	0	2,24	2,66	0,00	753,19	2,24
TOTAIS						VALOR TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL		R\$ 453.000,00	VALOR TOTAL ACRÉSCIMO		R\$ 40.269,23	VALOR TOTAL SUPRESSÃO		-R\$ 40.269,23	TOTAL D			
						% TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL		100,00%										

2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da contratação é **de 05 (cinco) meses** contados **da assinatura do contrato**, na forma do [artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

3.1.1. O Cronograma Físico-financeiro, passou para **03 (três) meses para execução dos serviços**, contados a partir da data de início na OS e com o término previsto para dia **07/10/2024**.

3.1.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 200374

Fonte de Recursos: 1000000000

Programa de Trabalho: 233065

Elemento de Despesa: 449051.91

Plano Interno: PF99C000124

Nota de Empenho: 2024NE000249

CLÁUSULA QUINTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

5.1. O CONTRATADO deverá adequar a garantia contratual anteriormente prestada, mantendo a proporção de **5% (cinco por cento)** em relação ao valor global do contrato, no prazo de 10 dias após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

7.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no

respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Cuiabá- MT, 18 de setembro de 2024.

LÍGIA NEVES AZIZ LUCIANDO
Delegada de Polícia Federal
Superintendente Regional da SR/PF/MT
Representante legal da CONTRATANTE

J. R. CONSTRUTORA LTDA
JUNIOR NONATO QUEIROZ
SÓCIO PROPRIETÁRIO
Representante legal da CONTRATADA



Documento assinado eletronicamente por **JUNIOR NONATO QUEIROZ**, **Usuário Externo**, em 18/09/2024, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LIGIA NEVES AZIZ LUCINDO**, **Superintendente Regional**, em 18/09/2024, às 20:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=37300451&cre=2CBD2788.
Código verificador: **37300451** e Código CRC: **2CBD2788**.

Referência: Processo nº 08320.006445/2023-97

SEI nº 37300451