



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

TERMO ADITIVO Nº 2º AO TC Nº 11/2020

DO AEROPORTO DE ARACATI

- CANOA QUEBRADA/CE (DRAGÃO DO MAR)

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 11/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, ATUAL, MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR, E A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SOP/CE, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE ARACATI - CANOA QUEBRADA/CE (DRAGÃO DO MAR - SBAC).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023 com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441/0001-38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **JULIANO ALCANTARA NOMAN**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 814.445.161-91, e portador do RG sob nº 1.391.196, expedida pela SSP/DF, nomeado pela Portaria nº 2.180 publicada no Diário Oficial da União, de 30 de março de 2023, Seção 2, Edição nº 63, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, Página 150, e a **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SOP/CE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.866.288/0001-30, com sede na Avenida Alberto Craveiro, nº 2775 - Térreo, Castelão, CEP: 60.861/211, Fortaleza/CE, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Superintendente de Estado, o Sr. **FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 144.324.043-53, e portador do RG sob o nº 10364D, expedida pelo CREA/CE, **RESOLVEM** celebrar o presente **SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 11/2020**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.007122/2019-13**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto o acréscimo de valor a título de Contrapartida no valor total do Termo de Compromisso nº 11/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO DE CONTRAPARTIDA

● A **CLÁUSULA QUINTA - VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do Termo de Compromisso nº 11/2020 passa a vigorar com a seguinte redação:

O valor para execução do empreendimento objeto deste Termo em sua totalidade é de **R\$ 1.726.199,12 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, cento e noventa e nove reais e doze centavos)**, alocados e discriminados da seguinte forma:

a) A parcela da União, que deverá ser repassada pelo **CONCEDENTE** ao **COMPROMISSÁRIO**, é no valor de **R\$ 1.690.553,39 (um milhão, seiscentos e noventa mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos)** corresponde aproximadamente a **98% (noventa e oito por cento)** do valor total. As despesas correrão à conta de dotação consignada no Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC, conforme cronograma orçamentário do valor do repasse e Plano de Trabalho anexo;

b) A parcela do Estado do Ceará, que deverá ser complementada pelo **COMPROMISSÁRIO** como contrapartida no empreendimento, é no valor de **R\$ 35.645,73 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos)**, corresponde aproximadamente a **2% (dois por cento)** do valor total.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>
JULIANO ALCÂNTARA NOMAN
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>
FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO
Superintendente de Obras Públicas
do Estado do Ceará
SOP/CE
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Alcântara Noman, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 20/04/2023, às 20:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Quintino Vieira Neto, Usuário Externo**, em 24/04/2023, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7010419** e o código CRC **1AD4EAB6**.



Referência: Processo nº 50000.007122/2019-13



SEI nº 7010419

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

PLANO DE TRABALHO 2º TA AO TC Nº 11/2020

Brasília, 10 de abril de 2023.

1. TÍTULO/PROJETO

CONSTRUÇÃO DA CERCA OPERACIONAL DO AEROPORTO DE CANOA QUEBRADA - DRAGÃO DO MAR (SBAC), EM ARACATI/CE.

2. CONCEDENTE

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP/CE

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 1.726.199,12 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil cento e noventa e nove reais e doze centavos)

6. VIGÊNCIA

1120 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário		CNPJ		
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP/CE		33.866.288/0001-30		
Endereço		Cidade	UF	CEP
AV. ALBERTO CRAVEIRO, 2775, TÉRREO, BAIRRO CASTELÃO		FORTALEZA	CE	
Nome do Responsável		CPF		
FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO		144.324.043-53		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
10364D		CREA CE		
Cargo	Função	Matricula		
SUPERINTENDENTE	SUPERINTENDENTE	790012-1-X		
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ		
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441/0001-38		

Endereço		Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF	70.044-902
Nome do Responsável		CPF		
JULIANO ALCÂNTARA NOMAN		814.445.161-91		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
1.391.196		SSP/DF		
Cargo	Função	Matricula SIAPE		
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	3320200		

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Título do Projeto	Período de Execução	
CONSTRUÇÃO DA CERCA OPERACIONAL DO AEROPORTO DE CANOA QUEBRADA - DRAGÃO DO MAR (SBAC), EM ARACATI/CE.	Início	Término
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	1120 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.
Justificativa do Aditamento		
<p>Em função da frustração do primeiro procedimento de licitação, houve a necessidade de se realizar um novo processo licitatório, utilizando-se da Tabela SEINFRA mais atualizada, o que acarretou num valor final da proposta da empresa ganhadora da licitação, valor este maior que o repasse previsto no Plano de Trabalho à época da celebração do TC, na ordem de R\$ 35.645,73.</p> <p>Sendo assim, faz-se necessária a realização de aditivo de valor ao TC em referência, no exato valor supracitado, o qual será suportado por esta Superintendência de Obras Públicas (SOP-CE) através dos Recursos Ordinários do Tesouro Estadual alocados para si, através da Lei de Dotação Orçamentária (LDO nº 18.275), conforme destacado na Página 5 do Diário Oficial do Estado, de 22 de dezembro de 2022.</p>		
Identificação dos Serviços		
CONSTRUÇÃO DA CERCA OPERACIONAL DO AEROPORTO DE CANOA QUEBRADA - DRAGÃO DO MAR (SBAC), EM ARACATI-CE.		

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação						
PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA (ADITIVO DE PRAZO)	Unidade	1,00	-	MÊS 01	MÊS 21
2	PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATAÇÃO	Unidade	1,00	-	MÊS 22	MÊS 27
2.1	Processo Licitatório	Unidade	1,00	-	MÊS 22	MÊS 25
2.2	Assinatura do Contrato	Unidade	1,00	-	MÊS 25	MÊS 25
2.3	Emissão de Ordem de Serviços	Unidade	1,00	-	MÊS 27	MÊS 27
3	CONSTRUÇÃO DA CERCA OPERACIONAL	Unidade	1,00	R\$ 1.726.199,12	MÊS 28	MÊS 33
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, SERVIÇOS PRELIMINARES (canteiro de obras), IMPLANTAÇÃO DA CERCA (desmatamento, locação, movimento de terra e alambrado em mourões de concreto, viga baldrame e concertina)	Unidade	1,00	R\$ 732.721,86	MÊS 28	MÊS 33
3.2	ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CERCA (alambrado em mourões de concreto, viga baldrame e concertina)	Unidade	1,00	R\$ 662.464,72	MÊS 30	MÊS 31
3.3	ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CERCA (alambrado em mourões de concreto, viga baldrame, concertina e portão em tela de arame galvanizado)	Unidade	1,00	R\$ 295.366,81	MÊS 32	MÊS 33
3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Unidade	1,00	R\$ 35.645,73	MÊS 28	MÊS 33
4	RECEBIMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	Unidade	1,00	-	MÊS 34	MÊS 38

4.1	Recebimento de Obra	Unidade	1,00	-	MÊS 34	MÊS 34
4.2	Prestação de Contas	Unidade	1,00	-	MÊS 35	MÊS 38
				Total	R\$ 1.726.199,12	MÊS 01 MÊS 38

10. PLANO DE APLICAÇÃO			
PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.40.42	Transferência ao Estado do Ceará para auxílios	R\$ 1.690.553,39
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP/CE	-	-	R\$ 35.645,73
Total			R\$ 1.726.199,12

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE				
MESES	EXERCÍCIO			
	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				R\$ 453.520,68
Abr				
Mai				
Jun				R\$ 1.010.514,85
Jul				
Ago				
Set				
Out		R\$ 226.517,86		
Nov				
Dez				
Total/Ano	R\$ -	R\$ 226.517,86	R\$ -	R\$ 1.464.035,53
Total Repasse				R\$ 1.690.553,39

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA				
MESES	EXERCÍCIO			
	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				R\$ 14.338,78
Abr				
Mai				
Jun				R\$ 21.306,95
Jul				
Ago				
Set				
Out				
Nov				
Dez				
Total/Ano	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.645,73
Total Contrapartida				R\$ 35.645,73
TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO				R\$ 1.726.199,12

13. OBSERVAÇÕES
O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Governo do Estado do Ceará.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3004.14UB.0025

15. DECLARAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP/CE

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>

FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO
Superintendente de Obras Públicas
do Estado do Ceará
SOP/CE
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>

JULIANO ALCÂNTARA NOMAN
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Alcântara Noman, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 20/04/2023, às 20:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Quintino Vieira Neto, Usuário Externo**, em 24/04/2023, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7010411** e o código CRC **810239E2**.



Referência: Processo nº 50000.007122/2019-13



SEI nº 7010411

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7004053517

Objeto: Metano 3,25 por cento com nitrogênio Acondicionamento em cilindro com 0,8L. Pressão de condicionamento entre 100 a 140 Kgf por cm2 Conexão ABNT 245.1 para calibração com FISPQ conforme NBR 14725 com certificado de análise do produto

Abertura das propostas: 03/05/2023 às 17:00 horas.

A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no portal www.petronec.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7004053292

Objeto: Serviços de instalação e montagem de sistema de alerta em massa nas áreas afetadas por barragens, com fornecimento de bens.

Abertura das propostas: 17/05/2023 às 12:00 horas.

A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no portal www.petronec.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PETROBRAS LOGÍSTICA DE GÁS

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA BRASIL S.A

AVISO DE LICITAÇÃO 7004051733

Objeto: GÁS NITROGÊNIO - ESTADO DE SÃO PAULO

Abertura da Proposta: 03/05/2023 às 17h

Obs.: A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no portal www.petronec.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ministério do Planejamento e Orçamento

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

UNIDADE ESTADUAL NO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 114629

Número do Contrato: 4/2019.

Nº Processo: 21064.460/1835.

Pregão. Nº 2/2019. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 02.604.476/0001-67 - CLIMATICA ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de serviços contínuos para manutenção predial, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais necessários à prestação do serviço, a serem executados no edifício sbs, quadra 2, bloco "h", cuja administração está sob a responsabilidade do instituto brasileiro de geografia e estatística - ibge. Vigência: 15/04/2023 a 14/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 749.958,84. Data de Assinatura: 21/03/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 21/03/2023).

GERÊNCIA DE RECURSOS MATERIAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 114629

Número do Contrato: 6/2021. Nº Processo: 21064.039/21-44.

Pregão nº 4/2021. Contratante: Superintendência Estadual do IBGE no Distrito Federal. Contratado: 14.947.846/0001-48 - REDE LIMPA FÁCIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Objeto: Alteração da razão social da empresa responsável pelo contrato nº 06/2021, datado de 14/10/2021, para ST7 EMPREENDIMENTOS LTDA, relativo à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização interna e externa, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários a serem executados na Reserva Ecológica do IBGE e na Unidade 509 sul, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Vigência: 10/04/2023 a 17/10/2026. Valor total atualizado do contrato: R\$ 421.278,18. Data de assinatura: 10/04/2023.

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Termo de Convênio nº 01/2023, celebrado entre a União, representada pelo Ministério de Portos e Aeroportos, e o Estado do Rio Grande do Sul. OBJETO: Delegação da exploração do Aeroporto de Canela (SSCN), localizado no Município de Canela - RS, com a seguinte localização geográfica: 29°22'14" S / 50°49'56" W. PROCESSO: 00055.001756/2011-00. RECURSOS: Não implica em repasse de recursos. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 21, inciso XII, alínea "c" da Constituição Federal, artigo 36, inciso III da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 e Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023. VIGÊNCIA: a partir da data de assinatura, com eficácia legal após a publicação deste extrato. PRAZO: 35 anos, improrrogável. SIGNATÁRIOS: pela União, Juliano Alcantara Noman - Secretário Nacional de Aviação Civil, e, pelo Estado, Juvir Costella - Secretário de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul.

EDITAL

PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS

SAIBAM quantos este público EDITAL virem que, nos autos das ações em trâmite perante a JUSTIÇA FEDERAL, 5ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, cidade de Campinas, promovidas pela Prefeitura Municipal de Campinas, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero e União, através da Advocacia Geral da União-AGU, para desapropriação das áreas declaradas de utilidade pública para ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas, conforme Decretos Municipais nrs 15.378, de 06.02.2006, 15.503, de 08.06.2006, substituídos pelo Decreto Federal de 21.11.2011 e Decreto Municipal nº 16.302, de 18.07.2008, por sentença proferida pelo MM. Juízo Federal, foi declarado incorporado ao patrimônio da União, o imóvel objeto da lide, mediante o pagamento de indenização, cujo montante se encontra depositado judicialmente e vinculado aos respectivos autos, conforme processos relacionados abaixo:

Nº Processo	Vara Federal	Nome do(s) Réu(s)	Loteamento ou Propriedade Rural	Quadra	Lote
0005764-48.2009.4.03.6105	2ª	EMÍLIO SILVESTRE DO VALLE E NAIR CORDEIRO DO VALLE	Jardim Internacional	08	02

Para efeitos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, expediu-se o presente edital, para conhecimento de terceiros, para que no prazo legal de 10 (dez) dias contados da publicação deste, venham, querendo impugnar o levantamento, sob pena deste ser deferido. Dado e passado nesta Cidade de Campinas, SP, aos 25 de abril de 2023.

EDILENE DE OLIVEIRA ROCHA

Gerência de Contencioso

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 11/2020 do Aeroporto de Aracati/CE; DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023; OBJETO: Acréscimo de valor a título de Contrapartida; PROCESSO: 50000.007122/2019-13; SIGNATÁRIOS: Juliano Alcantara Noman - SIAPE nº 3320200, pela SAC/MPOR (Concedente); e Francisco Quintino Vieira Neto - CPF nº 144.***.***-53, pela SOP/CE (Compromissário).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 15/2017 do Aeroporto de Jataí/GO; DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023; OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência e Acréscimo de valor a título de Contrapartida no valor total do Termo de Compromisso nº 15/2017; PROCESSO: 50000.035020/2017-26; SIGNATÁRIOS: Juliano Alcântara Noman - SIAPE nº 3320200, pela SAC/MPOR (Concedente); e Humberto de Freitas Machado - CPF nº 341.***.***-91, pela Prefeitura Municipal de Jataí/GO (Compromissário).

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - UASG 399003

Nº Processo: 364/22-41. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de combustíveis, a ser fornecido de forma parcelada, em posto de abastecimento marítimo, para utilização nas embarcações da Superintendência da Guarda Portuária. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 25/04/2023 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Av Conselheiro Alves S/n, Macuco - Santos/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/399003-5-00018-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 25/04/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/05/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MERSIA DOS SANTOS LARA

Pregoeira

(SIASGnet - 24/04/2023) 399003-00002-2022NE022020

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 0070-SM/2023/0001. CONTRATANTE: INFRAERO. Representante: TALITA DE ALBUQUERQUE BARRETO, Gerente I. CONTRATADA: WM SERVIÇOS TÉCNICOS E COMISSIONAMENTO EIRELI. Representante: WENDEL XAVIER DE MIRANDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PARA OS SISTEMAS CIVIS E ELÉTRICO DO AEROPORTO DE MOSSORÓ - RN - SBMS, POR POSTOS DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL SOB DEMANDA. Valor Global Estimado: R\$ 353.448,14 - Prazo: 12 meses, a contar da data de emissão da Ordem de Serviços. Licitação Eletrônica nº 011/ADLI-3/SBMS/2023. Recursos Próprios. Cód. Orçamentário: 001.31105028-9.198129. Data de Assinatura: 20/04/2023.

AVISO DE PENALIDADE

A INFRAERO aplica a empresa STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 34.108.779/0001-85, multa contratual no valor de R\$ 159.970,79 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta reais e setenta e nove centavos) e impedimento de licitar e contratar com a INFRAERO pelo período de 02 (dois) anos. Fund.: subitem 9.1.3 do Termo de Contrato nº 0154-ME/2022/0033 e inciso III do art. 83 da Lei 13.303/2016. Ato Administrativo nº SEDE-AAD-2023/00803. Data de assinatura: 24/04/2023.

MARCO ANTONIO LEAL DE CARVALHO

Coordenador de Contratos Contínuos do RJ

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 68-PS/2023/0041

Contratante: INFRAERO - CNPJ: 00.352.294/0041-08. Contratada: ROCHA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 80.878.473/0001-25. Obj.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - LOTE 2 - AEROPORTO DE ALTAMIRA/SBHT. ARP Nº 026/ADCO/SBHT/2022. Processo LCT-e.: 090/ADLI-1/SEDE/2022. Valor: R\$ 497.818,64. Rec. Orç.:041.31301.004-7.20130-9. Vig.: 35 dias corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 26-PA/2023/0001

9º TA ao TC nº 0010-PA/2019/0001, Contratada: TOP LYNE SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO EIRELI, CNPJ: 09.195.665/0001-72. Objeto: Acréscimo de 04 postos de APAC na dep. SBCG, a partir de 01/05/2023 e a retificação nos itens 2.1, 2.5, 2.6 e 3.1 do 8º Termo Aditivo 0008-PA/2023/0001. Valor do TA: R\$ 295.528,72. Fonte de Recursos: 017-311.05.036-9 - Centro de Custo 20.117-2. Fund. Legal: INC. II, Art. 81 da Lei 13.303/16 c/c INC. II, Art. 66 do RILCI.

