



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS  
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL  
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 2º AO TC Nº 07/2019

**DO AEROPORTO DE PATOS/PB**

**SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 07/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO, A ÉPOCA, MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - *MInfra*, HOJE MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR E PELO ESTADO DA PARAÍBA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - SEIRH, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE PATOS (SNTS).**

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441/0001-38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **JULIANO ALCANTARA NOMAN**, brasileiro, inscrito no SIAPE sob o nº 3320200, nomeado pela Portaria nº 2.180 publicada no Diário Oficial da União, de 30 de março de 2023, Seção 2, Edição nº 63, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e a **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - SEIRH**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.221.962/0001-04, com sede na Avenida José Américo de Almeida, s/nº, Prédio do DER, Torre, CEP: 58.013-280, João Pessoa/PB, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Secretário de Estado, o Sr. **DEUSDETE QUEIROGA FILHO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 343.068.204-59, portador do RG sob nº 786444, expedida pela SSP/PB, **RESOLVEM** celebrar o presente **SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 07/2019**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.042503/2019-49**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

---

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do **Termo de Compromisso nº 07/2019**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA**

---

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 07/2019 fica prorrogado por mais 519 (quinhentos e dezenove dias) dias, passando o seu término de 27 de junho de 2023 para **27 de novembro de 2024**.

**CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO**

---

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO**

---

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>  
**JULIANO ALCANTARA NOMAN**  
Secretário Nacional de Aviação Civil  
do Ministério de Portos e Aeroportos  
SAC/MPOR  
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>  
**DEUSDETE QUEIROGA FILHO**  
Secretário de Estado  
da Infraestrutura e Recursos Hídricos  
SEIRH/PB  
**(COMPROMISSÁRIO)**



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Alcântara Noman, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 22/05/2023, às 20:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **DEUSDETE QUEIROGA FILHO, Usuário Externo**, em 24/05/2023, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7104069** e o código CRC **8C5FCE22**.



Referência: Processo nº 50000.042503/2019-49



SEI nº 7104069

Espanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone:



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### PLANO DE TRABALHO DO 2º TA AO TC Nº 07/2019

Brasília, 08 de maio de 2023.

#### 1. TÍTULO/PROJETO

Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Aeroporto de Patos/PB (SNTS)

#### 2. CONCEDENTE

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

#### 3. COMPROMISSÁRIO

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Recursos Hídricos - SEIRH

#### 4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

#### 5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 35.814.911,98 (trinta e cinco milhões, oitocentos e quatorze mil novecentos e onze reais e noventa e oito centavos)

#### 6. VIGÊNCIA

1797 (um mil setecentos e noventa e sete) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

#### 7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário

CNPJ

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Recursos Hídricos - SEIRH		02.221.962/0001-04	
<b>Endereço</b>		<b>Cidade</b>	<b>UF</b> <b>CEP</b>
Av. José Américo de Almeida, s/nº		João Pessoa	PB
<b>Nome do Responsável</b>		<b>CPF</b>	
Deusdete Queiroga Filho		343.068.204-59	
<b>Documento de Identificação (Tipo / Número)</b>		<b>Órgão Expedidor</b>	
786.444		SSP/PB	
<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Matricula</b>	
Secretário de Estado	Secretário	146.923-01	
<b>Órgão / Entidade Concedente</b>		<b>CNPJ</b>	
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441.0001/38	
<b>Endereço</b>		<b>Cidade</b>	<b>UF</b> <b>CEP</b>
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF   70.044-902
<b>Nome do Responsável</b>		<b>CPF</b>	
Juliano Alcântara Noman		814.445.161-91	
<b>Documento de Identificação (Tipo / Número)</b>		<b>Órgão Expedidor</b>	
1.391.196		SSP/DF	
<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Matricula SIAPE</b>	
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	3320200	

## 8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

<b>Título do Projeto</b>	<b>Período de Execução</b>	
Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Aeroporto de Patos/PB (SNTS)	<b>Início</b>	<b>Término</b>
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	1797 (um mil setecentos e noventa e sete) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.
<b>Justificativa do Aditivo</b>		

O Termo de Compromisso apresentou a necessidade de extensão do prazo visto que houve alteração no anteprojeto, esses com a anuência da SAC, conforme descrito abaixo:

1. Aumento da PPD de 1.375m para 1.600m;
2. Alteração no mix de aeronave, passando do ATR 42-300 para o ATR 72-500 e ATR 72-600, devido a uma redução significativa na disponibilidade da referida aeronave do anteprojeto;
3. Alteração ni PCN da PPD, Taxiway e Pátio de Aeronaves para atender à nova aeronave crítica.

#### Identificação dos Serviços

- 1) TRATATIVAS INICIAS;
- 2) PROJETO;
- 3) OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO;
- 4) ENCERRAMENTO.

### 9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

#### PROJETOS

META	ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
			UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	<b>TRATATIVAS INICIAS</b>						
	1.1	ELABORAÇÃO E AJUSTES DO ANTEPROJETO	Unidade	1	R\$ -	MÊS 01	MÊS 9
	1.2	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (RDC INTEGRADO)	Unidade	1	R\$ -	MÊS 10	MÊS 13
	1.3	CONTRATAÇÃO	Unidade	1	R\$ -	MÊS 13	MÊS 13
2	<b>PROJETOS</b>						
	2.1	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Unidade	1	R\$ 288.420,51	MÊS 14	MÊS 42
	<b>OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO</b>						
	3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / SERVIÇOS PRELIMINARES	Unidade	1	R\$ 3.871.834,10	MÊS 42	MÊS 55
	3.2	DEMOLIÇÕES (11.347,66 m³)	Unidade	1	R\$ 266.835,91	MÊS 42	MÊS 44
	3.3	TERRAPLENAGEM (80.478,00 m²)	Unidade	1	R\$ 2.529.771,58	MÊS 44	MÊS 49
	3.4	PAVIMENTAÇÃO (2.637,31 m²)	Unidade	1	R\$ 9.905.208,65	MÊS 46	MÊS 55

3	3.5	DRENAGEM (4.972,27 m)	Unidade	1	R\$ 2.706.677,89	MÊS 42	MÊS 55
	3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (5.969,30 m²)	Unidade	1	R\$ 163.140,97	MÊS 43	MÊS 52
	3.7	SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA (13,90 m²)	Unidade	1	R\$ 4.793,28	MÊS 49	MÊS 52
	3.8	PROTEÇÃO VEGETAL (110.393,37 m²)	Unidade	1	R\$ 434.949,88	MÊS 49	MÊS 55
	3.9	PAISAGISMO (1.593,26 m²)	Unidade	1	R\$ 294.678,06	MÊS 51	MÊS 55
	3.10	SEGURANÇA PATRIMONIAL (4.808,26 m)	Unidade	1	R\$ 715.066,83	MÊS 51	MÊS 55
	3.11	URBANISMO	Unidade	1	R\$ 1.748,88	MÊS 55	MÊS 55
	3.12	SISTEMAS ELÉTRICOS	Unidade	1	R\$ 2.938.519,13	MÊS 44	MÊS 55
	3.13	AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO AÉREA	Unidade	1	R\$ 1.299.158,39	MÊS 46	MÊS 55
	3.14	SISTEMAS ELETRÔNICOS	Unidade	1	R\$ 338.196,23	MÊS 49	MÊS 55
	3.15	EDIFICAÇÕES (110,44 m²)	Unidade	1	R\$ 8.068.298,39	MÊS 47	MÊS 55
	3.16	PROGRAMAS AMBIENTAIS	Unidade	1	R\$ 1.254.029,72	MÊS 42	MÊS 42
	3.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Unidade	1	R\$ 733.583,58	MÊS 42	MÊS 55
4	<b>ENCERRAMENTO</b>						
	4.1	RECEBIMENTO DAS OBRAS	Unidade	1	R\$ -	MÊS 55	MÊS 56
	4.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS	Unidade	1	R\$ -	MÊS 56	MÊS 59
<b>Total</b>					<b>R\$ 35.814.911,98</b>	<b>MÊS 01</b>	<b>MÊS 59</b>

## 10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SEIRHMA/PB	4490.51	Contrapartida	R\$ 13.814.911,98
SAC/MPOR	4440.42	Transferência ao Estado da Paraíba para auxílio	R\$ 22.000.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 35.814.911,98</b>

## 11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

EXERCÍCIO	
MESES	

	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)
Jan				
Fev	R\$ 177.167,86			
Mar				R\$ 4.701.809,42
Abr				
Mai				
Jun			R\$ 2.677.429,65	R\$ 4.796.871,01
Jul				
Ago				
Set			R\$ 4.794.347,67	R\$ 450.617,85
Out				
Nov				
Dez			4.401.756,54	
<b>Total/Ano</b>	<b>R\$ 177.167,86</b>		<b>R\$ 11.873.533,86</b>	<b>R\$ 9.949.298,28</b>
			<b>Total Repasse</b>	<b>R\$ 22.000.000,00</b>

## 12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO			
	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				R\$ 2.952.503,79
Abr	R\$ 111.252,65			
Mai				
Jun			R\$ 1.681.293,41	R\$ 3.012.197,77
Jul				
Ago				
Set			R\$ 3.010.613,22	R\$ 282.965,73
Out				
Nov				
Dez			R\$ 2.764.085,41	
<b>Total/Ano</b>	<b>R\$ 111.252,65</b>		<b>R\$ 7.455.992,04</b>	<b>R\$ 6.247.667,29</b>
			<b>Total Contrapartida</b>	<b>R\$ 13.814.911,98</b>
			<b>TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO</b>	<b>R\$ 35.814.911,98</b>

## 13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - SEIRH, bem como obras complementares externas ao Programa de Investimento em Logística: Aeroporto de Patos PB.

#### 14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3004.14UB.1476 (SAC/MPOR)

#### 15. DECLARAÇÃO - Secretaria de Estado da Infraestrutura e Recursos Hídricos

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>  
**DEUSDETE QUEIROGA FILHO**  
Secretário de Estado  
da Infraestrutura e Recursos Hídricos  
SEIRH/PB  
**(COMPROMISSÁRIO)**

#### 16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>  
**JULIANO ALCANTARA NOMAN**  
Secretário Nacional de Aviação Civil  
do Ministério de Portos e Aeroportos  
SAC/MPOR  
**(CONCEDENTE)**



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Alcântara Noman, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 22/05/2023, às 20:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **DEUSDETE QUEIROGA FILHO, Usuário Externo**, em 24/05/2023, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
[https://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0),  
informando o código verificador **7104194** e o código CRC **00425B3B**.



**Referência:** Processo nº 50000.042503/2019-49



SEI nº 7104194

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone:

## Ministério de Portos e Aeroportos

## SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 07/2019 do Aeroporto de Patos/PB (SNTS); DATA DA ASSINATURA: 24/05/2023; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 519 (quinhentos e dezenove), ou seja, com vigência até o dia 27/11/2024; PROCESSO: 50000.042503/2019-49; SIGNATÁRIOS: Juliano Alcântara Noman - CPF nº 814.\*\*\*.\*\*\*-91, pela SAC/MPOR (Concedente); e Sérgio Luís Lacerda Brito - CPF nº 186.\*\*\*.\*\*\*-91, pela SEIRHMA/PB (Compromissário).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 002900/2022 do Aeroporto de Teixeira de Freitas (SNTF), localizado no Município de Teixeira de Freitas/BA; DATA DA ASSINATURA: 25/05/2023; OBJETO: Prorrogação do prazo de validade do Termo de Compromisso por mais 365 dias, passando o seu término para o dia 27/05/2024. PROCESSO: 50000.030078/2020-89; SIGNATÁRIOS: Juliano Alcântara Noman - CPF nº 814.\*\*\*.\*\*\*-91, pela SAC/MPOR (Concedente); e Sérgio Luís Lacerda Brito - CPF nº 186.\*\*\*.\*\*\*-91, pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Compromissário).

## AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

## EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO

Ordem de Serviço nº 15/2023/SRA. Espécie: Ordem de Serviço nº 15/2023/SRA; Processo nº 00058.010724/2023-09; Contrato: Contrato de Concessão nº 001/ANAC/2023 - Aviação Geral; Concedente: a União, por intermédio da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC; Concessionária: PRS Aeroportos S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.534.024/0001-57; Objeto: Autorização para o início da Fase I de execução do Contrato de Concessão nº 001/ANAC/2023 - Aviação Geral; Vigência: 30 (trinta) anos; Valor: R\$ 1.710.204.752,13 (um bilhão, setecentos e dez milhões, duzentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e treze centavos); Local e data de assinatura: Brasília/DF, em 24 de maio de 2023.

## AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Documento Digital: 11702/2022. Espécie: Primeiro Aditamento, datado de 19/05/2023, ao Termo de Cooperação Nº/009.2022, datado de 20/05/2022, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e OPT CONSULTORIA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. Objeto do Termo: Prorrogar o prazo de vigência do presente Termo pelo período de 12 (doze) meses, a partir do término do instrumento contratual vigente, e inclusão da Cláusulas de LGPD e de Conformidade. Fundamentação: Parecer SUJUD nº 101/2023, datado de 17/05/2023, e consoante autorização de alçada do Diretor de Operações, com fundamento no item 8 da Política de Competências e Alçadas dos Administradores, em seu despacho de 19/05/2023. Signatários: Srs. Anderson Pomini, Diretor-Presidente da APS, e o Sr. Glauber de Oliveira Alves, Sócio-Diretor da OPT.

## AVISO DE LICENÇA

A Autoridade Portuária de Santos S.A., torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença de Instalação para reforço estrutural do cais da Ilha Barnabé do Porto de Santos, em Santos-SP. Processo Ibama Nº 02001.016762/2023-48, protocolo SisG-LAF Nº 001812.0036136/2023.

ANDERSON POMINI  
Diretor-Presidente

## EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕESAVISO DE ALTERAÇÃO  
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 12/ADLI-2/SBSP/2023

A nova data de abertura da Licitação Eletrônica Nº 012/ADLI-2/SBSP/2023, que estava adiada "Sine Die" fica marcada para o dia 07/06/2023, às 9h, em face de divulgação do Relatório de Instrução de Impugnação e Errata. Inf.: www.licitacoes-e.com.br (ID 983163) e www.infraero.gov.br. Inf.: (61) 3312-1375/3748

MARCOS ALVES DE SOUZA  
Presidente da Comissão

## COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

## EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 09/2023. CONTRATANTE: Companhia Docas do Ceará. CONTRATADA: ARTSTICKER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. CNPJ: 35.210.098/0001-96. RESUMO DO OBJETO: Fornecimento e instalação de sinalização vertical para o Porto de Fortaleza. FUNDAMENTO: Lei nº 13.303/2016, Decreto nº 8.945/2016, Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 12.846/2013, no RILC da CDC, no Edital do Pregão Eletrônico nº 40/2022, na Proposta da contratada, no Processo SEI nº 50900.001137/2021-49 e na Autorização DIRPRE nº 22/2023, de 30/03/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados da emissão da Solicitação de Fornecimento - SDF. VALOR: R\$ 209.144,33 DATA DE ASSINATURA: 23/05/2023.

## COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA

## AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 64/2022 - SEI 7166900

PROCESSO SEI: 50903.001036/2023-18. NOME DO CREDOR: CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. CNPJ Nº: 36.003.671/0001-53.

OBJETO: Participação de colaborador da Codeba em treinamento em "Apuração de Infrações e Aplicação de Sanções Administrativas", do início do processo à execução da sanção - à luz da legislação de regência, das orientações do TCU, incluindo o novo rol sancionatório e os meios alternativos de solução de controvérsias.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação com fundamento no artigo 30, inciso II, alínea f, da Lei nº 13.303/2016. VALOR ESTIMADO: R\$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) dias a partir da emissão da AF. UNIDADE SOLICITANTE E FISCALIZADORA: AFALC-GAD

Salvador, 25 de maio de 2023.  
JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY  
Diretor

## EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SUPER: 50903.000247/2023-25. ESPÉCIE: CONTRATO 022/2023. CONTRATANTE: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA. CONTRATADA: DATUM SERVICOS HIDROGRAFICOS LTDA - EPP. CNPJ nº 09.391.323/0001-28. AUTORIZAÇÃO: Aprovado pela Diretora-presidente interina da CODEBA, conforme Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação n.º 061/2023, assinado em 17/05/2023. OBJETO: Execução de Levantamentos Hidrográficos (LH) de batimetria monofeixe, Categoria "B", nas áreas marítimas do canal de acesso, bacias de berço e de evolução no Porto Organizado de Ilhéus - Bahia. PREÇO: R\$54.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 3 (três) meses. DATA DE ASSINATURA: 24/05/2023. SIGNATÁRIOS: ANA PAULA LEAL AGUIAR CALHAU e JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY (Diretores da CODEBA); WALBERT TAVARES DE ALMEIDA (Sócio-administrador).

## EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SUPER: 509030.000660/2023-90. ESPÉCIE: CONTRATO 018/2023. CONTRATANTE: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA. CONTRATADA: AUDIT - AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COM ÊNFASE EM TECNOLOGIA LTDA. CNPJ nº 35.746.884/0001-02. AUTORIZAÇÃO: Ata da 361ª Reunião Ordinária - DIREX. OBJETO: Contratação de serviços técnico-especializados para elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI e revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI. PREÇO: R\$48.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses. DATA DE ASSINATURA: 22/05/2023. SIGNATÁRIOS: ANA PAULA LEAL AGUIAR CALHAU e JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY (Diretores da CODEBA); CRISTIANO SILVA BORGES (Sócio-administrador).

## EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SUPER: 50903.000574/2023-87. ESPÉCIE: CONTRATO 019/2023. CONTRATANTE: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA. CONTRATADA: AUDIT - AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COM ÊNFASE EM TECNOLOGIA LTDA. CNPJ nº 35.746.884/0001-02. AUTORIZAÇÃO: Ata da 362ª Reunião Ordinária - DIREX. OBJETO: Contratação de empresa especializada em gerenciamento, acompanhamento, fiscalização e validação de serviços de implantação de sistemas de tecnologia voltado para gestão de Recursos Humanos. PREÇO: R\$48.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses. DATA DE ASSINATURA: 24/05/2023. SIGNATÁRIOS: ANA PAULA LEAL AGUIAR CALHAU e JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY (Diretores da CODEBA); CRISTIANO SILVA BORGES (Sócio-administrador).

## Ministério dos Povos Indígenas

## FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS

## COORDENAÇÃO REGIONAL XAVANTE

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2023 - UASG 194029

Nº Processo: 08746000138202300. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância eletrônica, por meio de monitoramento por sistema eletrônico de segurança 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, incluindo cerca elétrica, sensores, alarmes e circuito fechado de televisão (CFTV), com fornecimento de todos os equipamentos necessários mediante regime de comodato, nas sedes da Coordenação Regional Xavante e de suas Coordenações Técnicas Locais jurisdicionadas. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 26/05/2023 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Rua Coronel Cristino Cortes, S/n.º, Quadra 15, Lote 04, Cidade Velha - Barra do Garças/MT ou <https://www.gov.br/compras/edital/194029-5-00005-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 26/05/2023 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 14/06/2023 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

FRANCISCO ANDRE SAMPAIO  
Pregoeiro

(SIASGnet - 25/05/2023) 194035-19208-2023NE000044

## Ministério da Previdência Social

## INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

## PRESIDÊNCIA

## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Lei  
para  
ou  
legal  
para  
ou  
por  
Processo  
de  
Jose  
Camargo  
Araujo  
Silva  
Alejandra  
Souza  
Legal:

Conforme inciso IV do parágrafo 2º do art. 69 da Lei 8.212/91 e art. 26 da 9.784/99, ficam NOTIFICADOS os cidadãos abaixo listados por meio deste edital (1) manifestação em revisão de autotutela administrativa e (2) comparecimento representativo em data, horário e local abaixo determinados. Faculta-se o prazo contado a partir do primeiro dia útil após quinze dias da publicação deste edital apresentar defesa, provas ou documentos dos quais dispuser; interpor recurso ressarcir o erário. O acesso aos autos e/ou manifestação poderá ser realizado meio dos canais remotos. Decorrido o prazo legal ou data de convocação, o Administrativo terá continuidade independentemente do comparecimento ou manifestação do interessado. APRESENTAÇÃO DE DEFESA, PROVAS OU DOCUMENTOS: Maria Vanderlucia Paiva Melo (NB: 5326500295, CPF: 70967180368, Protocolo: 1179942462); Joao Nogueira (NB: 1072942744, CPF: 03984989466); Carla Aparecida (NB: 5489723021, CPF: 93760744087, Protocolo: 359047139); Maria Hilda de Soares (NB: 1998826187, CPF: 35590696372); Raimundo Nonato Pereira da (NB: 2013791318, CPF: 33344833553, Protocolo: 1255542645); Telma Morales Ribeiro (NB: 6434709386, CPF: 61245003020); Alexandre Estelito de (NB: 5302630660, CPF: 02233110900, Protocolo: 2138347092, Representante Adriano Estelito de Souza, CPF 03334445909); Helizabete Martins Pivato (NB: 5149272872, CPF: 01027741967, Protocolo: 401584102, Representante Legal: Elizete Martins Santos, CPF 59875356972); Deusmar Ferreira da Silva (NB:

