



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

TERMO ADITIVO Nº 2º

DO AEROPORTO DE SANTO ÂNGELO/RS

**SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 10/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - Minfra, E A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE SANTO ÂNGELO/RS (SBNM).**

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - Minfra**, criado pela Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.115.342/0001-67, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, o Sr. **RONEI SAGGIORO GLANZMANN**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.787.576-84, e portador do RG sob o nº M-7846630, expedida pela SSP/MG, nomeado pela Portaria nº 522 publicada no Diário Oficial da União, de 16 de janeiro de 2019, Seção 2, nº 11, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e a **SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.838.143/0001-89, com sede na Avenida Borges de Medeiros, nº 1501, Centro Administrativo - 7º andar, CEP: 90.119-900, Porto Alegre/RS, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Secretário de Logística e Transportes, o Sr. **LUIZ GUSTAVO DE SOUZA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 256.306.010-91, portador do RG sob o nº 6002233499 - SJS/II RS, **RESOLVEM** celebrar o presente **SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 10/2019**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 10.788, de 06 de setembro de 2021 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Minfra); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.025309/2018-18**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 10/2019.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA**

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 10/2019 fica prorrogado por mais 270 (duzentos e setenta) dias, passando o seu término de 14 de dezembro de 2022 para **10 de setembro de 2023**.

**CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO**

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os participantes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>  
**RONEI SAGGIORO GLANZMANN**  
Secretário Nacional de Aviação Civil  
do Ministério da Infraestrutura  
SAC/Minfra  
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>  
**LUIZ GUSTAVO DE SOUZA**  
Secretário de Logística e Transportes  
do Estado do Rio Grande do Sul  
SELT/RS  
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Ronei Saggioro Glanzmann**, Secretário Nacional de Aviação Civil, em 09/11/2022, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Gustavo de Souza**, Usuário Externo, em 10/11/2022, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6471187** e o código CRC **57026870**.



Referência: Processo nº 50000.025309/2018-18



SEI nº 6471187

Eplanada dos Ministérios, Bloco R, Edifício Anexo - 1º Andar - Ala Oeste - - Bairro Zona Cívico-Administrativa  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone: (61) 2029-8580 - [www.infraestrutura.gov.br](http://www.infraestrutura.gov.br)



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

**PLANO DE TRABALHO**

Brasília, 07 de novembro de 2022.

**DO 2º TA AO TC Nº 10/2019**

**1. TÍTULO/PROJETO**

Elaboração de projetos para reforma e ampliação de pavimentos aeroportuários, ajustes de faixas e áreas de segurança, implantação de TPS, auxílios a navegação aérea e serviços complementares objetivando a ampliação e modernização do Aeroporto de Santo Ângelo/RS (SBNM).

**2. CONCEDENTE**

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MInfra

**3. COMPROMISSÁRIO**

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS

**4. INSTRUMENTO LEGAL**

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

**5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO**

R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)

**6. VIGÊNCIA**

1350 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

**7. DADOS CADASTRAIS**

Órgão / Entidade Compromissário		CNPJ		
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS		08.838.143/0001-89		
Endereço	Cidade	UF	CEP	
Avenida Borges de Medeiros, 1555 - 13º andar	Porto Alegre	RS	90.110-150	
Nome do Responsável		CPF		
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA		256.306.010-91		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
6002233499		SJS/II RS		
Cargo	Função	Matricula		

SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES	SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES			
<b>Órgão / Entidade Concedente</b>		<b>CNPJ</b>		
Ministério da Infraestrutura - MInfra		37.115.342/0001-67		
<b>Endereço</b>		<b>Cidade</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF	70.044-902
<b>Nome do Responsável</b>		<b>CPF</b>		
Ronei Saggiaro Glanzmann		030.787.576-84		
<b>Documento de Identificação (Tipo / Número)</b>		<b>Órgão Expedidor</b>		
M-7846630		SSP/MG		
<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Matricula SIAPE</b>		
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional			

<b>8. DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>			
<b>Título do Projeto</b>		<b>Período de Execução</b>	
Elaboração de projetos para reforma e ampliação de pavimentos aeroportuários, ajustes de faixas e áreas de segurança, implantação de TPS, auxílios a navegação aérea e serviços complementares objetivando a ampliação e modernização do Aeroporto de Santo Ângelo/RS (SBNM).		<b>Início</b>	<b>Término</b>
		Data de assinatura do Termo de Compromisso.	1350 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.
<b>Justificativa do Aditivo</b>			
<p>Diante disso, tem-se 9 (nove) meses de desenvolvimento dos produtos previstos nos projetos, incluindo os períodos relativos às revisões pelas fiscalizações, os quais demandaram um prazo maior que o anteriormente planejado.</p> <p>Assim sendo, diante dos argumentos apresentados, faz-se necessário o realinhamento do cronograma previsto para o Plano de Trabalho do Termo de Compromisso nº 10/2019 de forma a atender a nova realidade estabelecida para a execução dos projetos do Aeroporto de Santo Ângelo.</p> <p>Nesse sentido, estamos apresentando proposição do Termo Aditivo de prorrogação de prazo do TC nº 10/2019 em mais 270 (duzentos e setenta) dias, passando para 1.350 (um mil, trezentos e cinquenta) dias, de acordo com a subcláusula única da cláusula quarta desse instrumento em questão.</p>			
<b>Identificação dos Serviços</b>			
<p>1 - ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROJETOS;  2 - PROCESSO LICITATÓRIO;  3 - CONTRATAÇÃO;  4 - APROVAÇÃO DO PEB;  5 - ELABORAÇÃO DO PROJETO;  6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES;  7 - PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENCERRAMENTO.</p>			

<b>9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação</b>						
<b>PROJETOS</b>						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROJETOS	Un	1,00	-	MÊS 01	MÊS 08
2	PROCESSO LICITATÓRIO	Un	1,00	-	MÊS 09	MÊS 13
3	CONTRATAÇÃO	Un	1,00	-	MÊS 14	MÊS 18
4	APROVAÇÃO DO PEB	Un	1,00	-	MÊS 19	MÊS 22
5	ELABORAÇÃO DO PROJETO	Un	1,00	R\$ 595.701,71	MÊS 23	MÊS 40
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Un	1,00	R\$ 304.298,29	MÊS 41	MÊS 42
7	PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENCERRAMENTO	Un	1,00	-	MÊS 43	MÊS 46

**10. PLANO DE APLICAÇÃO**

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MInfra	44.30.42	Transferência ao Estado do Rio Grande do Sul para auxílio	R\$ 900.000,00
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS	-	-	R\$ 0,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 900.000,00</b>

**11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE**

MESES	EXERCÍCIO			
	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				
Abr				
Mai		R\$ 595.701,71		
Jun				
Jul				R\$ 304.298,29
Ago				
Set				
Out				
Nov				
Dez				
<b>Total/Ano</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 595.701,71</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 304.298,29</b>
<b>Total Repasse</b>				<b>R\$ 900.000,00</b>

**12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA**

MESES	EXERCÍCIO			
	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				
Abr				
Mai				
Jun				
Jul				
Ago				
Set				
Out				
Nov				
Dez				
<b>Total/Ano</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Total Contrapartida</b>				<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO</b>				<b>R\$ 900.000,00</b>

**13. OBSERVAÇÕES**

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário, como: acesso rodoviário, ligações de energia elétrica, etc.

**14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

10.39902.26.781.3004.14UB.5075

**15. DECLARAÇÃO - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SELT/RS**

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>  
**LUIZ GUSTAVO DE SOUZA**  
Secretário de Logística e Transportes  
do Estado do Rio Grande do Sul  
SELT/RS  
**(COMPROMISSÁRIO)**

**16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO**

Aceito,

<assinatura eletrônica>  
**RONEI SAGGIORO GLANZMANN**  
Secretário Nacional de Aviação Civil  
do Ministério da Infraestrutura  
SAC/MInfra  
**(CONCEDENTE)**



Documento assinado eletronicamente por **Ronei Saggioro Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 09/11/2022, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Gustavo de Souza, Usuário Externo**, em 10/11/2022, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6471177** e o código CRC **D87532AB**.



Referência: Processo nº 50000.025309/2018-18



SEI nº 6471177

**Ministério da Infraestrutura****SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E  
ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 390004**

Número do Contrato: 16/2020.  
Nº Processo: 50000.006215/2020-64.  
Pregão. Nº 11/2020. Contratante: SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO.  
Contratado: 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 16/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 11/11/2022 a 10/11/2023, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei n.º 8.666, de 1993.  
suprimir 14,88% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data da assinatura deste instrumento, nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "b", §§ 1º e 2º, da lei n.º 8.666/1993.  
reajustar os valores contratuais, com fundamento no artigo 40, xi, c.c, art. 55, iii, ambos da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em razão do índice ipca referência ao mês de setembro de 2022 - 7,17% (sete vírgula dezessete por cento), passando o valor total de R\$ 5.512,50 (cinco mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), para R\$ 5.028,52 (cinco mil vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos).. Vigência: 11/11/2022 a 10/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 5.028,52. Data de Assinatura: 10/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 10/11/2022).

**SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ESPÉCIE: 2º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 10/2019 do Aeroporto de Santo Ângelo/RS (SBNM); DATA DA ASSINATURA: 10/11/2022; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 270 dias, ou seja, com vigência até o dia 10/09/2023; PROCESSO: 50000.025309/2018-18; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiore Glanzmann - CPF nº 030.787.576-84, pela SAC/MInfra (Concedente); e Luiz Gustavo de Souza - CPF nº 256.306.010-91, pela SELT/RS (Compromissário).

**EXTRATO DE RESCISÃO**

ESPÉCIE: Termo de rescisão unilateral. Objeto: rescisão unilateral do Termo de Convênio nº 58/2015, celebrado em 23 de setembro de 2015, entre a União, à época representada pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, e o Município Soure - PA, para a exploração do Aeroporto de Soure (sem código ICAO). PROCESSO: 00055.000414/2012-45. Fundamento: Subcláusula 13.6, da Cláusula Décima Terceira, do Convênio nº 58/2015. DATA DA ASSINATURA: 09/11/2022. SIGNATÁRIO: Ronei Saggiore Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil.

**AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 67/2022 - UASG 113214**

Nº Processo: 00058060183202271. Objeto: Realização do treinamento: Design Thinking e Facilitation Experience; com carga horária de 26 (vinte e seis) horas, para uma turma de até 30 (trinta) servidores, a realizar-se de forma presencial e a distância, no período de 21/11 a 23/11/2022, conforme definido no Projeto Básico (sei! 7788223) e na Proposta Comercial (sei! 7615253). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Capacitação de servidores. Declaração de Inexigibilidade em 09/11/2022. ALBERTO EDUARDO ROMEIRO JUNIOR. Gerente de Gestão Estratégica de Recursos. Ratificação em 10/11/2022. LELIO TRIDA SENE. Superintendente de Administração e Finanças. Valor Global: R\$ 73.388,51. CNPJ CONTRATADA : 13.529.665/0001-39 ECHOS SERVICOS LTDA.

(SIDE - 11/11/2022) 113214-20214-2022NE800000

**UNIDADE REGIONAL RIO DE JANEIRO****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 87/2022 - UASG 113216**

Nº Processo: 00058055035202234. Objeto: Inscrição do servidor FELIPE GONZALEZ GONZAGA, no "TREINAMENTO PRÁTICO PARA A FORMAÇÃO DE PILOTOS DE HELICÓPTERO PARA REGRAS DE VOOS POR INSTRUMENTOS (IFR-H)", que se dará no período de 15/12/2022 a 07/03/2023. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Capacitação de servidores. Declaração de Inexigibilidade em 10/11/2022. JOSE HELDER DA SILVA LIMA. Gerente. Ratificação em 10/11/2022. LELIO TRIDA SENE. Superintendente. Valor Global: R\$ 58.070,00. CNPJ CONTRATADA : 11.552.574/0001-99 OMNI ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA.

(SIDE - 11/11/2022) 113214-20214-2022NE800001

**AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS****AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2022**

A Agência Nacional de Transportes de Transportes Aquaviários - ANTAQ, por meio deste Aviso, torna público que realizará o seguinte chamamento:

**OBJETO**

Prestação de Serviço de Transporte Aquaviário de Travessia em Diretriz da Rodovia BR 364, especificamente no km 282, sobre o Rio Caeté, no município de Sena Madureira/AC, de forma emergencial, nos termos da Lei 10.233/2001 e dos normativos vigentes.

**DAS CONDIÇÕES**

I - As empresas interessadas deverão apresentar requerimento no Sistema de Outorga Eletrônica (SOE) ou no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) apresentando os requisitos técnicos estabelecidos na Resolução nº 1.274/2009 - ANTAQ, conforme art. 7º, nas condições ditadas pela Seção VI.

Parágrafo Único. O presente chamamento terá vigência por 10 (dez) dias a contar da publicação no Diário Oficial da União.

II - A ANTAQ selecionará e autorizará de forma especial, a empresa que ofereça as melhores condições técnico-operacionais, considerando:

a) que detenha embarcação autopropulsada ou comboio empurrador-barcaça mais adequado ao trecho objeto do chamamento;

b) que apresente menores valores médios praticados para veículos e passageiros;

c) que está apta ao início das operações em menor tempo.

III - No caso de surgimento de mais de uma proposta, para cada requerimento apresentado em sua plenitude, os servidores indicados pelas superintendências finalísticas da Agência atribuirão notas de 1 a 5 para cada item listado no inciso II. Tornar-se-á vencedora a proposta que apresentar maior pontuação.

IV - Em caso de empate, o representante da Superintendência de Outorgas realizará sorteio eletrônico por intermédio site especializado.

Parágrafo Único. As empresas serão numeradas conforme ordem de apresentação dos requerimentos para o objeto do presente chamamento.

V - O início das operações deverá ser consignado entre a ANTAQ, a Superintendência do DNIT no Acre e a empresa autorizada, de forma a manter o fluxo na rodovia em questão.

**DOS CASOS OMISSOS**

Eventuais casos omissos serão tratados pela Superintendência de Outorgas e/ou pela Diretoria Colegiada da Agência.

Em 11 de novembro de 2022.

EDUARDO NERY MACHADO FILHO

Diretor-Geral

**SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGAS****RESULTADO DE HABILITAÇÃO**

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, nos termos do art. 8º e seguintes da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, e do art. 29 e seguintes do Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013, consoante o disposto no Instrumento Convocatório de nº 8/2022, publicado no Diário Oficial da União - DOU de 27 de setembro de 2022, comunica ao público em geral que, após a análise dos documentos apresentados pela interessada, julgou habilitado o projeto da empresa abaixo para exploração de terminal de uso privado - TUP na região geográfica de Corumbá/MS, cujo processo 50300.011089/2022-47 seguirá para a fase de análise da viabilidade locacional.

Empresa Habilitada					
	Empresa (razão social)	Município	UF	Anúncio Público	Modalidade
01	VETORIAL LOGÍSTICA LTDA	Corumbá	MS	08/2022	TUP

RENILDO BARROS  
Superintendente de Outorgas**AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2022 - UASG 393001**

Nº Processo: 50500.227434/2022-14.  
Pregão Nº 19/2022. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.  
Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC, destinado ao público em geral para recebimento de chamadas franqueadas por meio do código de acesso a serviço de utilidade pública 166, para possibilitar o recebimento de ligações telefônicas locais e de longa distância nacional, originadas de terminais telefônicos fixos e móveis destinadas à central de atendimento da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e serviço telefônico fixo comutado - STFC, na modalidade local e longa distância nacional, para realização e recebimento de chamadas por meio de um código de acesso distinto daquele utilizado para prestação do STFC - 166, com realização de chamadas destinadas a telefones fixos ou móveis, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo deste contrato.  
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 10/11/2022 a 10/11/2023. Valor Total: R\$ 174.061,18. Data de Assinatura: 09/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 11/11/2022).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 393001**

Número do Contrato: 20/2020.  
Nº Processo: 50500.127023/2020-50.  
Pregão. Nº 18/2020. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.  
Contratado: 11.735.236/0001-92 - OBJECTI SOLUCOES LTDA. Objeto: Prorrogar, por mais 12 (doze) meses, com início na data de 14/12/2022 e término em 14/12/2023, o prazo de vigência do contrato.. Vigência: 14/12/2022 a 14/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 26.924,10. Data de Assinatura: 10/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 10/11/2022).

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 393001**

Número do Contrato: 5/2022.  
Nº Processo: 50500.120930/2021-59.  
Pregão. Nº 38/2021. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.  
Contratado: 14.582.607/0001-31 - CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato ora aditado por mais 03 (três) meses, a partir de 15 de novembro de 2022 até 15 de fevereiro de 2023, exclusivamente para a conclusão das atividades e entrega dos produtos previstos no contrato nº 005/2022. Vigência: 15/11/2022 a 15/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 982.000,00. Data de Assinatura: 10/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 10/11/2022).

**AVISO DE ADIAMENTO  
PREGÃO Nº 21/2022**

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 01/11/2022, .Entrega das Propostas: a partir de 01/11/2022, às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 17/11/2022, às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de distintivos de identificação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

ADAO CABRAL FORMIGA  
Pregoeiro

(SIDE - 11/11/2022) 393001-39250-2022NE800143

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE  
TRANSPORTES****EXTRATO DE CONTRATO Nº 521/2022 - UASG 393003**

Nº Processo: 50600.035633/2022-61.  
Regime Diferenciado de Contratações Nº 122/2022. Contratante: DEPART.NAC.INFRA  
ESTRUTURA TRANSPORTES.  
Contratado: 15.350.770/0001-31 - AGRITOP - TOPOGRAFIA GEODESIA E PROJETOS LTDA.  
Objeto: Elaboração de estudos e projetos básicos e executivos de engenharia para adequação de capacidade, duplicação, restauração, implantação, melhorias de segurança e eliminação de pontos críticos da br-020/go/ba. Rodovia: br-020/go: trecho: div. Go/ba div. Ba/pi; subtrecho: div. Go/ba p/ riachão das neves; extensão (total): 316,1 km. Lote 4 - subtrecho: entr. Br-349(b) (div go/ba) entr. Ba-463 (são desidério); segmento: km 0,0 ao km 113,1; extensão: 113,1 km; código snv (202110a): 020bba0220 a 020bba0230. Lote 5 - subtrecho: são domingos - entr. Br-242(a) (luis eduardo magalhães); segmento: km 113,1

