



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

TERMO ADITIVO Nº 2º AO TC Nº 11/2019

DO AEROPORTO DE DOURADOS/MS

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 11/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO DO SUL - SEILOG/MS, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE DOURADOS (SBDO).

A UNIÃO, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **RAFAEL PEREIRA SCHERRE**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 980.241.751-34, e portador do RG sob o nº 1524748, expedida pela SSP/DF, nomeado pela Portaria nº 138 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 15 de junho de 2023, Seção 2, edição nº 112, Página 55 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO DO SUL - SEILOG/MS**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.236.119/0001-56, com sede na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/nº, Parque dos Poderes, Bloco 14, CEP: 79.031-310, Campo Grande/MS, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura, o Sr. **HÉLIO PELUFFO FILHO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.038.521-53, e portador do RG sob o nº 4438, expedida pela CREA - MS, **RESOLVEM** celebrar o presente **SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 11/2019**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 01/01/2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.054531/2019-17**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 11/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 11/2019 fica prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco reais) dias, passando o seu término de 26 de dezembro de 2023 para **25 de dezembro de 2024**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os participantes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinado eletronicamente>
RAFAEL PEREIRA SCHERRE
Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>
HÉLIO PELUFFO FILHO

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
do Estado do Mato Grosso do Sul
SEINFRA/MS
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Pereira Scherre**, **Secretário Nacional de Aviação Civil - Substituto**, em 21/12/2023, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO PELUFFO FILHO**, **Usuário Externo**, em 27/12/2023, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7823445** e o código CRC **9E2959F7**.



Referência: Processo nº 50000.054531/2019-17



SEI nº 7823445

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PLANO DE TRABALHO 2º TA AO TC Nº 11/2019

Brasília, 04 de dezembro de 2023.

1. TÍTULO/PROJETO

“Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares para a Construção das Edificações do Aeroporto de Dourados/MS - Francisco de Matos Pereira”.

2. CONCEDENTE

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul - SEILOG/MS

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 643.795,21 (seiscentos e quarenta e três mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos)

6. VIGÊNCIA

1825 (um mil oitocentos e vinte e cinco) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário

CNPJ

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul - SEILOG/MS		03.236.119/0001-56	
Endereço		Cidade	UF CEP
Av. Des. José Nunes da Cunha		Campo Grande	MS -
Nome do Responsável		CPF	
Hélio Peluffo Filho		204.038.521-53	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
4438		CREA/MS	
Cargo	Função	Matricula	
Secretário de Estado	Secretário de Estado	-	
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ	
Ministério de Portos e Aeroportos		49.582.441.0001/38	
Endereço		Cidade	UF CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF 70.044-902
Nome do Responsável		CPF	
Rafael Pereira Scherre		980.241.751-34	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
1524748		SSP/DF	
Cargo	Função	Matricula SIAPE	
Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto	Secretário Nacional Substituto	1591280	

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto

Período de Execução

Início

Término

Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares para a Construção das Edificações

do Aeroporto de Dourados/MS - “Francisco de Matos Pereira”

Data de assinatura do Termo de Compromisso.

1825 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

Justificativa do Aditivo

A complexidade inerente à utilização da metodologia BIM (Building Information Modeling) para a elaboração do Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares tornou as análises, simulações e validações mais detalhadas e profunda, bem como houve um remodelamento do partido arquitetônico inicial proposto pela projetista. Este remodelamento foi essencial para garantir a eficácia e eficiência do projeto, no entanto, implicou em análises e revisões adicionais.

Interdependência do nosso projeto com os projetos executivos liderados pelo Exército Brasileiro, especialmente as obras de infraestrutura do "lado ar" (TED nº 03/2017), adicionou complexidade ao nosso cronograma todos os fatos expostos anteriormente exigiu tempo adicional ao cronograma original.

Dado o exposto, temos receios quanto à finalização do projeto dentro do prazo vigente, previsto para dezembro/2023. Portanto, solicitamos formalmente uma extensão de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, período que acreditamos ser adequado para a conclusão de todas as atividades.

Identificação dos Serviços

Quanto a identificação dos Serviços a serem realizados se dividem da seguinte forma: Levantamento Topográfico, Projeto de Paisagismo/Urbanismo, Projeto do Ar Condicionado do Terminal e EPTA, Projeto Arquitetônico do Terminal + EPTA + SCI + CUT, Projeto Estrutural do Terminal + EPTA + SCI + CUT, Projeto Elétrico do Terminal + EPTA + SCI + CUT, Projeto Hidráulico do Terminal + EPTA + SCI + CUT, Planilha de Orçamento/Quantificação, Licenciamento PBA e Sondagem, e ainda, aprovação do Projeto junto ao Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Energisa e SAC. A SEINFRA ainda não adota o BIM, sendo que este processo está em fase de transição para a implantação do BIM.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS

META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	ESTUDO DE PROSPECÇÃO E CONCEPÇÃO DO AEROPORTO E PROJETO	Un	1,00	R\$ -	MÊS 01	MÊS 20
2	ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROJETOS	Un	1,00	R\$ -	MÊS 21	MÊS 27
3	PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATAÇÃO	Un	1,00	R\$ -	MÊS 28	MÊS 31
4	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES	Un	1,00	R\$ 395.896,66	MÊS 32	MÊS 58
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Un	1,00	R\$ 247.898,55	MÊS 58	MÊS 59

6	PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENCERRAMENTO	Un	1,00	R\$ -	MÊS 59	MÊS 61
				Total	R\$ 643.795,21	MÊS 01 MÊS 61

10. PLANO DE APLICAÇÃO			
PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44 30.42	Transferência ao Estado de Mato Grosso do Sul para auxílios	R\$ 643.795,21
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul - SEILOG/MS	-	-	-
			Total R\$ 643.795,21

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE				
MESES	EXERCÍCIO			
	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				
Abr				
Mai				
Jun				
Jul				
Ago		R\$ 395.896,66		
Set				
Out				R\$ 247.898,55
Nov				
Dez				
Total/Ano	R\$ -	R\$ 395.896,66	R\$ -	R\$ 247.898,55
				Total Repasse R\$ 643.795,21

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA				
MESES	EXERCÍCIO			
	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				

Abr				
Mai				
Jun				
Jul				
Ago				
Set				
Out				
Nov				
Dez				
Total/Ano	R\$	-	R\$	-
			Total Contrapartida	R\$
				-
			TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO	R\$
				643.795,21

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul - SEILOG/MS, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário, como: acesso rodoviário, ligações de energia elétrica, etc.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3004.14UB.001A (SAC/MPOR)

15. DECLARAÇÃO - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul - SEILOG/MS

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>

HÉLIO PELUFFO FILHO

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
do Estado do Mato Grosso do Sul

SEINFRA/MS

(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>

RAFAEL PEREIRA SCHERRE

Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto
do Ministério de Portos e Aeroportos

SAC/MPOR

(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Pereira Scherre, Secretário Nacional de Aviação Civil - Substituto**, em 21/12/2023, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **HELIO PELUFFO FILHO, Usuário Externo**, em 27/12/2023, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7823506** e o código CRC **8C46C67A**.



Referência: Processo nº 50000.054531/2019-17



SEI nº 7823506

Espanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

informações estatísticas e geocientíficas produzidas pela Fundação IBGE, sobre o município de Alfenas/MG, ao Município, com contrapartida do desenvolvimento de apoio logístico do Município para a realização das pesquisas do IBGE no município de Alfenas/MG. Data da assinatura: 27/12/2023 - Vigência: 31/12/2023 a 31/12/2024. Signatários: pelo IBGE: Maria Antônia Esteves da Silva - Superintendente Estadual em Minas Gerais e, pelo município de Alfenas/MG: Fábio Marques Florêncio- Prefeito Municipal de Alfenas/MG.

EXTRATO DE DE TERMO ADITIVO

TERMO DE ADITIVO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - Nº 1/2023
Processo 0020526.00001636/2022-83. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica que entre si celebram a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - e o Município de Araguari/MG. Objeto: Fornecimento de informações estatísticas e geocientíficas produzidas pela Fundação IBGE, sobre o município de Araguari/MG, ao Município, com contrapartida do desenvolvimento de apoio logístico do Município para a realização das pesquisas do IBGE no município de Araguari/MG. Data da assinatura: 27/12/2023 - Vigência: 31/12/2023 a 31/12/2024. Signatários: pelo IBGE: Maria Antônia Esteves da Silva - Superintendente Estadual em Minas Gerais e, pelo município de Araguari/MG: Renato Carvalhos Fernandes- Prefeito Municipal de Araguari/MG.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 114618

Número do Contrato: 58/2022.
Nº Processo: 20526.000792/2022-76.
Contratante: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL IBGE MINAS GERAIS. Contratado: 10.874.523/0001-10 - OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. Objeto: Repactuação dos preços para a prestação de serviços de apoio administrativo por meio de 13 (treze) postos para condução de veículos da frota da superintendência estadual do ibge em minas gerais - ses/mg-ibge, destinados ao transporte de servidores e do pessoal autorizado pela administração (terceirizados, contratados temporários, estagiários, dentre outros) assim como entregar/receber documentos, equipamentos ou mercadorias - inclusive "em mãos" mediante recibo - traçar e cadastrar rotas, verificação de endereços, transportar mobiliários e materiais diversos, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, em virtude das alterações decorrentes da homologação da convenção coletiva de trabalho (cct) 2023 e de ajuste dos valores referente aos insumos conforme índice de variação do ipca/ibge do período de setembro/2022 a agosto/2023.. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 934.699,32. Data de Assinatura: 22/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 22/12/2023).

UNIDADE ESTADUAL NA PARAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2023 - UASG 114613

Nº Processo: 03625.000304/2023-12.
Dispensa Nº 11/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA.
Contratado: 29.028.619/0001-96 - TSL EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços de fiscalização, acompanhamento e assessoramento do recebimento dos materiais e serviços de revitalização da cobertura com remoção do telhado antigo, estrutura de madeira e calhas, impermeabilização de laje e reservatório de água da superintendência do ibge na paraíba..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I. Vigência: 22/12/2023 a 19/06/2024. Valor Total: R\$ 42.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2023).

UNIDADE ESTADUAL NO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 - UASG 114623

Nº Processo: 03641000610202351. Objeto: Prestadora de serviços de locação de veículos, sem motorista, com quilometragem livre e seguro total, sem franquia para a Contratante, visando ao transporte de passageiros e nos /ou materiais, na zona urbana e/ou rural por todos os municípios do Estado do Paraná, termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/12/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Alameda Dr. Carlos de Carvalho 75, Centro - Curitiba/PR ou <https://www.gov.br/compras/edital/114623-5-90001-2024>. Entrega das Propostas: a partir de 29/12/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/01/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO
Gerente de Recursos Materiais

(SIASGnet - 28/12/2023) 114623-11301-2023NE800001

UNIDADE ESTADUAL NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2023 - UASG 114612

Nº Processo: 03624.000128/2023-29.
Pregão Nº 2/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO G. NORTE.
Contratado: 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção de ar-condicionado (preventiva e corretiva), recarga de gás, instalação de novos aparelhos, desinstalação, e reposição de peças novas, originais do fabricante e não remanufaturadas, com respectiva garantia, além de elaboração do plano de manutenção, operação e controle (PMOC) para cada grupo de imóveis, sob forma continuada e sem mão de obra exclusiva, com o fito de atender às necessidades das Agências de coleta da Superintendência Estadual do IBGR no Rio Grande do Norte.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2028. Valor Total: R\$ 34.980,00. Data de Assinatura: 27/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2023 - UASG 114612

Nº Processo: 03624.000128/2023-29.
Pregão Nº 2/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO G. NORTE.
Contratado: 35.580.460/0001-10 - RESULT NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção de ar-condicionado (preventiva e corretiva), recarga de gás, instalação de novos aparelhos, desinstalação, e reposição de peças novas, originais do fabricante e não remanufaturadas, com respectiva garantia, além de elaboração do plano de manutenção, operação e controle (PMOC) para cada grupo de imóveis, sob forma continuada e sem mão de obra exclusiva, com o fito de atender às necessidades das Agências de coleta da Superintendência Estadual do IBGE no Rio Grande do Norte..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2028. Valor Total: R\$ 74.358,00. Data de Assinatura: 28/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2023).

UNIDADE ESTADUAL NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE DOAÇÃO Nº 7/2023

Nº Processo: 03643.000661/2023-62. Objeto: O presente Termo tem por objeto a doação, em caráter definitivo e sem encargos, pela DOADORA à DONATÁRIA, de 2 veículos relacionados no Termo de Doação Nº 07/2023, classificados como inservíveis pela DOADORA. Fundamento Legal: art. 17, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos arts. 538 e seguintes do Código Civil Brasileiro, no Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018, e na Instrução Normativa SEGES/MP nº 11, de 29 de novembro de 2018. Justificativa: doação de bens móveis da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul, ao Município de Bagé/ Rio Grande do Sul. Documento firmado pelas partes, Superintendente do IBGE no RS, Sr. José Renato Braga de Almeida e Prefeito do município de Bagé/RS, Sr. Divaldo Vieira Lara, em 27/12/2023.

UNIDADE ESTADUAL EM RORAIMA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2023 - UASG 114605

Nº Processo: 03614.000035/2023-13.
Pregão Nº 3/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RORAIMA.
Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns de gestão de frota de abastecimentos dos veículos da ses/rr..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 04/12/2023 a 03/12/2024. Valor Total: R\$ 281.850,00. Data de Assinatura: 04/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2023).

UNIDADE ESTADUAL EM SERGIPE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 14/2023 - UASG 114616

Número do Contrato: 13/2022.
Nº Processo: 21125.000432/2022-68.
Dispensa. Nº 31/2022. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SERGIPE. Contratado: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA. Objeto: Nos termos da cláusula segunda do contrato, prorroga-se o prazo de vigência deste para o período de 26/12/2023 a 26/12/2024.. Vigência: 26/12/2023 a 26/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.200,00. Data de Assinatura: 26/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 26/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2023 - UASG 114616

Número do Contrato: 6/2023.
Nº Processo: 03628.000063/2023-81.
Pregão. Nº 2/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SERGIPE. Contratado: 30.716.431/0001-10 - ACENIR PADILHA DE OLIVEIRA. Objeto: Acrescentar 22,85% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura do instrumento, equivalente a R\$ 13.732,80 (treze mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "b", § 1º da lei nº 8.666/1993, e alterar a cláusula terceira - preço, em função do acréscimo.. Vigência: 28/12/2023 a 21/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 73.827,61. Data de Assinatura: 28/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2023).

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 11/2019 do Aeroporto de Dourados (SBDO); DATA DA ASSINATURA: 27/12/2023; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 365 dias, ou seja, com vigência até o dia 25/12/2024; PROCESSO: 50000.054531/2019-17; SIGNATÁRIOS: Rafael Pereira Scherre - CPF nº 980.***.***-34, pela SAC/MPOR (Concedente); e Hélio Peluffo Filho - CPF nº 204.***.***-53, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul - SEILOG/MS (Compromissário).

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 94/2023 - UASG 113214

Nº Processo: 00058059007202377 . Objeto: Certificação do Centro de Treinamento desta Agência Reguladora, localizado em Brasília/DF, no intuito de garantir a sua permanência no programa TRAINAIR PLUS, pelo período de jan/2024 a dez/2024, conforme exposto no Projeto Básico (sei! 9095065) e no Manual TPOM (sei! 9491299). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Manter a certificação TRAINAIR PLUS para o Centro de Treinamento da ANAC Declaração de Inexigibilidade em 28/12/2023. TULIO CAMARGO DA SILVA. Gerente de Gestão Estratégica de Recursos - Substituto. Ratificação em 28/12/2023. ALBERTO EDUARDO ROMEIRO JUNIOR. Superintendente de Administração e Finanças. Valor Global: R\$ 57.832,20. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO).

(SIDECA - 28/12/2023) 113214-20214-2023NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 113214

Número do Contrato: 5/2020.
Nº Processo: 00058.005917/2019-53.
Pregão. Nº 10/2020. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL. Contratado: 14.465.981/0001-57 - CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA. Objeto: Prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do contrato administrativo de serviços continuados nº 05/2020, com início de sua vigência a partir de 20 de abril de 2024 e encerramento em 20 de abril de 2025. Vigência: 20/04/2024 a 20/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 71.489,07. Data de Assinatura: 28/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/12/2023).

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo Digital: 206/23-81 - Dispensa de Licitação. Espécie: Contrato SPA/193.2023, datado de 22/12/2023, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e a FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - VUNESP. Objeto: Prestação dos serviços de organização, planejamento e realização de Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos de provimento efetivo, de nível médio e superior, do quadro de pessoal da Autoridade Portuária de Santos, empresa pública federal, vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, com vigência de 12 (doze) meses, sem dispêndio para a APS. Fundamentação: Art. 29, inciso VII, da Lei 13.303/2016, consoante deliberação da Diretoria-Executiva da APS, em sua 2404ª

