



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

TERMO ADITIVO Nº 3º AO TC Nº 11/2019

DO AEROPORTO DE DOURADOS/MS

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 11/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO DO SUL - SEILOG/MS, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE DOURADOS (SBDO).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA**, brasileiro, inscrito no SIAPE sob nº 3390590, nomeado pela Portaria nº 547 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 10 de maio de 2024, Seção 2, edição nº 90, Página 1 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO DO SUL - SEILOG/MS**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.236.119/0001-56, com sede na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/nº, Parque dos Poderes, Bloco 14, CEP: 79.031-310, Campo Grande/MS, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura, o Sr. **GUILHERME ALCÂNTARA DE CARVALHO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 543.966.201-44, e portador do RG sob nº 117069 SSP/MS, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 11/2019**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 01/01/2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.054531/2019-17**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 11/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 11/2019 fica prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, passando o seu término de 25 de dezembro de 2024 para **25 de dezembro de 2025**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

TOMÉ FRANCA
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

(assinatura eletrônica)

GUILHERME ALCÂNTARA DE CARVALHO
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
do Estado do Mato Grosso do Sul
SEILOG/MS
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 18/11/2024, às 19:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME ALCANTARA DE CARVALHO**, **Usuário Externo**, em 26/11/2024, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9002865** e o código CRC **5EE3948E**.



Referência: Processo nº 50000.054531/2019-17



SEI nº 9002865

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PLANO DE TRABALHO 3º TA AO TC Nº 11/2019

Brasília, 29 de outubro de 2024.

1. TÍTULO/PROJETO

“Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares para a Construção das Edificações do Aeroporto de Dourados/MS - Francisco de Matos Pereira”.

2. CONCEDENTE

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul - SEILOG/MS

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 643.795,21 (seiscentos e quarenta e três mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos)

6. VIGÊNCIA

2.190 (dois mil cento e noventa) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário

CNPJ

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul - SEILOG/MS		03.236.119/0001-56	
Endereço		Cidade	UF CEP
Av. Des. José Nunes da Cunha		Campo Grande	MS -
Nome do Responsável		CPF	
Guilherme Alcântara de Carvalho		543.966.201-44	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
117069		SSP/MS	
Cargo	Função	Matricula	
Secretário de Estado	Secretário de Estado	-	
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ	
Ministério de Portos e Aeroportos		49.582.441.0001/38	
Endereço		Cidade	UF CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF 70.044-902
Nome do Responsável		CPF	
Tomé Barros Monteiro da Franca		033.834.054-86	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
5.740.008		SSP/PE	
Cargo	Função	Matricula SIAPE	
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	3390590	

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto

Período de Execução

Início

Término

Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares para a Construção das Edificações do Aeroporto de Dourados/MS - "Francisco de Matos

Pereira”	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	2.190 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.
----------	---	--

Justificativa do Aditivo

Em virtude da interação com as obras conduzidas pelo Exército, constatou-se a necessidade de incluir novos serviços no escopo do contrato de prestação de serviços da empresa Econômica Engenharia e Obras LTDA-EPP, que não estavam originalmente contemplados. Dentre esses novos itens, destaca-se o Projeto de Pavimentação, cuja inclusão foi essencial devido a questões surgidas durante a elaboração do projeto executivo das edificações. Ao longo deste processo, foi identificado que seria necessário quebrar parte do pavimento já construído pelo Exército para viabilizar a execução das fundações do terminal aeroportuário. Após a conclusão do terminal, seria necessário proceder com a conformação do pavimento, o que resultou em impactos tanto no projeto, que precisou ser aditivado, quanto no orçamento da obra. Além disso, foi incluído o Projeto de Identidade Visual, com o objetivo de adequar o terminal aos padrões modernos de sinalização e comunicação visual.

Devido às justificativas apresentadas, incluindo a necessidade de inclusão do Projeto de Pavimentação, essencial para viabilizar as fundações do terminal, e o Projeto de Identidade Visual para adequação aos padrões modernos, houve impactos significativos no cronograma original e no orçamento da obra. Assim, faz-se necessário o aditamento de prazo do Termo de Compromisso em mais 365 dias para garantir a conclusão adequada das atividades.

Identificação dos Serviços

Quanto a identificação dos Serviços a serem realizados se dividem da seguinte forma: Levantamento Topográfico, Projeto de Paisagismo/Urbanismo, Projeto do Ar Condicionado do Terminal e EPTA, Projeto Arquitetônico do Terminal + EPTA + SCI + CUT, Projeto Estrutural do Terminal + EPTA + SCI + CUT, Projeto Elétrico do Terminal + EPTA + SCI + CUT, Projeto Hidráulico do Terminal + EPTA + SCI + CUT, Planilha de Orçamento/Quantificação, Licenciamento PBA e Sondagem, e ainda, aprovação do Projeto junto ao Corpo de Bombeiro, Prefeitura, Energisa e SAC. A SEINFRA ainda não adota o BIM, sendo que este processo está em fase de transição para a implantação do BIM.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	ESTUDO DE PROSPECÇÃO E CONCEPÇÃO DO AEROPORTO E PROJETO	Un	1,00	R\$ -	DEZ/2019	JUL/2021
2	ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROJETOS	Un	1,00	R\$ -	AGO/2021	FEV/2022
3	PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATAÇÃO	Un	1,00	R\$ -	MAR/2022	JUN/2022
4	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES	Un	1,00	R\$ 395.896,66	JUL/2022	AGO/2025

5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Un	1,00	R\$ 247.898,55	AGO/2025	SET/2025
6	PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENCERRAMENTO	Un	1,00	R\$ -	SET/2025	DEZ/2025
Total				R\$ 643.795,21	DEZ/2019	DEZ/2025

10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44 30.42	Transferência ao Estado de Mato Grosso do Sul para auxílios	R\$ 643.795,21
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul - SEILOG/MS	-	-	-
Total			R\$ 643.795,21

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO				
	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)
Jan					
Fev					
Mar					
Abr					
Mai					
Jun					
Jul					
Ago		R\$ 395.896,66			
Set					
Out					R\$ 247.898,55
Nov					
Dez					
Total/Ano	R\$ -	R\$ 395.896,66	R\$ -	R\$ -	
Total Repasse				R\$ 643.795,21	

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO					
	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)
Jan						
Fev						
Mar						
Abr						

Mai						
Jun						
Jul						
Ago						
Set						
Out						
Nov						
Dez						
Total/Ano	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Contrapartida						R\$ -
TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO						R\$ 643.795,21

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul - SEILOG/MS, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário, como: acesso rodoviário, ligações de energia elétrica, etc.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3004.14UB.001A (SAC/MPOR)

15. DECLARAÇÃO - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul - SEILOG/MS

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>

GUILHERME ALCÂNTARA DE CARVALHO
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
do Estado do Mato Grosso do Sul
SEINFRA/MS
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>

TOMÉ FRANCA
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 18/11/2024, às 19:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME ALCANTARA DE CARVALHO**, **Usuário Externo**, em 26/11/2024, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9002886** e o código CRC **270924A2**.



Referência: Processo nº 50000.054531/2019-17



SEI nº 9002886

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

SECRETARIA NACIONAL DE PESCA INDUSTRIAL, AMADORA E ESPORTIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N. 948414/2023
Espécie: 1º termo aditivo ao Convênio n.º 948414/2023
Processo n.º 00350.008431/2023-49
Concedente: Secretaria Nacional de Pesca Industrial, Amadora e Esportiva - MPA CNPJ: 49.381.076/0001-01
Conveniente: Município de Pelotas/RS - CNPJ: 87.455.531/0001-57
Objeto: alteração do Termo de Convênio 948414/2023 (32971364), para que se adeque ao disposto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 21 de maio de 2024, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo segundo deste normativo.
Data da Assinatura: 13/11/2024
Vigência: 28/06/2025
Signatário Concedente: Expedito Gonçalves Ferreira Netto - Secretário Nacional de Pesca Industrial, Amadora e Esportiva
Signatário Conveniente: Paula Schild Mascarenhas - Prefeita do Município de Pelotas/RS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N. 950980/2023
Espécie: 1º termo aditivo ao Termo de Fomento n.º 950980/2023
Processo n.º 00350.009799/2023-24
Concedente: Secretaria Nacional de Aquicultura - MPA CNPJ: 49.381.076/0001-01
Conveniente: Instituto Biosistêmico - CNPJ: 08.048.329/0001-34
Objeto: prorrogar a vigência do Termo de Fomento n.º 950980/2023, até 28 de dezembro de 2025, e correspondentes alterações no Plano de Trabalho, conforme permite o art. 55 da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 43, inciso I, alínea "c", do Decreto nº 8.726, de 2016.
Data da Assinatura: 25/11/2024
Vigência: 28/12/2025
Signatário Concedente: Paulo Mário Carvalho de Faria - Secretário Nacional de Aquicultura - Substituto
Signatário Conveniente: Ricardo Cerveira - Presidente do Instituto Biosistêmico

Ministério do Planejamento e Orçamento

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 114637

Número do Contrato: 35/2022.
Nº Processo: 01727.000190/2022-94.
Pregão. Nº 22/2022. Contratante: CENTRO DOC. E DISSEMINACAO DA INFORMACAO/IBGE.
Contratado: 12.892.965/0001-15 - E F DE S ROCHA INFORMATICA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 16/12/2024 a 15/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.257.084,00. Data de Assinatura: 27/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 27/11/2024).

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital, nos termos dos arts. 292 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e 26, § 4º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, por terem sido frustradas as tentativas de intimação pela via postal, bem como tendo em vista o art. 14, § 2º, da Resolução nº 520, de 3 de julho de 2019, ficam os interessados abaixo intimados quanto à necessidade de visualização dos conteúdos discriminados nos autos dos respectivos processos SEI.

A solicitação contida nos respectivos ofícios deverá ser atendida no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação deste Edital.

Na resposta, pede-se que se utilize de preferência o protocolo eletrônico da ANAC no Sistema SEI, utilizando a opção do "peticionamento intercorrente" disponível no Acesso Externo ao SEI-ANAC (maiores informações disponíveis em <https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico>). Ao utilizar esta opção, deve-se fornecer o número do processo SEI em referência.

Informações adicionais podem ser solicitadas por e-mail, no endereço eletrônico gfti@anac.gov.br.

INTERESSADO	CNPJ/CPF	PROCESSO (NUP)	OFÍCIO
RODRIGO MARTINS DE MELLO	XXX.345.559-XX	00058.072737/2024-44	Ofício nº 679/2024/GTFI/GEOP/SFI -ANAC (SEI nº 10509201)

JOICY MANUELA VILANOVA GOIS
Gerente Técnica de Execução da Ação Fiscal

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATOS NÃO CONTÍNUOS, COMERCIAIS E CONVÊNIOS

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS NÃO CONTÍNUOS

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/ADCO/MNES/2024

Lct-e nº 178/ADLI-3/SEDE/2024. Vencedora: Gap Service Ltda, CNPJ Nº 03.735.304/0001-95.
Contratação de empresa especializada para locação de transceptores portáteis, móveis, fixos e repetidoras digitais no protocolo DMR convencional e fornecimento de materiais para compor o sistema de rádio comunicação UHF dos Aeroportos administrados pela Infraero, pelo Sistema de Registro de Preços, no valor de R\$ R\$ 7.200,00. Vigência: 12 meses a contar desta publicação. Informações: www.infraero.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e tel.: (61) 3312-3521.

CLARKSON LUZ
Gerente MNES

GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATOS CONTÍNUOS

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 189-PS/2024/0001
Contratante: INFRAERO, CNPJ: 00.352.294/0001-10. Contratada: MERU VIAGENS LTDA., CNPJ: 09.215.207/0001-58. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais e internacionais. Modalidade: Licitação Eletrônica nº 170/ADLI-3/SEDE/2024. Valor Global: R\$ 14.476.349,08. Recursos Orçamentários: 001.31107.048-1.20117-2; 001.31107.020-9.20117-2; 001.31103.011-2.20117-2; 001.31301.003-6.20117-2. Vigência: 30 meses, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço.

EDITAL DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 5/2023

O Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no uso de suas atribuições, torna pública a prorrogação, por mais 01 (um) ano, da validade do processo seletivo simplificado referente ao Edital nº 05/2023, publicado no Diário Oficial da União Nº 139, de 24 de julho de 2023. O resultado final do Edital nº 05/2023 foi publicado e homologado no DOU Nº 209, de 03 de novembro de 2023, e a assinatura do primeiro contrato ocorreu em 01/12/2023. O edital passará a ter validade até 30/11/2025, nos termos do Art. 9º da IN Nº 1, de 27 de agosto de 2019, e do parágrafo único do art. 4º da Lei 8.745, de 9 de dezembro de 1993.

MARCIO POCHMANN

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2024 - UASG 113601

Nº Processo: 03001.001804/2024-90.
Inexigibilidade Nº 33/2024. Contratante: INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA.
Contratado: 24.126.782/0001-78 - BUREAU VAN DIJK PUBLICACAO ELETRONICA LTDA..
Objeto: Contratação do serviço de acesso à base de dados orbis - para 01 (um) usuário, pelo período de 12 (doze) meses..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: 25/11/2024 a 25/11/2025. Valor Total: R\$ 347.600,75. Data de Assinatura: 25/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 28/11/2024).

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: 4º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 07/2020 do Aeroporto Regional Sul (SBJA), no município de Jaguaruna/SC; DATA DA ASSINATURA: 25/11/2024; OBJETO: "Instalação de PAPI Secundário no Aeroporto Regional Sul (SBJA), no município de Jaguaruna/SC", com vigência até o dia 30/04/2026; PROCESSO: 50000.040574/2019-15; SIGNATÁRIOS: Tomé Barros Monteiro da Franca - CPF nº 033.XXX.XXX-86, pela SAC/MPOR (Concedente); e Jerry Edson Comper - CPF nº 986.XXX.XXX-87, SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE (Compromissário).

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 11/2019 do Aeroporto de Dourados (SBD0); DATA DA ASSINATURA: 26/11/2024; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 365 dias, ou seja, com vigência até o dia 25/12/2025; PROCESSO: 50000.054531/2019-17; SIGNATÁRIOS: Tomé Barros Monteiro da Franca - SIAPE nº 3390590, pela SAC/MPOR (Concedente); e Guilherme Alcântara de Carvalho - CPF nº XXX.966.201-XX, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul - SEILOG/MS (Compromissário).

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 199-LE/2024/0209
Contratante: INFRAERO, CNPJ: 00.352.294/0209-01. Contratada: RADIONET LTDA., CNPJ: 03.304.610/0001-77. Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de transceptores portáteis, móveis, fixos e repetidoras digitais no Protocolo DMR convencional e fornecimento de materiais para compor o sistema de rádio comunicação UHF dos Aeroportos administrados pela Infraero, pelo Sistema de Registro de Preços (proveniente da ARP nº 111/ADCO/MNIC/2024 - fornecimentos para o Aeroporto de Governador Valadares/MG - SBGV). Modalidade: Licitação Eletrônica nº 178/ADLI-3/SEDE/2024. Valor Global: R\$ 12.756,00. Recurso Orçamentário: 209.31105.004-1.20513-0. Vigência: 12 meses, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Fornecimento/Serviço.

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 200-LE/2024/0001
Contratante: INFRAERO, CNPJ: 00.352.294/0001-10. Contratada: RADIONET LTDA., CNPJ: 03.304.610/0001-77. Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de transceptores portáteis, móveis, fixos e repetidoras digitais no Protocolo DMR convencional e fornecimento de materiais para compor o sistema de rádio comunicação UHF dos Aeroportos administrados pela Infraero, pelo Sistema de Registro de Preços (proveniente da ARP nº 111/ADCO/MNIC/2024 - fornecimentos para o Aeroporto de Anápolis/GO - SWNS). Modalidade: Licitação Eletrônica nº 178/ADLI-3/SEDE/2024. Valor Global: R\$ 3.024,00. Recurso Orçamentário: 001.31105.004-1.20513-0. Vigência: 12 meses, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Fornecimento/Serviço.

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 201-LE/2024/0001
Contratante: INFRAERO, CNPJ: 00.352.294/0001-10. Contratada: RADIONET LTDA., CNPJ: 03.304.610/0001-77. Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de transceptores portáteis, móveis, fixos e repetidoras digitais no Protocolo DMR convencional e fornecimento de materiais para compor o sistema de rádio comunicação UHF dos Aeroportos administrados pela Infraero, pelo Sistema de Registro de Preços (proveniente da ARP nº 111/ADCO/MNIC/2024 - fornecimentos para o Aeroporto de Canela/RS - SSCN). Modalidade: Licitação Eletrônica nº 178/ADLI-3/SEDE/2024. Valor Global: R\$ 3.024,00. Recurso Orçamentário: 001.31105.004-1.20513-0. Vigência: 12 meses, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Fornecimento/Serviço.

